



SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

PLAN VAN AANPAK Landsrecherche

	<ul style="list-style-type: none"> • Werving en selectie • Benoeming hoofd LR • Opleidingen en training • Intergriteitsbeeldanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> • financieel en digitaal analist geworven en zullen per 1-3-2013 starten; • Voltooid • 2 rechercheurs hebben begin juni 2012 de training "analist Notebook" • Nog geen stappen ondernomen 		<p>Moeten BAVPOL training volgen</p> <p>Aanschaf programatuur</p>	<p>Zolang geen BAVPOL training zeer beperkte inzet analisten</p> <p>Vervaging kennis</p>

Activiteitenplanning

Trajectnaam nr.	Korte omschrijving	Trekker
Traject A: Voorbereiding		
A01	Vaststellen lbham Landsrecherche Sint Maarten <ul style="list-style-type: none"> - ontwerpen lbham met nota van toelichting; - aanbieden aan Landsregering - Vaststellen lbham Landsrecherche 	Minister
A02	Vaststelling inrichtingsplan LSM <ul style="list-style-type: none"> - aanbieden inrichtingsplan aan PG - vaststelling inrichtingsplan door BC 	A. Doran (voltooid)
A03	Beschikbaarstelling opstartkosten LSM <ul style="list-style-type: none"> - zie A02 - beschikbaarstelling middelen aan projecteigenaar 	BCSXM (niet gebeurd) Het is mij onduidelijk geworden waar die gelden zijn of dat ze ooit gealloceerd werden

A04	Procesbeschrijving <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen; - - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen 	A. Doran Proces is in februari 2013 begonnen en loopt
A05	Functiebeschrijving en waardering (7 functies) <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen; - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen; - Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen 	Minister ligt bij MvJ voor goedkeuring en vaststelling
A06	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> - werving en selectie sleutelfuncties; - Aanstellen sleutelfuncties(3) - Werving en selectie overige functies(7) 	
Traject B: Huisvesting		
B01	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw <ul style="list-style-type: none"> - aanbieding overeenkomst; - goedkeuring huurovereenkomst - ondertekening huurovereenkomst 	A. Doran Per 15 februari 2013 kantoorpand in gebruik genomen
B02	Compartimentering en bekabeling kantoor <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven aannemers voor offerte; - selectie aannemer; - opdrachtverlening; - oplevering. 	Ivan Fraites Nog geen activiteiten sinds juli 2012
B03	Inrichten kantoor LSM <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven leveranciers voor offerte; - selectie leverancier; - opdrachtverlening; - oplevering 	Ivan Fraites

Traject C: Samenwerking met derden		
C01	Samenwerkingsovereenkomst met PG	De praktijk heeft uitgewezen dat er daar geen behoefte aan bestaat
C02	Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche <ul style="list-style-type: none"> - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant. 	
C03	Convenant samenwerking KPSM <ul style="list-style-type: none"> - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant. 	A. Doran Samenwerking loopt heel goed. Na overleg is uiteindelijk is ervoor gekozen om geen convenant met het korps te sluiten. De behoefte bestaat niet.
C04	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP <ul style="list-style-type: none"> - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant. 	A. Doran Minister voelt weinig tot niets voor samenwerking met ORV ivm "School of Justice" op Sint Maarten
Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen		
D01	Ontwikkelingstraject personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse - selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten - uitvoeren ontwikkelingstrajecten 	A. Doran Offerte opgevraagd bij lokaal bedrijf Linkels & van Wilgen
Traject E: Onderzoekstraject		
E01	Onderzoekstraject LSM <ul style="list-style-type: none"> - opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse - uitvoeren integriteitsbeeldanalyse 	A. Doran geen financiële middelen
Traject F: Operationaliseren		

F 01	Operationalisering	A. Doran (lopend)
-------------	--------------------	--------------------------

Ph'Burg, 07 februari 2013

Het Hoofd Landsrecherche

A. Doran