

| Aanbeveling uit het Plan van Aanpak | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
|--|---|--|--------------------------|
| Hier wordt een toelichting gegeven op elk project. | Hierin wordt beschreven welke voortgang er over het betreffende project(onderdeel) er is. | Hier wordt aangegeven op welke datum het project(onder-deel) gereed moet zijn. | Ja |
| | | | Deels Gerealiseerd |
| | | | Nee |

| 1) | Onderhoudsplan | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
|----|---|---|--------------------|--------------------------|
| | Op basis van een inventarisatie is er een onderhoudsplan opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze, binnen welke termijn en tegen welke kosten het achterstallige onderhoud – waarbij inbegrepen de onhygiënische omstandigheden – binnen de inrichting zijn weggewerkt. | Er is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt om een effectiever vastgoedbeheer te voeren. De software bestaat uit een database waarin alle benodigde uit te voeren werkzaamheden kunnen worden ingevoerd zodat er een duidelijk overzicht is van de werkzaamheden die door de afdeling onderhoud uitgevoerd moeten worden om het gebouw in een goede staat van onderhoud te brengen waardoor ook de hygiëne bevorderd wordt. | 28-02-2012 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan en begroting waarmee voorzien moet worden in het onderhoud en hygiëne. | | |
|--|--|--|--|--|

| 2) | Onderhoudsplan onkruid en gewassen | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
|----|--|--|--------------------|--------------------------|
| | Het doel van dit project is te komen tot een schoon en overzichtelijk buitenterrein. Dit ter bevordering van de veiligheid en de hygiëne in de gevangenis. | Dit project is een voortvloeisel uit het project "Schoonmaak Terreinen" In de aanbevelingen van dat project was opgenomen om het schoonhouden van de terreinen structureel aan te pakken. Helaas heeft de goedkeuring erg lang op zich laten wachten met als gevolg dat er nu een grote achterstand ligt ten aanzien van onkruid en gewassen. Het deelproject "Onkruid en gewassen" wordt uitgevoerd door een groep gedetineerden onder toezicht van een werkmeester. Dit project is gestart per 18-2-2011 en is een doorlopend project. Rond de buitenmuren van de leefafdelingen zijn de eerste resultaten van het project al zichtbaar waarmee een eerste stap in de goede richting is genomen. | 28-02-2012 | |
| 3) | Electra bekabeling vrouwenbarak | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Het aanleggen van deze bekabeling is noodzakelijk omdat de huidige bekabeling onvoldoende capaciteit heeft om de benodigde capaciteit te leveren. | De huidige bekabeling heeft te weinig capaciteit en zorgt in de vrouwenbarak voor een brandgevaarlijke situatie. Daarnaast is deze bekabeling een absolute voorwaarde voor het kunnen opleveren en inrichten van het nieuwe entreegebouw. Er zijn offertes uitgebracht en het wachten is | 08-07-2011 | |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| | | op een machtiging van de Directie Financiën. | | |
| 4) | Electra bekabeling keuken | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Aansluiting van de elektra creëren voor de keukenapparatuur. | Door een wijziging in de keukenapparatuur is verdere aansluiting van elektra voor de keukenapparatuur onnodig. Met de wijzigingen in de keukenapparatuur zijn de problemen opgelost. | | Gerealiseerd |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| 5) | Besturing noodstroom aggregaat | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | De huidige stroomgenerator van de gevangenis functioneert niet optimaal waardoor er enkele vervangingen en reparaties noodzakelijk zijn. | Na onderzoek is gebleken dat de besturing van de noodstroom generator niet naar behoren functioneert. Een van de gevolgen hiervan is dat bij uitval van de stroomtoevoer van het nutsbedrijf de inrichting zonder stroom staat. De generator zou in een dergelijk geval de stroomvoorziening moeten overnemen. Door een fout in de besturing gebeurt dat dus niet. Gezien de ernst van deze zaak is besloten om de besturing en de daarbij behorende behuizing grondig aan te pakken opdat een herhaling hiervan tot het verleden behoort. Dit project is gestart per 18-2-2011. Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen zijn aangegaan. | 08-07-2011 | |

| 6) | Planning aanleg intercom - antenne systeem | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
|----|---|---|--------------------|--------------------------|
| | <p>Het aanleggen van het intercomsysteem is een vereiste vanuit de CPT normen. Het antennesysteem is noodzakelijk opdat de onnodige en zelf gefabriceerde antennes kunnen worden verwijderd alsook de geïmproviseerde bekabeling.</p> | <p>Helaas is het project nog steeds niet afgerond. Er zijn een aantal oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, als eerste speelt nog steeds de financiële afhandeling vanuit het verleden een belangrijke rol. De aannemer heeft om deze reden het project tijdelijk stil gelegd in afwachting van de afhandeling door het ministerie van financiën.</p> | 02-08-2011 | Deels gerealiseerd |
| 7) | Brandmeldcentrale | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | <p>De huidige brandmeldcentrale heeft de toets van brandveiligheid niet doorstaan en dient geoptimaliseerd te worden. Dit gebeurt door eenmalig preventief onderhoud en hercertificering.</p> | <p>Binnen de inrichting is een brandmeldcentrale aanwezig, echter deze werkt niet naar behoren. Er zijn veelvuldig storingen welke resulteren in talloze meldingen op het brandmeldpaneel. Hiertoe zou een extern bedrijf een opdracht moeten krijgen. Na lang wachten is het toch zover gekomen en heeft een installateur de opdracht gekregen de storingen op te sporen. Dit project is gestart op 18-3-2011. Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen kunnen worden aangegaan voor dit deel van het project. In navolging van het gehouden onderzoek is aan het licht gekomen dat er meer defecten zijn dan was voorzien en zal er een extra opdracht tot herstelwerk moeten komen.</p> | 24-08-2011 | Deels gerealiseerd |
| 8) | Kanteldeuren | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | <p>De drie kanteldeuren die vanaf de remise toegang tot de inrichting verschaffen voor hulpdiensten en</p> | <p>De toegang van de inrichting kent een zogenaamde remise welke voorzien is van 2 kanteldeuren. Deze deuren zijn inmiddels ruim 50 jaar oud en zijn in een zeer slechte staat.</p> | 28-09-2011 | |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---------------------------------|
| | leveranciers zijn dusdanig verouderd dat deze niet meer gebruikt kunnen worden en een direct gevaar opleveren voor de veiligheid van de inrichting. | Met grote regelmaat zijn er storingen waardoor de deuren niet open of dicht gaan. Er zijn zelfs gevaarlijke situaties bij het sluiten van deze deuren ontstaan omdat ze ongecontroleerd dicht vallen. Dit heeft er toe geleid dat er een aanvraag is ingediend om deze te vervangen. Deze aanvraag is goedgekeurd en thans kan het werk uitgevoerd gaan worden. Dit project is gestart per 18-3-2011. Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen kunnen worden aangegaan. | | |
| 9) | Roosters en louvres | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Voor het verstevigen van louvres en het aanbrengen van roosters. | De nog openstaande onderdelen "Roosters en louvres" uit het project "Schoonmaak terreinen" zijn aangeboden voor akkoord bij de Minister van Justitie. Een risico bij vertraging in de goedkeuring is dat offertes mogelijk niet meer geldig zijn en er een nieuw offertetraject moet worden uitgezet. | 23-11-2011 | |
| 10) | Verbetering camera observatie | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin enerzijds verantwoorde gedetineerdenbewegingen zijn geregeld en anderzijds de gebouwelijke aanpassingen worden beschreven die noodzakelijk zijn om de gedetineerdenbewegingen op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. | Samen met het project looplijnen is ook de camera observatie gestart. Daar waar hekken/poorten geplaatst gaan worden zal ook camera observatie geplaatst worden. Uiteindelijk is de opzet dat wanneer er een poort geopend moet worden dit visueel gevolgd wordt met cameratoezicht opdat gecontroleerd gedetineerden verkeer mogelijk wordt. Ook hier geldt dat alle formaliteiten afgehandeld zijn en verplichtingen aangegaan mogen worden. | 08-03-2012 | |

| | | | | |
|-----|--|---|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| 11) | Aanpassen voedingssysteem en distributie | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Om gedetineerden een maaltijd te kunnen aanbieden die hygiënisch is klaargemaakt, vervoerd en uitgedeeld zal het distributie en voedingssysteem moeten worden aangepast. Daarnaast moet er beleid worden opgesteld aangaande de beschikbare diëten om onnodige verspilling van tijd en geld tegen te gaan. | Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat er tot uitvoering kan worden overgegaan. | 01-12-2011 | |
| 12) | Ongediertebestrijding | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Om enerzijds de hygiëne te kunnen garanderen in de gevangenis, en daarmee tegemoet te komen aan de CPT eisen, en anderzijds om vernieling van materiaal, kabels etc. tegen te gaan. | Er is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt om een effectiever vastgoedbeheer te voeren. De software bestaat uit een database waarin alle benodigde uit te voeren werkzaamheden kunnen worden ingevoerd zodat er een duidelijk overzicht is van de werkzaamheden die door de afdeling onderhoud uitgevoerd moeten worden om het gebouw in een goede staat van onderhoud te brengen waardoor ook de hygiëne bevordert wordt. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan en begroting waarmee voorzien moet worden in het onderhoud en hygiëne. | 28-02-2012 | |
| 13) | Poorten / hekken | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|---------------------------------|
| | Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin enerzijds verantwoorde gedetineerdenbewegingen zijn geregeld en anderzijds de gebouwelijke aanpassingen worden beschreven die noodzakelijk zijn om de gedetineerdenbewegingen op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. | Het project "Looplijnen" is per 18-03-2011 goedgekeurd. De opdrachten aan de leveranciers zijn uitgeschreven en de benodigde goederen zijn in bestelling. Het project heeft in principe een looptijd van 4 maanden maar vanwege langdurige uitval van een contactpersoon binnen de Directie Justitie van Curaçao hebben verschillende projecten stil gestaan. Dit vanwege de tekenbevoegdheid die enkel deze persoon had en er voor dit project voor een aanbetaling getekend moet worden. Inmiddels heeft de Minister van Justitie een vervanger aangewezen zodat de uitvoering van dit project verdere doorgang kan vinden. | 12-09-2011 | |
| 14) | Opknappen strafcellen | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Er is een uitvoeringsplan opgesteld om de situatie van de strafafdeling (Cachot) aanzienlijk te verbeteren. Dit plan bevat een concreet tijdpad voor de uitvoering. | In samenspraak met Plan Veiligheid en een adviesbureau worden voorbereidingen getroffen voor een aanbesteding. Deze voorbereidingen bestaan uit het berekenen van de kosten, tekenwerk en het opstellen van een programma van eisen. Inmiddels is er door de Minister van Justitie van Curaçao de opdracht aan een aannemer verstrekt om de sanitaire voorzieningen aan te passen in de strafafdeling. Er zal worden ingezet om deze werkzaamheden zoveel mogelijk te laten samenvallen met de uitvoering van het Waterproject deel 1. | 29-12-2011 | |
| 15) | Inrichting toegangscontrolegebouw | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Het toegangscontrolegebouw dat per | Het gebouw is inmiddels uit de steigers en begint steeds | 25-10-2011 | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| | 01-07-2011 moet worden opgeleverd moet nog worden ingericht met werkplekken voor personeel, meubilair etc. | meer vorm te krijgen. Volgens de aannemer is de bouwkundige oplevering nog steeds gepland voor eind juli. Daarna kan begonnen worden met het interieur van het gebouw en aanleg van de benodigde en noodzakelijke beveiligingssystemen. Dat zal de nodige tijd vergen en de verwachting is dat eind 2011 het gebouw in operationele zin in gebruik kan worden genomen. | | |
| 16) | Inrichting werkplaatsen | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Om arbeid mogelijk te maken voor gedetineerden en deze zo een zinvolle dagbesteding te kunnen geven zullen machines voor de nieuwe werkplaatsen aangeschaft moeten worden. Hiertoe kunnen reeds gebruikte machines uit gevangenissen van Nederland aangeschaft worden. | Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde zaken opgesomd worden. Vanuit Nederland worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Dienst Justitiële Inrichtingen een grote hoeveelheid zaken als complete werkplaatsen geschonken. | 20-01-2012 | |
| 17) | Inrichting magazijn | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Het magazijn dat per 30-09-2011 moet worden opgeleverd moet nog worden ingericht. | Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde zaken opgesomd worden. | 16-12-2011 | |
| 18) | Sleutelplan | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Zorg voor een adequaat sleutelplan waarbij het beheer is geregeld. | Hiertoe wordt een plan geschreven waarin de benodigde zaken opgesomd worden. | 12-12-2011 | |
| 19) | Waterproject deel 2 sanitair | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering | Uitvoering |

| | vervangen | | gereed: | gerealiseerd: |
|------------|---|--|---------------------------|---------------------------------|
| | De sanitaire voorzieningen zijn gerepareerd en functioneren zoals deze bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit project gaat het dan om het sanitair in de celblokken (met uitzondering van blokken 1, 2 en strafcellen, zit in waterproject 1) | Voor de sanitaire voorzieningen wordt er gewerkt aan een programma van eisen opdat er een aanbesteding kan worden opgestart. Dit gebeurt in samen werking met Plan Veiligheid. | 29-01-2013 | |
| 20) | Waterproject deel 1 | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | De sanitaire voorzieningen zijn gerepareerd en functioneren zoals deze bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit project gaat het dan om het sanitair in de strafcellen en celblokken 1 en 2. | Voor de sanitaire voorzieningen wordt er gewerkt aan een programma van eisen opdat er een aanbesteding kan worden opgestart. Dit gebeurt in samen werking met Plan Veiligheid. Er zal worden ingezet om dit project zoveel mogelijk te laten samenvallen met het opknappen van de strafcellen. | 16-01-2012 | |
| 21) | Opknappen cellen | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Ten behoeve van het opknappen en leefbaar maken van de cellen van gedetineerden is er een projectplan opgesteld welke tot doel heeft om de leefsituatie van de gedetineerde te verbeteren. | In 2010 is dit project vooruitlopend en tijdens de grote schoonmaakactie in mei 2010 vrijwel geheel uitgevoerd. Zo zijn er de volgende onderdelen gerealiseerd; Aanschaf en uitgifte van nieuwe matrassen, kussens, matrashoezen en lakensets; TV steunen gemaakt en verdeeld; | 12-02-2013 | Deels gerealiseerd |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|---------------------------------|
| | | <p>Heeft elke gedetineerde een nieuwe ventilator gekregen; Zeildoeken aangeschaft en opgehangen in de cellen ter bescherming van de elementen en de privacy van de gedetineerden.</p> <p>De volgende onderdelen moeten nog gerealiseerd worden:</p> <p>Aanleggen van een antennesysteem; De aanschaf van opbergboxen ter bescherming van etenswaar tegen ongedierte; Het verven van de cellen; Plaatsen van kasten.</p> | | |
| 22) | Huisvesting kapelaan / geestelijke verzorging | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | De huisvesting van staf en overige medewerkers moet, ten aanzien van de huidige situatie, aanzienlijk verbeterd worden. | <p>PVNA heeft een eerste opzet uitgetekend. Er wordt nu bekeken hoe er constructief te werk gegaan moet worden omdat er gebouwd moet worden tegen een deels bestaande situatie. Offertes zijn binnen en het project is in afwachting van goedkeuring.</p> | 25-03-2013 | |
| 23) | Kantoren afdelingshoofden | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | De huisvesting van staf en overige medewerkers moet, ten aanzien van de huidige situatie, aanzienlijk verbeterd worden. | Met inzet van gedetineerden is er intern een start gemaakt om huisvesting van personeel te verbeteren en uit te breiden. Het betreft hier het ombouwen van ruimtes die als opslag dienst doen van onbruikbare goederen. De grotere projecten moeten echter nog verder uitgewerkt worden. | 04-06-2013 | |
| 24) | Vervangen dak bezoekersruimte | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering | Uitvoering |

| | | | gereed: | gerealiseerd: |
|-----|---|--|---------------------------|---------------------------------|
| | Het dak van de bezoekersruimte moet vervangen worden vanwege de slechte staat van het huidige dak hetgeen een gevolg is van achterstallig onderhoud. | Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat er tot uitvoering kan worden overgegaan. | 26-06-2013 | |
| 25) | Detectiepoort afdelingen | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Op elke afdeling zal een detectiepoort geplaatst worden en wordt personeel geïnstrueerd voor een adequaat gebruik hiervan. Dit heeft ten doel om verdere in- en doorvoer van contrabande tegen te gaan. | Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat er tot uitvoering kan worden overgegaan. | 19-08-2013 | |
| 26) | Vreemdelingenbarak | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | <i>Draag er zorg voor dat vreemdelingendetentie op zo kort mogelijke termijn voldoet aan minimaal de CPT-normen waarbij voorwaarden gecreëerd dienen te worden die het voldoen aan de CPT-normen ook voor de toekomst borgen. Draag zorg voor een effectieve personeelsinzet om bestaande knelpunten op te lossen en om sport- en communicatiemomenten te waarborgen.</i> | De nieuwe vreemdelingendetentie is in gebruik, maar er zijn nog een aantal bouwkundige aanpassingen nodig. Daarbij moet worden opgemerkt dat de vreemdelingendetentie nog niet officieel is opgeleverd. Dit kan gevolgen hebben voor de verantwoordelijkheden van de aannemer bij de oplevering en daarbij heeft het gevolgen voor de algehele veiligheidssituatie aangezien er nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Zo is er nog geen extra veiligheidshekwerk aangebracht en zijn er nog een aantal werkzaamheden nodig ten behoeve van de infrastructuur, veiligheid en gebouwelijke situatie om tot een complete oplevering te komen. | 31-10-2013 | Deels gerealiseerd |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>Het DJI-directieteam zal zorg dragen dat de vreemdelingendetentie op zo'n kort mogelijke termijn voldoet aan minimaal de CPT-normen.</p> <p>Er zal op basis van een te houden inventarisatie en een op te stellen (deel-) plan van aanpak worden aangegeven op welke termijn en op welke wijze de vreemdelingendetentie kunnen voldoen aan de CPT normen. Het plan bevat een concreet tijdpad voor het bereiken van dit doel.</p> <p>De inspanningen dienen zich daarom te concentreren op de thema's: <i>schoon, heel, gezond en personeel</i>.</p> <p>De opdrachtnemer zal in de detentiefaciliteiten het volgende dienen te realiseren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen is verricht. 2. De hygiëne en ventilatiemogelijkheden zijn op orde. 3. De sanitaire voorzieningen zijn gerepareerd en functioneren zoals deze bedoeld zijn. 4. De bedden en matrassen zijn in goede staat. 5. Er is voldoende personeel beschikbaar en het personeel is in | <p>Met het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw voor vreemdelingendetentie is er voldaan aan de gestelde eisen voor onderhoud, hygiëne, ventilatiemogelijkheden en de sanitaire voorzieningen. Daarnaast zijn de bedden en matrassen in een goede staat.</p> <p>Aangaande de personele bezetting, medische zorg en het activiteitsaanbod is het noodzakelijk dat de vreemdelingendetentie officieel onder de verantwoordelijkheid en dus het beheer van de gevangenis komt. Om dit te realiseren worden nu de benodigde procedures doorlopen.</p> <p>Daarnaast is het voor het creëren van een activiteitsaanbod nog nodig om enkele veiligheidsmaatregelen te nemen middels gebouwelijke aanpassingen. Hiertoe wordt een plan gemaakt om dit ook daadwerkelijk door te voeren.</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---------------------------------|
| | voldoende mate toegerust om de hun toegewezen taak naar behoren te vervullen. 6. Medische zorg is adequaat georganiseerd. 7. Er is een activiteitenaanbod voor gedetineerden. | | | |
| 27) | Voorziening detectiepoorten | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Zijn de voorzieningen (techniek) om te zorgen dat detectiepoorten geïnstalleerd kunnen worden. | De benodigde voorzieningen voor het installeren van de detectiepoorten worden in kaart gebracht opdat dit traject kan worden uitgevoerd. | 05-09-2013 | |
| 28) | Kantoor shiftcommander | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | De huisvesting van staf en overige medewerkers moet, ten aanzien van de huidige situatie, aanzienlijk verbeterd worden. | Voor dit (deel)project zal een plan worden geschreven opdat er tot uitvoering kan worden overgegaan. | 18-12-2013 | |
| 29) | Opleidingen | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Stel een opleidingsplan op voor medewerkers dat toegesneden is op het opleidingsniveau van de huidige medewerkers en rekening houdt met de taal en cultuurverschillen. <i>Verzorg opleiding/training voor het middenkader.</i> Er zal een opleidings-/trainingsprogramma worden opgesteld voor het middenkader. Na | 1.1 Het opleidingsplan zoals in januari is aangeboden aan de Minister van Justitie van Curaçao moet gewijzigd worden. Hiertoe wordt nu door de opleidingscommissie gewerkt aan een aangepast opleidingsplan voor het executieve personeel. De insteek hiervan is om modulair alle executieve medewerkers van de Huisdienst (Bewaarders) een complete opleiding te geven. Dit zal dan grotendeels via het ORV ingekocht worden en | 28-12-2012 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>een inventarisatie van de aanwezige opleidingen en competenties zal het programma worden opgesteld.</p> | <p>met het ORV wordt op dit moment de opleiding voor Bewaarders opgezet.</p> <p>Een belangrijke randvoorwaarde voor het uitvoeren van een dergelijke opleiding is de mogelijkheid om vervanging in de Huisdienst in te zetten. Dit wordt op dit moment bemoeilijkt door een hoog (ziekte)verzuim en doordat de helft van de medewerkers die is aangewezen als Bewaarder op een andere functie is gezet. Er wordt op dit moment geïnventariseerd hoe en hoeveel Bewaarders weer terug kunnen worden geplaatst in de Huisdienst en hoe de posten die dan openvallen opgevuld kunnen worden.</p> <p>1.2 In navolging van de coachingstrajecten die zijn ingezet worden nu ook tussen de directeur en de unithoofden managementcontracten gesloten met daarin een aantal afspraken / prestaties waarover men zich moet verantwoorden. Aansluitend op de managementcontracten sluiten de unithoofden taakstellende overeenkomsten met het middenkader.</p> <p>Deze coachingstrajecten, managementcontracten en taakstellende overeenkomsten zijn een aanloop naar de plaatsingsprocedure die bij de invoering van het Functieboek 2009 zal plaatsvinden en geven dan ook een beter inzicht welke opleidingen er benodigd zijn.</p> <p>Bij de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsplan wordt eerst geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitvoering</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|-----|--|---|---------------------------|---------------------------------|
| | | van opleidingen voor het personeel van de Huisdienst. Dit gaat om meer dan een derde van het totale personeel in de gevangenis. Daarnaast loopt er ook al een opleiding voor de nieuwe beveiligingsmedewerkers. | | |
| 30) | Functieboek 2009 | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Met dit functieboek wordt de rechtspositie van alle medewerkers geactualiseerd, met voor allen een zelfde peildatum. In het functieboek 2007 is de nulsituatie vastgelegd. | Het Functieboek 2007 moet worden afgeprocedeerd. Hierna kan gestart worden met het invoeren van het Functieboek 2009. Vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 2009 zijn een aantal functies reeds ingevuld zoals de unithoofden en beveiliging. Daarnaast wordt er op dit moment geïnventariseerd hoe en hoeveel Bewaarders weer terug kunnen worden geplaatst in de Huisdienst en hoe de posten die dan opvallen opgevuld kunnen worden. Opvallend is dat een 90% van deze Bewaarders terug naar de organieke functie wil. | 25-07-2012 | |
| 31) | Veiligheid: | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Planvorming Calamiteitenplan Beveiligingsfunctionaris Alarmopvolging Bedrijfshulpverlening Alarminstructies | De beveiligingsfunctionaris in de persoon van een Hoofd Beveiliging voor de gevangenis is aangesteld en functioneert inmiddels binnen de gevangenis. Voor wat betreft de alarmopvolging is er een Intern Bijstandsteam (IBT) samengesteld en voorzien van de benodigde uitrusting. De IBT toelagen worden uitgekeerd maar de aanstellingen van de IBT leden zijn nog niet afgeprocedeerd. | 25-04-2012 | Deels gerealiseerd |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|---------------------------------|
| | | Aangaande de Bedrijfshulpverlening is er een deelplan opgesteld waarin de benodigde acties staan omschreven en kosten staan omschreven opdat de benodigde budgetten geclaimd kunnen worden en er uitvoering kan worden gegeven aan de trainingen voor de Bedrijfshulpverlening waardoor de gevangenis ook daadwerkelijk voorzien wordt in een Bedrijfshulpverleningsorganisatie | | |
| 32) | Nieuwe leiding | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Er dienen leidinggevend en van voldoende niveau aanwezig te zijn die invulling en inhoud kunnen geven aan resultaatgericht en verbindend leiderschap. | Vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 2009 zijn de functies van unithoofden reeds ingevuld. Middels coaching en managementcontracten worden deze leidinggevend en begeleidt in hun rol. Aansluitend daarop zal er aandacht worden besteed aan de doelstellingen voor deze functionarissen middels het opleidingsplan. Daarnaast zullen de leidinggevend en moeten gaan solliciteren naar de leidinggevend en functies zoals die omschreven staan in het Functieboek 2009. Hierbij is er een uitzondering voor de Unithoofden, deze zijn reeds in een traject vooruitlopend op de invoering van het Functieboek 2009 geselecteerd en aangesteld. | 20-06-2012 | Deels gerealiseerd |
| 33) | Integriteit en Invoeren gedragscode | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Het bereiken van een integere gevangenis waarin oude (personeelsintegriteit)kwesties zijn opgelost en waarbij de nog onbekende kwesties in beeld zijn. De | Er is een nieuwe gedragscode geschreven waarbij de verschillende dienstgroepen zijn betrokken. De op en aanmerkingen van de dienstgroepen worden verwerkt waarna de gedragscode zal worden vastgesteld en ingevoerd. | 07-11-2011 | Deels gerealiseerd |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---------------------------------|
| | <p>juiste man / vrouw zit op de juiste plaats. Er is een gedragscode ontwikkeld en er is sprake van een eigen Bureau Integriteit en Kwaliteit. Misstanden worden aangepakt en er is structureel aandacht voor het thema integriteit.</p> <p>De gedragscode geeft een duidelijke indicatie van de wijze waarop de wettelijke sanctiemogelijkheden gebruikt zullen worden bij geconstateerde overtredingen.</p> | | | |
| 34) | Twinning | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | De Directie zal in samenwerking met de afdelingen Veiligheid, Detentieregiem en Correctie & Re-integratie een plan opstellen waarin wordt weergegeven wat de behoeftes zijn van deze afdelingen om tot het gewenste niveau te komen en hoe het bereiken hiervan ondersteunt kan worden middels twinning. | Met de afdeling Beveiliging wordt getwind doordat een Nederlands Hoofd Veiligheid en een Coördinator Veiligheid deze afdeling begeleiden. Aangaande de afdelingen Detentieregiem en Correctie en Re-integratie worden de betrokken unithoofden en afdelingshoofden gecoached door een Nederlands afdelingshoofd. | 13-01-2012 | Deels gerealiseerd |
| 35) | Communicatie en betrokkenheid | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Voer een vorm van medezeggenschap in ten behoeve van de betrokkenheid van het personeel bij interne | Er zijn in juli enkele bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de vakbonden ABVO en STRAF aangaande onderwerpen als het doorvoeren van de | 29-08-2011 | Deels gerealiseerd |

| | | | | |
|-----|--|---|---------------------------|---------------------------------|
| | <p>beleidsbeslissingen.</p> <p>De gevangenis zal als een aantrekkelijke werkorganisatie en als lerende organisatie gepresenteerd moeten worden.</p> <p>Voer een overlegstructuur in d.m.v. een overlegmatrix, waarbij aangegeven wordt op welk niveau, door wie, wanneer en waarover afstemmingsoverleg plaatsvindt, hoe informatie uitgewisseld wordt en hoe gerapporteerd wordt over gemaakte afspraken en voortgang van activiteiten.</p> | <p>veranderingen aangaande het Geïntensiveerde Plan van Aanpak. Daarnaast wordt het reguliere overleg met de dienstgroepen in de gevangenis gehouden waarbij de dienstgroepen geïnformeerd worden en waarbij hun input wordt gevraagd bij relevante onderwerpen zoals de voorgestane communicatiestructuur en gedragscode.</p> <p>Daarnaast zijn er enkele personeelsbijeenkomsten gehouden waarbij medewerkers geïnformeerd worden over de voorgestane wijzigingen in de gevangenis.</p> | | |
| 36) | Gedetineerdzorg / bejegening | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | <p>Het bieden van een menswaardige en kwalitatief goede detentie waarbij een ongestoorde ten uitvoerlegging van de detentie en het op een verantwoorde wijze terugbrengen van een gedetineerde naar de vrije maatschappij centraal staat.</p> <p>Screening Rapportagesysteem Huisregels</p> | <p>Op dit moment is er nog geen sprake van inhoudelijke bejegening. Wel is er sprake van een activiteitenaanbod wat verder reikt dan de alleen maar de rechtsactiviteiten. Activiteiten die nu lopen zijn sport, onderwijs en is summier arbeid. In de tussentijd wordt er gewerkt aan het gedetineerdenregistratiesysteem wat een belangrijke peiler moet zijn in de bejegening en het uiteindelijke resocialisatietraject. Vanaf de intake die door alle disciplines verplicht uitgevoerd moet worden zal de gedetineerde gevolgd kunnen worden en wordt volgens een vastgestelde cyclus geëvalueerd binnen het MDT. De medewerkers</p> | 02-01-2012 | |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|--|
| | <p>Dag- en activiteitenprogramma Accommodatie Toegang tot zorg Bejegening Discipline Contacten buitenwereld</p> | <p>worden op dit moment getraind om het systeem te gebruiken en op wat voor wijze er gerapporteerd moet worden. Daarnaast liggen er plannen voor de regimedifferentiatie waarin een inkomstenafdeling is opgenomen.</p> <p>De personeelsbezetting of liever gezegd de onderbezetting speelt een belangrijk rol in het doorzetten van een bejegeningcultuur. Om bewaarders in contact te brengen met gedetineerden op een wijze, dat er sprake kan zijn van een gesprek en/of een relatie moeten zij de afdeling op kunnen ten tijde van een dagprogramma. Dat is op dit moment niet mogelijk. Het personeelsbestand ligt nu onder de loep. Er is veel executief personeel door de jaren heen ingezet voor andere taken en niet meer teruggekeerd. De lege plekken zijn niet opgevuld. Om een beeld te geven van de verhoudingen kunnen we melden dat er 64 bewaarders inzetbaar zijn en 65 bewaarders een andere taak hebben gekregen. Samen met het ziekteverzuim, wat vanuit het SMT inzichtelijk wordt en de aandacht krijgt, traineert dat de stappen naar bejegening.</p> <p>Op dit moment wordt er geïnventariseerd hoe en hoeveel Bewaarders weer terug kunnen worden geplaatst in de Huisdienst en hoe de posten die dan opvallen opgevuld kunnen worden. Opvallend is dat een 90% van deze Bewaarders terug naar de organieke functie wil.</p> | | |
| 37) | <p>Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingsorganisatie</p> | <p>Realisatie Voortgangsrapportage:</p> | <p>Uitvoering gereed:</p> | <p>Uitvoering gerealiseerd:</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| | bij calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en gedetineerden. | | | |
| | Het directieteam maakt bindende afspraken met de politie en andere relevante partners om de samenwerking en ondersteuning te realiseren. De resultaten van deze inspanningen zullen worden neergelegd in af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met Politie en andere partners. | <p>De samenwerkingsovereenkomst met het VKC is nog steeds niet getekend. De voornaamste reden hiervoor is de wisseling van directeuren van de inrichting. De samenwerkingsovereenkomst zal onder de aandacht worden gebracht van de nieuwe directeur.</p> <p>De samenwerking met de Politie wordt intensiever. Mondeling is overeengekomen dat de Politie de inrichting gaat helpen en adviseren met het uitlezen van data van in beslag genomen telefoons tijdens zoekacties in de inrichting. Op die manier hopen zowel de inrichting als de Politie meer zicht te krijgen op hetgeen zich afspeelt in de inrichting.</p> <p>De samenwerking met het VKC verloopt meer dan prima. Enerzijds ondersteunt het VKC de inrichting en vanuit de inrichting en DJI wordt het VKC gefaciliteerd waar mogelijk met trainingen.</p> | 01-07-2011 | Deels gerealiseerd |
| 38) | Afdeling beveiligingsdienst | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | <i>Versnel de beleidsvoornemen een afdeling beveiligingsdienst op te zetten.</i> De crisisinterventie kan alleen onder eenduidige aansturing plaatsvinden. Dat betekent dat ook de externe | Ter vervanging van de DV&O zijn 20 beveiligingsmedewerkers (welke nog steeds in opleiding zijn) ingezet voor de specifieke taken bij de toegangscontrole. Hoewel de uitvoering van de werkzaamheden nog verbeterd kan worden, moet gezegd worden dat deze beveiligingsmedewerkers op redelijke wijze | 01-07-2011 | Gerealiseerd |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---------------------------------|
| | beveiligingsdiensten onder deze eenduidige aansturingstructuur worden gebracht; de directie van de inrichting. Door deze maatregel komt de volledige verantwoordelijkheid voor de toegangscontrole en de ringbeveiliging bij de directie van de inrichting te liggen. | inhoud geven aan de controles. Nog steeds staan ze onder dagelijks toezicht van een afdelingshoofd Beveiliging. De komende periode blijft deze de mensen begeleiden en coachen en toezien op de uitvoering van de werkzaamheden. Het nieuwe toegangscontrolegebouw staat op het punt om bouwkundig opgeleverd te worden. Het zal dan nog de nodige tijd vergen om het operationeel te krijgen, maar wanneer het zover is zal dat zeker van positieve invloed zijn op de toegangscontrole en de wijze waarop de beveiligers hun taken kunnen uitvoeren. | | |
| 39) | Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | 5.1 Er wordt een inventarisatie gemaakt van de staat van de interne huisregels, werkinstructies en procedures in de inrichting evenals de lacunes daarin. 5.2 Op basis van de inventarisatie wordt een concreet plan opgesteld waarin wordt beschreven hoe een integraal systeem van interne regels en procedures wordt gerealiseerd en wanneer dit tot stand is gebracht. | De huisregels zijn vastgesteld maar deze moeten, vanwege veranderingen in werkwijze en procedures, aangepast worden. Zowel de processen als de daarmee samenhangende dienstinstructies en werkinstructies moeten beschreven worden. Dit is een tijdsintensieve opdracht. | 02-01-2012 | |
| 40) | Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Er zal een postenbezetting en een roostersysteem voor een effectieve inzet van personeel aan de medewerkers zijn aangeboden. | Gefaseerd is er afgelopen weken "live" gegaan met repeterende roosters volgens de nieuwe planningssystematiek. In totaal worden de diensten voor 46 medewerkers gepland op de nieuwe wijze. De | 20-12-2011 | Deels gerealiseerd |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|---------------------------------|
| | | oorspronkelijke roosters worden inmiddels ook door het planbureau gegeneerd. De gehele personele planning van executieve medewerkers is afgelopen periode overgegaan naar het planbureau. Er wordt door de twee beroepsplanners gewerkt de oorspronkelijke techniek van roosteren en met eigen ontwikkelde spreadsheets ten behoeve van de nieuwe systematiek. Dit is kwetsbaar vanwege de complexiteit en de mutaties die gedurende de planningsfase gemaakt moeten worden. De aanvraag om over te gaan op een geautomatiseerd planningsysteem ligt momenteel ter goedkeuring bij de Directie Financiën. Verder zitten in deze aanvraag ook opleidingen en vereiste benodigdheden ten behoeve van de twee beroepsplanners alsmede het verzoek om twee reserve beroepsplanners aan te stellen. Er zijn diverse voorlichtings sessies geweest en is ruimte voor inspraak. Met de medezeggenschap is er met enige regelmaat constructief overleg aangaande deze verandering. Het is wettelijk voor de medewerkers maar de eerste feedback is positief. | | |
| 41) | Interne differentiatie | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | 11.1 Laat een onderzoek doen naar de mogelijkheden van kleine bouwkundige aanpassingen om interne differentiatie mogelijk te maken. 11.2 Een belangrijk onderdeel van het veranderproces is de verdere | Een uitvoeringsplan met een concreet tijdspad voor de noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen kan worden opgesteld wanneer er een goedgekeurd differentiatieplan is. Op dit moment ligt een voorstel tot differentiatie voor ter toetsing op juridische haalbaarheid. | 28-12-2012 | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| | <p>invoering van een systeem van interne differentiatie. Hiervoor zullen echter enige bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn en een intern differentiatieplan worden opgesteld.</p> <p>Een uitvoeringsplan met een concreet tijdpad voor de noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen zal separaat worden opgesteld.</p> | | | |
| 42) | Vervangen van de trappen op celblok 2 | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | De trappen binnen celblok 2 moeten vervangen worden om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. | Hiertoe wordt een plan opgesteld om in de vervanging te voorzien. | 23-10-2012 | |
| 43) | Communicatiesysteem | Realisatie Voortgangsrapportage: | Uitvoering gereed: | Uitvoering gerealiseerd: |
| | Voor de onderlinge communicatie binnen de inrichting zal er een piepersysteem moeten worden aangeschaft. | Voor de aanschaf van een piepersysteem is er bij een lokaal bedrijf een offerte aangevraagd. | 01-12-2011 | |
| | | | | |