

No.	Project Naam	Tijd Schema		Korte beschrijving	Status	Te ondernemen activiteiten		Voorwaarden/risico's	Investering ANG
		Start datum	Eind datum			Wat	Wie		
1	Opleidingen	01 Mrt '12	31 Dec '13	Continue proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. Plan van Aanpak.					
1.1.	Carriere (bestaand personeel)	01 Mrt '12	31 Dec '13	Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie.	a. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel klaar; b. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; c. Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financien verzocht.	a. Formaliseren convenant; b. Plaatsen van personeel conform convenant in de nieuwe organisatie.	a. Vakbonden en Minister b. HRM KPC.	a. Stagnatie in onderhandeling met vakbonden; b. Interne plaatsingen hebben februari 2012 plaatsgevonden; c. Bezwarenprocedure (vertraging zicht op restant vacatures). d. ORV dient opleiding te formuleren	Land KD 2011 1.014,396 Land KD 2012 1.622,717 Totaal 2.637,113
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	01 Jul '12	31 Dec '13	Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatieuitbreiding.	a. Proces van openstelling vacature (niet-executief en executief) is conceptueel klaar; b. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; c. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht.	a. Na plaatsing openstellen overige vacatures; b. Indienstname gerealiseerd.	HRM KPC	a. Interne plaatsingen hebben maart 2012 plaatsgevonden; b. Redelijk zicht op vacatures en openstelling mogelijk; c. 1 mei zijn voordrachten gereed voor beluistervorming; d. Plaatsing nieuw personeel vond plaats op 15 mei 2012; e. ORV bereid opleiding voor.	zie 1.1. Land KD 2012 111,200
2	Infrastructuur: huisvesting	01 Feb '11	31 Dec '13	Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvesting-aspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.					
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw aan de Winston Churchillweg	1 Mei '12	1 jun '12	Vervangen voor een betonnen dak (MT gebouw). Dit project loopt parallel met projecten 2.2. en 2.3.	a. Startklaar; b. Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden.	a. Aangaan huur lokatie; b. Verhuizing.	a. KPC; b. Ministerie Justitie.	Geschikte tijdelijke huisvesting (zowel lokatie als kosten huur en inrichting).	Usona 1.630,000
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	15 Mei '12	31 Jul '12	Vervangen voor een betonnen dak (VKD gebouw). Dit project loopt parallel met projecten 2.1. en 2.3.	Startklaar.	zie 2.1.	a. KPC; b. Ministerie Justitie.	a. Afronden 2.1.; b. Verhuizing stafdienst naar oorspronkelijk werkplek.	zie 2.1.
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.1.)	01 Jul '12	03 Mrt '13	2626 m2 gebouw gerenoveerd en heringericht cfm. inrichting nieuwe politieorganisatie beschreven in Plan van Aanpak. Dit project vormt een geheel met projecten 2.1. en 2.2.	a. Projectvoorstel oktober 2011 ter cofinanciering bij Usona; b. Cofinanciering m.b.t. tijdelijke huisvesting en verplichting van geormerkte middelen in november 2011 verzocht aan Financien.	a. Beoordeling; b. Gunning; c. Operationaliseren.	a. Usona; b. KPC; c. KPC.	a. zie 2.1. en 2.2.; b. Storting bijdrage Land (KD 2011) op rekening Usona.	Usona 2.455,986 Land KD 2011 118,178 Land KD 2012 720,000 Totaal 3.294,164
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.3.)	09 Nov '12	03 Feb '13	Gerenoveerd 2626 m2 gebouw (2.3.) wordt gemeubileerd voor ingebruikname.	Zie hierboven: onlosmakelijk onderdeel van projectvoorstel.	Bestelling plaatsen.	KPC	zie 2.3.	Land KD 2011 386,957
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	30 Mart '12	30 sept '13	Fase 2 van renovatie Politiepost Rio Canario in 2007; betreft uitbreiding faciliteiten om politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren.	a. Projectvoorstel oktober 2011 voor cofinanciering bij Usona; b. Cofinanciering en verplichting via geormerkte middelen op Landsbegroting in november verzocht aan Ministerie van Financien.	a. Beoordeling; b. Gunning; c. Operationaliseren.	a. Usona; b. KPC; c. KPC.	a. Beoordeling Usona; b. voortvarende besluitvorming Minister van Financien; c. storting bijdrage Land op rekening Usona.	Usona 1.090,867 Land KD 2011 417,733 Totaal 1.508,600
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 Mei '13	31 Aug '13	Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt operationeel gemaakt.	Zie hierboven: onlosmakelijk onderdeel van projectvoorstel.	Bestelling plaatsen.		zie 2.5.	Land KD 2012 65,000
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	01 Aug '12	31 Dec '13	Betreft substantiele verbetering (ook uitbreiding) van faciliteiten om politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren.	a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart 2012 verzocht aan Financien; b. Start bouwwerkzaamheden in augustus 2012.	Voorbereidingen mbt lokatie t/m gunning en toezien op oplevering treffen.	KPC	a. Geschikte perceel/terrein voor de voorgenomen bouw; b. voortvarende besluitvorming Minister van Financien.	Land BRK 2.100,000
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	30 Sep '13	31 Dec '13	Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor gemeubileerd.	Zie hierboven: onlosmakelijk onderdeel van projectvoorstel.	Bestelling plaatsen.		zie 2.7.	Land BRK 100,000
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden	01 Jun '12	31 Dec '13	Fysiek organiseren van eenheden M.E., Arrestatie Team, Hondenbrigade en Speciale Taken: functionaliteit en efficiency.	a. Programma van Eisen en concept tekeningen reeds klaar; b. huren van locatie	Voorbereidingen mbt lokatie t/m gunning treffen.	KPC	a. Geschikte perceel/terrein voor bouw of voor huur; b. Voldoende financiële middelen	Land KD 2012 500,000
2.10.	Herindeling Recherche	01 Mei '12	31 Okt '12	Herindeling Recherche: van bureau naar opsporingsthemas	Programma van Eisen is reeds klaar	Starten proces financiering.	KPC		Land BRK 350,000
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	31 Mrt '12	31 Jun '12	Verouderde en onduidelijke (niet ergonomische) meubilair worden vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. nieuw personeel.	Programma van Eisen wordt opgesteld.	Proces voorbereiding, aanbesteding, levering.	KPC	a. Indienstname gerealiseerd; b. Akkordering door Financien.	Land BRK 393,233
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaiagat	31 Sept '12	31 Mrt '13	Het Waaiagat gebouw wordt verbouwd teneinde het CID proces binnen de unit DGC te kunnen borgen.	Project wordt nog voorbereid en opgestart.	Proces voorbereiding, aanbesteding, levering.	KPC	a. Integratie personeel CPD in Korps en b. Voortvarende Financien traject, aanbesteding en uitvoering.	Land BRK 350,000
3	Operatie: voertuigen	01 Feb '12	30 Aug '12	Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoer-aspect om te voldoen aan de politietaken.					
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	29 Feb '12	1 Aug '12	Beide nieuwe opgerichte diensten worden voldoende ingericht om hun taken uit te kunnen voeren.	a. November 2011: Verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 verzocht aan Financien; b. Plaatsing bestellingen/gunning in januari 2012.	a. Bestelling plaatsen; b. Toezien op levering en installatie.	KPC	a. Invoeren inrichtingsplan; b. Formaliseren AT en ME; c. Vlotte akkorderingsproces door Financien.	Land KD 2011 520,125
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	01 Mrt '12	01 Jul '12	Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren.	a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart verzocht aan Financien; b. Bestelling zal in mei geplaatst worden.	a. Bestellingen plaatsen; b. Toezien op levering.	KPC	a. Werving, selectie en trainingen gerealiseerd en b. Personeel daadwerkelijk in diensten geplaatst.	Land BRK 65,000
4	Infrastructuur: IT	01 Okt '12	31 Jan '12	Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatie-aspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken.					
4.1.	Aanschaf Hardware en software	29 Feb '12	30 Mei '12	Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. in- en uitklaring (grenscontrole) en communicatie (inter- en intranet).	a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzocht aan Financien; b. Bestelling in januari 2012.	a. Bestelling plaatsen; b. Toezien op levering en installatie.	KPC	a. Personeel zijn in dienst genomen en b. Werkplekken en lokaties zijn ingericht.	Land KD 2011 261,152
4.2.	Aanschaf Hardware	29 Feb '12	30 Mei '13	Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. intake en recherche assistenten	T.O.R. gereed en offertes dienen opgevraagd te worden.	Evalueren gedane offertes, gunning proces Financien.	KPC	a. Personeel zijn in dienst genomen en b. Werkplekken en lokaties zijn ingericht.	Land BRK 50,000
4.3.	Uitbreiding Telefoon toestellen	01 okt '12	31 jan '13	Aanschaf additionele telefoons a.g.v. personeels uitbreiding.	Inventarisatie na gerealiseerde indienstnames.	TOR, opvragen en evalueren offertes. Gunning.	KPC	a. Personeel zijn in dienst genomen en b. Werkplekken en lokaties zijn ingericht.	Land BRK 40,000
4.4.	Aanschaf Digitale meldkamer	29 Feb '12	30 apr '12	Aanschaf digitale meldkamer. Voornaamste winstpunten: efficiency, kostenbesparing en 'mobiele' opzet meldkamer.	a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzocht aan Financien; b. Bestelling in januari 2012.	a. Bestelling plaatsen; b. Toezien op levering en installatie.	KPC		Land KD 2011 404,191
5	Operatie: duurzame aanschaf	01 Okt '11	29 Feb '12	Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken.					
5.1.	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	29 Feb '12	30 Mei '12	Zie 3.1.	a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzocht aan Financien; b. Bestelling in januari 2012.	a. Bestellingen plaatsen; b. Toezien op levering.	KPC	a. Werving, selectie en trainingen gerealiseerd en b. Personeel daadwerkelijk in diensten geplaatst.	Land KD 2011 487,257
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	29 Feb '12	30 Mei '12	Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 3.1. en 3.2.).	a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart gedaan aan Financien; b. Bestelling wordt in mei geplaatst.	a. Bestellingen plaatsen; b. Toezien op levering.	KPC	a. Werving, selectie en indienstname wordt gehouden; b. Training nieuw personeel dient nog te geschieden.	Land KD 2012 650,483
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	29 Feb '12	29 Jul '13	Met de uitbreiding van de ME met nog een peleton zal er geïnvesteerd moeten worden in additionele kleding en middelen.	a. Lijst 'Uniform, materieel en materiaal' is reeds opgesteld; b. Selectie en training moeten nog plaatsvinden.	a. Organiseren en b. Gunning.	KPC	a. Werving, selectie en indienstname wordt nog gehouden; b. Training nieuw personeel.	Land BRK 495,767
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	01 Feb '12	31 juni '12	Vervanging van airco's die disfunctioneren, een hoge onderhoud vergen en hierdoor te veel stroom verbruiken.	a. Inventarisatie van airco's is gemaakt. b. Deze lijst wordt in Febr. 2012 geaktualiseerd. c. Offerteaanvraag wordt uitgezet.	a. Offertes aanvragen en evalueren; b. Administratief proces.	a. KPC; b. Financien.	a. Akkordering Financien; b. Deugdelijke gebouwen aanwezig en c. Deugdelijke en kostenbesparende airco's.	Land BRK 60,000
5.5.	Veiligheidsvesten	01 Mei '12	1 Jul '12	Betreft verhogen veiligheid personeel en uitbreiding van faciliteiten om politietaken uit te voeren.	a. Projectvoorstel oktober 2011 ter financiering bij Usona; b. Resultaat beoordeling in januari 2012 verwacht; c. Bestelling wordt geplaatst in januari 2012.	a. Beoordeling; b. Gunning; c. Uitreiken vesten.	a. Usona; b. KPC; c. KPC.	a. Consistentie in aankoop/verschaffen van vesten door KPC; b. Bewustwordingstraject voor medewerkers.	Usona 348,000
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft- en hardware)	15 Feb '12	31 Mrt '12	Betreft substantiele verbetering van faciliteiten en professionalisering bij o.a. grenscontrole cfm Plan van Aanpak.	a. Projectvoorstel oktober 2011 ter financiering ingediend bij Usona; b. Resultaat beoordeling in januari 2012 verwacht; c. Bestelling wordt geplaatst in januari 2012.	a. Beoordeling; b. Gunning; c. Operationaliseren.	a. Usona; b. KPC; c. KPC.	a. Goed en betaalbaar infrastructuur op de luchthaven; b. Voldoende personeel om alle balies te bedienen.	Usona 249,056
Investeringen via USONA									5.773,909
Investeringen via Landsbegroting (KD/BRK)									11.283,389
Totale investeringen (peildatum 15 december 2011)									17.057,298