

Bijlage 2: Financiële wijzigingen in strategische materieelprojecten in realisatie (bedragen in € miljoen)

Projectomschrijving - PROJECTEN IN REALISATIE	Project- volume MPO2012	Project- volume MPO2011	Vershil	Opmerking
Luchtverdedigings- en Commando Fregatten (LC-fregatten)	1.560,3	1.553,3	+7,0	Het projectbudget is met € 7 miljoen euro verhoogd. Activiteiten die waren voorzien voor het project Instandhouding LC-fregatten zullen eerder worden uitgevoerd in het kader van het project LC-fregatten.
LC-fregatten Munitie	308,0	311,0	- 3,0	De voorziene uitgaven aan munitie zijn verlaagd met € 3,0 miljoen euro als gevolg van meevallers tijdens het project.
Verwerving <i>Joint</i> Logistiek Ondersteuningsschip (JSS)	407,9	383,2	+ 24,7	Het budget voor het project <i>Joint</i> Logistiek Ondersteuningsschip (JSS) is met € 24,7 miljoen euro verhoogd als gevolg van een verrekening van het staalgewicht, een prijspeeraanpassing en de financiering van de medische voorzieningen.
<i>Army Ground Based Air Defence System</i> (AGBADS)	126,0	125,6	+0,4	Bij de uitvoering van het project bleek een extra aanpassing van de software noodzakelijk.
Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) (ontwikkeling)	108,3	114,2	-5,9	Het totale budget voor de verwerving van de Boxer is gelijk gebleven. Een bedrag van € 5,9 miljoen euro is overgeheveld van het ontwikkelingsbudget naar het productiebudget.
Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) (productie)	735,5	729,6	+5,9	Het totale budget voor de verwerving van de Boxer is gelijk gebleven. Een bedrag van € 5,9 miljoen euro is overgeheveld van het ontwikkelingsbudget naar het productiebudget.
AH-64D <i>Modernised Target Acquisition and Designation Sight</i> (MTADS)	77,5	83,5	-6,0	Het project is nagenoeg voltooid en heeft minder gekost dan verwacht.
F-16 M5 modificatie	46,3	51,0	-4,7	Het project wordt eerder voltooid en zal minder kosten dan verwacht.
Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed (MILSATCOM)	130,9	133,0	-2,1	De vervanging van de modems valt goedkoper uit dan voorzien.
MILSATCAP	34,4	39,4 (25-50)	-5,0	Het contract voor Milsatcap valt lager uit dan geraamd.