

Vijfde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg

Over de periode 1 juli 2012 tot 1 oktober 2012

De commissie:

Mr. M.J.H. Marijnen (voorzitter)

Drs. E.J. Mulock Houwer (lid)

Mr. C.A. Peterson (lid)

november 2012

De vijfde rapportage

De commissie heeft de eer het ministerieel overleg de vijfde rapportage aan te kunnen bieden. Deze rapportage betreft de periode van juli 2012 tot oktober 2012. In deze maanden beleefde Curaçao turbulente politieke ontwikkelingen, waardoor op de belangrijkste belemmeringen voor de uitvoering van de plannen van aanpak nauwelijks tot geen voortgang kon worden geboekt. Naar de commissie heeft begrepen waren diezelfde politieke ontwikkelingen er de oorzaak van dat het formele ministerieel overleg niet kon doorgaan. Het is ook om die reden dat de commissie heeft gemeend deze rapportage op te stellen op basis van de door de minister van justitie ingezonden uitvoeringsrapportage d.d. 11 oktober 2012 en ditmaal ter plaatse geen onderzoek te verrichten.

De commissie dankt de huidige minister van justitie, dhr mr. Stanley Betrian, voor het tijdig indienen van zijn uitvoeringsrapportage en hoopt spoedig met de nieuwe minister president en minister van Justitie te Curaçao te kunnen kennismaken, alsook met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland.

Zoals eerder gerapporteerd blijft de commissie zich – met de minister van Justitie - grote zorgen maken over het stagneren van de implementatie van de nieuwe organisaties, in het bijzonder geldt dat voor het KPC. Ook de financiering van de plannen van aanpak blijft een zorgpunt gelet op de begrotingsproblemen van Curaçao. Dit is te meer een zorgpunt, omdat de Commissie heeft kunnen constateren dat alle betrokkenen (politiek, ambtenaren, uitvoeringsorganisaties, vakbonden e.d) de noodzaak en de inhoud van de plannen van aanpak ten volle ondersteunen.

De commissie constateert ook dat de uitvoeringsrapportage van de minister ten opzichte van de vorige verslagperiode nauwelijks voortgang meldt. Enige voortgang is te constateren bij lopende, exogeen gefinancierde projecten, bij de SDKK en bij het KPC is er voorbereiding en zijn er vormen van uitvoering bij de huisvesting van het korps.

Bij herhaling is in de uitvoeringsrapportage te lezen dat financiering van de plannen van aanpak ten laste van de landsbegroting door het ministerie van Financiën niet is of niet wordt goedgekeurd en dat zelfs reeds geselecteerd personeel niet kan worden aangesteld. Dit in combinatie met stringente procedures om middelen beschikbaar te stellen hebben een desastreuze uitwerking op de voortgang van vaak reeds in gang gezette projecten.

Dit leidt er bij het KPC toe dat de personele bezetting minder wordt en zelfs kan zakken tot onder het niveau van de minimaal vereiste sterkte als genoemd in het Besluit van 23 september 2010, houdende de methode van vaststelling van de minimale sterkte van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (per 1 januari 2013: 75 procent van de vastgestelde formatie).

Bij de SDKK kan het zeer noodzakelijke beveiligingspersoneel dat reeds was geselecteerd niet worden aangesteld. Daarenboven zal per 1 januari 2013 het Hfd Facilitaire zaken niet bezet zijn, terwijl ook de overige, in de vorige rapportage genoemde MT functies nog niet bezet zijn.

In dat verband wil de commissie opmerken dat zij de sterke indruk heeft – zo bleek ook uit vorige bezoeken aan de diensten – dat de leiding en het personeel van zowel KPC als de SDKK doet wat binnen hun huidige mogelijkheden ligt om projecten verder te brengen.

Ongetwijfeld als gevolg van het uitblijven van de formele plaatsing van personeel in de nieuwe organisatie en de financiële belemmeringen is de planning van KPC opgeschoven met termijnen van een half tot één jaar. Zolang over het aangaan van verplichtingen en de plaatsing van personeel nog geen besluiten zijn genomen blijft de planning van het overgrote deel van de projecten van het KPC een slag in de lucht. De commissie adviseert de planning van het KPC aan te passen, zodra over vorengenoemde onderwerpen een besluit is genomen en de politie tot onverkorte uitvoering van het plan van aanpak kan overgaan.

De commissie kan dan ook niet tot een andere conclusie komen dat de adviezen en aanbevelingen van de commissie uit de vorige (vierde) voortgangsrapportage onverkort gehandhaafd blijven en het oplossen van de knelpunten aan urgentie heeft gewonnen.

De commissie heeft gemeend aan de formateur van het nieuwe kabinet op Curacao een brief te zenden met de krachtige boodschap de knelpunten die op centraal niveau dienen te worden opgelost bij de formatie van het nieuwe kabinet te betrekken. Een kopie van de brief is bij deze rapportage gevoegd.

Ten slotte roept de Commissie de nieuwe bewindspersonen van het ministerieel overleg op zo spoedig mogelijk tot bespreking van die punten in het ministerieel overleg over te gaan.

Samenvatting van adviezen en aanbevelingen (uit de vierde rapportage)

1. De commissie beveelt aan in het ministerieel overleg te bespreken hoe de impasse in het overleg tussen de vakbonden en de minister van Justitie over het convenant doorbroken kan worden, bijvoorbeeld door middel van arbitrage, indien dat mogelijk is;
2. De commissie roept het ministerieel overleg op om te bespreken hoe een ongestoorde uitvoering van de plannen van aanpak kan worden voorgezet, gelet op de aanwijzing betreffende de begroting van Curaçao;
3. De commissie adviseert te zoeken naar alternatieve of aanvullende opleidingcapaciteit binnen en/of buiten Curaçao;
4. De commissie adviseert de spoedige invulling van de vitale managementteam functies in de SDKK op de agenda van het overleg te plaatsen;
5. De commissie adviseert in het ministerieel overleg te bespreken hoe de vervulling van de executieve functies in de SDKK zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden.
6. De commissie adviseert het ministerieel overleg haar invloed aan te wenden om de financiering en uitvoering van het project brandveiligheid met spoed af te ronden.
