

Voortgangscommissie

Sint Maarten

Achtste rapportage aan het ministerieel overleg over de periode

1 juli 2012 – 1 oktober 2012

De Voortgangscommissie:

R. Bandell, voorzitter

N. Schoof, lid

R. Gibson, lid

november 2012

Inhoudsopgave

Algemeen	3
A. Politiekorps Sint Maarten	6
B. Gevangenis Point Blanche	8
C. De Landsrecherche	9
D. Burgerzaken	10
E. Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving	11
F. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI)	12
Overzicht van aanbevelingen	13

Bijlagen:

- Uitvoeringsrapportage van de minister van Justitie van 24 oktober 2012
- Uitvoeringsrapportage van de minister van AZ van 24 oktober 2012
- Uitvoeringsrapportage van de minister van VROMI van 1 november 2012

Algemeen

De voortgangscommissie van Sint Maarten heeft de eer de achtste rapportage over de uitvoering van de plannen van aanpak van Sint Maarten aan het ministerieel overleg aan te bieden. De bevindingen van de commissie zoals neergelegd in deze rapportage zijn gebaseerd op uitvoeringsrapportages die van de drie verantwoordelijke ministers zijn ontvangen en verdere informatie die tijdens het werkbezoek aan Sint Maarten eind oktober 2012 is ingewonnen.

De commissie hecht eraan allereerst op te merken dat de medewerking en bereidheid van bewindspersonen en ambtenaren betrokken bij de uitvoering van de plannen van aanpak nog immer onverkort groot is. De openheid bij gesprekspartners vergemakkelijkt het werk van de commissie en nog steeds is bij het overgrote deel van de gesprekspartners de wil om de plannen tot goede uitvoering te brengen en van het land Sint Maarten iets goeds te maken duidelijk aanwezig. Is het allemaal koek en ei? Nee, zeker niet. Financiële hobbels moeten bijna dagelijks worden genomen en personele capaciteitstekorten maakt dat zaken vaak traag tot uitvoering komen. Soms is het, ook voor de gesprekspartners, onbegrijpelijk dat schijnbaar eenvoudige technische zaken als het aanleggen van een kabel van het ene gebouw naar het andere (politie) maar niet worden uitgevoerd. Daarover later meer.

Binnen het secretariaat van de commissie heeft een personele wijziging plaatsgevonden. De op Sint Maarten gevestigde adjunct-secretaris van de commissie, de heer drs. F Rademacher, is in september teruggekeerd naar Nederland; De commissie dankt de heer Rademacher voor zijn grote inzet en wenst hem succes in zijn verdere carrière.

De commissie heeft op Sint Maarten een vervanger gevonden in de persoon van de heer Terrance Rey en hem conform de procedure van de AMvRB voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De commissie is de minister van BZK erkentelijk voor de spoedige indiensttreding van de heer Rey, zodat hij voor en tijdens het werkbezoek van de commissie al goede diensten kon verrichten.

Met voldoening nam de commissie kennis van het besluit van het ministerieel overleg om op advies van de commissie het plan van aanpak voor de NTO (voluit; Nieuwe Toelatingsorganisatie), in de wandeling ook wel IND genoemd, als voldoende uitgevoerd te beschouwen. Tot dit plan behoorde ook de overgang van de Immigration (grensbewaking en toezicht vreemdelingen), voorheen onder het KPSM, naar de IND. Weliswaar heeft de commissie nog een gesprek gehad met de dienstleiding van die organisatie, doch dat was uit belangstelling voor het goede werk dat daar nog steeds verricht wordt en kennis te nemen van de laatste stand van de integratie van de grensbewaking en het mobiel toezicht bij de IND. Dit is het eerste plan van aanpak waarover de commissie niet meer zal rapporteren. Wel is met de dienstleiding afgesproken dat de commissie van de uitkomsten van de evaluatie, die naar verwachting eind 2013 zal worden uitgevoerd, kennis kan nemen.

Tijdens het werkbezoek heeft de commissie een gesprek gehad met de waarnemend gouverneur en hem geïnformeerd over de ervaringen van de commissie.

Tijdens een gesprek met minister R. Tuitt van Financien nam de commissie kennis van de financiële staat van het land Sint Maarten. Tevens werden enkele financiële onderwerpen besproken waar de commissie tijdens de gesprekken tegenaan is gelopen en waar de minister mogelijk wat in kan betekenen. De minister heeft voorts bevestigd dat de financiering van de plannen van aanpak prioriteit heeft. De commissie heeft het gesprek als constructief ervaren.

Renovatie gevangenis

Over twee maanden zijn twee jaren verstreken na de eerste planning van uitvoering van de renovatie. In de vorige rapportage was de commissie zeer ontstemd over het "vol lopen" van het verbouwde grenshospitium (Simpson Bay) met gedetineerden voor wie in de Point Blanche gevangenis geen plaats was. De aannemer kon in juni niet starten met de renovatie omdat de noodzakelijk ruimte niet kon worden vrijgemaakt.

De commissie leest nu in de uitvoeringsrapportage van de minister dat hij voornemens is de eerste verdieping van het grenshospitium te verbouwen om alsnog tijdelijke plaatsing van gedetineerden mogelijk te maken, zodat de renovatie van de gevangenis kan aanvangen. Hierover heeft de commissie bijzonder indringend en uitvoerig gesproken met alle betrokken autoriteiten. De minister heeft aangegeven dat hij reeds opdracht tot verbouwing heeft gegeven en hij verwacht dat rond 1 maart 2013 de aanpassingen zijn uitgevoerd. In de gesprekken met de belangrijkste spelers in dit veld, de gevangenisdirecteur, het Openbaar Ministerie en de minister, heeft de commissie met de grootste klem gewezen op het gevaar dat de nieuw te creëren ruimte wederom met "reguliere" gedetineerden wordt gevuld. Het mag niet weer gebeuren dat de renovatie straks niet kan starten, omdat de noodzakelijke ruimte in de Point Blanche gevangenis niet kan worden vrijgemaakt. De commissie heeft krachtig aangedrongen op meer onderling overleg over de vermijding van dit onheil en daarover ook de met Advocaat-generaal zeer nadrukkelijk "van gedachten gewisseld". De advocaat-generaal heeft de commissie toegezegd aan het vrijhouden van de nieuwe celruimte mee te zullen werken. De commissie adviseert dit onderwerp voorlopig op de agenda van het ministerieel overleg te houden.

Sprekend over meer onderling overleg merkt de commissie op dat het instrument van "de driehoek" meer gebruikt zou moeten worden. De commissie heeft geconstateerd dat dit overleg slechts ad hoc plaatsvindt.

Veel onderwerpen die de uitvoering van de plannen van aanpak betreffen lenen zich voor bespreking in een periodiek overleg tussen de minister, het OM en de korpschef. De commissie roept daarom de minister van justitie op maandelijks een driehoeksoverleg te organiseren met het OM en de korpschef en voor dat overleg een van de ambtenaren als secretaris aan te wijzen.

Korps Politie Sint Maarten

De info desk is voor het functioneren van de politie van essentieel belang. Onbegrijpelijk is het daarom dat de noodzakelijke verbindingskabel tussen het politiebureau en de locatie voor de info desk in dezelfde straat nog steeds niet

gelegd is. Temeer, omdat naar verluidt de financiën en de techniek geen belemmeringen meer zouden vormen. Het advies aan het ministerieel overleg is dan ook bestuurlijke druk op deze activiteit te leggen, zodat bij de politie zo snel mogelijk van de info desk gebruik gemaakt kan worden.

Bij de uitvoeringsrapportage van de minister van justitie is een voorstel van de korpschef voor een KPSM timetabel 2012-2016 gevoegd. In deze vorm van rapportage, die voor de minister en de voortgangscommissie bestemd is en KPSM Monitor zal heten, zal onder meer per project worden aangegeven welke vorderingen er in een kwartaal zijn gemaakt. De voortgangscommissie kan zich vinden in de nieuwe vorm van rapportage. De commissie heeft nog niet vernomen of de minister het herziene inrichtingsplan en gewijzigde planning van het korps heeft goedgekeurd. Zodra die goedkeuring er is zal de commissie daarover een oordeel vormen.

De commissie heeft kennisgenomen van het voornemen van de minister van justitie om binnen het KPSM martium te gaan met een boot met schipper en vier opstappers. De maritieme politie moet een aanvulling worden op het politiewerk op het land en op de binnenwateren patrouilleren. Opgemerkt zij dat dit geen onderdeel vormt van het plan van aanpak voor de politie. De commissie kan zich zeer wel iets voorstellen bij dit streven, zeker in een land dat vooral door water omgeven is en een grote druk bevaren lagoon heeft, waar een groot deel van het jaar de rijken der aarde met kostbare jachten ligplaats kiezen of rondvaren. De commissie roept evenwel de vraag op hoe noodzakelijk dit is, nu het korps nog niet op sterkte is. Temeer daar de commissie kennis heeft genomen van het sedert kort beschikbaar zijn van een klein vaartuig bij de Kustwacht speciaal voor inzet in de binnenwateren en bij de drukke stranden. De commissie wil de minister dan ook adviseren eerst te inventariseren welke de maritieme wensen zijn van politie, douane, IND (maritiem toezicht) en vervolgens met de Kustwacht de mogelijkheden van samenwerking te bespreken. Voorkomen dient te worden dat iedere dienst met eigen boot het zeegat kiest en daarmee tevens een aanzienlijke post op 's lands begroting gaat vormen.

De commissie heeft ook kennisgenomen van het voornemen van de minister van justitie om in de omgeving van de beoogde uitbreiding van de gevangenis ("the Box") een zogenaamd Justice Park te bouwen waarin naast de gevangenisuitbreiding alle justitiële diensten moeten worden ondergebracht. Bekostiging van het complex zou gefinancierd worden uit in te voeren legesheffingen (op bijvoorbeeld verblijfsvergunningen).

De commissie kan de strekking van dit initiatief niet overzien, doch gelet op aanzienlijke kosten die hiermee gemoeid zijn en de staat van 's land begroting is het van vitaal belang verplichtingen voor een dergelijk project eerst aan te gaan als er een deugdelijke meerjarige financiële onderbouwing aan ten grondslag ligt. Het plan voor een Justice Park behoort niet tot het plan van aanpak. De commissie heeft geen oordeel over dit plan, doch wijst erop dat dit niet ten koste mag gaan van de uitvoering van de plannen van aanpak.

Door drie dienstonderdelen werd de commissie nadere informatie toegezegd, doch deze werd nog niet ontvangen. Voor de politie en de gevangenis had die informatie betrekking op de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak. Door het ontbreken van die informatie werd het oordeel van de commissie over de voortgang in het derde kwartaal bemoeilijkt.

De commissie wijst erop dat beleidsinitiatieven zoals bij justitie, hoe nodig en gerechtvaardigd deze ook kunnen zijn, niet ten koste mogen gaan van de uitvoering van de plannen van aanpak zoals die bekrachtigd zijn door de Ronde Tafel Conferentie van september 2010. Het ministerieel overleg wordt daarom geadviseerd dit onder de aandacht van de verantwoordelijke minister te brengen.

A. Politiekorps Sint Maarten

Concrete resultaten afgelopen kwartaal

In het derde kwartaal van dit jaar heeft het Politiekorps Sint Maarten een aantal concrete resultaten te bereikt waar het de uitvoering van het inrichtings- en verbeterplan betreft, bijvoorbeeld:

- Community Police Officers zijn met succes werkzaam in een aantal wijken;
- Ingebruikneming van wijkkantoor Mount William Hill. Planning voor opening volgend wijkkantoor op schema;
- Rijdend materieel voor de wijkteams versneld aangeschaft;
- Diverse opleidingen en cursussen afgerond en andere opgestart;
- Concept plaatsingsplan bij de minister ingediend.
- Landsbesluit rechtspositie KPSM vastgesteld

Actualisering inrichtings- en verbeterplan

Het herzien inrichtingsplan met formatieplan, functiebeschrijvingen en –waarderingen, het werkplan 2012-2014 (verbeterplan) en het concept plaatsingsvoorstel zijn bij de minister ingediend. Na diens goedkeuring moet overleg met de vakbonden plaatsvinden. Naar zeggen van de korpschef is bij het opstellen van de stukken waar mogelijk rekening gehouden met de criminaliteitsbeeldanalyse van Sint Maarten. De commissie zal deze stukken ontvangen en daarover een oordeel vormen.

Visitatie KPSM

De commissie acht het met de minister van justitie nog steeds van groot belang dat de geplande visitatie van het korps doorgaat. Omdat de opdrachtverlening en voorbereiding van de visitatie meer tijd nam dan verwacht kon de visitatie in september niet doorgaan. Met partijen wordt nu overlegd wanneer de visitatie zal kunnen plaatsvinden

Aandachtspunten

De commissie heeft geconstateerd dat de bekabeling voor de info desk nog niet is aangelegd ook al zijn alle randvoorwaarden voor de aanleg daarvan nu vervuld. Dit onderwerp dient topprioriteit te krijgen, omdat een efficiënt functioneren van de politie sterk afhankelijk is van een goed werkende info desk. Het KPSM is voor de aanleg van de kabel afhankelijk van derden. Het is daarom dat de commissie in het algemene deel van deze rapportage een advies aan het ministerieel overleg heeft opgenomen om bestuurlijke druk achter de uitvoering van dit project te zetten.

Tot slot van dit onderdeel van de rapportage wil de commissie wijzen op het Besluit van 23 september 2010, houdende de methode tot vaststelling van de minimale sterkte van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Staatsblad 356, 2010). Op grond van die regeling moet het korps ten opzichte van de formatie in het inrichtingsplan in januari 2012 een sterkte van 70 procent hebben en per januari 2013 een sterkte van 75 procent .

Deze sterkte wordt in 2012 niet gehaald en het behalen van een minimale sterkte voor 2013 van 75 procent lijkt zelfs een eind weg. De commissie adviseert daarom maatregelen te nemen om de werving van nieuw politiepersoneel te bespoedigen. Met het KPSM zal de commissie overleg hebben om een berekening van de juiste sterkte vast te stellen.

B. Gevangenis Point Blanche

Renovatie

De commissie heeft uit de rapportage van de minister van justitie vernomen dat het zijn keuze is om de eerste verdieping van het grenshospitium te Simpson Bay geschikt te maken voor tijdelijk verblijf van gedetineerden die door de renovatie moeten verhuizen. Die verbouwing zou rond 1 maart 2013 gereed moeten zijn. De commissie betreurt het dat er weer verbouwd moet worden met alle risico's van vertraging. Het is echter de keuze van de minister. De commissie waarschuwt er uitdrukkelijk voor dat deze celruimte niet weer volloopt met "reguliere" gedetineerden en heeft hierover indringend met de minister en de advocaat-generaal over gesproken. Bij de volgende rapportage wenst de commissie expliciet te lezen in welk stadium de verbouwing van de eerste verdieping verkeert. De commissie dringt er bij de minister van justitie op aan dit onderwerp zeer hoge prioriteit te geven.

Personele situatie en overige activiteiten uit het plan van aanpak

Zoals in vorige rapportages reeds opgemerkt blijft de personele situatie in de gevangenis zorgelijk. De gevangenis heeft op dit moment meer mensen in dienst dan op 10-10-10 maar omdat nu het Grenshospitium en de politiecellen ook onder het gezag van de gevangenisdirecteur vallen is de werkbelasting voor het personeel nog steeds erg hoog. Weliswaar zullen naar verwachting per 1 december 2012 13 personen als BavPol (buitengewoon ambtenaar van politie) in dienst treden of reeds getreden zijn, de behoefte aan gekwalificeerd personeel blijft bestaan. De functie van Hoofd Bedrijfsvoering is nog immer niet ingevuld en de commissie kreeg geen duidelijkheid over wanneer dat dan wel het geval zou zijn.

Jeugdigen

Positief is dat er, ondanks de moeilijke situatie waarin het gevang verkeert, gewerkt wordt aan het afzonderlijke detineren van jeugdigen. De commissie zal bij het volgende werkbezoek ter plaatse die detentievoorziening in ogenschouw nemen.

De commissie dringt er bij de minister van justitie krachtig op aan zo spoedig mogelijk het formatieplan, de organisatiestructuur, het functieboek en de rechtspositieregeling voor de gevangenis vast te stellen, zodat tot implementatie kan worden overgegaan.

C. De Landsrecherche

Opbouw

De opbouw van de landsrecherche vordert gestaag. De sterkte zal na afronding van de op dit moment lopende werving van drie rechercheurs op 13 personen liggen. Ook met de aanbesteding voor de procesbeschrijvingen en het ontwikkelingstraject voor het personeel zijn goede vorderingen gemaakt. De nieuwe huisvesting is nu duidelijk in zicht, de huurovereenkomst is getekend en binnen enkele weken zal het pand kunnen worden betrokken. Meubilair daarvoor is reeds aangeschaft; de inrichting van de definitieve werkplekken moet nog volledig afgerond worden.

Mandaat AG

Eerder schreef de commissie over de aansturing van de landsrecherche door de procureur-generaal. Nu er op Sint Maarten een advocaat-generaal is aangesteld ligt het voor de hand dat het eerste aanspreekpunt voor de landsrecherche de AG is en bijvoorbeeld onderzoeksopdrachten ook via hem lopen. Daarover heeft de commissie eerder dit jaar uitvoerig met de PG gesproken om een duidelijk mandaat op dat punt aan de AG te verstrekken. Voor het functioneren van de landsrecherche op Sint Maarten is dat van groot belang. De commissie constateert echter dat een schriftelijk mandaat wat tot de bevoegdheden van de AG behoort, nadat vier maanden zijn, verstreken nog niet tot stand is gekomen. De commissie zal zich daarom schriftelijk wenden tot de PG met het dringende verzoek hieraan spoedig uitvoering te geven.

Functieboek en Lbham (Landsbesluit houdende algemene maatregelen)

Ook voor de landsrecherche geldt dat het vaststellen van het functieboek grote prioriteit dient te hebben evenals het vaststellen van de Lbham Landsrecherche Sint Maarten.

D. Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken (Census office) heeft een groot deel van haar plan van aanpak uitgevoerd of in uitvoering. Activiteiten die nog lopen zijn :

- Het opschonen van de basisadministratie.
- Opleidingen en training on the job.
- Verbeteren werkprocedures.
- Beveiliging databestanden en archivering.

Voor het uitvoeren van deze activiteiten is een extern bureau ingeschakeld.

Met dat externe bureau is een conflict ontstaan over de uitvoering waardoor er nu ongeveer zes maanden vertraging is ontstaan. De commissie heeft daarover met de minister-president, tevens minister van AZ, verantwoordelijk voor de afdeling, gesproken en aangedrongen op meer informatie over de activiteiten die tot oplossing van het conflict met de opdrachtnemer moet leiden. Met instemming van de minister van AZ heeft de commissie uitvoerig met BAK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Algemene Zaken Sint Maarten), als opdrachtgever, gesproken. Kort gezegd heeft de commissie uit dat gesprek de overtuiging gekregen dat met de opdrachtnemer voortvarend wordt gewerkt aan een oplossing, door zowel opdracht als uitvoering te herzien en daarover nieuwe en goede afspraken te maken. Dit proces is in een gevorderd stadium en binnen korte tijd kan de uitvoering langs de lijnen van de nieuwe afspraken worden hervat. Afgesproken is dat de commissie dit traject zal blijven volgen en ook tussentijds op de hoogte zal worden gesteld van de nieuwe afspraken met de opdrachtnemer.

E. Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving

Het plan van aanpak van de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (JZ&W) bestaat primair uit het creëren van voldoende juridische- en wetgevingscapaciteit. De formatie van de afdeling (17 fte) is in 2010 vastgelegd in een formatieplan. Het takenpakket van de afdeling is vastgelegd in de 'Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid' en het 'Organisatiebesluit ministerie van Algemene Zaken'.

In de afgelopen verslagperiode is de sterkte van de afdeling door het aantrekken van twee juristen gebracht op 10 fte. De werving blijft een doorlopend onderwerp wat aandacht vereist. Vooral de continuïteit van de bezetting op termijn, zeven contracten lopen af in 2014, maakt het noodzakelijk hieraan in het komende jaar veel aandacht te besteden. De commissie heeft de overtuiging gekregen dat het diensthoofd zich daarvan zeer wel bewust is.

De afdeling is actief in het organiseren van interdepartementaal overleg en houdt regelmatig een zogenaamd Juridisch Platform, dat druk wordt bezocht door juristen uit de overheidsdienst. De commissie vindt dat een goed initiatief en suggereert dat uit te breiden met juristen van bijvoorbeeld Openbaar Ministerie, advocatuur en notariaat.

Het project waarbij de Nederlands-Antilliaanse wetgeving wordt omgezet in landswetgeving voor Sint Maarten (project Geldende Teksten) heeft weliswaar enige vertraging opgelopen, doch verloopt, zeker gezien de omvang van het werk dat daarmee gepaard gaat, goed. Eind november zal het laatste landsbesluit (de achtste) zijn afgerond door de afdeling. Al met al is dan een grote prestatie geleverd in 2012.

De centrale wetgevingsfunctie van afdeling JZ&W blijft voor de commissie een belangrijk punt. De commissie heeft geconstateerd dat alle wetgevingsvoorstellen, voordat zij worden geagendeerd in de ministerraad, de afdeling JZ&W ter visie passeren. Ook het eerdergenoemde Juridisch Platform kan de wetgevingsfunctie van de afdeling versterken. De afdeling doet er zelf veel aan zich als kenniscentrum voor wetgeving en als juridisch adviseur op te stellen, zo is de stellige indruk van de commissie.

F. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI)

Het verbeterplan van het ministerie van VROMI wordt gestaag uitgevoerd. De werving en training van personeel wordt ter hand genomen en is succesvol. De versterking van de inspectie, die volgens het nieuwe organisatiemodel werkt, wordt volgens plan uitgevoerd.

Zorgelijk blijft nog de behandeling van oude bouwvergunning aanvragen. Er is al hard gewerkt om de achterstand in te lopen en ervoor te zorgen dat er geen nieuwe achterstand ontstaat, maar het aantal nog te behandelen oude aanvragen neemt onvoldoende snel af en de dreiging dat er niet afgehandelde aanvragen van 2011 en 2012 overblijven is aanwezig. De commissie beseft dat het lastig is om naast de behandeling van actuele vergunningaanvragen ook achterstanden, die vaak bewerkelijk zijn, (snel) in te lopen. De commissie besprak dit onderwerp daarom met de minister van VROMI en de SG. De minister heeft aangekondigd dat hij op korte termijn extra capaciteit, in de vorm van een project, zal inzetten om de achterstand volledig af te handelen. De commissie ontvangt daarover graag in de volgende rapportage de stand van zaken.

De commissie realiseert zich dat het oplossen van het probleem van de zogenaamde bovenformatieven zeer lastig is. Uit de rapportage leest de commissie dat er uiteindelijk aan nog vijf zaken wordt gewerkt; als ook deze zaken tot een goed einde worden gebracht is een prima prestatie geleverd. De commissie vindt het zeer positief dat dit de doorlopende aandacht van de dienstleiding heeft en daarover goed gerapporteerd wordt.

Ook zeer positief is dat het ministerie van VROMI met een ministerieplan VROMI 2012-2014 is gekomen dat inmiddels door de minister van VROMI is vastgesteld. Het plan is als bijlage bij de uitvoeringsrapportage van de minister gevoegd.

Op het gebied van wet- en regelgeving zijn in het derde kwartaal geen concrete resultaten geboekt. Wat nog gedaan moet worden is 1) afronding van de Landsverordening VROMI en 2) opstellen van Landsbesluiten Houdende Algemene Maatregelen (LBHAM) voor o.a. de diensten inspectie en vergunningen. Gelet op het belang van - in de eerste plaats - de Landsverordening blijft de commissie er op aan dringen hier vaart achter te zetten.

Overzicht van aanbevelingen en adviezen

1. De commissie adviseert het onderwerp van de verplaatsing van 30 gedetineerden, noodzakelijk om de renovatie te kunnen starten, op de agenda van het ministerieel overleg te plaatsen.
2. De commissie adviseert bestuurlijke druk te zetten op het uitvoeren van de bekabelingswerkzaamheden voor de info desk van de politie.
3. De commissie adviseert het ministerieel overleg bij de minister van justitie onder de aandacht te brengen dat nieuw beleidsinitiatieven niet ten koste mogen gaan van de uitvoering van de plannen van aanpak zoals deze tijdens de RTC in september 2010 zijn bekrachtigd.
4. Onderwerpen uit eerdere rapportages die nog aandacht behoeven zijn:
 - a. Waar mogelijk een ruimer financieel mandaat voor diensthoofden.
 - b. Bestuurlijke afspraken maken over gegevensuitwisseling c.q. koppeling van bestanden van de afdeling Burgerzaken met die van andere overheidsdiensten als het ministerie van Arbeidszaken (werkvergunningen) en Justitie/NTO (verblijfsvergunningen).
 - c. *Afronden van het landsbesluit voor de Landsrecherche en tevens van de samenwerkingsrelatie met zusterdiensten in een convenant (hierbij is ook een rol weggelegd voor de PG)*
 - d. Afronding en vaststelling van de (concept) Landsverordening voor VROMI.
 - e. Zo spoedig mogelijk afhandelen van oude aanvragen voor vergunningen (VROMI periode 2006 – 2010).