



TER ONDERTEKENING

Nota actief openbaar

Ja

Onze referentie

2022-0000366664

Datum

5 juli 2022

Opgesteld door

[Redacted]

Samengewerkt met

CZW

Bijlage(n)

2

Aan minVRO
Van dgOw

nota

Tijdelijnen richting oktober 2022 - Omgevingswet

Aanleiding

In het mondeling overleg van 21 juni 2022 met de Eerste Kamer heeft u – op verzoek van dhr. Rietkerk – toegezegd om 24 juni 2022 een brief toe te sturen over de kritieke tijdelijnen richting oktober 2022. Bij deze nota vindt u de gevraagde brief met de door u aangegeven opzet met gevraagde punten:

- Duidelijkheid en zorgvuldigheid,
- Kritische tijdslijn: belangrijke elementen op de Hoofdroute 2022,
- Aanvullend verzoek aan Adviescollege ICT (AcICT),
- Informatie die aan de kamer wordt gestuurd.

Geadviseerd besluit

Instemmen met de brief aan de Eerste Kamer en verzending van de brief.

Kern

In de brief aan de Eerste Kamer zet u nog eens op een rij dat:

- Duidelijkheid en zorgvuldigheid nodig is.
 - Het belangrijk is voor de vergunningverlening en de urgente gebiedsontwikkeling dat de datum van inwerkingtreding duidelijk is. Dit zodat het tijdig keuzes kunnen worden gemaakt en het juiste instrumentarium ingezet kan worden door de uitvoeringspraktijk. Waarbij de zorgvuldigheid en duidelijkheid – naar bevoegd gezagen, burgers en bedrijven uw aandacht heeft.
- De kritische tijdslijn die samenhangen met de datum van inwerkingtreding bestaat uit:
 - Het beschikbaar stellen van de definitieve bruidsschat;
 - Het beschikbaar hebben op de productieomgeving van de AMvB's inclusief wijzigingen;
 - Het door bevoegd gezagen hebben van tijd voor het inregelen;
 - Communicatie naar burgers en bedrijven.
- Het met de Eerste Kamer besproken aanvullend verzoek rondom AcICT rapportage in oktober.
- Een overzicht van de informatie die u in de komende periode tot en met oktober aan de Eerste Kamer (en afschrift aan de Tweede Kamer) stuurt.

Toelichting

Onze referentie
2022-0000366664

Datum
5 juli 2022

• Duidelijkheid en zorgvuldigheid

- Het is voor de vergunningverlening en urgente gebiedsontwikkeling van belang dat zij doorgang blijven vinden. Partijen moeten daarvoor weten wanneer precies het nieuwe instrumentarium – nu bedoelt voor 1 januari 2023 - ingezet gaat worden. Daarvoor is het afronden van het parlementair proces van belang.
- Voor een verantwoorde inwerkingtreding is er ook richting burgers en bedrijven begeleiding nodig. Zij moeten initiatieven kunnen blijven ontplooiën, bijvoorbeeld in de planning en realisatie van woningen en initiatieven op het gebied van de energietransitie. Er zijn diverse waarborgen aangebracht om juist dit te verzekeren. Deze waarborgen richten zich op de werking van de hele keten en zijn en worden vormgegeven met de bestuurlijke partners.
- Er is nog heel wat te doen, zeker ook decentraal. De ondersteuning is er, wel heeft die duidelijkheid nodig om ook echt verder te kunnen met het geven van de juiste ondersteuning in de fase van het proces naar inwerkingtreding.
- Dit ook om tijdig te kunnen kiezen door het bevoegd gezag of er gebruikt wordt van een TAM of workaroud (voor een onderdeel van het proces).
- Dat past ook bij de met de bestuurlijke partners vastgestelde Hoofdroute 2022.

• Kritische tijdslijn: belangrijke elementen op de Hoofdroute 2022

1. Beschikbaar stellen definitieve bruidsschat

Op 27 juni komt de bruidsschat beschikbaar in de oefenomgeving en in juli wordt de bruidsschat met de datum de datum van inwerkingtreding in de productie omgeving van het DSO gezet voor die gemeenten en voor die waterschappen die daar om vragen.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen een aantal regels op rijksniveau, die regels 'verhuizen' naar gemeenten en waterschappen. Bij het omzetten van de rijksregel naar de eigen regels moeten deze bevoegd gezagen precies weten wanneer de regels van kracht worden.

2. AMvB's inclusief wijzigingen komen beschikbaar op de productieomgeving

In oktober volgt deze mijlpaal.

3. Inregelen bevoegde gezagen

Dit betreft de werkprocessen en bedrijfsvoering van bevoegd gezagen die de ook burgers en bedrijven direct kunnen raken. Dit gaat bijvoorbeeld om het voorbereiden van legesverordeningen, het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld omgevingsdiensten, de planprocedures en het opleiden van medewerkers.

4. Communicatie naar burgers en bedrijven

Dit gaat over het actief aan burgers en bedrijven communiceren van de inwerkingtreding en de voor hun relevante wijzigingen. Dit is ook de uitvoering van de toezegging aan de Eerste Kamer over het inrichten van een campagne.¹ Deze campagne wordt uiterlijk drie maanden voor inwerkingtreding ingezet. De

¹ T02869.

campagne wordt momenteel ingekocht om zo de noodzakelijk voorbereidingen definitief te kunnen starten.

Onze referentie
2022-0000366664

Datum
5 juli 2022

- **Aanvullend verzoek AcICT**

De Eerste Kamer heeft aangegeven dat er nog een aanvullend verzoek aan AcICT moet volgen op de werking van het DSO. Op dit moment is nog niet geheel zeker van wie de opdracht aan AcICT uit zal gaan, van u of de Eerste Kamer. Het lijkt erop dat de Eerste Kamer met een voorstel komt over de inhoud / opdrachtformulering aan AcICT. De verwachting is dat dit zal gaan over het geven van opvolging van de eerdere adviezen van AcICT en de punten op basis van het de integrale ketentesten van de werking van het DSO. In de brief wijst u hierop en de geboden mogelijkheid van AcICT om dit inderdaad uit te voeren.

- **Informatie voor de Eerste Kamer**

De Eerste Kamer heeft gevraagd om goed op de hoogte te worden gehouden over de voortgang en ontwikkelingen in de komende maanden. Daarvoor wordt op dit moment voorzien dat de Eerste Kamer als volgt wordt geïnformeerd (met afschrift aan de Tweede Kamer):

- De al eerder afgesproken **maandelijkse** voortgangsrapportages (die ook online zijn in te zien en per week worden bijgewerkt).
- Het delen van de eindrapportage van Deloitte over de opvolging van de adviezen van AcICT, met een bestuurlijke reactie in **augustus**
- Het in **september** toesturen van de ervaringen naar aanleiding van de enquête naar de ervaringen bij bevoegde gezagen met hun implementatieopgave.
- De uitkomsten van de Integrale Ketentesten over Fase I in **juli** en Fase II in **oktober**.
- De bevindingen van AcICT en mijn beleidsreactie daarop in **oktober**.
- Een voortgangsbrief in **oktober** met de integrale informatie over de implementatie en het DSO, waarin een deel de hier boven genoemde informatie kan worden opgenomen.

Politieke context

De Eerste Kamer is op zoek naar duidelijkheid over wat nodig is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De verwachting is dat op 28 juni 2022 een debat wordt ingepland om vanuit de Eerste Kamer duidelijkheid te geven over de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023. Dit met het principe van 'ja, mits', via een motie van Rietkerk c.s. Daarbij wordt ook ingegaan op het verzoek aan AcICT.

Rietkerk wilde graag duidelijkheid over de tijd kritische elementen in de hoofdroute. Moonen heeft aangegeven specifiek veel waarde te hechten aan een zorgvuldige uiteenzetting van het proces tot en met oktober. Beide punten zijn in de brief verwerkt.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.