



# bijlage

## Herplanning routekaarten I-strategie Rijk

---

|               |  |
|---------------|--|
| Brief         | Verzamelbrief Digitalisering december 2023 |
| Bijlagenummer | 6  |
| Ons kenmerk   | 2023-0000776166                            |

---

In de verzamelbrief zijn veel acties uit de (update) routekaarten van de I-strategie Rijk<sup>1</sup> behandeld en geactualiseerd. Dit zijn acties als een verplichte basisopleiding digitale weerbaarheid, het werken aan quantumveilige cryptografie, een nieuw model voor Data Protection Impact Assessments (DPIA), het uitbreiden van het algoritme register, meerjarenplannen voor informatiehuishouding, Rijksbreed cloudbeleid en doorontwikkeling op Lifecycle Management. Het merendeel van de acties gerelateerd aan de tien thema's van de I-strategie loopt dan ook volgens planning. Een klein aantal onderwerpen uit de routekaartenbrief van juli 2023 wordt echter helaas minder snel gerealiseerd dan gehoopt. De voornaamste reden hiervoor is dat afstemmingstrajecten soms tijdrovender zijn dan in de oorspronkelijke planning gedacht. Ook spelen capaciteitsproblemen een rol. Ik heb alle acties die iets worden vertraagd hieronder voor de volledigheid opgenomen met een korte toelichting en nieuwe planning. Hierbij wordt met de nummering verwezen naar de acties uit de geactualiseerde routekaarten van de I-strategie Rijk<sup>1</sup>.

Ik zal u met toekomstige verzamelbrieven op de hoogte houden van de voortgang en zal zorgen dat capaciteits- of afstemmingsproblemen binnen mijn departement eerder worden gesignaleerd en hierop wordt geacteerd.

### **Thema 2: Digitale weerbaarheid**

#### Actie 2e – Nationale Cryptostrategie (Q2 2024)

Onder de vlag van de Nationale Cryptostrategie is het proces ingericht dat zorgt voor middelen voor bescherming van staatsgeheime informatie bij de Rijksdienst op de lange termijn. De vaststelling van de governance met hierin de structurele samenwerking tussen de departementen en verantwoording over besteding van middelen, is uitgesteld van Q4 2023 naar Q2 2024, omdat het langer heeft geduurd dan verwacht om een programmanager aan te stellen. Deze is inmiddels geworven.

#### Actie 2f-i. – Hoog Gerubriceerde Informatievoorziening (HGI) (Q2 2024)

Het vaststellen van strategische planning en kaderbrief voor hoog gerubriceerde informatievoorziening is verschoven van Q1 2024 naar Q2 2024. Gebrek aan personele capaciteit leidde tot knelpunten waardoor dit initiatief is vertraagd. Dit probleem is nu opgelost.

---

<sup>1</sup> Kamerstukken II 2022/23, 26 643, nr. 1061

Actie 2f-ii. – Herziening Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - bijzondere informatie (VIR-BI) (Q4 2024)

Door gerichte interviews is inzicht verkregen in de onderwerpen waarvoor actualisatie nodig is. Het besluit over kaders en richtlijnen rondom hoog gerubriceerde informatie, met betrekking tot de herziening van VIR-BI, is verschoven van Q2 2024 naar Q4 2024. De voornaamste reden hiervoor is gebrek aan capaciteit. Dat probleem is inmiddels verholpen.

Actie 2h-ii – Beleid en Implementatiekader Rijksbreed risicomanagement voor digitale weerbaarheid (Q4 2024)

Er is overeenstemming bereikt over de aanpak en scope van dit traject. Nu wordt een visie opgesteld en de beleidslijn uitgewerkt. Het vaststellen van beleid en implementatiekader voor Rijksbreed risicomanagement met betrekking tot digitale weerbaarheid zal naar verwachting plaatsvinden in Q4 2024 in plaats van Q3 2024.

**Thema 4: Generieke voorzieningen – Bestendigen ICT-landschap en Optimaliseren generieke voorzieningen**

Actie 4b. i – Doorontwikkeling Rijksbrede voorzieningen - SSON-Single sign on cloudtoegang operationeel (Q2 2024)

Deze doorontwikkeling is uitgesteld van Q4 2023 naar Q2 2024. In Q1 2024 wordt een Proof Of Concept (POC) voorbereid. De bestaande basisvoorziening is in open source tot stand gekomen en de verdere doorontwikkeling wordt ook gerealiseerd in open source. De uitrol naar departementen is gereed voor Q2 2024.

Actie 4b. v – Pilot eRijkspas (Q1 2024)

De oplevering van de pilot Rijkspas wordt een kwartaal opgeschoven van Q4 2023 naar Q1 2024 i.v.m. capaciteitsproblemen.

Actie 4b. vi – Centrale toegangsmanager operationeel (Q1 2024)

Met de centrale toegangsmanager wordt op centraal niveau nauwkeurigere toegangsautorisaties aan medewerkers verstrekt. Op dit moment loopt er een goed draaiende pilot met de belastingdienst. Er is toegezegd dat deze ontwikkeling in Q4 2023 operationeel zou zijn. Nieuwe organisaties kunnen zich echter pas in 2024 aansluiten, nadat ze zelf de noodzakelijke configuratie hiervoor hebben gedaan. De verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van die configuratie ligt bij de verschillende Rijksorganisaties.

Actie 4b. vii – Rijkspas met nieuwe chiptechnologie (Q2 2024)

In 2023 zijn door het Rijksvastgoedbedrijf de paslezers in nagenoeg alle 250 Rijks(pas)panden aangepast. Begin 2024 volgen de laatste panden. Vervolgens wordt in februari 2024 gestart met het kwalificatietraject voor de nieuwe Rijkspas, waarna deze in Q2 2024 kan worden uitgerold. Dit was initieel gepland voor Q1 2024.

Actie 4e – Aanbodstructurering ICT-providers - Advies verbetering connectiviteit ODC's (Q1 2024)

Het Project Start Architectuur (PSA) is twee maanden vertraagd door een gebrek aan capaciteit. Inmiddels is het concept gereed. In Q1 2024 komt het eindrapport tot stand. Dit rapport zou initieel in Q4 2023 worden opgeleverd.

Actie 4d. ii – Plan van Aanpak Duurzame IT (Q2 2024)

Het plan van aanpak Duurzame IT is uitgesteld van Q4 2023 naar Q2 2024. Er wordt op dit moment een inventarisatie uitgevoerd van de vele lopende initiatieven op het gebied van duurzaamheid (afronding Q1 2024). In Q2 2024 wordt een plan van aanpak opgesteld dat een meer integrale benadering biedt. Dit plan van aanpak sluit inhoudelijk aan bij het 'integraal plan verduurzaming digitalisering' van het ministerie van EZK (naar aanleiding van een motie van het lid Kathmann (GL-PvdA)<sup>2</sup>), de herziening van het klimaatakkoord (EZK en IenW<sup>3</sup>) en de Rijksbrede aanpak van de verduurzaming van de bedrijfsvoering (BZK).

**Thema 8: Transparantie en inzicht**

Actie 8d. iii – Nieuwe versie Kwaliteitskader CIO-oordelen (Q1 2024)

De geplande update van het Kwaliteitskader CIO-oordelen, gebaseerd op de analyse van huidige CIO-oordelen en intervisie, is uitgesteld van Q4 2023 naar Q1 2024. Het concept Kwaliteitskader CIO-oordelen is afgerond en wordt in Q1 2024 interdepartementaal afgestemd.

---

<sup>2</sup> Kamerstukken II 2022/23, 36 200 VII, nr. 71

<sup>3</sup> De herziening van het klimaatakkoord is een verplichting uit de klimaatwet (artikel 4.1), [wetten.nl - Regeling - Klimaatwet - BWBR0042394 \(overheid.nl\)](https://wetten.nl - Regeling - Klimaatwet - BWBR0042394 (overheid.nl))