

Aan de Minister van Klimaat en Groene Groei

nota
TER BESLISSING

Nota: Voortgangsbrief Nieuwbouw Kernenergie

Parafenroute

Klimaat en groene Groei

Auteur

TER BESLISSING

Datum
8 mei 2025

Kenmerk
KGG / 98741803

RT 0000103912

Kopie aan

Bijlage(n)

1. Kamerbrief
2. Bijlage 1 TPR

Aanleiding

U stuurt periodiek een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de bouw van nieuwe kerncentrales. In het Commissiedebat Kernenergie van 12 februari 2025 is een toezegging gedaan om medio mei 2025 een voortgangsbrief te verzenden. Tegelijk met verzending van deze Kamerbrief wordt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) gepubliceerd.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd bijgevoegde brief te ondertekenen en te verzenden naar de Tweede Kamer, inclusief de verschillende bijlagen.

Kernpunten

De Kamerbrief geeft een brede stand van zaken rondom het nieuwbouwprogramma. Er wordt in dit kader ingegaan op de sporen van techniek en techniekselectie, financiering, locatieprocedure en Rijk-regiopakket. Daarnaast wordt in de brief ingegaan op de bedrijfsduurverlening van de huidige kerncentrale in Borssele en de oprichting van een nieuwe entiteit voor de uitvoer van het nieuwbouwprogramma.

De inhoud van de brief is afgestemd met het Ministerie van I&W, Ministerie van Financiën, Ministerie van BZK, de ANVS en de verschillende betrokken medeoverheden.

Toelichting

Voor de sporen techniekselectie, financiering en locatie is hieronder een zeer beknopte samenvatting opgenomen over waar we staan, wat de volgende stap is en wat er nog nodig is om tot die volgende stap te komen.

Techniekselectie

- Voortbordurend op het advies van de Third Party Review wordt aan een techniekselectieproces gewerkt om tot een techniekkeuze te komen. Dit proces zal zeer waarschijnlijk uit verschillende fasen bestaan, waarbij we rekeninghouden met het proces van de locatiekeuze en hoe deze samenkomen.
- We verwachten na de zomer de Tweede Kamer te kunnen informeren over het techniekselectieproces en hoe we de komende 2-3 jaar in willen richten. Tevens zullen we ook dan terugkomen op de prioritering van criteria die we belangrijk vinden tijdens het selectieproces en de mogelijke afruil die daarin plaatsvindt.

Financiering

- Parallel aan de techniekselectie wordt gewerkt aan de uitwerking van verschillende wijzen waarop de overheid ondersteuning kan bieden voor de realisatie van de kerncentrales, zowel tijdens de bouw als tijdens de exploitatie. Een grote rol van de overheid is noodzakelijk, waarbij de gereserveerde middelen in het Klimaatfonds (ca. €14mrd) onvoldoende zullen zijn. De verwachting op basis van de technische haalbaarheidsstudies is dat de benodigde investering voor twee centrales €20-30mrd zal zijn, exclusief financieringslasten
- Het is de ambitie om na de zomer de Tweede Kamer te kunnen informeren over de contouren van een financieringsstructuur voor de nieuwbouw kerncentrales, op basis van de analyses die nu worden gedaan over de verschillende financieringsopties. De keuze voor een financieringsstructuur zal worden gedaan op basis van een afwegingskader, waarin bijvoorbeeld de betaalbaarheid van het project en de impact op de Rijksbegroting wordt meegenomen.

Locatie

- De projectprocedure loopt en daarmee zitten we nu in de verkenningsfase. In deze fase wordt toegewerkt naar het bepalen van een locatie voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, de zgn. voorkeursbeslissing. Om deze beslissing te onderbouwen wordt een milieueffectrapportage doorlopen, een plan m.e.r. De eerste stap daarin is het opstellen van een concept NRD. Hierin wordt aangegeven welke locaties onderzocht gaan worden.
- Na de publicatie van de concept NRD wordt toegewerkt naar een milieueffectonderzoek en een onderzoek naar andere effecten in een integrale effectanalyse. Hierbij worden belanghebbenden in de relevante regio's betrokken via een participatietraject. De verwachting is dat de informatie uit het milieueffectonderzoek en de integrale effectanalyse in Q2 2026 voldoende robuust en gedragen is om een keus voor een voorkeurslocatie te kunnen onderbouwen. In dat geval kan direct na de zomer van 2026 de ontwerp voorkeursbeslissing ter inzage worden gelegd.