

Saba Package: uitvoeringsagenda januari – december 2019

Openbaar Lichaam Saba

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast OLS
Bestrijding van armoede	Daling werkgeverslasten naar OLS werknemers	2019; Q1	Afgerond	
	Sociale dialoog starten met werkgevers	2019; Q2/3	Nog te starten	SZW
	Project 'leren budgetteren starten'	2019; Q2	Nog te starten	SZW
	Beleidsplan armoedebestrijding vaststellen	2019; Q3	Nog te starten	SZW
	Project arbeidsmarktbemiddeling, activiteitenbegeleiding; vooral voor diegenen met afstand tot de arbeidsmarkt	2019; Q2	Gestart	SZW
Sociale voorzieningen beter op orde brengen	Programma 'BES(t)4' kids ondertekenen en uitvoeren	2019; Q1	Ondertekening afgerond, uitvoering gestart	SZW, VWS, OCW
	Het bestuursakkoord 'Bestrijding huiselijk geweld' uitvoeren	2019; Q1	Gestart	VWS
	Een analyse maken welke specifieke zorg/voorzieningen missen en deze leemtes/kinken in de kabel met VWS oplossen (vb rond crisisopvang)	2019; Q1	Gestart	VWS
	'Sport- en preventieakkoord Saba' vaststellen met als pijlers: sport, gezonde voeding, preventie	2019; Q2	Ondertekening afgerond, uitvoering gestart	VWS
	Ambities rond 'modernisering bibliotheek', 'impuls muziek, cultuur en historie (in het onderwijs)' expliciteren, een verzoek bij OCW indienen	2019; Q3	Nog te starten	OCW
	Saba, J&V en VWS onderzoeken de mogelijkheid en wenselijkheid om de jeugdinterventie "Alleen jij bepaalt wie je bent", waarbij sport als middel ingezet wordt, op te starten.	2019; Q2	Gestart	J&V, VWS
	Een jeugdbeleidsplan vaststellen	2019; Q2	Gestart	VWS
	Met woningbouwcorporatie Woonlinie 18 nieuwe sociale woningen realiseren inclusief een nieuwe weg (met Europees geld)	2019; Q1	Gestart	

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast OLS
Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living'	Uitvoering geven aan het project 'Hydroponics on Saba', een vanuit de Regio Envelop gefinancierd project	2019; Q1	Gestart	LNv, RVO
Impulsen voor de economie	'Saba the unspoiled queen', beter marketen onder high end eco toeristen. Een 'Actieplan toerisme' opstellen en dit uitvoeren	2019; Q2	Gestart	
Voortzetting van de investeringen in de infrastructuur en deze onderhouden	Uitvoering geven aan de projecten 'bouw water bottelingplant', 'uitbreiding haven en verbetering havengebied', 'aanleg van waterleiding naar centrale tappunten in alle dorpen', 'verbetering recycling- en afvalverwerking', 'renovatie airport terminal'	2019; Q1	Gestart	I&W, Rijkswaterstaat, Vitens Evides
	SEC realiseert zonnepanelen park 2, met EZK worden de problemen bij zonnepanelenpark 1 opgelost	2019; Q1	Gestart	EZK
Oplossingen voor OOV en Rampenbestrijding vraagstukken	Expliciteren hoe de meldkamer functie verbeterd kan worden	2019; Q2	Gestart	JenV
	Starten met projectmatige aanpak van drugshandel- en gebruik	2019; Q2	Gestart	JenV
	Initiatieven nemen om de OOV keten te verbeteren	2019; Q2	Gestart	JenV
	Aandacht blijven vragen voor verbetering van reddingsoperaties op zee	2019; Q2	Gestart	JenV
	Aandacht blijven vragen voor een betere afstemming van de samenwerkende partijen op de luchthaven en in de haven	2019; Q1	Gestart	JenV
	Verder professionaliseren van de rampenbestrijding organisatie	2019; Q2	Gestart	JenV
Taakverdeling: bepaalde taken van Rijk naar OLS	Aandacht blijven vragen voor meer stapsgewijs meer taken naar OLS; verruiming bevoegdheden gezaghebber, proces werk- en verblijfsvergunningen, onderwijshuisvesting, pilot jeugdpreventie	2019; Q2	Gestart	BZK, SZW, OCW, VWS, JenV
Een dienstverlenende en sterke overheidsorganisatie	Het ambtelijk apparaat blijven versterken (o.a. bemensing, opleiding, uitwisseling), investeren in processen en procedures, digitalisering. Onderlegger is een nieuwe aanvraag 'Goed Bestuur' bij BZK	2019; Q1/Q2	Gestart	BZK
	Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen verbeteren; o.a. via digitalisering, tijdige publicatie besluiten	2019; Q1	Gestart	
	Pilot 'juridisch loket' uitvoeren	2019; Q1	Gestart	
	Investeren in kwaliteit van overheidsbestuurders en bestuurders/kader van bedrijven/instellingen	2019; Q3	Gestart	BZK, VNG

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast OLS
	Digitalisering van overheidsinformatie (akten etc.) en daarbuiten (historisch materiaal)	2019; Q2	Nog te starten	BZK, OCW
	Bijdragen aan de totstandkoming van en zorgdragen voor het operationaliseren van een rekenkamerfunctie voor Saba	2019; Q2	Gestart	BZK
	Uitnodigen waarnemers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2019	2019; Q1	Afgerond	BZK
	Het zoveel als mogelijk opheffen van kwetsbaarheden bij burgerzaken, onder andere door het aanstellen van een extra medewerker.	2019; Q3	Nog te starten	BZK
Robuuste overheidsfinanciën	In overleg met verschillende ministeries de incidentele middelen voor structurele taken terugdringen en in plaats daarvan structurele dekking organiseren.	2019; Q1	Gestart	BZK, VWS, SZW, IenW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast BZK
Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living'	Start van een pilot '(ver)huursubsidie Saba' voor de sociale en particuliere woningmarkt	2019; Q1	Gestart	OLS
	OLS onderzoekt samen met andere ministeries of verlaging van bouwkosten mogelijk is.	2019; Q3	Nog te starten	OLS, overige departementen
Een dienstverlenende en sterke overheidsorganisatie	OLS ondersteunen bij de ambitie om de organisatie verder te versterken. Een nieuwe aanvraag 'Goed Bestuur' beoordelen. Bij een positieve beoordeling van de aanvraag zal BZK een nader te bepalen financiële bijdrage leveren aan de verdere versterking van de organisatie.	2019; Q3	Nog te starten	OLS
	Steun verlenen aan initiatieven om de kwaliteit van overheidsbestuurders, bestuurders/kader van bedrijven/instellingen te borgen, ontwikkelen	2019; Q3	Gestart	OLS, VNG
	Steun verlenen aan het project digitalisering; OLS interne producten/processen, informatie buiten de overheid. Steun verlenen aan het fysiek bewaren van (historisch) archief materiaal	2019; Q2	Nog te starten	OLS, OCW

Robuuste overheidsfinanciën	In overleg met verschillende ministeries de incidentele middelen voor structurele taken terugdringen en in plaats daarvan structurele dekking organiseren. SZW zet hier al stappen in met BES(t)4 kids en Kansen voor alle kinderen. VWS heeft een deel van de integrale middelen overgeheveld naar de vrije uitkering, de structurele subsidie aan Child Focus loopt nu via OLS, financiering van de GGD functie wordt structureel gedekt en de lopende pilot Jeugdpreventie bevat structurele fte's. Vanuit lenW is 1 miljoen structureel toegevoegd aan de Saba voor infrastructuur (wegen, zee- en luchthaven).	2019; Q1	Gestart	BZK, VWS, SZW, lenW
-----------------------------	---	----------	---------	---------------------

Ministerie van Financiën (FIN)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast FIN
Sociale voorzieningen op orde	De resultaten van het rapport van PWC rond 'bancaire stelsel Caribisch gebied' betrekken bij maatregelen om het bancaire stelsel op Saba kwalitatief te verbeteren en meer toegankelijk te maken	2019; Q2	Nog te starten	OLS, EZK, DNB, BZK
	OLS onderzoekt samen met andere ministeries of verlaging van bouwkosten mogelijk is.	2019; Q3	Nog te starten	OLS, overige departementen

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast JenV
Oplossingen voor OOV en rampenbestrijding vraagstukken	Ondersteunen van ideeën om de meldkamer functie te verbeteren	2019; Q2	Gestart	OLS
	Een trainee en vervolgens (onder voorbehoud van financiering) een fte beschikbaar stellen voor projectmatige aanpak van drugshandel- en gebruik	2019; Q2	Gestart	OLS, driehoeksoverleg Saba
	Meewerken aan verbetering van de OOV keten	2019; Q2	Gestart	OLS
	Ondersteuning van Saba's wens om reddingsoperaties op zee te verbeteren	2019; Q2	Gestart	BZK, Def, IenW en OLS
	Betere afstemming organiseren van de samenwerkende partijen op de luchthaven en in de haven	2019; Q2	Gestart	Fin (douane), Def (Kmar) en OLS
	Uitvoering geven aan de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie orkanen Irma en Maria	2019; Q2	Gestart	Def, BZK, OLS
Taakverdeling en samenwerking	JenV/OLS werken waar mogelijk toe naar versoepeling verblijfsvergunningsprocedure	2019; Q2	Gestart	OLS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast IenW
Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living'	Inspanning om de transportkosten voor personen en goederen tussen Saba en Sint Maarten omlaag te brengen; hierbij het rapport 'Connectiviteit' betrekken en een pilot op Saba starten	2019; Q2	Gestart	OLS
Voortzetting van de investeringen in de infrastructuur en deze onderhouden	Ondersteuning bieden bij uitvoering van de projecten 'bouw water bottelingplant', 'uitbreiding haven en verbetering havengebied', 'aanleg van waterleiding naar centrale tappunten in alle dorpen', 'verbetering recycling en afvalverwerking' en 'renovatie luchthaven terminal'	2019; Q2	Gestart	OLS, Vitens Evides

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast SZW
Bestrijding van armoede	Uitvoering geven aan Kabinetsreactie 'Ijkpunt sociaal minimum'	2019	Gestart	BZK, EZK, LNV, Fin, OLS
	Pilot armoedebestrijding	2019; Q2	Gestart	OLS
	Project arbeidsmarktbemiddeling	2019; Q2	Gestart	OLS
Taakverdeling en samenwerking	Uitvoering geven aan de nieuwe werkwijze rond vacaturetijd van bepaalde functies	2019; Q1	Gestart	OLS, BZK
	SZW/OLS werken toe naar verbetering en versoepeling van het TWV-proces en voeren het gesprek over de rol van OLS in dat proces.	2019; Q2	Gestart	OLS, JenV

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast OCW
Sociale voorzieningen beter op orde brengen	Ondersteuning geven aan de ambities rond 'modernisering bibliotheek', 'impuls muziek, cultuur en historie (in het onderwijs)'	2019; Q3	Nog te starten	OLS
Andere taakverdeling; verschillende taken van het Rijk naar OLS	OLS wordt primair verantwoordelijk voor de verbouw en nieuwbouw onderwijshuisvesting: de uitvoeringstaak die nu bij het Rijksvastgoedbedrijf ligt, gaat over naar OLS.	2019; Q2	Gestart en afgerond	OLS
Een dienstverlenende en sterke overheidsorganisatie	Steun verlenen aan het project digitalisering; OLS interne producten/processen, informatie buiten de overheid. Steun verlenen aan het fysiek bewaren van (historisch) archief materiaal	2019; Q2	Nog te starten	OLS, BZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast EZK
Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living'	Het wijzigen van de elektriciteitswet BES om te komen tot een tariefstructuur die beter aansluit bij de wensen van de openbare lichamen.	2019; Q1	Gestart	OLS
	Legt relatie met een Europees telecommunicatie bedrijf om de samenwerking met Satel aan te gaan	2019; Q2	Nog te starten	OLS
Impulsen voor de economie	Ondersteunen van het 'Actieplan toerisme' waarin lange termijn marketing onder high-end eco toeristen centraal staat	2019; Q1	Gestart	RVO, OLS
	Adviseren bij de ontwikkeling van specifieke stimuleringsmaatregelen voor (startende) ondernemers	2019; Q2	Nog te starten	RVO, OLS, KvK
	Inventariseren of er nieuwe stappen te zetten zijn in het kader van duurzaamheid	2019; Q2	Gestart	RVO, OLS
	Inventariseren van en adviseren over de mogelijkheden om de economie van Saba te diversifiëren en te vergroten	2019; Q4	Nog te starten	RVO, OLS
Voortzetting van investeringen in de infrastructuur en deze onderhouden	Ondersteuning van realisatie zonnepanelen park 2, en samen met SEC de problemen bij zonnepanelenpark 1 oplossen	2019; Q1	Gestart	SEC

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast LNV
Lagere 'costs of doing business' en 'costs of living'	Het project 'Hydroponics on Saba' en andere landbouw, visserij en natuur initiatieven ondersteunen	2019; Q1	Gestart	OLS
Impulsen voor de economie	Meewerken aan projecten die bijdragen aan vergroting van het eco toerisme, bijvoorbeeld onderhoud/nieuwe wandelpaden, verbetering van informatievoorziening, botanische tuin	2019; Q2	Nog te starten	OLS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast VWS
Sociale voorzieningen beter op orde brengen	Een aantal met WMO vergelijkbare voorzieningen implementeren, te weten (aanpassingen woningen, vervoer-op-maat, maaltijdvoorziening, huishoudelijke hulp)	2019; Q2	Gestart	OLS / BFS
	In het kader van het Caribisch Sport- en Preventieakkoord stelt VWS structureel \$176.000 ter beschikking aan OLS voor structureel aanstelling van een buurtsportcoach, een gezondheidsbevorderaar/preventiemedewerker, schoolfruit op basis- en middelbare school, en budget voor preventieprogramma's en onderzoek op middelengebruik en seksuele gezondheid. Over evt extra inzet op voorkomen en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen worden nadere afspraken gemaakt. Verder wordt de JOGG aanpak geïntensiveerd.	2019; Q2	Akkoord is ondertekend en de uitvoering is gestart	OLS/VWS
	Permanente tandheelkundige hulp organiseren en intentie om vanaf 2020 hulp bij stoppen met roken op te nemen in het zorgpakket	2019; Q1	Gestart	VWS/ZVK
	Helpen bij het oplossen van ontbrekende en noodzakelijke (specifieke) zorg/voorzieningen (vb rond crisisopvang)	2019; Q2	Nog te starten	OLS
	Mede uitvoering geven aan het programma 'BES(t)4 kids', het Bestuursakkoord 'Bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling' en het 'Preventieprogramma Saba'	2019; Q1	Gestart	OLS
	Een jeugdbeleidsplan vaststellen met betrokken organisaties uit de jeugdketen	2019; Q2	Gestart	VWS, SZW, OCW, BZK
	OLS ontvangt van VWS een jaarlijkse bijzondere uitkering van \$309.944 voor de uitvoering van de taken op publieke gezondheid. Deze tijdelijke regeling wordt begin 2019 geëvalueerd, omdat de regeling loopt tot 1 januari 2020. VWS en OLS gaan voor de zomer 2019 met elkaar in gesprek over de uitkomsten van deze evaluatie en uitvoering van de taken uit de Wet Publieke Gezondheid.	2019; Q2	Gestart	OLS
	Er wordt gestart met een pilot waarbij Saba het medisch vervoer zelf gaat organiseren.	2019; Q3	Nog te starten	OLS

Wat	Artikel	Wanneer (start)	Status	Wie (betrokken) naast VWS
Andere taakverdeling; verschillende taken van het Rijk naar OLS	De pilot waarin preventieve taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor 2 jaar zijn overgedragen aan OLS wordt uitgevoerd en na positieve evaluatie (Q3 2019) regulier voortgezet in 2020	2019; Q1	Gestart	OLS