

Vergaderjaar 2025–2026

33 763

Toekomst van de krijgsmacht

26 643

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 167

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2025

In februari 2025 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de opvolging van het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het IT-project Module Handhaving KMar (MHHK). Ik heb toegezegd de Kamer rond de zomer te informeren over de gekozen aanpak voor het vervolg¹. In deze brief informeer ik u over de huidige stand van zaken.

Advies AcICT

Het project MHHK was erop gericht het verouderde Bedrijfs Processen Systeem (BPS), dat de handhavingstaken van de Koninklijke Marechaussee ondersteunt, te vervangen. Daarvoor werd gekozen om het al bestaande systeem SUMMIT 8, dat door de KMar en andere Nederlandse opsporingsdiensten wordt gebruikt voor opsporingstaken, uit te breiden. Op die manier konden ook de handhavingstaken uit het BPS in SUMMIT 8 worden geïntegreerd.

Het AcICT adviseerde om de realisatie van MHHK op de huidige wijze te beëindigen omdat met de gekozen aanpak de continuïteitsrisico's niet worden opgelost. Om de continuïteit van de IT-ondersteuning van de handhavingprocessen te borgen adviseerde het AcICT om het huidige BPS via een nieuw gecontroleerd en incrementeel ontwikkeltraject te vervangen. Tot slot adviseerde het AcICT om ten aanzien van SUMMIT op bestuurlijk niveau afspraken te maken tussen de KMar en andere Nederlandse opsporingsdiensten.

Stand van zaken

Ik heb de ontwikkeling van MHHK in februari 2025 gestopt en u hierover geïnformeerd². Met het stoppen van de ontwikkeling van MHHK zal het bestaande BPS de handhavingprocessen langer moeten ondersteunen. Ik

¹ Kamerstuk 33 763, nr. 159, d.d. 17 februari 2025

² Kamerstuk 33 763, nr. 159, d.d. 17 februari 2025

heb extra maatregelen genomen om het continuïteitsrisico van BPS zoveel als mogelijk te mitigeren. Zo is extra personele capaciteit toegevoegd ter ondersteuning van het beheerteam van BPS.

De voorbereiding voor een incrementele vervanging van het BPS, conform het advies van AclCT is gestart. Momenteel worden twee oplossingsrichtingen getest in zogenoemde *proof of concepts*. Na afronding zullen de resultaten worden geëvalueerd, waarna ik een besluit neem over de definitieve oplossingsrichting.

De beslissing om het project MHHK te beëindigen heeft gevolgen voor het opsporingssysteem SUMMIT. Voor de korte termijn is de continuïteit van SUMMIT gewaarborgd. In samenwerking met de ketenpartners wordt momenteel gewerkt aan een structurele oplossing om de continuïteit van SUMMIT op lange termijn te waarborgen.

Tot slot

Met de voorgaand beschreven maatregelen is geborgd dat de KMar en haar ketenpartners kunnen vertrouwen op een robuuste en weerbare IT-ondersteuning, die de continuïteit van de handhavings- en opsporingsprocessen veiligstelt.

De Staatssecretaris van Defensie,
G.P. Tuinman