

BZK planning wetgevingsproducten BES

WoIBES/Wet financiële verhoudingen BES/ Kieswet BES/ IBES (excl. bijlage)			
	begin	eind	
voorstellen gereed		23-7-2008	
voorstellen verzenden naar BES/ adviesinstanties		24-7-2008	
Internetconsultatie	28-7-2008	1-10-2008	
voorstel bij BES/ adviesinstanties	1-8-2008	1-10-2008	2 maanden
Eerste WKB toets	1-8-2008	1-9-2008	
BES Legal (interdep. Afstemming)	28-8-2008	28-8-2008	
Toelichting op wetsvoorstellen op BES	1-9-2008	14-9-2008	
verwerken reacties/ nadere afstemming incl interne toetspool	1-10-2008	30-10-2008	1 maand
2e WKB toets	1-10-2008	30-10-2008	
ICB / ICCW aanleveren		30-10-2008	
ICB / ICCW gezamenlijke behandeling		6-11-2008	
RB		18-11-2008	
MR		21-11-2008	
Verzending RvS	21-11-2008	1-12-2008	
VoortgangsRTC		15-12-2008	
MR, aanvullingen IBES		16-1-2009	
RvS	1-12-08	1-3-2009	3 maanden
Nader rapport incl. overleg BES	2-3-2009	15-5-2009	2,5 maand. Nader rapport ook in MR
Tweede Kamer	16-5-2009	1-10-2009	4,5 maand
Eerste Kamer	2-10-2009	15-2-2010	4,5 maand

ABES/ IBES incl. Bijlage

Tekstvoorstellen ABES klaar (verschillende departementen)		1-10-2008	ABES: aanpassingen van landsVo/Landsbesluiten die blijven gelden als wet in formele zin, tevens aanpassingen in nederlandse wetten. IBES: alle NA regelgeving met bijbehorende (nieuwe) citeertitel.
Tekstvoorstel naar BES voor reactie	2-10-2008	25-10-2008	3 weken
Verwerken reacties BES (interdepartementaal)	2-10-2008	30-10-2008	3 weken
Interne toetspool en WKB toets	2-10-2008	30-10-2008	1 maand
ICB / ICCW aanleveren		30-10-2008	
ICB / ICCW gezamenlijke behandeling		6-11-2008	
RB		18-11-2008	
MR		21-11-2008	
Verzending naar RvS	21-11-2008	1-12-2008	
VoortgangsRTC		15-12-2008	
MR, aanvullingen ABES en IBES		16-1-2009	
RvS	1-12-08	1-3-2009	3 maanden
Nader rapport incl. overleg BES	2-3-2009	15-5-2009	2,5 maand. Nader rapport ook in MR
Tweede Kamer	16-5-2009	1-10-2009	4,5 maand
Eerste Kamer	2-10-2009	15-2-2010	4,5 maand

AMvB's tbv BES

Tekstvoorstellen ABES klaar (verschillende departementen)		1-6-2009	
Samenvoegen tekstvoorstellen/ verzending BES	1-6-2009	1-8-2009	2 maanden
Verwerken reacties BES	1-8-2009	1-9-2009	1 maand
Interne toetspool en WKB toets	1-9-2009	1-10-2009	1 maand
ambtelijk voorportaal / onderraad / MR	1-10-2009	1-11-2009	1 maand
RvS	1-11-2009	15-12-2009	1,5 maand
Nader rapport incl. overleg BES	16-12-2009	1-2-2010	1,5 maand
Bekrachtiging/Bekendmaking		februari-10	

Niet naar Voortgangs RTC

RARON

Ambtelijke voorbereiding verschillende departementen	heden	1-11-2008	
Samenvoegen voorstellen	2-11-2008	15-11-2008	2 weken
Ambtelijke consultatie NACM	16-11-2008	10-1-2009	2 maanden
Consultatie NACM	15-12-2008	10-1-2009	1 maand
verwerken reacties uit consultatie	11-1-2009	13-1-2009	3 dagen
Afstemmen ATWOK (ambtelijk)	14-1-2009	16-1-2009	3 dagen
Aanleveren APK	16-1-2009	20-1-2009	1 week
RKR		10-2-2009	
RMR		13-2-2008	
RvSK	13-2-2009	13-4-2009	2 maanden
Nader rapport	14-4-2009	14-6-2009	2 maanden
Tweede Kamer (incl. evt verslag Staten NA en A ogv art. 16 Statuut)	15-6-2009	16-11-2009	5 maanden
Eerste Kamer	16-11-2009	1-5-2010	4,5 maand