



SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

**PLAN VAN AANPAK Landsrecherche**

Stand van zaken Landsrecherche op basis van het Organisatieplan/ Plan van aanpak per **31 juli 2015**

Onderdeel	Actiepunten	Waar staan we nu in het proces/ resultaten tot nu toe	Reden waarom actiepunt niet (volledig) is behaald	Planning per eind 2015: welke ontwikkelingen gaan de komende tijd spelen	Wat zijn de mogelijke risico's
Implementatie traject	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche St. Maarten</li> <li>Goedkeuring en vaststelling van het formatieboek en waarderingen voor de Landsrecherche St. Maarten</li> </ul>	<p>Stukken in de molen ter formalisering (geen nadere informatie over svz)</p> <p>Stukken in de molen ter formalisering (geen nadere informatie svz)</p>			<p>Juridische implicaties</p> <p>Onzekerheid onder het personeel en overige diensten</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maken van samenwerkingsafspraken met zuster landsrecherche diensten en de Rijksrecherche, KPSM en de samenwerking met het Parket Procureur-Generaal en de samenwerking met het Justitieel Opleidingsinstituut van Curaçao en de Landelijke Selectie en Opleiding van Politie van Nederland.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overwogen wordt om samenwerkingsafspraken te maken met o.a. de Belastingdienst. (Nog niet gebeurd)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenant met LRCUR nog niet getekend. (Wachten is op HLRC);</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werving en selectie</li> <li>Opleidingen en training</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advies indienstneming 2 tactische rechercheurs en 1 bedrijfsvoeringscoördinator liggen bij controller (volbracht)</li> <li>Planning cursus</li> </ul>		* Werving en selectie 2 runners gestart	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integriteitsbeeldanalyse</li> </ul>	<p>analist in aug-sept <b>(volbracht)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De integriteitsonderzoeken Cie Samson-Wit en PWC geven voldoende houvast en maken een IBA onnodig</li> </ul>			

### Activiteitenplanning

Trajectnaam nr.	Korte omschrijving	Trekker
<b>Traject A: Voorbereiding</b>		
A01	Vaststellen lbham Landsrecherche Sint Maarten <ul style="list-style-type: none"> <li>- ontwerpen lbham met nota van toelichting;</li> <li>- aanbieden aan Landsregering</li> <li>- Vaststellen lbham Landsrecherche</li> </ul>	<b>Minister v Justitie</b>
A02	-	
A03		
A04	Procesbeschrijving <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven extern adviesbureau</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> <li>- vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen</li> </ul>	<b>volbracht</b>
A05	Functiebeschrijving en waardering (7 functies) <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven extern adviesbureau</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> </ul>	<b>Minister v Justitie de stukken in de molen voor formele afhandeling</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen;</li> <li>- Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen</li> </ul>	
A06	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- werving en selectie sleutelfuncties;</li> <li>- Aanstellen sleutelfuncties</li> <li>- Werving en selectie overige functies</li> </ul>	* Werving en selectie 2 runners gestart. Inmiddels 1 runner geselecteerd;
<b>Traject B: Huisvesting</b>		
B01	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanbidding overeenkomst;</li> <li>- goedkeuring huurovereenkomst</li> <li>- ondertekening huurovereenkomst</li> </ul>	NVT
B02	Compartimentering en bekabeling kantoor <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven aannemers voor offerte;</li> <li>- selectie aannemer;</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- oplevering.</li> </ul>	* Verbouwing/hercompartimenteringswerkzaamheden begane grond gestart;
B03	Inrichten kantoor LSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanschrijven leveranciers voor offerte;</li> <li>- selectie leverancier;</li> <li>- opdrachtverlening;</li> <li>- oplevering</li> </ul>	NVT
<b>Traject C: Samenwerking met derden</b>		
C01	Samenwerkingsovereenkomst met PG	NVT
C02	Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhandelen concept convenant;</li> <li>- ondertekenen convenant.</li> </ul>	NVT
C03	Convenant samenwerking KPSM <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhandelen concept convenant;</li> </ul>	NVT



	- ondertekenen convenant.	
C04	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	NVT
<b>Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen</b>		
D01	Ontwikkelingstraject personeel LSM - Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse - selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten - uitvoeren ontwikkelingstrajecten	A. Doran
<b>Traject E: Onderzoekstraject</b>		
E01	Onderzoekstraject LSM - opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse - uitvoeren integriteitsbeeldanalyse	A. Doran NVT
<b>Traject F: Operationaliseren</b>		
F 01	Operationalisering	A. Doran (lopend)

PH'Burg, 31 oktober 2015

Het Hoofd Landsrecherche

A. Doran

