


Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Mevrouw C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Leeuwarden, 11 juni 2019

Verzonden, **11 JUNI 2019**

Ons kenmerk : 01676300
Afd./Opgave : De Nieuwe Afsluitdijk, Wadden- en IJsselmeerkust
Behandeld door : 
Uw kenmerk : -
Bijlage(n) : -

Onderwerp : Regionaal financieel voorstel Sluis Kornwerderzand

Geachte Minister,

Al enkele jaren zijn wij als Noordelijke regio met u in gesprek om bij Kornwerderzand een nieuwe sluis en bruggen te bouwen. In combinatie met het verruimen van de geulen op het IJsselmeer zal deze voorziening de mogelijkheid bieden voor grotere schepen om vanaf het IJsselmeer naar open zee te varen en vice versa. De verbreding/verdieping en vernieuwing van dit complex zal een forse economische impuls betekenen voor de IJsselmeerregio en de bedrijvigheid in het achterland.

In het najaar heeft u de Kamer gemeld met de Regio op zoek te gaan naar financiële en technische optimaliseringen om het resterende financiële gat te overbruggen. Wij willen u bedanken dat u ons de ruimte gegeven hebt om met uw ministerie te zoeken naar creatieve oplossingen om te komen tot de realisering van het complex Kornwerderzand.

Aanleiding voor deze brief is de beschikbaar gestelde extra bijdrage in uw voorjaarsnota van 40 mln voor dit project. Daarmee kwam de realisatie een belangrijke stap dichterbij. Zoals genoemd heeft u ons de ruimte geboden om creatief na te denken over het dichten van het resterende gat in de dekking van 46 mln. en de risico's die een dergelijk project met zich meebrengt. Deze uitdaging hebben we aangenomen. Dit heeft geleid tot het volgende voorstel van onze kant.

Allereerst denken we de raming van 215 mln te kunnen bijstellen met 16 mln:

- BTW-compensatie (voor het regionale aandeel) zal op dit project leiden tot een kostenvermindering van ongeveer 9 mln;
- Door het wegprofiel van de nieuwe bruggen in de A7 te versmallen naar een autowegprofiel (100 km/uur en geen vluchtstrook) levert een besparing op van 7 mln.

Daarmee resteert een gat in de dekking van 30 mln. We stellen voor om dit resterende gat 50/50 te delen.

Als Gedeputeerde Staten van Fryslân staan wij dan garant en zijn wij bereid risicodragend (m.u.v. het risico op Niet Gesprongen Explosieven) het project te realiseren. Daarbij zullen wij ons committeren aan de technische normen die het Rijk stelt aan een dergelijk project. Ook zullen wij er vanzelfsprekend voor zorgen dat de realisatie geen nadelige gevolgen heeft voor uw DBFM-contract van de afsluitdijk.

- Wij vragen u in te stemmen met de hiervoor beschreven technische aanpassingen, uitvoeringssystematiek en kosten verdeling.
- Wij staan garant voor het resterende gat in de dekking van 15 mln, en
- Wij vragen u om nog eenmaal een bedrag van 15 mln. uit uw begroting beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project Kornwerderzand.


Afgelopen week hebben de betrokken provincies vastgesteld dat de definitieve uitwerking van bovenstaande toezegging door de regionale partijen pas kan plaats vinden nadat de nieuwe Colleges zijn geïnstalleerd. Dit betekent niet dat wij een voorbehoud maken, maar wel dat de details van de onderlinge afspraken hierover nu nog niet bekend zijn.

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân staat bestuurlijk garant voor bovenstaande afspraak, een en ander vanzelfsprekend onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten van Fryslân.

Wanneer u in kunt stemmen met ons aanbod dan stellen wij voor om de afspraken vast te leggen en nader uit te werken in een realisatieovereenkomst. De belangrijkste uitzoekpunten en voorwaarden voor een dergelijke overeenkomst zijn inmiddels met elkaar gedeeld en lijken overbrugbaar. Ons doel is om binnen drie maanden te komen tot deze bestuurlijke overeenkomst.

Mevrouw de minister, wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan voor het oplossen van de restopgave met betrekking tot de financiering van dit project en hopen op een spoedige verder afhandeling van uw kant.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,



~~drs. A.A.M. Brok, voorzitter,~~




R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris.