



TER ONDERTEKENING

Nota actief openbaar

Ja

Onze referentie

2022-0000630022

Datum

24 november 2022

Opgesteld door

[Redacted]

Samengewerkt met

CZW, RenL

Bijlage(n)

1

Aan MinVRO
Van pDGRO

nota

Beantwoording vragen Eerste Kamer over het Indringend
Ketentesten en de inwerkingtreding van de

Aanleiding

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben u per brief van 1 november 2022 gevraagd hoe u het traject naar inwerkingtreding op 1 juli 2023 voor u ziet. Daarbij is gevraagd in het antwoord in het bijzonder aandacht te besteden aan het opleveren van de resultaten van het Integraal Ketentesten Fase 3 en de besluitvorming over het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2023. De commissies hebben daarbij verzocht in te voorzien in tijdige duidelijkheid en voldoende oefentijd voor de uitvoeringspraktijk in het traject naar inwerkingtreding. In de bijlage vindt u de brief met de beantwoording van deze vragen van de Eerste Kamer. De brief gaat in op het testen – inclusief IKT 3, oefenen, ondersteuning en het vervolgproces richting inwerkingtreding.

Geadviseerd besluit

- Ondertekening van de brief aan de Eerste Kamer en het afschrift aan de Tweede Kamer.

Kern

- In de brief zet u uiteen hoe de adviezen van AcICT worden verwerkt in het (extra) testen, zowel in IKT 3 als in het vervolg van de bredere testaanpak. U maakt het ex-ante en ex durante proces dat hiervoor is ingericht inzichtelijk. Hierbij gaat u in op het betrekken van externe testexperts (Axini) als Quality Assurance, de rol van CIO BZK en AcICT. Uw brief is in concept aan AcICT voorgelegd.
- Daarnaast wordt ingegaan op het oefenen en ondersteunen – zowel wat al plaatsvindt als de nu extra geboden mogelijkheid tot oefenen. Vervolgens wordt de extra ondersteuning ihkv de serviceketen toegelicht.
- Tot slot schetst u de hoofdlijn in het door u beoogde proces om de gevraagde duidelijkheid over de datum van inwerkingtreding voor de uitvoeringspraktijk te krijgen. U benadrukt dat de Kamer zelf de agenda en planning maakt en dat u vraagt de kamer de behandeling in februari te laten plaatsvinden. Uitgangspunt daarbij is dat de Kamers eind januari de voortgangsbrief ontvangen met de laatste informatie over de stand van zaken, inclusief de uitkomst van IKT 3. Bij deze brief wordt het Koninklijk Besluit gevoegd met de nieuwe datum van inwerkingtreding. Gezien de vraag om tijdige duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk is de richtdatum daarbij een voorhang in januari,

debatten in februari en het navolgend kunnen publiceren van het Koninklijk Besluit.

- Afstemming met VNG, IPO, UvW en Rijkspartijen heeft plaatsgevonden en de opmerkingen zijn verwerkt. De passage over het proces, inclusief de ledenraadpleging verdient uw aandacht.
- Op 2 december is de ALV van de VNG. Hierbij is er voor de gemeenten de mogelijkheid om via moties richting de VNG aan te geven hoe zij het verdere proces van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zien. Daarna start waarschijnlijk een ledenraadpleging door de VNG. In de huidige planning zou die 25 januari zijn afgerond. Daarmee ten tijde van het versturen van de voortgangsbrief van eind januari.
- Bij de brief zit als bijlage de brief de maandrapportage aansluitingen, deze wordt zoals gebruikelijk op basis van de gedane toezeggingen aan de Kamers toegezonden.

Onze referentie
2022-0000630022

Datum
24 november 2022

Toelichting

- De brief is besproken in een gecombineerde Programmaraad / Opdrachtgeversberaad en in het Bestuurlijk Overleg van 15 november 2022. Daarna hebben nog aparte gesprekken plaatsgevonden tussen de dgRO en VNG, IPO, UvW en Rijkspartijen.
- In de overleggen is het belang van tijdige duidelijkheid over de inwerkingtreddingsdatum herhaalt. Waarbij er inregeltijd zou moeten zitten tussen het publiceren van het KB en de inwerkingtreding.
- IPO heeft in het BO aangegeven dat ook zij achter de datum van 1 juli 2023 staan. Het punt van het technisch te kunnen muteren is inmiddels opgelost. Uitstel zo kort mogelijk houden staan zij achter.
- Rijkspartijen geven aan zelf gereed te zijn. Wel is echt duidelijkheid nodig te hebben voor de uitvoeringspraktijk. Op dit moment vindt er veel dubbelwerk plaats omdat er steeds met twee regimes rekening moet worden gehouden. Dit blijft doorlopen en knelt steeds meer. Ook beleidsmatig is het uitstel en onduidelijkheid lastig. Interdepartementaal worden hier voorbeelden van verzamelt.
- De planning met de afhankelijkheden wordt nog verder uitgewerkt en komt in PR/OGB nog terug.
- Alle partijen onderstrepen belang van politiek harde datum (duidelijkheid), ongeacht wat die datum is.
- Alle partijen onderstrepen belang om proces datum nog in deze kamerperiode af te kunnen ronden.
- Alle partijen beamen dat we niet langer de techniek politiek moeten maken en dat Ow met DSO in ander vaarwater gebracht moet worden.
- Met langer uitstel: hogere kosten en maatschappelijke baten worden niet gehaald zoals wel was voorzien. Het Ow instrumentarium kan niet worden benut. De bestuurlijke agenda is overvol en het is iedereen een lief ding als Ow nu echt in werking gaat treden.
- Met langer uitstellen vloeit momentum weg. Datum niet te ver in de tijd houdt druk op activiteiten. Alle partijen merken dat de energie en het vertrouwen afneemt en het nodig is er vaart in te houden en duidelijkheid te bieden.
- Er bestaat geen ideale datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarvoor bestaan te veel uiteenlopende wensen en ambities, belangen en voorkeuren. Uiteindelijk moet voor het totaal van alle bevoegd gezagen een politieke afweging worden gemaakt. In de dilemma afweging in de brief van

14 oktober 2022 heeft u de kamer (wederom) meegenomen in deze afweging aan de hand van de begrippen duidelijkheid en zorgvuldigheid en de rol van de definitieve datum daarin via vaststelling door de kamer.

Onze referentie
2022-0000630022

Datum
24 november 2022

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Maandrapportage voortgangsoverzicht aansluitingen en werkplaatsen	
2	Toetsing verbetermaatregelen en plannen van aanpak IKT testfase 3	Brief minVRO aan AcICT