

UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN
KORPS POLITIE CURACAO

Nr.: 8
Periode: 1 april 2013 - 30 juni 2013
Opgeleverd: 11 juli 2013



Omschrijving rapportage	Rapportageperiode	Uiterste inleverdatum 2012
7 ^e voortgangsrapportage	Januari - maart 2013	16 april 2013
8 ^e voortgangsrapportage	April - juni 2013	15 juli 2013
9 ^e uitvoeringsrapportage	Juli - september 2013	15 oktober 2013
10 ^e uitvoeringsrapportage	Oktober - december 2013	15 januari 2014

1. Algemene beschouwing

Conform bijlage 3 van deze rapportage werd bij Ministeriele Beschikking per 24 april 2013 door de Minister van Justitie een Veranderteam (VT) ingesteld. Het VT heeft als hoofdzakelijke taak het begeleiden van het KPC om te geraken tot de implementatie van het Inrichtingsplan. Het team heeft sindsdien een analyse van de werkzaamheden gemaakt, waarna het VT in de maand mei met de verschillende partners gesprekken heeft gevoerd. Zie bijlage 4.

Zo werd de *Politieregeling* tussen de vakbonden, korpsleiding en het VT besproken en de beslissing genomen om enkele aanvullingen bij deze regeling aan te brengen. *Het Convenant* om tot de nieuwe plaatsingen te geraken werd ook tussen betreffende partners besproken waarbij er thans een inhoudelijk akkoord tussen partners bestaat.

Het nieuwe *Besluit Rechtspositie KPC* is ook door de vakbonden, korpsleiding en Veranderteam besproken. Voor meer dan 75% bestaat er thans een inhoudelijk akkoord tussen de partners in deze.

Met de vakbonden is afgesproken dat wanneer er een principe akkoord inzake het Besluit Rechtspositie door de vakbonden en de overheid kan worden ondertekend, ook meteen het Convenant zal worden getekend.

De streefdatum om dit Convenant te ondertekenen is thans op 30 juli 2013 gesteld. Na deze ondertekening zal het korps 10 werkdagen de tijd hebben om het personeel in de nieuwe organisatie te plaatsen.

Door het korps zijn reeds projectleiders en projectgroepen (inclusief externe deskundigen) aangesteld die belast zijn met de daadwerkelijke voorbereiding en implementatie van de verschillende processen binnen het korps. Het gaat hier om projectgroepen voor de navolgende processen:

1. Intake & Service processen
2. Opsporingsprocessen;
3. Algemene politie processen
4. Financiële processen
5. IT processen
6. HRM processen
7. Integriteit processen
8. Kwaliteitsprocessen
9. Communicatie processen

Betrokken hebben een workshop gekregen en dienen in de week van 24 juli 2013 met hun plannen van aanpak gereed te zijn.

In de week van 16 juli 2013 zullen voltallig informatiesessies voor het gehele personeel worden georganiseerd waarbij een ieder op de hoogte wordt gesteld van de laatste ontwikkelingen en waarbij ook een tijdschema van de implementatie gepresenteerd zal worden.

Gelet op het bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat er weer leven in het personeelstraject is geblazen.

Parallel met dit traject worden het mede naar aanleiding van een brandbrief van de Voortgangscommissie diverse exercities op het gebied van personeel gedaan door een ingestelde multidisciplinaire platform, genaamd de 'Sense of Urgency'. Het gaat hier om Secretarissen Generaal van de Ministeries van Algemene Zaken, Financiën, Bestuur Planning & Dienstverlening (Personeelsaangelegenheden) en Justitie die om de twee weken bij elkaar komen om de zaken te bespreken en uit te werken om tot spoedige goedkeuringen en implementatie te komen.

De beslissingen om vacatures open te stellen heeft tevens gelet op boven vermelde tijdsplanning extra prioriteit gekregen.

Het KPC is wel stellig ervan overtuigd dat nu de voorbereidingen voor een groot gedeelte achter de rug zijn en het feit dat nu een principe akkoord is aangaande de inhoud van de Politieregeling, Convenant en Besluit Rechtspositie KPC, de plaatsing en implementatie van de nieuwe processen in het laatste kwartaal van dit jaar een definitieve uitvoering zal kennen.

1.1. Personele bezetting

Zie Algemene beschouwing

Ondanks de stagnatie op het personeelstraject en daardoor de *IT-infrastructuur* secundair hieronder lijdt, is verder geïnvesteerd in de IT-infrastructuur. De plaatsing c.q. installeren van aangeschafte hardware is steeds gaande. Voor in gebruikname van de aangeschafte hardware zullen ze op de WAN-systeem aangesloten moeten worden. Hiervoor is de machtiging vanuit het Ministerie van Financiën nog steeds niet gegeven. Dit heeft de nodige aandacht in de 'Sense of Urgency'-platform.

De in de 7^e rapportage aangegeven vertragingen voor wat betreft de software (Intranet en HRM modules) is nog steeds het geval. Tekort aan geschikt en capabel personeel om deze projecten te trekken en te implementeren is hiervoor de reden.

1.2. Financiële randvoorwaarden

Zoals in de 6^e Uitvoeringsrapportage aangegeven is op het Landsbijdrage voor 2013 gekort. De inkorting bij de KPC is met de suppletore begrotingsbehandeling niet rechtgetrokken, waardoor KPC voor 2013 met een tekort aan bijdrage bij Usona van bijna ANG 2 miljoen (66% van geaccordeerde eigen bijdrage van het Land voor 2013) kampt.

Het concept 'Beheerovereenkomst Usona - Minister van Justitie, is recentelijk geaccordeerd en is ter behandeling in de Raad van Ministers aan de Minister van Justitie aangeboden. De planning is dat deze overeenkomst uiterlijk medio augustus 2013 wordt ondertekend, waarna de gereserveerde bijdrage van Land Curaçao voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 ook daadwerkelijk conform planning worden overgemaakt naar Usona.

2. 'Master project Implementatieplan KPC 2012-2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen'

Voor wat betreft de systematiek van het Masterproject, kan als volgt worden gerapporteerd:

- *Het uitvoeringsschema /de planning*
De van de 5^e Uitvoeringsrapportage overgenomen planning wordt vooralsnog gehandhaafd, met dien verstande dat er enkele verschuivingen in projectsequentie zijn opgetreden. Dit nadat tijdens het startgesprek bij Usona in januari 2013, door het uitblijven van de bijdrage van Curaçao, projecten geprioriteerd werden op basis van de beschikbare middelen op de rekening van Usona.
- *De uitvoering*
Binnen het Korps vormt de uitvoeringscapaciteit toch een probleem. Afgesproken activiteiten en termijnen worden daardoor toch niet altijd gehaald. Daarnaast dienen er duidelijke afspraken en afstemming op financieel gebied plaats te vinden. Binnenkort worden deze knelpunten bespreekbaar gemaakt tussen het Ministerie en het Korps.

Usona

Gedurende deze uitvoeringsperiode heeft het KPC geen enkele handeling richting Usona ondernomen.

- *De financiering*

Nu het definitieve concept Beheerovereenkomst op 9 juli is geaccordeerd, zal in de komende periode alle voorbereidingen worden getroffen om het Beheerovereenkomst ook te ondertekenen, waarna de bijdrage gestort zullen worden op de rekening van Usona.

3. Uitvoering projecten als gevolg van goedkeuring van het Master project (Usona)

Zoals ook in de 7^e rapportage aangegeven, is voor het KPC, in tegenstelling tot de volledige exercitie zoals uitgevoerd met het SDKK, slechts wat financieel beschikbaar is, gepland. Dit om de reden dat secuur gekeken moest worden naar de voor het uitvoeren van projecten aangevoerde ramingen. Nog steeds is de volledige planning niet vastgesteld. Een belangrijke reden hiervoor is de naar voren gehaalde project 2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda; een project dat niet geprioriteerd werd en veel kost om het te realiseren.

In de tussentijd is er een aanzet gedaan om tot de volledige planning te geraken. Het feit dat nu in het personeelstraject, mede door het VT en de 'Sense of Urgency'-platform', veel wordt ondernomen, heeft ertoe geleid dat de prioritering wederom veranderingen zal ondervinden.

De huidige planning (7^e Uitvoeringsrapportage) is als volgt:

Nr.	Deelprojecten (Tekort van ANG 3.1. miljoen op beschikbare middelen bij Usona 2013)	Planning september 2012	Planning januari 2013
2.7.	Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda (2012019)	Juni 2014	April 2014
2.1.	Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035)	December 2013	December 2013
2.2.	Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.3.	Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.4.	Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.6.	Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario (2011036)	September 2013	September 2013
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	December 2013	December 2013
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	December 2013	December 2013
2.7.	Vorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	Maart 2013	Maart 2013

4. Voortgang uitvoering projecten 1 april – 30 juni 2013

Net als in de vorige uitvoeringsrapportage, moet geconstateerd worden dat er sprake is van een minimale voortgang. Hiervoor wordt naar de Algemeen beschouwing verwezen.

Ter wille van de rapportagesystematiek, volgt hierna – voor zover van toepassing - beknopt een beschrijving van [de activiteiten](#) die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode en de verwachtingen op korte termijn.

Project:	Uitvoering gepland:	Reden vertraging / stand van zaken:
2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	Oorspronkelijke data: 30 juni 2014 Geprioriteerde data: 30 april 2014	De openbare aanbesteding is in volle gang. Per medio augustus is de gunning gepland. De middelen ter financiering van dit project zijn nog steeds niet bij Usona gestort.
2.1. Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 2.2. Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035) 2.3. Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035) 2.4. Inrichting gerenoveerde/ heringerichte Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	Oorspronkelijke data: 31 december 2013 Geprioriteerde data: 31 december 2013	2.1. - 2.3.: de aanpassing voor het Stafdienstgebouw is afgerond. De bestekken zijn 22 juli a.s. bestedingsgereed, waarna de inzage (aanbestedingstraject) op 14 augustus 2013 zal plaatsvinden. De gunning is op 4 september gesteld. Nog steeds is het Korps niet verhuist. De reden is nog altijd het uitblijven van een machtiging van het Ministerie van Financiën voor UTS. 2.4.: het meubilair is reeds geleverd. Dit projectonderdeel krijgt de status van gerealiseerd. Zoals is de vorige rapportage aangegeven, zullen deze projectonderdelen de eind-datum van 31 december 2013 niet halen.
2.6. Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario (2011036)	Oorspronkelijke data: 31 oktober 2013 Geprioriteerde data: 31 oktober 2013	De bouw (2.5.) loopt voortvarend en de opleveringsdatum van 31 oktober 2013 wordt gehandhaafd. De ToR voor het meubilair wordt thans opgemaakt, waarna de bestelling van het meubilair zal plaatsvinden. De einddatum van 31 oktober 2013 wordt aangehouden.
1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/ Hondenbrigade	Oorspronkelijke data: 31 december 2013 Geprioriteerde data: 31 december 2013	De opgestarte werving- en selectieprocedure voor nog een peloton Mobiele Eenheid (ME) is niet afgerond. De ORV is in opdracht van het KPC nog steeds bezig met het verder uitwerken van het geakkoordeerde opleidingsplan. Het betreft een opleiding van 3 weken. Het voorwaardelijk traject van aanschaf van materieel t.b.v. de ME (onderdeel 5.3.) is door het KPC nog niet opgestart, waardoor de gestelde aanvang van de opleiding in september/oktober 2013 niet haalbaar is. Zoals in het 7^e rapportage reeds aangegeven zal het project de einddatum van 31 december 2013 niet halen.

1.6.Opleiding Arrestatieteam	Oorspronkelijke data: 31 december 2013 Geprioriteerde data: 31 december 2013	De werving- en selectietraject is nog niet opgestart. De start van deze opleiding, dat met de ondersteuning van Nederlandse partners wordt verzorgd, is gepland voor in het najaar van 2013. Het project zal de einddatum van 31 december 2013 niet halen.
2.7. Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	Start: 28 januari 2013 Eind: 30 maart 2013	De bouwkundige en technische voorbereidingen zijn afgerond en het aanbestedingstraject is opgestart. Zie hierboven. Dit projectonderdeel krijgt de status van gerealiseerd en wordt van de lijst afgevoerd.

Met betrekking tot *de overige projecten in het Masterproject*, volgt hieronder - voor zover van toepassing - een beschrijving van **de activiteiten** die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode en de verwachtingen op korte termijn.

Er dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat de volgende projecten voorzien zijn van einddata die als gevolg van de prioritering van januari nog bijgesteld dienen te worden. Dit laat onverlet dat al wat gedaan kan worden in de zin van voorbereiding, dat deze ook plaatsvinden. In dit kader is de voortgangrapportage dat hieronder volgt, van enig belang.

Zoals eerder aangegeven is het streven om de volgende prioriteringsronde voor het uitbrengen van de 8^e Uitvoeringsrapportage afgerond te hebben niet gehaald. De aanzet hiertoe is echter reeds gedaan. Voor de volgende rapportage zal de bijgestelde einddata aangegeven kunnen worden.

Project:	Uitvoering gepland:	Reden vertraging / stand van zaken:
1.1. Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie 1.2. Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatie uitbreiding.	Start: 01 maart 2012 Eind: 31 december 2014	Assesen van personeel KPC: Er zijn in dit kader 2 producten geleverd: 1. Offerte EVC-traject voor alle executieve leden door een extern bureau; 2. 1 ^e concepten opleidingstrajecten op SBO-4 niveau door ORV. Met betrekking tot 1.: er zijn nog geen middelen gevoteerd voor het financieren van dit traject. Het betreft een investering van circa ANG 700.000,00 Voor wat betreft het 2 ^e product, zullen de concepten binnenkort met de vakbonden worden besproken en daarna ter goedkeuring worden aangeboden aan de minister. Met de opleveringen is er echter nog steeds sprake van vertraging op dit onderdeel.

Project:	Uitvoering gepland:	Reden vertraging / stand van zaken:
1.3. NFI Inzet 1.4. NFI uitzendkosten	Start: 01 januari 2013 Eind: 31 december 2013	Het selectietraject om te komen tot twee geschikte kandidaten om deze opleiding in Nederland te volgen heeft tot nu toe tot niets geleid. Hierin zal spoedig een verandering moeten komen, zodat de geplande einddatum gehaald kan worden. Het project zal de einddatum van 31 december 2013 niet halen.
2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario: Fase 2 renovatie Politiepost Rio Canario en uitbreiding faciliteiten.	Start: 09 januari 2012 Eind: 31 oktober 2013	Het project is in uitvoering en op schema. De einddatum van oktober 2013 wordt aangehouden.
2.8. Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	Start: 30 januari 2014 Eind: 30 april 2014	Afgestemd op de geplande opleverdatum van de Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda, zal in januari 2014 het ToR, bestelling en leveringstraject opgestart moeten worden.
2.9. Inrichten (incl. meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunde Eenheden	Start: 31 augustus 2013 Eind: 31 december 2013	Dit project is nog niet opgestart
2.10. Herindeling Recherche	Start: 01 augustus 2012 Eind: 31 maart 2013	Ook al is dit project niet geprioriteerd, zijn de bouwkundige- en technische voorbereidingswerkzaamheden volop in gang. Wanneer duidelijk wordt wanneer Landsmiddelen gestort zullen worden, wordt het aanbestedingstraject opgestart. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.
2.11. Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	Start: 31 augustus 2012 Eind: 31 juni 2013	De inventarisatie heeft reeds plaatsgevonden. De ToR wordt opgesteld en ter goedkeuring aan Usona aangeboden. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.
2.12. 2 ^e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaiat	Start: 30 september 2012 Eind: 31 maart 2013	Dit project is niet geprioriteerd. De bouwkundige- en technische voorbereidingen tbv de aanbesteding zijn in gang. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.

2.13. Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden	Start: 31 juli 2012 Eind: 31 oktober 2013	Dit project is in verband met de herprioritering en voortschrijdend inzicht nog niet opgestart. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.
3.1. Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam: voertuigen	Start: 01 november 2011 Eind: 31 maart 2013	Op dit onderdeel is niets gebeurd door het Ministerie van Financiën: de storting heeft nog niet plaatsgevonden. De upgedate ToR zal ter goedkeuring worden aangeboden. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.
3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.: voertuigen	Start: 01 maart 2012 Eind: 31 maart 2013	Ook hier heeft de storting nog niet plaatsgevonden. Met de prioritering in januari is de geplande einddatum niet gehaald. Een nieuwe ToR zal ter goedkeuring worden opgesteld. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.
4.3. Uitbreiding telefoontoestellen	Start: 01 oktober 2012 Eind: 01 maart 2013	De personeelsuitbreiding heeft nog niet plaatsgevonden. In dit kader zal het project verder in de tijd worden uitgevoerd. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.
5.1. Communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatie Team	Start: 01 november 2011 Eind: 31 maart 2013	De ToR wordt ter goedkeuring opgesteld. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.
5.2. Materieel t.b.v. Arrestatieteam 5.3. Materieel t.b.v. Mobiele Eenheid	Start: 01 mei 2012 Eind: 31 december 2013 Start: 01 oktober 2011 Eind: 28 juli 2013	Ook al zijn beide projecten niet geprioriteerd doch gezien de randvoorwaardelijke rol die ze vervullen mbt de projecten 1.5. en 1.6., zijn ze helemaal voorbereid. Zodra de financiële kwestie met het Ministerie van Financiën afgehandeld is, zullen de bestellingen plaatsvinden. Het project zal de einddata van 28 juli en 31 december 2013 niet halen.
5.4. Aanschaf koelingsinstallatie Bureaus Wijkteams	Start: 01 februari 2012 Eind: 01 maart 2013	Inventarisatie dient nog plaats te vinden, waarna traject ToR – levering/installatie opgestart kan worden. Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld te worden.
5.6. Aanschaf Biometrisch Apparatuur	Start: 01 augustus 2011 Eind: 30 juni 2013	Het ABIS-project is in uitvoering. Het geplande realisatiedatum wordt verlengd met 3 maanden en vastgesteld op 30 september 2013

6. Bijlagen

In de bijlagen zijn zoals gebruikelijk twee overzichten bijgesloten. Bijlage 1 geeft een **statusoverzicht** van de verschillende projecten en Bijlage 2 laat vervolgens op **detailniveau** zien wat er in de afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd.

Er zijn twee Bijlage 1: de statusoverzicht ten tijde van de 7^e Uitvoeringsrapportage (tot en met 31 maart 2013) en de huidige stand van zaken.

In Bijlage 2 wordt weergegeven de ondernomen activiteiten in de afgelopen periode en de verwachtingen op korte termijn. Dit is in kleur **blauw** onder de kop 'Rapportage april - mei 2013' opgenomen. De bedoeling is dat deze telkens wordt aangevuld met een beschrijving van de voortgang per rapportage termijn.

De met **lichtgroen** aangegeven cellen betreffen de gerealiseerde projecten, waarover in het vervolg niet meer gerapporteerd zal worden.

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
7^e Uitvoeringsrapportage (periode 01 januari – 31 maart 2013):

		Uitvoering gereed 31 maart 2013:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
1.1.	Carriere (bestaand personeel)	31 december 2014	Deels in uitvoering/ Deels in voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	31 december 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
1.3.	NFI: inzet	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.4.	NFI: uitzendkosten	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	31 december 2013	In uitvoering	Usona
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	31 december 2013	In uitvoering	Usona
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw Winston Churchillweg	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.)	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.3)	31 december 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	In uitvoering	Landsbegroting 2012-2014
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	Niet opgestart	Landsbegroting 2014
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden	31 december 2013	Niet opgestart	Landsbegroting 2013
2.10.	Herindeling Recherche	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	31 juni 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012

		Uitvoering gereed 31 maart 2013:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.13.	Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden	Oktober 2013	Niet opgestart	Usona
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.1.	Aanschaf Hardware en Software	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.2.	Aanschaf Hardware	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.3.	Uitbreiding Telefoontoestellen	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.4.	Aanschaf digitale meldkamer	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.5.	Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen	31 maart 2013	Gerealiseerd	Usona
5.1.	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	28 juli 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.5.	Veiligheidsvesten	01 maart 2013	Gerealiseerd	Usona
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparatuur	30 juni 2013	In uitvoering	Usona

**Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
8^e Uitvoeringsrapportage (periode 01 april – 30 juni 2013):**

		Uitvoering gereed 31 maart 2013:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
1.1.	Carriere (bestaand personeel)	31 december 2014	Deels in uitvoering/ Deels in voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	31 december 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
1.3.	NFI: inzet	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.4.	NFI: uitzendkosten	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	31 december 2013	In uitvoering	Usona
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	31 december 2013	In uitvoering	Usona
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw Winston Churchillweg	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.)	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.3)	31 december 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	In uitvoering	Landsbegroting 2012-2014
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	Niet opgestart	Landsbegroting 2014
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden	31 december 2013	Niet opgestart	Landsbegroting 2013
2.10.	Herindeling Recherche	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	31 juni 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012

		Uitvoering gereed 31 maart 2013:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.13.	Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden	Oktober 2013	Niet opgestart	Usona
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.1.	Aanschaf Hardware en Software	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.2.	Aanschaf Hardware	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.3.	Uitbreiding Telefoontoestellen	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.4.	Aanschaf digitale meldkamer	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.5.	Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen	31 maart 2013	Gerealiseerd	Usona
5.1.	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	28 juli 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.5.	Veiligheidsvesten	01 maart 2013	Gerealiseerd	Usona
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparatuur	30 september 2013	In uitvoering	Usona

Bijlage 2: Realisatie Uitvoering Implementatieplan KPC

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
0	Werving & Selectie <i>Indienstname van het personeel noodzakelijk om de nieuwe processen binnen de nieuwe inrichting uit te kunnen voeren</i>		01 Mrt '12	31 Dec '13
0.1	Werven en selecteren van Intake personeel <i>Een totaal van 24 Intake medewerkers dienen per direct te worden geworven. Het gaat hier om de intake bij de Centrale Meldkamer maar ook de decentrale Intake bij de wijkbureaus waardoor de executieve ambtenaar met andere werkzaamheden kan worden belast.</i>	<p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Op de voorstel 'Instroom personeel', dat na een evt. goedkeuring direct met het traject van werving en selectie gestart kon worden, is geen reactie ontvangen. Het verzoek is eind maart 2013 gerappelleerd.</p> <p style="text-align: center;">8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Als gevolg van de verrichte werkzaamheden in gezamenlijkheid met het Veranderteam (VT) en de 'Sense ogf Urgency'-platform, is het de verwachting dat met dit traject gestart zal worden. Gezorgd dient te worden voor het financieren van het traject 'werkinstructies', hetgeen een voorwaarde is voor het kunnen functioneren van de te werven personeel.</p>	PM	PM
0.2	Werven en selecteren van Recherche Assistenten <i>Een totaal van 16 medewerkers Recherche Assistenten zullen worden geworven om het rechercheproces binnen het korps te ondersteunen.</i>	<p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 0.1.</p> <p style="text-align: center;">8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 0.1.</p>	PM	PM
0.3	Werven en selecteren van Immigratiepersoneel <i>16 medewerker grensbewaking zullen voor dit jaar nog worden geselecteerd. De introductie van nieuwe werkmethodes bij de afdeling grensbewaking zal, gelet op de huidige bezetting niet soepel gaan verlopen. Los van dit feit heeft de chronische tekort bij deze afdeling reeds zijn reflectie op de zieke meldingen van het personeel waar- door het overwerk aldaar maandelijks toeneemt.</i>	<p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 0.1. en 0.2.</p> <p style="text-align: center;">8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 0.1. en 0.2.</p>	PM	PM

1	Opleidingen <i>Continu proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA.</i>	01 Mrt '12	31 Dec '14	
1.1	Carrière (bestaand personeel) <i>Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel klaar 2. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 3. Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financiën verzocht. <p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Er zijn in dit kader van de projecten 1.1. en 1.2. twee producten geleverd: (1) EVC-traject voor alle executieve leden door een extern bureau en (2) 1^e concepten opleidingstrajecten op SBO-4 niveau door ORV. Met betrekking tot 1. zal het MT van het Korps een beslissing moeten nemen mbt de uitvoering. Betreft een project van circa ANG 700.000,00 Voor wat betreft het 2^e product, zullen de concepten binnenkort met de vakbonden worden besproken en daarna ter goedkeuring worden aangeboden aan de minister.</p> <p style="text-align: center;">8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>In het kader van product 1 heeft het MT besloten dat dit traject gevolgd dient te worden. Dit project is gezien de ontwikkelingen op het personeelstraject hoog op de priolijst gezet. Thans wordt gezocht naar middelen of het te financieren. Het 2^e product is besproken en dient toch afgeprocedeerd te worden.</p>	01 Mrt '12	31 Dec '14
1.2	Carrière (nieuw personeel) <i>Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatie uitbreiding.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proces van openstelling vacature niet executief en executief is conceptueel klaar 2. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 3. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht. <p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie stand van zaken onder punt 1.1</p> <p style="text-align: center;">8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie stand van zaken onder punt 1.1</p>	01 Jun '12	31 Dec '14

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
1	Opleidingen <i>Continu proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA.</i>		01 Mrt '12	31 Dec '14
1.3 1.4	Carrière (nieuw personeel) <i>NFI Inzet</i> <i>NFI uitzendkosten</i> <i>Selecteren van 2 medewerkers, die voor 6 maanden naar Nederland worden uitgezonden om aan het NFI een cursus te volgen tot forensische adviseurs.</i>	7^e Uitvoeringsrapportage Het selectietraject om te komen tot twee geschikte kandidaten om deze opleiding in Nederland te volgen heeft tot nu toe tot niets geleid. 8^e Uitvoeringsrapportage Idem vorige rapportage	01 Jan '13	31 Dec '13
1.5	Carrière (bestaand personeel) <i>Opleiding Mobiele Eenheid/Honden-Brigade</i> <i>De werving en selectie voor een peloton van 25 man, die een opleiding van drie weken zullen krijgen.</i>	7^e Uitvoeringsrapportage Het selectietraject is gaande. Medio mei worden de testen afgenomen, waarna de geplande opleiding september/oktober 2013 van start zal gaan. Voorwaardelijk voor het het kunnen volgen van de opleiding is de aanschaf van materieel t.b.v. de ME (onderdeel 5.3.). Dit project 5.3. is in januari niet geprioriteerd. 8^e Uitvoeringsrapportage De opgestarte werving- en selectieprocedure voor de Mobiele Eenheid (ME) is niet afgerond. De ORV is in opdracht van het KPC nog steeds bezig met het verder uitwerken van het geakkoordeerde opleidingsplan. Het betreft een opleiding van 3 weken. Het voorwaardelijk traject van aanschaf van materieel t.b.v. de ME is door het KPC nog niet opgestart.	01 Jan '13	31 Dec '13
1.6	<i>Opleiding Arrestatieteam</i> <i>Werven en selecteren van 25 medewerkers die een opleiding krijgen tot AT-leden</i>	7^e Uitvoeringsrapportage Het werving- en selectietraject wordt binnenkort opgestart. De opleiding is gepland voor in het najaar 2013. Voorwaardelijk voor het het kunnen volgen van de opleiding is de aanschaf van materieel t.b.v. het AT (onderdeel 5.2.). Project 5.2. is in januari niet geprioriteerd. 8^e Uitvoeringsrapportage Idem 1.5.		

2	Infrastructuur: huisvesting <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingsaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.</i>	01 Feb '11	31 Dec '14
2.1	Vervangen dak stafdienstgebouw aan de Winston Churchillweg	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Realisatiedatum van december 2013 wordt voor het hele project (2.1. t/m 2.4.) aangehouden. Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden.</p>	
2.2	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten aan de Winston Churchillweg	<p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De geplande verhuizing op 1 april heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op derde week/eind mei, waarna de deelprojecten kunnen aanvangen.</p>	
2.3	Renovatie en herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.1.)	01 Mei '12	31 Dec '13
2.4	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.3.)	<p style="text-align: center;">8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Ook de geplande verhuizing in de derde week/eind mei heeft nog niet plaatsgevonden. Het meubilair (2.4) is geleverd en dit project krijgt de status van gerealiseerd.</p>	
2.5	Nieuwbouw Bureau WT Rio Canario <i>Fase 2 van renovatie Politiepost Rio Canario in 2007; betreft uitbreiding faciliteiten om politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren.</i>	<p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Het project is in uitvoering. De bouwwerkzaamheden zijn in de eerste week van januari begonnen. Het project is volop in uitvoering. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden.</p>	
2.6	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario <i>Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt operationeel gemaakt.</i>	<p style="text-align: center;">8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Project is in uitvoering en op schema.</p>	
2.6	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario <i>Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt operationeel gemaakt.</i>	<p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie 2.5. Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.5. Project 2.5. is in uitvoering. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. Hierna wordt het Bureau gemeubileerd</p>	
2.7	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda Betreft substantiële verbetering (ook uitbreiding) van faciliteiten om politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren	<p style="text-align: center;">8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 7^e uitvoeringsrapportage</p>	
2.7	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda Betreft substantiële verbetering (ook uitbreiding) van faciliteiten om politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren	<p style="text-align: center;">7e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Er is door het Land een perceel aangewezen voor de bouw. De opdracht van voorbereiding, directievoering en toezicht is aan een architectenbureau gegund en de bestekken liggen al op tafel. Gezocht wordt naar meefinanciering, omdat de kosten met ANG 1 miljoen de beschikbare begroting overschrijden. Binnenkort kan het aanbestedingstraject beginnen.</p>	
2.7	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda Betreft substantiële verbetering (ook uitbreiding) van faciliteiten om politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren	<p style="text-align: center;">8e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De openbare aanbesteding is in volle gang. Per medio augustus is de gunning gepland. De middelen ter financiering van dit project zijn nog steeds niet bij Usona gestort.</p>	

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
2	Infrastructuur: huisvesting <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.</i>		01 Feb '11	31 Dec '14
2.8	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda <i>Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor gemeubileerd.</i>	<p>7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie hierboven. Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.7. Project 2.7. is in voorbereiding. Na de oplevering wordt het Bureau gemeubileerd.</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 7^e uitvoeringsrapportage</p>	30 Sep '13	30 Jun '14
2.9	Inrichten (incl. meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden <i>Fysiek organiseren van eenheden M.E., Arrestatie Team, Hondenbrigade en Speciale Taken: functionaliteit en efficiency.</i>	<p>6^e en 7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Na de oplevering kan het pand worden ingericht. De technische bouwkundige voorbereiding is afgerond. De projectuitvoering is nog niet opgestart.</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Project is nog niet opgestart</p>		
2.10	Herindeling Recherche <i>Herindeling Recherche: van bureau naar opsporingsteams</i>	<p>7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De technische en bouwkundige voorbereiding is afgerond. I.v.m. de herrprioritering in januari 2013 i.h.k.v. beschikbare middelen is de uitvoering wederom naar achteren geschoven.</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Project is nog niet in uitvoering gegaan.</p>	01 Aug '12	31 Dec '13
2.11	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams <i>Verouderde en ondeugdelijke (niet ergonomische) meubilair worden vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. nieuw personeel.</i>	<p>7^e Uitvoeringsrapportages</p> <p>Programma van Eisen is opgesteld. Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Geen wijziging in de situatie t.o.v. de vorige rapportage.</p>		

2	Infrastructuur: huisvesting <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingsaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.</i>		01 Feb '11	31 Dec '14
2.12	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat <i>Het Waaigat gebouw wordt verbouwd teneinde het CID proces binnen de unit DGC te kunnen borgen.</i>	<p>7^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven. De voorbereidingen zijn in een afrondende fase. Zodra er middelen vrijkomen, kan het project aanbesteedt worden</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage Idem 7^e uitvoeringsrapportage</p>	30 Sept '12	31 Mrt '13
2.13	Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden <i>Bouwen van een geschikte werkruimte voor de Ondersteunde Eenheden en de Landelijke Beveiligingsdienst</i>	<p>7e Uitvoeringsrapportage Dit project is ivm de prioritering en voortschrijdend inzichten nog niet opgestart.</p> <p>8e Uitvoeringsrapportage Geen wijziging t.o.v. 7e rapportage</p>	31 Jul '12	31 Okt '13
3	Operatie: voertuigen <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoeraspect om te voldoen aan de politietaken</i>		01 Nov '11	30 Sep '12
3.1	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam <i>Beide nieuwe opgerichte diensten worden voldoende ingericht om hun taken uit te kunnen voeren.</i>	<p>7^e Uitvoeringsrapportages Er wordt een nieuwe ToR opgesteld, gezien het te lang uitblijven van de machtiging en het naar achteren schuiven van het project ivm de herprioritering.</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage Geen wijziging t.o.v. vorige rapportage</p>	01 Nov '11	31 Mrt '13
3.2	<i>Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D. Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren.</i>	<p>7^e Uitvoeringsrapportages Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p> <p>8e Uitvoeringsrapportage Zie 3.1</p>	01 Mrt '12	31 Mrt '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
4	Infrastructuur: IT <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatieaspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken.</i>		01 Okt '11	29 Feb '12
4.1	Aanschaf Hardware en software <i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. in- en uitklaring (grenscontrole) en communicatie (inter- en intranet)</i>	6^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd.	01 Nov '11	01 Mrt '13
4.2	Aanschaf Hardware <i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. intake en recherche assistenten</i>	7^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd.	01 Nov '12	01 Mrt '13
4.3	Uitbreiding Telefoontoestellen <i>Aanschaf additionele telefoons a.g.v. personeel uitbreiding.</i>	7^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 8^e Uitvoeringsrapportage Idem 7 ^e rapportage	01 Okt '12	01 Mrt '13
4.4	Aanschaf Digitale meldkamer <i>Aanschaf digitale meldkamer. Voornaamste winstpunten: efficiency, kostenbesparing en 'mobiele' opzet meldkamer.</i>	6^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. De meldkamer wordt geïnstalleerd nadat de machtiging voor de dienstverlening door UTS is afgegeven door het Ministerie van Financiën.	01 Nov '11	01 Mrt '13
4.5	Uitbreiding 4.1: inrichten werkprocessen <i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. in- en uitklaring (grenscontrole) en communicatie (inter- en intranet).</i>	7^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd.	01 Nov '12	01 Mrt '13

5	Operatie: duurzame aanschaf <i>Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken.</i>		01 Okt '11	29 Feb '12
5.1	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam <i>Zie 3.1.</i>	<p>Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar voren gehaald te worden.</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 7^e rapportage</p>	01 Nov '11	31 Mrt '13
5.2	Materieel t.b.v. Arrestatieteam <i>Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 3.1. en 3.2.).</i>	<p>Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar voren gehaald te worden.</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 7^e rapportage</p>	01 Mei '12	31 Dec '13
5.3	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME) <i>Met de uitbreiding van de ME met nog een peloton zal er geïnvesteerd moeten worden in additionele kleding en middelen.</i>	<p>Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar voren gehaald te worden.</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 7^e rapportage</p>	01 Okt '11	28 Jul '13
5.4	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams <i>Vervanging van airco's die disfunctioneren, een hoog onderhoud vergen en hierdoor te veel stroom verbruiken.</i>	<p>Een nieuwe inventarisatie dient plaats te vinden en zal er wordt een nieuwe ToR opgesteld, gezien het naar achteren schuiven van het project ivm de herprioritering.</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 7^e rapportage</p>	01 Feb '12	01 Mrt '13
5.5	Veiligheidsvesten <i>Betreft verhogen veiligheid personeel en uitbreiding van faciliteiten om politietaken uit te voeren.</i>	<p>De aanschaf en levering zijn geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportages</p>	01 Aug '12	01 Mrt '13
5.6	Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft- en hardware) <i>Betreft substantiële verbetering van faciliteiten en professionalisering bij o.a. grenscontrole cf. Plan van Aanpak.</i>	<p>Project is in uitvoering en op schema</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportages</p> <p>8^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Project is in uitvoering en met 3 maanden vertraagd</p>	01 Aug '12	30 Sept. '13

