


Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Bijlage: stand van zaken doelstellingen en projecten januari tot en met juni 2022



Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen.

Colofon

Opdrachtgever BKB / IB
Programma Digitalisering Strafrechtketen

Datum 7 oktober 2022

Versie 1.0

Status Definitief

Inhoudsopgave

1. Ketenvoorzieningen	4
2. Multimedia	5
3. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten	7
4. Dienstverlening	12
5. Overig	14
6. Mijlpalen Programmaplan	15
7. Lijst met afkortingen	17

1. Ketenvoorzieningen

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Mei	Juni
Ketenvoorzieningen Q1-Q2- 2022			€ 6.700	€ 2.034	●	●
Ketenvoorzieningen Q3-Q4* -2022					○	○
Toeziichten			€ 1.000	€0	●	●
Realisatie koppelvak CJIB en Politie	24-11-'21	31-01-'22				
Migratie	31-12-'21	n.t.b.				
Analyse en realisatie overige koppelvlakken CJIB – CVE	31-12-'22	31-12-'22				
Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten			€425	€ 48	●	●
Oplevering geteste E handtekening Straf	31-12-'21	31-12-'22				

○= nog niet gestart

Ketenvoorzieningen

Geformuleerde doelstelling Ketenvoorzieningen: de benodigde digitale keten-communicatievoorzieningen zijn ingericht om het duurzaam digitaal stelsel te ondersteunen, inclusief afspraken, beheer en informatiemanagement. Deze zijn afgeleid van de Ketendoelarchitectuur (KDA). De opdrachtformulering Ketenvoorzieningen is gebaseerd op de leidende principes en de KDA. De opdrachtformulering is uitgewerkt in halfjaarplannen. Voor jaar 2022 zijn beide halfjaarplannen goedgekeurd.

Het gebruik van E-voorzieningen blijft toenemen en het succes van de E-makelaar is een aanleiding voor andere projecten om ook e-Voorzieningen te gebruiken voor de uitwisseling van informatie.

Er dient er nog wel nadruk gelegd te worden op de urgentie om binnen organisaties beter toe te zien op naleving van de afspraken en standaarden. Voor Ketenvoorzieningen worden er dus wel stappen gezet, maar loopt het achter op de initiële ambities. Dit traject loopt door tot na 2022 en vraagt dientengevolge extra aandacht voor de financiering na 2022.

Toeziichten

De doelstelling van de digitalisering van de toezichtsopdrachten is ervoor om te zorgen dat de politie en uitvoeringsorganisaties, zoals reclassering, tijdig en volledig beschikken over uitvoerbare toezichtsopdrachten, door het borgen van de ketenbrede procesafspraken in de digitalisering en de professional daarop te faciliteren.

De realisatie, ketentest en proefmigratie door CJIB en politie voor toezichten fase 1 zijn afgerond, maar het koppelvak is nog niet live. E.e.a. is terug te voeren op onduidelijkheden rondom de rollen en verantwoordelijkheden en de invloed daarvan op de inrichting van de informatievoorziening binnen het CJIB voor fase 2. Er is een herbezinning geweest op de oplossingsrichting. Dit heeft geleid tot een betere oplossing en daarnaast heeft dit geleid tot het samenvoegen van Toeziichten I en II.

Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten

Doel van het project is een voorziening te realiseren om het werken in Hoger Beroep te digitaliseren. De RFC is in het vorige OGB goedgekeurd waardoor de scope is aangepast en er wordt alleen voor AMV gestart met een gekwalificeerde handtekening. De essentie van de wijziging is dat de Rechtspraak voorlopig afziet van de gewenste overdracht van haar eigen getekende stukken en metadata vanuit het OM-domein naar dat van de Rechtspraak. Consequentie hiervan is dat de door Rechtspraak-medewerkers gezette handtekeningen niet in het handtekeningenregister van de Rechtspraak terecht komen, maar in dat van het OM.

De hiervoor noodzakelijke migratie van de E-Handtekening van het OM domein naar het Justid domein is voorbereid. De feitelijke migratie staat gepland op 16 juli. Na afronding van de migratie van de E-Handtekening van OM naar Justid, wordt eerst een Gebruikers Acceptatie Test (GAT) gehouden. Daarna wordt er gestart met de gefaseerde uitrol.

2. Multimedia

meegenomen in de bijgewerkte versie van het PID 1.1.

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Mei	Juni
Multimedia Politie			€ 2.000	€ 800	●	●
Definitiefase	30-06-'21	30-06-'21				
Realisatie	31-10-'21	31-12-'22				
Integratie- /(gebruikers) acceptatietesten	31-12-'21	30-04-'23				
Pilot Proces Implementatie	30-04-'22	31-07-'23				
ingebruikname	31-12-'22	01-09-'23				
Multimedia Rechtspraak			€ 1.400	€ 341	●	●
Uitvoeringsfase plateau 1: Rechtspraak intern functionaliteit	30-06-'21	30-06-'21				
Landelijke uitrol	30-06-'21	31-08-'21				
Uitvoeringsfase plateau 2: doorontwikkeling in keten	31-12-'21	31-12-'22				
Media conversie	30-06-'22	30-06-'22				
Implementatie plateau 2	31-12-'21	31-12-'22				
Multimedia Openbaar Ministerie		n.t.b.	€ 1.000	€ 100	●	●

○ = nog niet gestart

Multimedia Politie

Realisatie van de Waarmerk-service zit in de eindfase. De scope voor 2022 is uitgebreid door nu al een koppeling met de Multimedia service te realiseren. Deze staat gepland om deze zomer op te leveren. De ontwikkeling van de mobiele app gaat goed. De MVP₁ is gebouwd. Voor de Overdracht service wordt uitloop naar 2023 verwacht en zal aanvullende kosten in 2023 met zich meebrengen. Oorzaak is het tot op heden uitblijven van het daarover maken van alle ketenafspraken. Dit is afhankelijk van inbreng van de juiste deskundigheid vanuit ook de ketenpartners OM en Rechtspraak. Herplannen van de realisatie van de Overdracht service is pas mogelijk nadat de ketenafspraken zijn gemaakt.

Multimedia Openbaar Ministerie

Het project Multimedia zal op korte termijn een bijgewerkte planning aanbieden aan de keten. Hier zal een duidelijk perspectief worden geboden aan de configuratie en implementatie van de Multimedia oplossing voor het OM. De koppelingen voor uitwisseling van Multimedia naar ketenpartners zal hierin worden meegenomen. Na goedkeuring van de planning door het portfolioboard van het OM zal deze worden toegelicht tijdens het ketenpartneroverleg. Separaat wordt de planning

Doelstelling is om tijdens het IB van september goedkeuring voor vrijgave van budget aan te vragen. In overeenstemming met ketenpartners is er een nieuwe werkgroep gestart voor het specificeren van het berichtenverkeer en het technische koppelvlak. Geplande oplevering is 31 augustus 2022. Vooruitlopend op de halfjaarrapportage tweede helft 2022 wordt vermeld dat het plan van OM inmiddels is goedgekeurd.

Multimedia Rechtspraak

Dit project beoogt het afspeken van multimedia voor de juridisch professional te vergemakkelijken. Dat wil zeggen gemakkelijker beschikbaar stellen (in de context van het dossier via de daartoe beschikbare dossierviewer) en daarmee ook de afspeelbaarheid vereenvoudigen. Dit maakt voorbereiding van zaken en het "voorhouden" van multimedia ter zitting veel eenvoudiger.

Uitwerking Overdracht services voor multimedia met de ketenpartijen en waarmerk- en validatieservice daarop is in volle gang. Belangrijke keuzes in architectuur vertragen de voortgang, net als de beschikbaarheid binnen DevOps-teams (DIVOS en DT). Capaciteit bij deze teams lijkt niet afdoende. Dit maakt dat de planning voor realisatie in Q3 2022 onder druk

staat. Multimediaconversie op locatie bij de rechtbank is operationeel. Er is nog wel veel materiaal dat niet aan de standaard voldoet. Onderzoek naar meer gedetailleerde info hierover wordt komende periode opgepakt.

Multimedia Keten

Naast de individuele projecten wordt gekeken naar hoe de verbinding tussen deze projecten het best georganiseerd kan worden. Daartoe wordt thans gekeken in hoeverre de individuele projecten geborgd hebben dat het multimedia vraagstuk over de keten is ingeregeld, zodat duidelijk is waar welke informatie staat, welke status die heeft en dat rechten van betrokkenen over de keten gegarandeerd zijn. Het maken van afspraken omtrent standaarden is opgestart.

3. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Mei	Juni
Digitaal Proces Dossier			€3.500	€ 2.300	●	●
Contract Open Tekst getekend	31-03-'20	06-04-'20				
Realisatie landelijke DPD-oplossing	30-06-'20	20-11-'20				
Procesimplementatie (minimaal drie regio's) landelijke	30-09-'20	26-02-'21				
Go-no go beslissing landelijke uitrol DPD-service genomen	30-06-'20	30-06-'22				
Landelijke uitrol DPD-oplossing	31-12-'20	01-07-'23				
Digitaal werken in hoger beroep			€ 1.000	€ 315	●	●
Koppeling OM-ZM	31-08-'21	31-12-'22				
Koppeling Hoge Raad	30-11-'22	31-12-'22				
Dossierbeheer	30-11-'21	30-11-'22				
Meervoudig verstrekken met MK- en PR preventieven	30-06-'21	31-01-'22				
Overdracht naar beheer	31-12-'21	31-12-'22				
Versnelling AICE			€ 2.760	€985	●	●
Voorlopige Hechtenis	31-12-'21	n.t.b.				
Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming pl. 1	31-12-'21	30-06-'22				
Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming pl. 2	31-12-'21	n.t.b.				
Vrijheidsbenemende Eindbeslissingen - Digitale interactie	31-12-'21	31-12-'22				
Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming –			€ 4.200	€ 2.199	●	●
Plateau 1 (1e zaakstroom VH)	28-01-'22	30-06-'22				
Plateau 2 (.zaakstroom eindbeslissingen aansluitend op VH)	31-12-'22	n.t.b.				
Plateau 3 (zaakstromen zelfmelders en arrestanten)	31-12-'22	30-09-'23				
Uitwisseling risicogegevens			€ 1.800	€954	●	●
Vorbereiding implementatie en impactanalyse	31-05-'21	31-05-'21				
Realisatie en implementatie Riga plateau 1	30-06-'22	31-10-'22				
Realisatie en implementatie Riga plateau 2	31-12-'22	31-12-'22				
Digitalisering Mulderberoepen			€ 0	€ 0	●	●
Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ	30-09-'21	31-03-'22				
Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton	30-09-'21	Q3 -22				
Digitalisering Mulderberoepen fase 3						
Koppeling ZM	Q2-'22	Q4-'22	€ 1.900	€ 584	●	●
MAPS beschikbaar voor Appel unit	Q3-'22	Q3-'22				
MAPS uitgebreid met proces horen	Q3-'22	Q4-'22				
BOB-module			€ 1.700	€ 0	●	●
Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)	30-09-'22	30-09-'22				
Start Landelijke uitrol BOB-module	30-07-'22	28-02-'22				
Uitfasering PoliOM	31-08-'22	31-05-'22				
Gemeenschappelijk BOB portaal	31-12-'22	31-12-'22				

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Mei	Juni
Dicas 2			€1.700	€827	●	●
Digitale dossieroverdracht (papier uit de keten)	30-09'21	31-12-22				
SODA						
DWD aansluiten op Divos	15-09'21	15-09'22	€ 1.000	€ 283	●	●
DWD aansluiten op generieke DT componenten	27-02'22	31-12-'22				
Realisatie E-koppeling dossierbeheer OM	21-11'22	31-12-'22				
FO Sporen						
Afsprakenstels	31-12-'21	31-12-'22	€ 1.700	€ 747	●	●
Ontwerp OM proces	01-08-'21	01-08-'21				
Realisatie ketenintegratie componenten NFI	31-12-'22	31-12-'22				

○= nog niet gestart

Digitaal Proces Dossier (DPD)

De procesimplementatie is gestart op 7 februari jl. en is eind mei afgerond. Het project heeft aangegeven geen problemen te verwachten met het starten van de landelijke uitrol. Daar zijn een aantal redenen voor:

- Uit de procesimplementatie zijn een aantal bevindingen gekomen. Deze bevindingen zijn opgelost in de nieuwe versie 1.4, welke 18 juni in productie is gegaan.
- De impact op de organisatie is groot. Hierbij is het heel belangrijk dat de werkprocessen rond DPD goed gevolgd worden. Dit is voor de landelijke implementatie goed voorbereid.

In de stuurgroep van 6 juli is goedkeuring gegeven voor de landelijke uitrol.

Digitaal werken in hoger beroep

Om het werken in het Hoger Beroep te kunnen digitaliseren, beoogt het project de ontstane documenten in het Rechtspraak domein te kunnen voorzien van een elektronische handtekening. Lopende onderdelen verlopen als verwacht en zullen conform planning dit jaar worden afgerond. Koppeling Hoge Raad en Archivering moeten worden opgepakt door DevOps teams generieke diensten. Deze staan opgelijnd voor Q3 2022, maar nog niet concreet gepland. Dit is mede afhankelijk van andere prioriteiten in die teams. Hierdoor is zekerheid op afronding dit jaar nu nog niet te geven.

Versnelling AICE (VAICE)

Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de implementatie van de wet USB per 1 januari 2020. In 2022 ligt de focus op het verder digitaliseren van zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken & beoordelen en transitie naar volledige digitale interactie met ketenpartners. VAICE bestaat in 2022 uit 4 deelprojecten.

De impact van DEK2 voor CJIB is dusdanig dat de gewenste tijdslijnen uit het ketenplan DEK plateau 2 niet kunnen worden gehaald.

In de samenwerking van CJIB en DJI is overeenstemming over scope van DEK 2 increment 1 2022. Daarnaast is er een memo opgesteld over het vervolg van DEK plateaus 2 en 3 in 2023 en verder, die in de stuurgroep DEK van juli zal worden besproken. In lijn met de rapportage van project Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming is de kleurstelling op rood gezet.

Voor de twee deelprojecten Voorlopige Hechtenis en Vrijheidsbenemende Eindbeslissingen vindt momenteel een inhoudelijke heroriëntatie plaats. Voor beide projecten zal een nieuwe richting worden gekozen die allereerst op inhoud geaccordeerd moet worden in de CBE-lijn.

Digitaliseren Executieketen

Doel is het digitaliseren van de gegevensuitwisseling tussen CJIB, DJI en overige partners in de executieketen. Dit betreft uniformering en standaardisering van informatieproducten en werkwijzen ter verhoging van de datakwaliteit en efficiency.

Plateau 1

Op 7 juni jl. is plateau 1 succesvol in gebruik genomen en daarmee is de fase implementatie afgerond en de fase nazorg gestart. De afgelopen periode hebben zich ondanks de zeer uitvoerige ketentesten toch nog een aantal kinderziekten voorgedaan en DJI en het CJIB zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om deze op te lossen. Ook bij de komende sprint (bij DJI) die begin juli start zal dit nog het geval zijn. Dit resulteert in een totale te verwachten overschrijding van het budget op plateau 1 met € 334 k en dat valt in combinatie met de eerdere overschrijding op plateau 1 buiten de tolerantie van 10% op het totale toegekende budget van 2022.

Plateau 2

De gewenste tijdslijnen uit het ketenplan DEK aangaande plateau 2 kunnen niet worden gehaald. In de samenwerking tussen CJIB en DJI is overeenstemming aangaande de invulling voor de scope van DEK 2 increment 1 2022. Daarnaast is er een memo opgesteld over het vervolg van DEK plateaus 2 en 3 in 2023 en verder. Er is een keten stuurgroepvergadering gepland op 18 juli met als doel een besluit te nemen over de voorgestelde aangepaste scope voor 2022 en de consequenties voor het portfolio van 2023 en verder, met elkaar te bespreken. De uitkomsten van deze ketenstuurgroepvergadering zullen dan ter vaststelling worden voorgelegd aan het eerstvolgende CBE (op 6 oktober 2022). In tussentijd zal op basis van het besluit in de ketenstuurgroep alvast uitvoering worden gegeven aan de aangepaste scope DEK van 2022.

Plateau 3

In de hierboven genoemde memo schuiven de mijlpalen realisatie, de ketentesten, de implementatie en de nazorg in de planning van de zaakstromen Zelfmelders en Arrestanten naar achteren. De lopende

activiteiten met betrekking tot deze zaakstromen zullen worden afgerond en ook het ontwerpen, realiseren, implementeren en de nazorg voor de koppeling van de opdrachtmanager DJI met de E-makelaar zullen conform planning in 2022 worden uitgevoerd.

Omdat de besluitvorming over de scope DEK voor 2022 plaats zal vinden in de ketenstuurgroep van 18 juli 2022 en de vaststelling daarvan in het CBE op het volgende CBE van 6 oktober kan plaatsvinden blijft het project op "rood" staan.

Uitwisseling risicogegevens

Doel is het verbeteren van de datakwaliteit handelingsgegevens bij ketenpartners en het uitvoeren van impactanalyses met betrekking tot registreren en ontsluiten risicogegevens.

In de afgelopen periode is er gewerkt aan het eerste plateau voor de uitwisseling van risicogegevens, wat moet leiden tot een live-gang in oktober 2022:

- De noodzakelijke PIA's en andere privacy toetsen voor verwerking en verstrekking van gegevens zijn in een afrondende fase.
- Er was discussie met 3RO en RvdK over de grondslagen voor verstrekkingen van risicogegevens. Met RvdK lijkt dat probleem zich niet voor te doen. Met 3RO zijn diverse oplossingsrichtingen verkend. In juli wordt duidelijk of die voldoen.
- Er is gewerkt aan Increment 0.6 voor Riga (Portaal en E-makelaar), hierin worden diverse zaken afgerond uit eerdere incrementen, worden verbeteringen in de gebruikersinterface doorgevoerd en wordt er een begin gemaakt met het geschikt maken van Riga voor het bedienen van meer uitwisselingsthema's.
- Er wordt gewerkt aan een functioneel ontwerp voor increment 0.7, waarin ook functionaliteit wordt gedefinieerd voor na Riga plateau 1.
- Justid is inmiddels volledig overgestapt naar een Agile/Scrum-ontwikkelproces.
- De gebruikershandleiding voor Riga is aan ketenpartners overgedragen, voor review en als

basis voor de door hen op te stellen werkinstructies.

- Het concept voor de afsprakenstructuur voor Riga, inclusief DNO is ter review aangeboden aan de ketenpartners.
- Het IB heeft vastgesteld dat Riga de eerste versie van de SRK-brede E-makelaar is.
- KIV wordt eigenaar en verantwoordelijk voor beheer van Riga. Dit geldt ook voor het eindgebruikersportaal IVA. Voor die component is voorwaarde dat het project voor financiering zorgt.
- RvdK heeft aangegeven dat hun middlewareproject, dat randvoorwaardelijk is voor de realisatie van het koppelvlak RvdK, opnieuw vertraging op heeft gelopen. De komende weken wordt met de stuurgroep besproken hoe hiermee om te gaan, waarbij het voorstel wordt om live te gaan zonder levering vanuit de RvdK en hen later aan te laten sluiten.

Digitalisering Mulderberoepen

Dit project realiseert een systeem waarmee zo efficiënt mogelijk de Mulder-beroepen kunnen worden beoordeeld en afgehandeld door medewerkers van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Het project bevindt zich in de afrondende fase en de verwachte oplevering is Q3 2022. Voor fase 3 is een nieuw project opgestart.

Digitalisering Mulderberoepen fase 3

In fase 3 wordt het nieuwe Mulder systeem ook toegankelijk gemaakt voor de Appèl unit. Dit draagt bij aan de doelstelling 'papier uit de keten' omdat de Appèl unit momenteel nog volledig analoog werkt. Daarnaast wordt de Rechtspraak aangesloten waardoor de papieren overdracht van gegevens tot het verleden gaat behoren. Tot slot is het de bedoeling het nieuwe AMBer laten aansluiten op DLV en het horen-traject te laten ondersteunen, zodat de doorloop van het proces verbetert en doorlooptijd van beroepen naar beneden gaat. Daardoor verbetert ook de dienstverlening aan de burger en leveren we dus ook aan die doelstelling een bijdrage.

In de afgelopen periode zijn er meerdere sessies geweest met CJIB, CVOM en de Rechtspraak waarin we de uitwisseling van documenten hebben besproken. Aangezien de verschillende primaire processystemen die de Rechtspraak gebruikt nog niet gekoppeld zijn/of kunnen worden met de nieuwe bestandenpostbus/dossier, zal de XML-koppeling tussen beide systemen stapsgewijs vorm worden gegeven. Hoe deze fases eruit gaan zien zal op korte termijn worden besloten. Doel is om in ieder geval het rechtbankdossier vanuit MAPS naar de Rechtspraak te krijgen. Momenteel is er veelvuldig contact tussen de architecten van de Rechtspraak, het OM en het CJIB om te komen tot een gezamenlijk plan om tot de koppeling OM-Rechtspraak te komen, dat voldoet aan de ketendoelarchitectuur. Hierin zijn inmiddels vorderingen gemaakt maar er bestaat nog steeds onduidelijkheid. De politie zou daarbij als voorloper mogelijk eind dit jaar de koppeling gereed hebben. Dat lijkt te gaan schuiven omdat nog niet alle uitwerkingen gereed zijn. Daardoor lopen wij tegen diezelfde vertraging aan en is het vooralsnog onduidelijk of wij de planning halen. Er worden nu teams samengesteld aan de kant van Rechtspraak en OM om zelf de uitwerking op te pakken en daarmee de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Mogelijk komen we hierdoor in Q3 met een afwijklingsrapportage. Daarnaast is gestart met de uitwerking van horen en is de vooranalyse rondom appèl reeds afgerond.

BOB-module

Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste BOB (bijzondere opsporingsbevoegdheden) -module. Hierbij is het uitgangspunt dat een BOB-aanvraag in de strafrechtketen geautomatiseerd kan worden ingediend.

Op 31-01-2022 is in Noord-Holland en Amsterdam bij de Interceptiedesks en de parketten gestart met de inzet van de BOB -module (i.c.m. de Module Onderzoeken aan de zijde van het OM). Inmiddels zijn er meer dan 13.000 BOB-verzoeken afgehandeld. Rotterdam en Noord-Nederland zijn niet in mei aangesloten. Uit een codereview en aanvullende pentest kwamen zaken die eerst opgelost moesten worden. Meer regio's eerst laten werken in de BOB-

module en deze bevindingen gelijktijdig oplossen maakt zaken onnodig complex en inefficiënt. De stuurgroep wil dat de testen nogmaals worden uitgevoerd om zeker te zijn dat de fundering van de applicatie goed is. Gezien de naderende zomervakantie is er in onderling overleg met OM-NP voor gekozen om vanaf september (en dan wel direct in 2 batches geheel NL) over te stappen op de BOB-module. De verwerking van de bevindingen uit beide testen loopt voorspoedig; afspraken voor (her-)testen eind augustus zijn inmiddels gemaakt.

Het daadwerkelijk uitzetten van PoliOM heeft nog wat voeten in de aarde. Jaarlijks wordt in september een zogenaamde CIOT-audit uitgevoerd op het BOB-proces en tot nu toe in/via PoliOM. Dat zou over 2021 in september 2022 moeten plaatsvinden. De stuurgroep heeft inmiddels besloten akkoord te gaan met het verzoek van de auditors om Poli_OM (ook als het vanaf september niet meer gebruikt gaat worden) tot 1-11-2022 in de lucht te houden voor audit doeleinden.

Dicas 2

Doelstelling project: dossiers in zaken die digitaal zijn behandeld in eerste en tweede aanleg worden, in geval van cassatie, digitaal overgedragen aan de Hoge Raad. De laatste stap in het project is het realiseren van digitale dossieroverdracht tussen de Hoge Raad en Rechtspraak. Daarbij is de capaciteit bij de Rechtspraak een uitdaging, de Rechtspraak geeft het bouwen van deze koppeling nu geen prioriteit vanwege de geringe hoeveelheid dossiers die over deze koppeling zouden gaan.

Straf op Digitaal Werk Dossier (DWD) aansluiten (SODA)

Het project richt zich op hernieuwde digitale logistiek, inclusief de benodigde administratieve functies, van de Strafdossiers vanuit de aanlevering van het OM. De aansluiting op DWD wordt daarbij optimaal ondersteund. De E-koppeling, conform ketendoelarchitectuur, is een gezamenlijke inspanning van OM en Rechtspraak.

Er is een nieuwe plan van aanpak rondom aansluiting van Straf op DWD, dit wordt momenteel verder

uitgewerkt en ook afgestemd met het team van Basisplan Straf. Het nieuwe plan van aanpak heeft geen verdere gevolgen voor de scope van het project. Parallel heeft er een kick-off plaatsgevonden met DZD, GKV en DWD teams om de functionele scope samen af te stemmen. Het Divos team is nu bezig met de verdere inhoudelijke afstemming. In het nieuwe plan van aanpak is er geen sprake meer van functionaliteiten van DIVOS die stap voor stap worden uitgefaseerd. De nieuwe architectuur (gebruik van generieke componenten) zal volledig naast de oude architectuur worden opgezet. Hierbij is het loskoppelen van front en back-end van Divos out of scope geplaatst. Per zaakstroom wordt de nieuwe situatie gefaseerd overgezet.

FO Sporen

Doel is om te komen tot een afgestemd, verbeterd en 'lean' ketenproces voor het forensisch onderzoek. Dit ketenproces wordt ondersteund met een digitale uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartners. Het FO (Forensische Opsporing) dossier wordt op een digitale manier geautoriseerd gedeeld, daar waar het van nut dient voor de duiding van het onderzoek. Door middel van processtapinformatie en notificaties informeren de ketenpartners elkaar direct tijdens het forensisch onderzoek.

Realisatie is eind 2021 gestart met de werving van het bouwteam.

Producten van het NFI Project (realisatie Keten-Integratie-Component NFI), op basis van de PSA IV Keten FO worden voor plateau 1 in 2022 gerealiseerd.

4. Dienstverlening

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Mei	Juni
Slachtofferportaal (Mijn Slachtofferzaak)			€ 1.000	€ 455	●	●
Advocatenportaal			€ 900	€ 151	●	●
Fase I Spoor 1 - Portaal (DTP)	31-12-'21	16-11-'21				
Fase I Spoor 2 - Distributiefunctie (DT)	31-12-'21	20-11-'21				
Fase 1 Spoor 3 - Berichtverwerking in PPS	30-06-'21	01-10-'21				
Fase 1 implementatie MVP	31-12-'21	31-01-'23				
Advocaten portaal fase 2	31-12-'21	31-01-'23				
Digitaal Betekenen			€ 700	€ 333	●	●
Realisatie fase 3 2 ICT(GPS - verwerkservice outputmanagement OM met MijnOverheid)	01-08-'21	01-08-'21				
Aanpassing IV/ICT MijnOverheid	01-08-'21	01-08-'21				
Praktijkproef afgerond	01-11-'21	Q4 2022				
Ingericht proces incl. aangepaste AO	Q4 2021	Q4 2022				
Livegang NIAS	Q1 2021	Q4 2022				
Opleiding medewerkers afgerond	Q4 2021	Q4 2022				
Geautomatiseerde ondersteuning Digitale betekening	Q4 2021	Q4 2022				
Afronding project	Q4 2021	Q1 2023				
Injus			€ 500	€ 237	●	●
Aanpassingen Injus	31-12-'21	31-12-'22				
Definities, uitwisseling en herkomst detentiegegevens	31-12-'21	31-12-'21				
Afronding implementatie verantwoordelijkheden DJI	31-12-'21	31-12-'21				
Q= nog niet gestart						

Slachtofferportaal

MijnSlachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede Slachtoffer Portaal (KbSP)) heeft als doel slachtoffers van strafbare feiten, zaak inhoudelijk te informeren, maar dan zodanig dat over de strafrecht-keten heen een samenhangend beeld ontstaat. MijnSlachtofferzaak (project in 2019-2020) is op 16 november 2020 landelijk in gebruik genomen. Informatie van politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) is sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden. Dit project is inmiddels gedechargeerd. De doorontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is overgedragen aan het

samenwerkingsverband. Vanuit dit collectief van partijen is voor 2021-2022 een nieuw traject opgestart. In Q2 heeft een succesvolle afronding plaatsgevonden van mijlpaal 2021- extra berichten over de behandeling van aanvragen bij SGM.

Advocatenportaal

Het project levert een vernieuwd en veilig advocatenportaal op, gebaseerd op tweerichtingsverkeer (indien- én verstrekkfunctie) volgens de hedendaagse internet-standaard, zowel technisch als functioneel. Ook wordt een gedigitaliseerde distributiefunctie gerealiseerd, die routeert en koppelt naar achterliggende systemen. Tot slot is aandacht voor postbehandeling, die gebouwd wordt in de primaire processensystemen zodat een

complete en efficiënte digitale afhandeling mogelijk wordt.

De definitieve oplossing voor Advocatenportaal 2.0 (gebaseerd op generieke componenten van Rechtspraak systeemlandschap en E-koppeling met OM) zit op dit moment in voorbereidingsfase (architectuur en ontwerp). Dit wordt in samenwerking met het OM gedaan. De realisatie en afronding van het project loopt door in 2023 (Q3 2023).

Digitaal Betekenen

Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische overdracht. Na een succesvolle test eind juni is aansluitend de praktijkproef bij de CVOM herstart. Begin juli wordt ook de praktijkproef bij het Parket Amsterdam hervat. De aanpassing van NIAS en ED/NIAS is op 1 juni hervat. Het project Digitaal betekenen heeft een RFC ingediend (Geld +843 k en uitloop in de tijd naar 2023). Deze RFC wordt in het IB van juli ter goedkeuring voorgelegd en vooruitlopend op de goedkeuring is kleurstelling aangepast naar "groen"

Injus

Doel is het voorzien in het verstrekken van detentiegegevens vanuit de keten door het ontwerpen van een nieuw systeem, welke voldoet aan de uitgangspunten van de Ketendoelarchitectuur (KDA).

De uitvoering van de werkzaamheden liggen op schema.

5. Overig

Innovatie

Voor 2021 is er een budget van 1,125 miljoen euro gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. Dit is bewust bescheiden, gezien de majeure opgave waarvoor de strafrechterketen staat. Momenteel lopen er 3 experimenten (Digitale ZEG, Vervolg Panklaar en DNA decision support).

Versterken Netwerk Datakwaliteit (NDK)

Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken geminimaliseerd, waardoor de strafrechterketen als geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak. De uitvoering van de werkzaamheden blijft als gevolg van capaciteitsproblemen achter op de planning. Er wordt ten behoeve van het Duurzaam digitaal stelsel (DDS) een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het NDK naar een continue vorm.

6. Mijlpalen Programmplan

Fase 1: initiatie fase

01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
1	Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD)	31-07-2019	100%	●
2	Concept werkplan (PD)	12-09-2019	100%	●
3	Jaarplan vastgesteld (OGB)	30-10-2019	100%	●
4	Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld	18-12-2019	100%	●
5	Programma resources gestart	31-05-2020	100%	●
6	Werkplan vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	●
7	Werkplan vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	●
8	Risicoanalyse	01-06-2020	100%	●
9	Communicatieplan vastgesteld (OGB)	26-02-2020	100%	●
10	Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB)	25-03-2020	100%	●
11	(voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB)	18-12-2019	100%	●

Fase 2: samenstellen portfolio

01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
12	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	●
13	Strategisch portfolio vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	●

Fase 3: intake projecten

01-01-2020 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
14	Besturing elk project inzichtelijk	01-07-2020	100%	●
15	Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB)	01-07-2020	100%	●

Fase 4: afronding Visievorming

01-01-2020 t/m 01-07-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
16	Ketendoelarchitectuur (OGB),	08-07-2020	100%	●
17	Ketenvoorzieningen (OGB)			
	- Opdracht	08-07-2020	100%	●
	- Programmplan	31-03-2021	100%	●
18	Transitiearchitectuur (OGB)	Onderdeel mijlpaal 17	n.v.t.	●
19	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB)	01-05-2021	100%	●
20	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (BKB)	01-07-2021	100%	●
21	Programmplan		100%	
	- Vaststelling (OGB)	25-11-2020		●
	- Vaststelling (BKB)	03-12-2020		

Fase 5: besturen portfolio 2020

01-01-2020 t/m 31-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
22	Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB)	31-12-2020	100%	●

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022

01-10-2020 t/m 01-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
23	Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%	●
24	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%	●
25	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2020	100%	●

Fase 7: besturen portfolio 2021

01-01-2021 t/m 31-12-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
26	Papier (zoveel mogelijk) uit de keten gerealiseerd (OGB)	31-12-2021 n.n.b.	n.n.g	●
27	Dienstverlening gerealiseerd (OGB)	31-12-2021 31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
28	Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2021 (BKB)	31-12-2021	100%	●

Fase 8: samenstellen portfolio 2022

01-10-2021 t/m 01-12-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
29	Startportfolio 2022 vastgesteld (OGB)	31-12-2021	100%	●
30	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	31-12-2021	100%	●
31	Strategisch portfolio 2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2021	100%	●

Fase 9: besturen portfolio 2022

01-01-2022 t/m 31-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
32	Duurzaam digitaal stelsel implementatie gereed (PD)	31-03-2022 31-12-2022	n.n.g	●
33	Multimedia door de keten (voor VVC) gerealiseerd (OGB)	30-06-2022 31-12-2023	n.n.g	●
34	Continuering Ketenvoorzieningen overgedragen aan DDS (PD)	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
35	Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2022 (BKB).	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.

Fase 10: evaluatie en afronding

01-10-2022 t/m 01-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
36	2022 Evaluatie implementatie DDS (OGB)	01-07-2022 31-12-2022	n.n.g	●
37	Programma Eind Rapportage vastgesteld (OGB),	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
38	Programma Eind Rapportage vastgesteld (BKB).	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.

n.n.g. = nog niet gereed



7. Lijst met afkortingen

3RO	de drie reclasseringsinstellingen	NFI	Nederlands Forensisch Instituut
ABB	Architectuur Bouw Blokken	NORA	NL Overheid Referentie Architectuur
ADR	Auditdienst Rijk	OGB	Opdrachtgeversberaad
ADSK	Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen	OM	Openbaar Ministerie
AICE	Administratie- en informatiecentrum Executie	PD	Programmadirecteur
AR	Architectuurraad	PDSK	Programma Digitalisering Strafrechtketen
AZD	Alle-Zaken-Digitaal	PPAC	Project-, Programma- en Adviescentrum
BAL	Besluiten- en Actielijst	PR	Portfolioraad
BIT	Bureau ICT Toetsing	PSA	Project start architectuur
BKB	Bestuurlijk Ketenberaad	PVR	Programma Vernieuwend Registreren
BVH	Basisvoorziening handhaving	QA	Quality Assurance
CBE	Coördinerend Beraad Executieketen	QRAID	Quality, Risks, Actions, Issues, Descisions
CD	Complexe Dossiers	RA	Regeerakkoord
CDM	Canoniek Datamodel	RvdK	Raad voor de Kinderbescherming
CDO	Chief Data Officer	SK	Strafrechtketen
CJIB	Centraal Justitieel Incassobureau	SRK	Strafrechtketen
DAS	Data Alliantie Strafrechtketen	Summ-IT	Politieregistratiesysteem van de Nederlandse politie en de opvolger van de Basis Voorziening Opsporing (BVO)
DB	Digitaal Betekenen		
DFEZ	Directie Financiële en Economische Zaken	TK	Tweede Kamer
DGSenB	Directoraat-generaal Straffen & Beschermen	TTP JUSTID	Trusted Third Party JUSTID
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen	UBR	Uitvoeringsbedrijf Rijk
DPD	Digitaal Proces Dossier	USB	Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen
DPD-VVC	Digitaal Proces Dossier	VVC	Veel Voorkomende Criminaliteit
DSK	Directie Strafrechtketen	VVE	Vereniging Van Eigenaren
DSR	Digitale Samenwerkingsruimte	WODC	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
DTOPS	Digitale Transformatie Opsporing Politie en Strafrechtketen	ZOZ	Zicht-Op-Zaken
EA	Enterprice Architect	ZSM	Zorgvuldig, snel en op maat
EPSC	Ethische, Privacy, Security en Compliance		
EPV	Electronisch Proces-Verbaal		
FO	Forensische Opsporing		
GPS	Geïntegreerd Processysteem Strafrecht		
ICTU	ICT Uitvoerings Organisatie		
IIR	I-Interim Rijk		
IRF	Inspectie der Rijksfinanciën		
IT	Informatie Technologie		
JUSTID	Justitiële Informatiedienst		
KB-MM	Ketenbrede Multimedia		
KDSK	Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen		
KIV	Keten Informatievoorziening		
MM	Multimedia		