



TER ONDERTEKENING

Aan: MOCW, MPVO

Kennis

Van

5.1.2 e

T 5.1.2 e

5.1.2 e

T 5.1.2 e

Datum

9 november 2022

Referentie

34811654

Bijlagen

2

Intern OCW afgestemd

SG, DUO

nota

Voortgangsrapportage Kamer van IT-traject
Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen

Aanleiding

Op 7 april 2022 vond een commissiedebat over DUO plaats. MOCW was daar bij aanwezig als politiek eindverantwoordelijke voor de uitvoeringsorganisatie. Het ging in dat debat o.a. over het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen', uitgevoerd door DUO.

Over dit IT-traject zijn drie toezeggingen aan de Kamer gedaan:

- MOCW verzoekt het Adviescollege ICT-toetsing een vervolgoets uit te voeren. Brief is verstuurd op 21 okt j.l.
- MOCW informeert de Tweede Kamer halfjaarlijks over het IT-traject.
- Bij de 1^e rapportage ontvangt de Tweede Kamer het verbeterplan DUO en een uitgebreide risico-inventarisatie.

Additioneel heeft de vaste Kamercommissie OCW een schriftelijk verzoek gedaan om bepaalde 'monitoringsinformatie' mee te nemen in de rapportage (briefkenmerk 2022D15078) en heeft daarin tevens de wens geuit om de businesscase in te kunnen zien.

Aan de Kamercommissie is toegezegd de rapportage te verzenden vóór de begrotingsbehandeling onderwijs.

De bijlagen bij deze nota geven invulling aan de toezeggingen:

- Voortgangsbrief t.a.v. het IT-traject
- Businesscase die vertrouwelijk is in te zien door Kamerleden

Een eerdere versie van de rapportage inclusief adviesnota is vlak voor het herfstreces aangeboden aan MOCW. Op verzoek van MOCW is de rapportage omgevormd van een presentatie naar een kamerbrief.

De adviesnota is grotendeel hetzelfde gebleven omdat ditmaal de voortgangsbrief ook voorgelegd wordt aan MPVO.

Omdat het betreffende IT-systeem alle onderwijssectoren bekostigt, wordt deze nota en bijlagen aan u beide gestuurd. Gezien de eindverantwoordelijkheid voor DUO van MOCW en zijn deelname aan het debat, is ons voorstel dat MOCW de voortgangsrapportage aanbiedt aan de Kamer.

Geadviseerd besluit

- MOCW en MPVO akkoord met voortgangsrapportage
- MOCW en MPVO akkoord met *vertrouwelijk* aanbieden van businesscase
- MOCW ondertekent aanbiedingsbrief Kamer, mede namens MPVO.

Kernpunten

Datum
1 november 2022

Voortraject

- Het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging', uitgevoerd door DUO, vervangt het IT-systeem dat alle onderwijssectoren bekostigt.
- In lente en zomer 2021 heeft het onafhankelijke Adviescollege ICT-toetsing het IT-traject getoetst. Het definitieve adviesrapport (d.d. 27 sep 2021) was kritisch over professionaliteit van de IT-processen en de gekozen techniek. Adviezen over professionalisering zijn overgenomen. Het advies om door te gaan met het oude systeem en voor andere technologie te kiezen, is niet overgenomen.
- Omdat niet alle adviezen integraal zijn overgenomen, is het advies en bestuurlijke reactie toentertijd geagendeerd in de MR, is er een technische briefing gegeven aan de vaste kamercommissie OCW en zijn 2 sets aan kamervragen beantwoord.
- In het commissiedebat DUO dd. 7 april hebben kamerleden hun zorgen geuit over het IT-traject en het niet opvolgen van alle adviezen van het Adviescollege.
- In het commissiedebat is daarom de toezegging gedaan halfjaarlijks de Kamer te informeren over de voortgang van het IT-traject.

Rapportage

- Eerste deel van de rapportage gaat over wat er is gerealiseerd in het afgelopen jaar. Dat er een basissysteem is neergezet waaraan, via modelleren, sector per sector, de bekostigingsregelingen worden toegevoegd. De bekostiging MBO wordt inmiddels bekostigd met het nieuwe systeem en dat gaat goed.
- Een deel van de rapportage gaat over het professionaliseren van de IT-processen. Daarvoor heeft DUO een verbeterplan opgesteld (transitieplan genoemd). In de rapportage is een managementsamenvatting van dat plan toegevoegd, met enkele bereikte resultaten.
- Laatste deel van de rapportage geeft antwoord op detailvragen ('monitoringsinformatie') waar de Kamercommissie schriftelijk om heeft gevraagd.
- In de rapportage is ook een 'dashboard' opgenomen die de voortgang per onderwijssector toont. Plan is om dit dashboard ieder half jaar terug te laten komen in de voortgangsrapportage.
- Het oude systeem is nog in gebruik en wordt gebruikt als terugval-optie, mocht het nieuwe systeem niet werken. De bekostiging van onderwijsinstellingen is niet in gevaar.
- Bij uw akkoord wordt de rapportagebrief aan de Kamer verstuurd.

Businesscase (zakelijke rechtvaardiging)

- In eerder genoemde commissiebrief waarin gevraagd wordt om bepaalde 'monitoringsinformatie' op te nemen in de rapportage, staat: 'De Kamer ontvangt graag inzage in deze businesscase.'
- De businesscase is kwalitatief en financieel positief.
- Het komt niet/hooft zelden voor dat een businesscase, bedoeld voor intern gebruik, aan de Kamer wordt gestuurd:
 - De businesscase is gericht aan interne DUO-medewerkers, met kennis van de context.

- De businesscase bevat veel detailinformatie over de bedrijfsvoering van DUO en gemoeide kosten. Het zijn bedrijfsgevoelige gegevens.
- Daarom ons voorstel om de businesscase *vertrouwelijk* aan te bieden. D.w.z. ter inzage bij de Griffie, met de vermelding dat deze niet verder verspreid mag worden.

Datum
1 november 2022

Toelichting

Krachtenveld

- Aanwezig bij het commissiedebat op 7 april waren: Van Meenen (D66), Kwint (SP), Van der Woude (VVD).
- Van Meenen had zitting in de commissie Elias die in 2012-2015 onderzoek deed naar ICT-problemen binnen de Rijksoverheid. Bureau ICT-toetsing, het huidige Adviescollege, is voortvloeisel van commissie Elias.

Uitvoering

- Transitieplan is DUO-breed. Er is vooral gewerkt aan professionalisering van het instrumentarium. Het daadwerkelijk gebruik en daarmee merkbaar effect staan voor Q4 2022 en Q1 2023 op de planning. Daarover zal gerapporteerd kunnen worden in volgende voortgangsrapportages.
- Er zal nog ambtelijk overleg met Adviescollege ICT-toetsing plaatsvinden over de scope van hun onderzoek. Opties zijn: het oorspronkelijke advies hertoetsen, het transitieplan beoordelen, of beoordeling van de nieuwe software plus de terugval-optie.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

nvt



TER ONDERTEKENING

Aan: MOCW, MPVO

Kennis

Van

5.1.2 e

T 5.1.2 e

5.1.2 e

T 5.1.2 e

Datum

18 oktober 2022

Referentie

34209442

Bijlagen

3

Intern OCW afgestemd

SG, DUO

nota

IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap
Bekostigen: Voortgangsrapportage Kamer + vervolgoets
Adviescollege ICT-toetsing

Aanleiding

Op 7 april 2022 vond een commissiedebat over DUO plaats. MOCW was daar bij aanwezig als politiek eindverantwoordelijke voor de uitvoeringsorganisatie. Het ging in dat debat o.a. over het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen', uitgevoerd door DUO.

Over dit IT-traject zijn drie toezeggingen aan de Kamer gedaan:

- MOCW verzoekt het Adviescollege ICT-toetsing een vervolgoets uit te voeren.
- MOCW informeert de Tweede Kamer halfjaarlijks over het IT-traject.
- Bij de 1^e rapportage ontvangt de Tweede Kamer het verbeterplan DUO en een uitgebreide risico-inventarisatie.

Additioneel heeft de vaste Kamercommissie OCW een schriftelijk verzoek gedaan om bepaalde 'monitoringsinformatie' mee te nemen in de rapportage (briefkenmerk 2022D15078) en heeft daarin tevens de wens geuit om de businesscase in te kunnen zien.

Aan de Kamercommissie is toegezegd de rapportage te verzenden vóór de begrotingsbehandeling onderwijs.

De bijlagen bij deze nota geven invulling aan de toezeggingen:

- Brief voor het Adviescollege met het verzoek tot een vervolgoets van het IT-traject.
- Aanbiedingsbrief aan de Kamer
- Voortgangsrapportage t.a.v. het IT-traject (in vervolgfase, bij akkoord, wordt de layout aangepast aan Rijkshuisstijl)

Omdat het betreffende IT-systeem alle onderwijssectoren bekostigt, wordt deze nota en bijlagen aan u beide gestuurd. Gezien de eindverantwoordelijkheid voor DUO van MOCW en zijn deelname aan het debat, is ons voorstel dat MOCW de voortgangsrapportage aanbiedt aan de Kamer.

Geadviseerd besluit

- MOCW akkoord met ondertekening en verzending van de brief aan het Adviescollege ICT-toetsing
- MOCW en MPVO akkoord met aanbiedingsbrief en voortgangsrapportage
- MOCW en MPVO akkoord met *vertrouwelijk* aanbieden van businesscase
- M.OCW ondertekent aanbiedingsbrief Kamer, mede namens MPVO.

Na het herfstreces ontvangt u aanbiedingsbrief, *definitieve* rapportage en de businesscase voor finaal akkoord voor doorgeleiding naar de Tweede Kamer.

Datum
18 oktober 2022

Kernpunten

Voortraject

- Het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging', uitgevoerd door DUO, vervangt het IT-systeem dat alle onderwijssectoren bekostigt.
- In lente en zomer 2021 heeft het onafhankelijke Adviescollege ICT-toetsing het IT-traject getoetst. Het definitieve adviesrapport (d.d. 27 sep 2021) was kritisch over professionaliteit van de IT-processen en de gekozen techniek. Adviezen over professionalisering zijn overgenomen. Het advies om door te gaan met het oude systeem en voor andere technologie te kiezen, is niet overgenomen.
- Omdat niet alle adviezen integraal zijn overgenomen, is het advies en bestuurlijke reactie toentertijd geagendeerd in de MR, is er een technische briefing gegeven aan de vaste kamercommissie OCW en zijn 2 sets aan kamervragen beantwoord.
- In het commissiedebat DUO dd. 7 april hebben kamerleden hun zorgen geuit over het IT-traject en het niet opvolgen van alle adviezen van het Adviescollege.
- In het commissiedebat is daarom de toezegging gedaan halfjaarlijks de Kamer te informeren over de voortgang van het IT-traject.

Rapportage

- DUO heeft een rapportage opgesteld, in de vorm van een presentatie. Zie daarvoor de bijlage.
- De rapportage bevat een voorwoord van MOCW.
- Eerste deel van de rapportage gaat over wat er is gerealiseerd in het afgelopen jaar. Dat er een basissysteem is neergezet waaraan, via modelleren, sector per sector, de bekostigingsregelingen worden toegevoegd. De bekostiging MBO wordt inmiddels bekostigd met het nieuwe systeem en dat gaat goed.
- Een deel van de rapportage gaat over het professionaliseren van de IT-processen. Daarvoor heeft DUO een verbeterplan opgesteld (transitieplan genoemd). In de rapportage is een managementsamenvatting van dat plan toegevoegd, met enkele bereikte resultaten.
- Laatste deel van de rapportage geeft antwoord op detailvragen ('monitoringsinformatie') waar de Kamercommissie schriftelijk om heeft gevraagd.
- In de rapportage is ook een 'dashboard' opgenomen die de voortgang per onderwijssector toont. Plan is om dit dashboard ieder half jaar terug te laten komen in de voortgangsrapportage.
- Het oude systeem is nog in gebruik en wordt gebruikt als terugval-optie, mocht het nieuwe systeem niet werken. De bekostiging van onderwijsinstellingen is niet in gevaar.
- Bij uw akkoord wordt de rapportage definitief gemaakt, en door een vormgevers-bureau aangepast aan Rijkshuisstijl.

Businesscase (zakelijke rechtvaardiging)

- In eerder genoemde commissiebrief waarin gevraagd wordt om bepaalde. 'monitoringsinformatie' op te nemen in de rapportage, staat: 'De Kamer ontvangt graag inzage in deze businesscase.'
- De businesscase is kwalitatief en financieel positief.
- Op moment van schrijven wordt feedback van CIO OCW nog verwerkt in de businesscase. Deze businesscase volgt daarom later, na het herfstreces.
- Het komt niet/hoogst zelden voor dat een businesscase, bedoeld voor intern gebruik, aan de Kamer wordt gestuurd:
 - De businesscase is gericht aan interne DUO-medewerkers, met kennis van de context.
 - De businesscase bevat veel detailinformatie over de bedrijfsvoering van DUO en gemoede kosten. Het zijn bedrijfsgevoelige gegevens.
- Daarom ons voorstel om de businesscase *vertrouwelijk* aan te bieden. D.w.z. op aanvraag, met de vermelding dat deze niet verder verspreid mag worden.

Datum
18 oktober 2022

Toelichting

Krachtenveld

- Aanwezig bij het commissiedebat op 7 april waren: Van Meenen (D66), Kwint (SP), Van der Woude (VVD).
- Van Meenen had zitting in de commissie Elias die in 2012-2015 onderzoek deed naar ICT-problemen binnen de Rijksoverheid. Bureau ICT-toetsing, het huidige Adviescollege, is voortvloeiend van commissie Elias.

Uitvoering

- Transitieplan is DUO-breed. Er is vooral gewerkt aan professionalisering van het instrumentarium. Het daadwerkelijk gebruik en daarmee merkbaar effect staan voor Q4 2022 en Q1 2023 op de planning. Daarover zal gerapporteerd kunnen worden in volgende voortgangsrapportages.
- Er zal nog ambtelijk overleg met Adviescollege ICT-toetsing plaatsvinden over de scope van hun onderzoek. Opties zijn: het oorspronkelijke advies nalopen, het transitieplan beoordelen, of beoordeling van de nieuwe software plus de terugval-optie.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

nvt