

5-12-23



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan

Minister VWS

Deadline: Naar Kamer
vóór Kerstreces

nota

Project Nieuwe Huisvesting RIVM

TER BESLISSING

Secretaris Generaal / plv.

Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken

Bureau Eigenaarsadvisering

Opgesteld door

(Senior) Adviseur

Datum

8 december 2023

Kenmerk

3723434-1056386-BPZ

Uw kenmerk

Zaaknummer

1056386

Bijlage(n)

Kamerbrief Project Nieuwe
Huisvesting RIVM

1. Aanleiding

Informeren van de Kamer over de laatste ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe huisvesting RIVM: Bindend tussenadvies Commissie van Deskundigen III (CvD III) inzake toerekening van de vertraging d.d. 26 oktober j.l.

2. Geadviseerd besluit

Ik adviseer u bijgevoegde brief, waarin u de Kamer informeert over de laatste ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe huisvesting RIVM, te ondertekenen.

3. Kernpunten

- Middels een nota ter informatie bent op 16 november jl. geïnformeerd over de voortgang op het project Nieuwe Huisvesting RIVM.
- De Commissie van Deskundigen III heeft op 26 oktober 2023 een bindend tussenadvies uitgebracht waar het gaat om de toedeling van de opgelopen kritieke vertraging.
- Door de Kamer hierover te informeren, wordt deels voldaan aan de toezegging aan de Kamer d.d. 2 september 2022 om de Kamer op de hoogte te stellen van de uitkomsten van de geschillenprocedures.
- De Kamer zal nader worden geïnformeerd als er meer informatie beschikbaar is over de definitieve beschikbaarheidsdatum en de uitkomst van de geschillen.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

De Kamer is voor het laatst geïnformeerd over de geschillenprocedures in de 'Stand van zaken moties en toezeggingen zomerreces 2023: 'In de Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG' van 2 september 2022, heeft de minister van VWS toegezegd uw Kamer na afloop van de beroepstermijnen op de hoogte te stellen van de uitkomsten van de geschillenprocedures, waaronder de eventuele meerkosten en de toedeling hiervan. Deze bindende adviezen werden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Commissie van Deskundigen meer tijd nodig heeft en is de minister net zoals u in afwachting van de bindende adviezen. De verwachting is dat de bindende adviezen in het derde kwartaal van 2023 worden opgeleverd.'



- b. *Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie*
Indien de Kamerbrief leidt tot publiciteit, ligt woordvoering bij VWS, in afstemming met RIVM en RVB.
- c. *Financiële en personele gevolgen*
De Commissie geeft de Staat en Meet Strukton drie maanden de tijd om gezamenlijk het zgn. Financieel Nadeel te bepalen. Mocht dat niet lukken dan zal de Commissie hierover alsnog een uitspraak doen.
- d. *Juridische aspecten haalbaarheid*
N.v.t.
- e. *Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)*
De inhoud van de brief is afgestemd met het RIVM en RVB.
Een kopie van deze nota en brief zal gelijktijdig gedeeld worden met minBZK.
- f. *Gevolgen administratieve lasten*
N.v.t.
- g. *Toezeggingen*
Nieuwe toezegging: 'Ik zal u op de hoogte stellen als er meer informatie beschikbaar is over de definitieve beschikbaarheidsdatum en de uitkomst van de geschillen.'
- h. *Fraudetoets*
N.v.t.

Datum
8 december 2023
Kenmerk
3729989-1056386-BPZ

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden



- a. *Motivering*
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.