BIJLAGE: planning traject VVTB

	2023				2024				2025			
Activiteit/mijlpaal programma VVTB	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
1. Verbeteren pakketcriteria												
Doorontwikkelen huidige pakketcriteria												
Ontwikkeling criteria/ wegingselementen personeelsinzet & duurzaamheid												
Instellen Commissie												
Weging van de criteria												
Aanvullende voorwaarden												
Verhelderen en consistentie duidingen en adviezen												
Noodzakelijke elementen borgen in wet- en regelgeving												
Algemeen Beoordelingskader opstellen												
Uitwerken van handleidingen beoordeling effectiviteit												
2. Verbrede toetsing												
Wat, wanneer en hoeveel toetsen (incl. maatschappelijk agenderingskader)												
Extra adviezen en duidingen Zorginstituut												
Rollen en verantwoordelijkheden (inventariseren, beleggen, borgen)			Inventariseren en vaststellen	Impact systeem	Beleggen en borgen							
Impact op ziektebeelden uitwerken			Start uitwerking ziektebeeld I		Start uitwerking ziektebeeld II			Evaluatie en verwerking				
Communicatie en betrekken relevante partijen												
3. Ontwikkeling kennis en inzicht												
Intensiveren financiering huidige onderzoeksprogramma's												
Synergie in bestaande programma's vormgeven												
Opzetten nieuw(e) onderzoeksprogramma('s)												
Implementatie bestaande kennis stimuleren												
4. Aanvullende WLZ-specifieke onderdelen												
Kennis en inzicht in de Wlz												
Kennisinfrastructuur verder ontwikkelen en borgen												
Verbeteren pakketcriteria en borging in wet- en regelgeving												
Verbreden - extra adviezen en duidingen Zorginstituut												