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Onderwerp GPS (Geïntegreerd processysteem strafrecht) in relatie tot VPS en KEI 
 

 

In het wetgevingsoverleg over de jaarverantwoording van mijn ministerie op  

26 juni 2013 (Kamerstukken II, 2012-2013, 33605 VI, nr. 12) heb ik toegezegd u 

nader te zullen informeren over GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht).  

Ik heb aangegeven dat ik in het bijzonder zou ingaan op de investeringen, op de 

huidige functionaliteit en de relatie van GPS met de programma’s VPS 

(Versterking Prestaties Strafrechtketen) en KEI (Kwaliteit en Innovatie 

Rechtspraak). Met deze brief voldoe ik aan die toezegging. 

 

GPS in context 

Voorafgaand aan het overleg van 26 juni 2013 heb ik u per brief geïnformeerd 

naar aanleiding van de berichtgeving in het Financieele Dagblad (Kamerstukken 

II, 2012-2013, 29279, nr. 167). In deze brief gaf ik onder meer aan dat GPS is 

aangemerkt als "groot ICT-project", dat de ramingen van de kosten in de loop der 

jaren zijn bijgesteld, dat over de kosten is gerapporteerd in de reguliere 

rapportages aan uw Kamer over het project en dat mijn ambtsvoorgangers u drie 

maal eerder over de totstandkoming van GPS hebben geïnformeerd, te weten in 

2006, 2008 en 2009. De totstandkoming van GPS is een omvangrijk en 

weerbarstig proces geweest. GPS is rond het jaar 2000 bedacht en in de loop der 

jaren ingehaald door nieuwe ontwikkelingen waarop moest worden ingespeeld en 

die ik hieronder toelicht. In 2011 is het project GPS afgerond. Het systeem GPS is 

in bedrijf genomen en wordt sindsdien gebruikt voor alle standaardzaken; in april 

2013 werd de miljoenste zaak door het OM in GPS vastgelegd. 

De ontwikkelingen gaan evenwel verder. Wij werken nu toe naar volledig digitaal 

werken in de strafrechtketen; ik informeerde u daarover in mijn brief van 5 juli 

2013 over het Programma Versterking Prestaties Strafrechtsketen (VPS; TK 2012-

2013, 29279, nr. 165).1 GPS is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling daar 

naartoe. Maar met de voornemens tot digitalisering van de strafrechtsketen zijn 

wij, zoals ik hieronder nog zal uiteenzetten, de oorspronkelijke ambities van GPS 

al voorbij. 

 

Historie en kosten van het project GPS 

Het project GPS omvatte bij de start in 2000 drie elementen: het registreren van 

zaken die bij het OM binnenkomen, het ondersteunen van het werken met digitale 

                                                
1 Ongeveer gelijktijdig met de onderhavige brief ontvangt u van mij een afzonderlijke brief 

over de voortgang in het programma VPS. 
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strafdossiers door officieren van justitie én rechters en het besturen van de 

werkstroom (de stroom strafzaken) binnen de arrondissementsparketten.  

Het omvatte (en omvat) niet het hoger beroep. Bij de planning van de uitvoering 

van GPS werd destijds uitgegaan van de realisatie van afzonderlijke systemen bij 

de 19 arrondissementen. Zoals vermeld in de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 

2011 (u aangeboden bij brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 10 mei 2012, Kamerstukken II, 31490, nr. 88) bedroegen 

de initieel geschatte meerjarige kosten € 50,5 mln. en was de initieel geschatte 

einddatum 31 december 2004 (in dit bedrag van 50,5 mln. zijn ook de kosten 

voor de benodigde infrastructuur meegenomen; die kosten zitten niet in het in 

mijn brief van 26 juni jl. genoemde bedrag van € 23 mln.). 

In 2003 zijn de reikwijdte en de planning aangepast. Omwille van de uniformiteit 

werd gekozen voor één landelijk systeem met standaardfunctionaliteiten in plaats 

van negentien lokale systemen voor de afzonderlijke arrondissementen. Tevens 

werd besloten het systeem in twee delen op te leveren: een deelsysteem voor 

standaardzaken (de overtredingen en 75% van de misdrijven) en een 

deelsysteem voor maatwerkzaken. Deze koerswijziging van 2003 leidde tot drie 

jaar vertraging. Andere vertragingen werden veroorzaakt door de in de pilots 

gebleken noodzaak van nieuwe architectuur (één jaar) en de koerswijziging uit 

2007 die inhield dat het opdrachtgeverschap uitsluitend bij het OM kwam te 

liggen, terwijl tevens extra inspanningen nodig bleken om aan de noodzakelijke 

kwaliteitseisen te voldoen (bij elkaar drie jaar). In totaal levert dat een uitloop ten 

opzichte van de initieel geschatte einddatum op van zeven jaar. 

Het project GPS heeft in totaal € 99,4 mln. gekost (Jaarrapportage bedrijfsvoering 

Rijk 2011, p. 61, 100-101); dat is € 48,9 mln. meer dan initieel begroot. Circa 

€ 20,1 mln. daarvan is besteed aan het realiseren van feitelijke wijzigingen in het 

systeem. De koerswijziging uit 2003 leidde tot ongeveer € 8 mln. aan extra 

ontwikkelkosten. Nieuwe strafrechtelijke wet- en regelgeving die noopten tot 

aanpassingen en uitbreidingen van het systeem, betroffen met name de Wet OM-

afdoening en de bestuurlijke strafbeschikking, nieuwe regelgeving in de 

slachtofferzorg, ingrijpende wijziging op het gebied van de tenuitvoerlegging van 

strafrechtelijke beslissingen (invoering wet justitiële voorwaarden) en de 

inbedding van de organisatie voor de centrale verwerking van (kleinere) zaken 

(CVOM). De extra kosten voor de ontwikkeling van de daarvoor benodigde nieuwe 

functionaliteit - die bij de start van het project niet was voorzien - bedroegen 

binnen het project (dus tot en met 2011) resp. € 3,5 mln., 2,7 mln., 1,4 mln. en 

1,5 mln. Ten slotte kon een deel reeds ontwikkelde functionaliteit alsnog niet 

worden gebruikt; daarmee was een bedrag van circa € 3 mln. gemoeid.  

De overige meerkosten ad € 28,8 mln. zijn het autonome gevolg van de 

vertraging: de projectorganisatie moet langer in stand worden gehouden en het 

oude systeem moet langer worden onderhouden en beheerd.2 

Vanaf 2008 wordt GPS door het OM gebruikt voor grote volumes standaardzaken. 

De Rechtspraak volgde kort daarna. In 2011 was GPS zover dat ca. 300.000 

zaken per jaar verwerkt worden. Eind 2011 is het project beëindigd en de 

projectorganisatie opgeheven en is GPS in productie en beheer genomen.  

Nieuwe wensen en behoeften blijven zich uiteraard aandienen. Nadat het project 

GPS in 2011 was afgerond, hebben onder andere de herziening van de 

gerechtelijke kaart, de wet DNA-onderzoek in strafzaken en de landelijke 

invoering van de ZSM-werkwijze tot nog weer verdere aanpassingen aan GPS 

geleid.  

                                                
2 De in deze brief genoemde bedragen zijn niet gecorrigeerd voor inflatie. 
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Huidig gebruik van het systeem GPS 

Ik hecht er aan nog eens te benadrukken dat de indruk dat GPS mislukt zou zijn, 

onjuist is. GPS wordt op dit moment - zoals gezegd - door het OM gebruikt voor 

alle standaardzaken. De griffies van de rechtbanken maken gebruik van de 

registratieve functie (vastlegging van administratieve gegevens). Op zittingen 

worden digitale dossiers gebruikt: officieren van justitie en rechters hebben hun 

dossiers op het computerscherm voor zich. Het systeem GPS zelf is stabiel. De 

technische infrastructuur is echter enige tijd minder stabiel geweest, maar dat 

wordt nu opgelost. Gebruikers moeten wennen aan de nieuwe systemen. Door 

opleiding, instructie wordt daarin voorzien. Gebruikerservaringen leiden soms tot 

aanpassingen in het systeem. De papieren documenten (dossiers) worden door 

het OM bewaard, zodat zij indien noodzakelijk op de zitting nog kunnen worden 

geraadpleegd. 

Voor maatwerkzaken wordt tot dusver nog het oude systeem, COMPAS, gebruikt. 

Voor het toekomstige gebruik van GPS voor maatwerkzaken zijn in 2013 diverse 

kleine projecten gestart. De kosten van realisatie en invoering daarvan bedragen 

tot op heden ca. € 2,8 mln. Naar verwachting zal met de komst van GPS 

Maatwerkzaken het gebruik van COMPAS langzaam afgebouwd  worden doordat 

er geen nieuwe zaken meer in worden geregistreerd. Voor raadpleging van de 

daarin opgeslagen gegevens blijft het echter beschikbaar.  

De digitale archieffunctie in GPS zal in 2014 gerealiseerd zijn door een koppeling 

met de Justitiebrede digitale archiveringsvoorziening (het digitaal depot; zie de 

volgende paragraaf). Voor managementinformatie (MI) voorzagen de 

oorspronkelijke plannen in een aparte module in GPS. Omdat echter nadien is 

gekozen voor een integraal managementinformatiesysteem voor de gehele 

bedrijfsvoering voor het OM, is er geen aparte module voor 

managementinformatie in GPS opgenomen. Wel levert GPS de noodzakelijke 

gegevens voor de integrale rapportage. Deze wijziging leverde een besparing op 

in ontwikkelkosten voor GPS, maar die vallen ongeveer weg tegen de kosten van 

ontwikkeling van het OM-brede, integrale managementinformatiesysteem, voor 

zover betrekking hebbend op het primaire proces: de verwerking van strafzaken.   

GPS (onderdeel digitaal dossier) voorzag in zijn oorspronkelijke opzet alleen in de 

mogelijkheid dat officieren en rechters (en hun medewerkers) de strafdossiers op 

hun computerscherm konden krijgen. Het maken van aantekeningen e.d. op 

stukken in het dossier, was echter niet mogelijk, er was slechts sprake van een 

statisch dossier. Er bleek echter wel grote behoefte te bestaan aan die verder 

gaande mogelijkheid, zowel bij de officieren als bij de rechters. Die mogelijkheid 

is inmiddels gecreëerd. 

 

Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 

Zoals ik in mijn brief over de voortgang Versterking Prestaties Strafrechtketen 

(VPS) van 5 juli 2013 (Kamerstukken II, 2012-2013, 29279, nr. 165) heb 

aangegeven, wil ik dat de strafrechtketen op zo kort mogelijke termijn wordt 

gedigitaliseerd. De norm is dat in 2016 processtukken in de strafrechtketen 

digitaal worden uitgewisseld. Concreet houdt dit in dat OM, rechtspraak en de 

partners in de executiefase (o.a. CJIB, 3RO) in 2016 processtukken digitaal 

uitwisselen. Om dit te realiseren is onlangs het deelprogramma Digitaal Werken in 

de Strafrechtketen (DWS) van start gegaan. Voorts moet dit programma een 

ontwerp opleveren voor de volledige digitalisering van de strafrechtsketen na 

2016. De politie is met volle kracht bezig de eigen informatievoorziening op orde 

te brengen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de politie in 2016 aan te 

laten sluiten op de digitale uitwisseling tussen de partners in de keten. 
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Behalve het verkeer binnen de keten is er ook de communicatie met de 

advocatuur en met de burger (verdachte, slachtoffer, getuige, aangever, 

benadeelde partij).  

In 2016 moeten voorzieningen zijn gerealiseerd ten behoeve van de digitale 

uitwisseling van processtukken door het OM en de Rechtspraak met de burger en 

de advocatuur (ook dit is een onderdeel van het zojuist genoemde programma 

DWS). De advocatuur krijgt op afzienbare termijn de mogelijkheid om digitale 

dossiers via een goed beveiligd portaal op te halen; ik verwacht dat een eerste 

stap nog dit jaar gezet zal worden. Hoewel digitale uitwisseling in 2016 de norm 

is, zal de communicatie met de burger ook nog in papieren vorm plaatsvinden 

indien deze daar om verzoekt. 

Landelijk is een proces ingericht om de papieren processen-verbaal van 

opsporingsambtenaren te scannen en vervolgens digitaal te verwerken in GPS. In 

combinatie met een procedure voor het waarmerken en valideren van digitale 

kopieën van papieren documenten worden de aldus gedigitaliseerde processen-

verbaal door de Rechtspraak geaccepteerd als rechtsgeldig in het strafproces. Per 

parket is met de uitvoering van dit scanproces ongeveer twee fte gemoeid, zodat 

aanzienlijke kosten worden gemaakt voor de fysieke verwerking van de dossiers. 

In de plannen voor digitalisering van de strafrechtsketen wordt voorzien dat deze 

procedure uiteindelijk overbodig zal worden doordat processen-verbaal van 

opsporingsambtenaren op termijn volledig digitaal beschikbaar komen voor het 

OM en de Rechtspraak, omkleed met alle noodzakelijke waarborgen voor de 

authenticiteit en integriteit van de documenten. 

In een volledig digitale werkwijze moeten digitale processtukken immers dezelfde 

bewijskracht hebben als papieren stukken. Dat vergt een aanpassing van de 

bestaande procedures en werkwijzen, zoals de introductie van de digitale 

handtekening. Voorts moeten ketenpartners de benodigde stukken aan elkaar 

beschikbaar stellen, waarbij de mogelijkheden van de digitale wereld optimaal 

worden benut. Als sluitstuk zal er een voorziening moeten zijn voor duurzame 

digitale archivering in een digitaal depot. Om een en ander mogelijk te maken zijn 

er de afgelopen jaren al de nodige gemeenschappelijk te gebruiken voorzieningen 

gerealiseerd bij de Justitiële Informatiedienst, zoals een service om documenten 

digitaal te kunnen waarmerken en te ondertekenen en een digitaal depot. Alle 

ketenpartners kunnen desgewenst van deze voorzieningen gebruik maken. Een 

wetsvoorstel om de digitale werkwijze in het strafrecht te reguleren is onlangs in 

consultatie gegaan.  

Het project GPS heeft langer geduurd en meer gekost dan bij de start was 

begroot. Dat heeft voor een deel te maken met de destijds gekozen aanpak. Die 

aanpak hield in dat GPS het hele primaire proces van de arrondissements-

parketten moest omvatten, dat wil zeggen de verwerking van alle soorten 

strafzaken. Daarmee kwamen nieuwe politieke wensen, ontwikkelingen in de 

regelgeving en veranderingen in de organisatie, die zich gedurende de loop van 

het project zouden voordoen, binnen de scope van het project en leidden derhalve 

tot vertraging en meerkosten van het project als geheel. Bij de digitalisering van 

de strafrechtsketen wordt nu een andere aanpak gekozen. Het nieuwe, digitale 

werken wordt incrementeel ontwikkeld, vernieuwingen in en aanpassingen aan 

systemen of werkwijzen worden in kleine stapjes ontwikkeld en doorgevoerd 

(maar wel onder architectuur, d.w.z.: er wordt goed gelet op de onderlinge 

samenhang), zij worden op beperkte schaal met en door gebruikers beproefd, 

waar nodig bijgesteld en daarna pas in gebruik genomen. Dat maakt het hele 

proces flexibeler, transparanter en beter beheersbaar. Niettemin blijft er, zeker 

binnen een turbulente omgeving als de strafrechtspleging, altijd enig risico 

bestaan dat externe ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor de inhoud en/of 
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omvang - en daarmee voor de doorlooptijd en de kosten - van majeure projecten 

als de digitalisering van de strafrechtsketen. 

 

 

 

Relatie van GPS met VPS en KEI 

Betrof GPS nog hoofdzakelijk het digitaal verwerken van documenten door OM en 

Rechtspraak, de ambitie is nu om op termijn de hele keten volledig digitaal te 

laten werken. GPS is zo bezien een onderdeel van en een stap naar de 

toekomstige, digitale werkwijze, zoals ik die in de voorgaande paragraaf heb 

geschetst. Dat proces (naar digitaal werken in de strafrechtsketen) voltrekt zich 

onder de vlag van het programma VPS: het programma Digitaal werken in de 

strafrechtsketen (DWS) is ondergebracht binnen de structuur van het 

overkoepelende programma VPS. Ik informeer u halfjaarlijks over de voortgang 

van VPS. 

Om de rechtspraak te moderniseren en te digitaliseren hebben het ministerie en 

de Rechtspraak beide een eigen programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak 

(KEI) in het leven geroepen. Het programma KEI van de Rechtspraak omvat ook 

de sector strafrecht. De activiteiten op dat gebied worden afgestemd met de 

hiervoor genoemde programma’s VPS en DWS. Het programma KEI van het 

ministerie van VenJ omvat alleen het civiele en het bestuursrecht. Ik heb u 

hierover geïnformeerd bij brief van 11 juni 2013 (Kamerstukken II, 2012-2013, 

29279, nr. 164). 

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

I.W. Opstelten 

 


