
 

 

Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten  
(periode 1 juli – 31 december 2016) 
 
Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd 
tot en met het moment dat het Tracébesluit is vastgesteld en onherroepelijk is geworden. De wet 
stelt dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld (Staatsblad 2011, 595). 
Deze rapportage geeft voor de projecten eveneens inzicht in de mijlpalen voor realisatie.  
 
Deze rapportage beslaat de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016, met als referentie de 
voorgaande voortgangsrapportage. Die is opgenomen in het MIRT Overzicht 2017 dat aangeboden 
is aan de Tweede Kamer op 20 september 2016 (TK 2016-2017, 34 550-A, nr. 4). 
In dat overzicht rapporteerde de minister van Infrastructuur en Milieu mede namens de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de projecten in de periode van 1 januari tot en 
met 30 juni 2016. Een nadere toelichting op de projecten staat in de afzonderlijke project-
beschrijvingen van het MIRT-Overzicht 2017.  
 
Ontwikkelingen 
Over de ontwikkelingen in het hoofdwegennet informeert de minister van Infrastructuur en Milieu 
de Tweede Kamer iedere vier maanden via de Publieksrapportage Rijkswegennet. Deze rapportage 
gaat in op de ontwikkeling en aanpak van de doorstroming en van de verkeershinder door 
werkzaamheden in Nederland. De jongste rapportage die de Tweede Kamer is aangeboden 
behandelt de periode van 1 september tot en met 31 december 2016 (zie de brief van de minister 
van 14 februari 2017 met kenmerk RWS-2017/4410). 
 
Resultaten van de afgelopen periode 
In de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016 is voor een aantal projecten een mijlpaal 
bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen: 
 
Er zijn Startbeslissingen genomen voor de hoofdwegenprojecten:  

• A6   Almere-Buiten-Oost - Lelystad 
• A67 Leenderheide - Zaarderheiken 

 

Er is het Ontwerp-tracébesluit vastgesteld voor het spoorwegenproject: 
• Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden 

Dit besluit is conform de planning genomen. 

 

Er zijn Tracébesluiten vastgesteld voor het hoofdwegenproject: 
• A27/A12 Ring Utrecht  
en voor de spoorwegprojecten: 
• Spoorverdubbeling Zwolle - Herfte  
• Rijswijk - Delft-Zuid  

Het TB Ring Utrecht is twee kwartalen eerder genomen dan gepland; de andere besluiten 
zijn conform de planning genomen. 

 

In deze periode zijn de volgende Tracébesluiten onherroepelijk geworden:  
Van de hoofdwegenprojecten: 
• A7 Zuidelijke Ringweg Groningen 
• N35 Zwolle - Wijthmen 

   En van het vaarwegenproject:   
• Nieuwe Sluis Terneuzen 
En (als aanvulling op de vorige rapportage) van het spoorwegproject: 
• Doorstroomstation Utrecht (DSSU). 

 
  



 

 

Aangepaste planning 
Voor een aantal projecten is de planning voor het (O)TB aangepast. Het gaat om: 

• De hoofdwegenprojecten A15 Papendrecht – Sliedrecht-Oost, A2 ’t Vonderen – 
Kerensheide, N35 Nijverdal – Wierden en A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam –Almere 
(deeltraject A9 Amstelveen); 

o Voor de A15 ligt de reden voor aanpassing in de afspraak uit het Bestuurlijk 
Overleg MIRT 2016 om de scope van het project te verruimen.  

o Het TB van de A2 wordt door de overstap naar het NRM 2016 later vastgesteld.   
o De planning van de N35 is herijkt.  
o Voor de A9 is de vaststelling van het TB versneld. 

De aanpassingen op de planning hebben voor deze projecten geen gevolgen voor de 
realisatie en openstelling. 

 
o De planning van de realisatie en oplevering van het hoofdwegenproject A16 

Rotterdam is aangepast om het geheel gelijktijdig aanbesteden van twee grote 
hoofdwegenprojecten in deze regio (tezamen met de A24 Blankenburgverbinding) 
te voorkomen. 

 
• En om de spoorwegenprojecten Amsterdam CS, Meteren – Boxtel en PHS Geldermalsen en 

vrijleggen MerwedeLingelijn 4-sporigheid. Na herijking is de planning aangepast.  
Deze aanpassingen hebben voor deze projecten geen gevolgen voor de realisatie en 
openstelling. 

  
Toelichting op de tabellen met projecten 
Deze rapportage heeft als peildatum 31 december 2016. 
In de tabellen zijn de projecten met de nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven. 
De voortgang ten opzichte van de peildatum 30 juni 2016 is hierin zichtbaar gemaakt. 
 
De rapportage kent een aparte tabel voor de verkenningen. Daarin zijn het project Corridor 
Amsterdam – Hoorn (Noordwest-Nederland) en A67 Leenderheide-Zaarderheiken (Zuid-Nederland) 
opgenomen.  
 
In totaal zijn er 24 projecten in de planuitwerkingsfase. Dit waren er in de vorige rapportage 27. 
Eén planuitwerking (Zuidasdok) is een gezamenlijk project voor spoorwegen en hoofdwegen, 15 
zijn hoofdwegenprojecten en 8 zijn spoorwegenprojecten. 
 
De planuitwerkingen kennen de volgende landsdelige spreiding:  
Nationaal (1, was in de vorige rapportage 1), Noordwest-Nederland (7, was 7), Zuidwest-
Nederland (5, was 6), Zuid-Nederland (5, was 5), Oost-Nederland (4, was 6) en Noord-Nederland 
(2, was 3). 
 
Is eenmaal een Tracébesluit onherroepelijk, dan wordt het project in de volgende rapportage niet 
meer opgenomen in het overzicht en gaat het project doorgaans over naar de realisatiefase.  
 


