
 

 

Planning bouwstenen in de tijd   
1. Quick scan decentralisatie één of meer spoorlijnen 

regeerakkoord 
Najaar 2018 

2. Update quick scan gelijk speelveld door ACM n.a.v. motie 
Ziengs  

Begin 2019 

3. Onderzoek naar gevolgen van aanbesteden of onderhands 
gunnen van een hoofdrailnet 

Voorjaar 2019 

4. Onderzoek naar effecten open toegang op spoorordening en 
treinconcessies en onderzoek buitenlandse ervaringen met 
open toegang  

Voorjaar 2019 

5. Onderzoek naar de verschillende opties voor stations Zomer 2019 

6. Onderzoek naar scenario’s voor binnenlands en buitenlands 
vervoer HSL-Zuid 

Najaar 2019 

7. Midterm review NS-vervoerconcessie over het hoofdrailnet 
(inclusief onderzoek gevolgen van de decentralisaties van 
stoptreindiensten in Limburg, en prestaties over de HSL-
Zuid) 

Voorjaar 2020 

 

 

 


