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Samenvatting 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit jaar de proeftuin aardgasvrije 

wijken opengesteld, waarbij de mogelijkheid is geboden aan gemeenten om in te schrijven op een 

Rijksbijdrage voor de realisatie van aardgasvrije wijken. Het Ministerie heeft Rebel gevraagd om vanuit 

financieel-economisch perspectief inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de aanvragen, de multiplier 

bij aanvragen en voor welke stakeholders de rijksbijdrage wordt aangewend. Dit om de uitvoering te 

versterken en om hier ook lering uit te trekken voor eventuele vervolgprogramma’s. 

 

Om daadwerkelijk tot uitvoering te komen dienen projectvoorstelen –het beeld verschilt per plan – 

versterkt te worden op algemeen projectmanagement, stakeholders en draagvlak, techniek en 

innovatie en financieel-economische aspecten.  Er zijn projecten die op onderdelen sterk zijn, echter 

een onderwerp als risicobeheer ontbreekt nagenoeg geheel. Dit was oorspronkelijk niet uitgevraagd 

en daarmee niet bezwaarlijk bij de selectie, maar is wel illustratief voor het feit dat veel 

projectenplannen nog stappen moeten zetten alvorens tot uitvoering te kunnen komen.  Een 

“dashboard” zou ontwikkeld kunnen worden om de voortgang te monitoren op cruciale 

onderwerpen.  

 

De multiplier brengt primair de rijksbijdrage aan de proeftuin ten opzichte van andere publieke en 

private investeerders in kaart. Daarbij is het overigens niet zo dat voorstellen met de hoogste multiplier 

ook de grootste impact hebben in termen van aardgasvrij maken van aantallen huizen of CO2 

besparing. Gemiddeld wordt bij de aanvragen voor elke euro aan rijksbijdrage € 2,90 ingebracht door 

andere stakeholders.  

 

Per aanvraag verschilt de multiplier erg sterk. Dit heeft vooral te maken met de scope van het project 

en de wijze waarop met projectfasering wordt omgegaan in de aanvragen. Bovendien zien we een 

breed pallet aan verschillende investeringen die opgevoerd worden voor de rijksbijdrage en waarin 

aanvragen ook anders omgaan met het toerekenen van investeringen. De multipliers zijn kortom niet 

altijd goed te herleiden en niet goed met elkaar te vergelijken.   

 

Ten aanzien van het aanwenden van de rijksbijdrage voor stakeholders blijkt uit de aanvragen dat 5 

van de 27 proeftuinen de rijksbijdrage gebruiken om de onrendabele top van de gehele warmteketen 

te dekken, 4 plannen doen dit voor de keten excl. de bron. 5 projecten leggen het zwaartepunt van de 

rijksbijdrage bij de aanleg van een warmtenet. 11 proeftuinaanvragen leggen het zwaartepunt van de 

rijksbijdrage neer bij vastgoedeigenaren. Onder vastgoedeigenaren wordt verstaan particuliere 

woningeigenaren en woningcorporaties. In de meeste gevallen worden zij met een kostendekkende 

bijdrage verleid om aan te sluiten op een warmtenet en om inpandige aanpassingen te verrichten in 

het vastgoed. De rijksmiddelen dienen in die gevallen dus mede ter bekostiging van de onrendabele 

top voor woningcorporaties. De informatie is echter niet afdoende om te herleiden in welke mate dit 

gebeurt en hoe dit zich verhoudt tot verdere investeringen vanuit corporaties zelf.  Gezien het belang 

van de positie van corporaties in het merendeel van de proeftuinen ligt het wel voor de hand hier het 

gesprek over aan te gaan.  

 

Daarnaast is incidenteel sprake van het bekostigen van (meer) investeringen in isolatie. Op basis van 

de inhoud van de aanvragen lijkt de rijksbijdrage noodzakelijk te zijn om stakeholders als particuliere 

woningeigenaren en woningcorporaties mee te krijgen en daadwerkelijk een (grotere) stap te zetten 

in het aardgasvrij maken van wijken.   
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Er zijn weinig projectplannen – althans afgaande op het materiaal wat is verstrekt bij de aanvragen  – 

die een voldoende solide basis vormen voor de fundamentele ingrepen in wijken zoals deze zich voor 

moet doen. Nu de financiële bijdrage is toegekend is het echter van belang te komen tot een 

uitvoeringsplan met de noodzakelijke stevigheid en concreetheid.  

 

Een planmatig opgezet kennis- en leerprogramma is bij uitstek geschikt om zowel projecten in de 

uitvoering te versterken als nieuwe wijken te laten profiteren van de ervaringen die er met de 

proeftuinen zijn opgedaan. In de uitvoering is het nodig dat er de nodige flexibiliteit blijft bestaan om 

in de uitvoering op daadwerkelijk ervaren knelpunten te kunnen inspelen. Te meer daar het voor de 

hand ligt het “KLP”  meerjarig in te zetten. Aardgasvrij zal in 2019 nog niet afgerond zijn. De leerpunten 

van de proeftuinen moeten blijvend worden meegenomen zodat geleerd kan worden  van zowel 

tegenvallers als successen.   

 

De beoordelingscriteria voor eventuele proeftuinen en de wijze waarop middelen worden toegekend 

zouden nader moeten worden ingevuld. Keuzen moeten worden gemaakt omtrent de te hanteren 

criteria (uitvoerbaarheid, multiplier, innovatie) en het selectieproces moet worden gestructureerd 

zodat een zelflerend vermogen wordt ingebouwd en minder discussie mogelijk is over keuzen. Verder 

geven wij ter overweging mee om een structurele faciliteit op te zetten waarbij doorlopend aanvragen 

kunnen worden ingediend. Multipliers en onrendabele toppen vormen een analytisch ondersteunend 

gegeven, maar vormen in de fase van proeftuinen geen geschikte basis voor selectie van projecten aan 

de voorkant. Eerder zou moeten worden gestuurd op harde uitvoeringsafspraken, een voldragen 

businesscase, professioneel projectmanagement en adequaat risicobeheer.  
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1 Van het gas af in Nederlandse wijken   

Het is genoegzaam bekend. Omwille van het klimaat en de veiligheid moet Nederland van het gas af. 

Dat betekent niet alleen dat nieuwbouwwijken ‘gasloos’ gebouwd moeten worden. Maar ook dat 

bestaande wijken gefaseerd moeten overstappen naar groen gas, all electric, warmte of 

gecombineerde oplossingen. En dat is een enorme opgave. Hoewel de stappen lokaal gezet moeten 

worden, is het Rijk zich ervan bewust dat deze verantwoordelijkheid niet alleen door gemeenten kan 

worden genomen. Niet financieel en niet qua normering. Een concreet gevolg hiervan is geweest dat 

er in 2018 een mogelijkheid is geboden aan gemeenten om in te schrijven op een Rijksbijdrage voor 

realisatie van aardgasvrije wijken. 

 

De regeling werd zwaar overtekend en uiteindelijk zijn 27 wijken/gemeenten bedeeld met totaal 120 

miljoen als bijdrage voor de uitvoering van projecten. De criteria voor het doen van een aanvraag zijn 

redelijk globaal geweest. Een logische gedachte, want uiteindelijk staan we net aan het begin van het 

transitieproces naar aardgasvrij. Het is een proeftuin. Een proces dat nog met vele mislukkingen, 

obstakels maar ook met (koppel-) kansen en optimalisatiemogelijkheden te maken zal krijgen. De 

projecten zullen decentraal het pad naar uitvoering moeten vinden, maar in gezamenlijkheid moeten 

optrekken en van elkaar leren om succesvol te kunnen zijn.  

 

Criteria uit de “bijlage bij brief over aardgasvrije zaken”: 

 Bestuurlijke steun, betrokkenheid stakeholders, draagvlak burgers 

 Aannemelijkheid spoedige realisatie, bijvoorbeeld via contractering   

 Financiële onderbouwing, potentie kostenreductie en opschaling, onrendabele top (indicatief € 8500 per 

woningequivalent), bijdrage lokale partijen, indicatief referentiebedrag  

 Integraliteit wijkaanpak en inbedding in strategie totale verduurzaming  

 

Bovenstaand is een verkorte weergave, voor een volledig beeld verwijzen wij naar de brief  

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verder BZK) wil graag inzicht in een 

aantal specifieke  karakteristieken van de plannen. Dit om de uitvoering waar mogelijk te versterken 

en om hier ook lering uit te trekken voor eventuele vervolgprogramma’s. Er is een aantal vragen 

gedefinieerd over zowel de ingediende aanvragen, als de systematiek die in de toekomst zou moeten 

worden gehanteerd. 

 

De vragen gesteld aan Rebel over de aanvragen die in 2018 een rijksbijdrage hebben ontvangen zijn:  
1. Wat is het algemeen beeld van de kwaliteit van aanvragen in financieel-economisch opzicht, Welk inzicht 

bieden de projecten in de omgang met risico’s, mijlpalen en planning.  
2. Van welke multiplier is sprake bij de goedkeurde voorstellen, ofwel hoeveel investeringen vinden plaats 

ten opzichte van de inbreng door het Rijk  
3. Waar wordt het Rijksgeld overwegend aan besteed in de aanvragen en bij welke stakeholders landt de 

bijdrage? 
4. Hoe om te gaan met “onrendabele top”  en “multiplier” specifiek in relatie tot deze opgave; hoe wordt dit 

gedaan bij aanvragers en wat zou een wenselijke koers kunnen zijn  

 

Bij de beantwoording van deze vragen dient vooraf aangegeven te worden dat de aanvragen 

logischerwijs toegeschreven zijn naar de criteria van de regeling, zoals kort hierboven weergegeven. 

Dus niet specifiek naar afdekking van de vragen zoals deze aan Rebel zijn voorgelegd. Dat wil dus 

zeggen dat eventuele omissies of onduidelijkheden in aanvragen mede het gevolg kunnen zijn van 

het feit dat inschrijvers zich niet hebben gericht op de beantwoording van de desbetreffende vraag.  
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De soms kritische observaties uit deze analyse moeten niet worden opgevat als aanleiding voor 

heroverweging van de regeling en haar uitkomsten. We staan aan het begin van een enorme opgave, 

met een grote impact op de financiële huishouding en woonbeleving van mensen. Alleen een open 

proces, waar kritiek niet geschuwd wordt, kan helpen om samen te werken aan constructieve, 

toekomstvaste, aardgasvrije oplossingen.  

 

De vragen 1-4 richten zich op het lopende proces. Daar zijn aan toegevoegd vragen over eventueel te hanteren  

financieel economische criteria in toekomstige regelingen:  
1. Welke financieel economische criteria passen bij een voorstel voor aardgasvrije wijken, gegeven het feit 

dat projecten geacht worden op korte termijn met realisatie te starten. Ofwel: hoe hard moet het 
businessplan en de businesscase eigenlijk zijn en waar kan het Rijk dit dan op beoordelen;  

2. Hoe zou  de omgang met risico’s, mijlpalen en planning  versterkt kunnen worden in de criteria of 
onderdeel kunnen worden van een leeromgeving. 

 

Het advies is uit 2 delen opgebouwd. Hoofdstuk 2 is de weergave van een analyse van de aanvragen 

die in 2018 een rijksbijdrage hebben toegekend gekregen. Hoofdstuk 3 presenteert onze adviezen 

naar aanleiding van de analyse. Deze betreffen zowel de versterking van de uitvoering van de lopende 

projecten, als advies omtrent de contouren van eventuele toekomstige regelingen voor financiële 

ondersteuning (vraag 5-6).  Ook gaan wij kort in op het Kennis en Leerprogramma zoals dat opgezet 

gaat worden vanuit BZK.   
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2 Analyse aanvragen 2018 

2.1 Algemeen beeld projectplannen vanuit financieel-economisch perspectief  

Er is geen “koninklijke weg” die leidt tot een (fossiel- ) aardgasvrije wijk. Er zit ook opvallend weinig 

uniformiteit in de aangedragen projectplannen. Zelfs indien projecten die werken met dezelfde 

techniek (dominant: warmtenet) worden vergeleken. En dat is in deze fase tot op zekere hoogte ook 

goed. Juist door verschillende routes te verkennen, komen succes en faalfactoren het snelste in beeld. 

Daarbij, wijken verschillen van elkaar, technische oplossingsrichtingen lopen uit elkaar, projecten 

bevinden zich in een verschillende fase.  

 

Echter, er is ook een andere kant die belicht moet worden. Bij de transitie naar aardgasvrije wijken 

komen veel kosten kijken, de impact voor de bewoners is groot, energiezekerheid tegen acceptabele 

kosten moet ten alle tijden kunnen worden geborgd. Onnodige mislukkingen nu, trekken een wissel op 

draagvlak en motivatie in de toekomst. Het is wel een proeftuin maar tegelijkertijd wordt er direct 

gekeken naar opschaling en grijpt betaalbaarheid en zekerheid van energielevering uiteraard direct in 

op huishoudens.  Het is zeer wezenlijk wat er in de proeftuinen gaat groeien.  

 

Hieronder een lijst van 10 onderwerpen die ons inziens cruciaal zijn met het oog op een uitvoerbaar, 

duurzaam, en verantwoord project.  De onderwerpen omvatten projectmanagement (I), omgang met 

stakeholders en draagvlak (II-III), Techniek en innovatie (IV-VI) en financieel-economische aspecten 

(VII-X).  

 

 Onderwerp  

I.  Een projectplan met een overzichtelijke set aan doelstelling, projectstructuur en 

organisatie, fasering, korte en lange termijn planning en mijlpalen en financieel 

economische en technische uitwerking. 

II.  Betrokkenheid partijen inclusief duiding wie eindverantwoordelijk is voor daadwerkelijke 

realisatie van (deel) onderwerpen. Helderheid op complete keten en aanpak hiaten 

(ontbreken exploitant). Analyse kennis en ervaring, identificatie zwakke plekken (partijen 

zonder ervaring). 

III.  Heldere afspraken en in geval van zachte afspraken (convenanten, intenties) een duidelijk 

pad richting harde afspraken.  

IV.  Heldere aanpak complexe processen (ESCO, gebouwgeboden financiering) waarvan vooraf 

duidelijk is, dat deze nog neergezet moeten worden en afhankelijkheden kunnen creëren  

V.  Duidelijke en realistische planning. Mijlpalen en aannemelijkheid van spoedige realisatie 

beschreven, aan de hand van projectvoortgang op techniek en haalbaarheid 

VI.  Duidelijk waar Innovatie/vernieuwing plaats vindt (proces, financieel, techniek, draagvlak) 

en wat dat betekent voor kansen en risico’s in de complete keten. Wat indien een bepaalde 

innovatie niet slaagt.   

VII.  Een uitgewerkte businesscase zonder economisch wensdenken of onduidelijke 

financieringsconstructen. 

VIII.  Duidelijkheid omtrent cofinanciering en/of beleggen van risico’s bij uitvoerende partijen. 

IX.  Kader voor tegenvallers, dan wel een nader wensenpakket indien dit onderdeel is van de 

projectaanpak (bijvoorbeeld integrale wijkaanpak). 

X.  Risicomanagement en beheersing. 
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Op basis van deze quick scan, waarbij we zijn uitgegaan van de informatie zoals deze bij de aanvraag is 

meegestuurd, concluderen wij dat er veel projectplannen zijn waarbij meerdere van bovengenoemde 

onderwerpen (nog) niet of niet afdoende zijn uitgewerkt.  

 

Het is niet per definitie bezwaarlijk als projectplannen op dit moment op onderdelen nog geen 

voldoende scoren. Echter het huiswerk moet wel onder ogen worden gezien en zodra definitieve 

stappen naar uitvoering worden gezet, moeten de hiaten zijn ondervangen.  Een “dashboard” zou 

ontwikkeld kunnen worden om voortang op genoemde onderwerpen te kunnen monitoren.  

 

Meer nog dan het Rijk kunnen gemeenteraden een belangrijke rol nemen bij de monitoring van de 

voortgang in lijn met de decentrale opzet van het bekostigingsstelsel. Constructief en kritisch 

meekijken naar de ontwikkeling van de proeftuinen aardgasvrij, in het licht van het uiteindelijk streven 

naar verduurzaming in het tempo zoals de gemeente dat zichzelf heeft opgelegd.  

 

Daarbij is een zekere mate van realisme wel cruciaal. Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en 

slechts wensen formuleren werkt niet bij deze projecten. Kritisch kijken betekent ook (financiële) 

ruimte scheppen en reële verwachtingen neerleggen. Projecten moeten geld en capaciteit in kunnen 

zetten op alles wat bijdraagt aan verantwoorde en snelle realisatie, verantwoording over voortgang 

geen tijdrovende bureaucratie.  

 

Ten slotte en wellicht het meest belangrijke punt, kunnen projecten van elkaar leren. De plannen 

herbergen niet alleen zwakkere maar ook sterke punten. Er zijn aanvragers met een zeer professioneel 

projectplan, heldere uitspraken over uitrol, uitgewerkte business cases en een krachtige benadering 

om draagvlak te realiseren. De aanpak met proeftuinen leent zich bij uitstek uit om van elkaar te leren. 

Het is dan ook zeer nuttig dat reeds is aangekondigd dat een intensief Kennis en Leerprogramma zal 

worden opgezet.  

 

 

2.2 Zoeken naar impact: de multiplier   

De multiplier geeft de verhouding weer tussen de totale investering (in euro’s) in het project, ten 

opzichte van de bijdrage vanuit het Rijk vanuit de proeftuin aardgasvrije wijken (hierna: de proeftuin). 

Een project met een investeringsomvang van EUR 15 miljoen en een (investerings-)bijdrage van EUR 5 

miljoen vanuit de proeftuin, heeft een multiplier van 2. Ofwel: voor elke ingelegde euro door de 

proeftuin, leggen overige (publieke of private) stakeholders 2 euro in. 

 

De multiplier brengt primair de bijdrage vanuit de proeftuin ten opzichte van andere publieke en 

private investeringen in kaart.1  Dat kan een interessant gegeven zijn, omdat de rijksbijdrage bij een 

hoge multiplier veel additionele investeringen mogelijk maakt. Hierbij moete vooraf een aantal 

kanttekeningen worden gemaakt:  

 

In de eerste plaats is het niet per definitie zo dat voorstellen met de hoogste multiplier ook de grootste 

impact hebben in termen van aardgasvrij maken van aantallen huizen of CO2 besparing.  

 

                                                                            
1 Het zou ook nog interessant zijn in de analyse onderscheid te kunnen maken tussen publieke en private investeringen. Immers een 

publieke multiplier vindt uiteindelijk toch zijn oorsprong bij de belastingbetaler, een private multiplier is interessant omdat hierdoor 

nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord. Er is echter bij de aanvragen te weinig informatie gevonden als basis voor analyse. 
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Het aantal woningen dat van het gas af gaat verschilt per voorstel. Het investeringsniveau dat 

noodzakelijk is om dit te realiseren is afhankelijk van de uitgangssituatie per wijk. Bijvoorbeeld of er 

sprake is van nieuwbouw of verduurzaming van bestaande bouw. En wat de nieuwe warmtebron gaat 

worden. Daar waar bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in een nieuwe warmtebron en warmte-

infrastructuur zijn relatief hoge investeringen nodig. De mate waarin CO2 besparing aan de orde is, is 

vooral afhankelijk van de type warmtebron(nen) die de productie van de warmte verzorgt (naast 

transportverliezen).  

 

In de tweede plaats, zijn de multipliers niet uitgevraagd in de regeling, mede daardoor niet altijd goed 

te herleiden en al helemaal niet goed met elkaar te vergelijken.   

 

Zoals blijkt uit figuur 1 dat de hoogte van de multiplier per project sterk verschilt. Dit heeft vooral te 

maken met hoe er met de scope van het  project en projectfasering wordt omgegaan. Dit loopt uiteen 

van het betrekken van de hele warmte keten in investeringen, van productie tot afname, tot een enkel 

onderdeel. Bijvoorbeeld alleen de inpandige aanpassing t.b.v. een netaansluiting of maatregelen voor 

vraagbeperking zoals isoleren. Soms is er sprake van fasering. Afhankelijk van welke fase wordt 

meegenomen levert dit een andere multiplier op2.  

 

Vervolgens zien we een breed pallet aan verschillende investeringen die opgevoerd worden voor de 

rijksbijdrage en waarin aanvragen ook anders omgaan met het toerekenen van investeringen. Een aantal 

voorbeelden:  

 In een enkel voorstel wordt een deel van de investeringen in vervanging van de 

gasinfrastructuur opgevoerd vanuit de insteek dat het kosten betreft, die zijn gemoeid met 

het deels nieuw terugleggen van het gasnet. Dit gebeurt in de wetenschap dat dit binnen de 

normale afschrijvingstermijn wederom zal worden verwijderd. 

 In een enkel voorstel is een voorziening opgenomen voor een uitbreiding van het warmtenet 

dat pas na aansluiting van de laatste gebruikers een ‘sluitende businesscase’ oplevert.  

 In voorstellen worden investeringen meegenomen die niet direct zijn gerelateerd aan een 

aardgasvrije wijk, zoals investeringen in de openbare ruimte. 

 Aansluiten van woningen op een alternatieve warmtevoorziening zoals een warmtenet; 

sommige aanvragers dienen volledige aansluitkosten in, anderen de meerkosten ten opzichte 

van een gasaansluiting. 

 In geval van een warmtenet wordt bij sommige aanvragen de investering in een noodzakelijke 

uitbreiding van de bestaande warmte-infrastructuur naar rato toegerekend aan de proeftuin 

woningen. Bij andere aanvragen worden de totale kosten van de warmte-infrastructuur 

meegenomen.  

 In sommige voorstellen maken proceskosten onderdeel uit van de aanvraag. 

 

Kortom, in de derde plaats moet de betekenis van de multiplier worden gerelativeerd in die zin dat de 

uitkomst zeer afhankelijk is van de mate waarin gerelateerde (vervolg-) investeringen worden 

meegenomen in de berekening.  

 
  

                                                                            
2 Voor het berekenen van de multiplier in dit rapport is waar dit te isoleren was alleen uitgegaan van de 1ste fase van een project. 
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Figuur 1. De multipliers van de proeftuinen uitgezet tegen de totale investering 

 
 

 

De correlatie tussen de totale investering van een proeftuin en de multiplier is in figuur 1 afgebeeld. De 

sterkste drijver van de multiplier is (de scope van) de totale investering. Projecten die daadwerkelijk 

met een bijdrage van het rijk als opstartmotor fungeren, voor een totale investering, dragen terecht 

een hoge multiplier. Echter de multipliers van de projecten zijn onderling niet goed te vergelijken, 

omdat er geen eenduidige set aan uitgangspunten ter onderbouwing van de in de aanvraag 

opgenomen investeringen is gehanteerd. Gemiddeld ligt de multiplier op 2,9, voor elke euro aan 

rijksbijdrage wordt € 2,90 ingebracht door andere stakeholders in het aardgasvrij maken. Afhankelijk 

van de businesscase zijn dit meestal de verschillende eigenaren van gebouwen en/of een warmtenet 

exploitant. Een groter aandeel aan projecten heeft een multiplier lager dan 2,9, de mediaan ligt op 2,0. 

 

Bijlage 1 bevat een meer uitgebreide analyse van de multiplier. 

 

 

2.3 Relatie multiplier en onrendabele top 

Bij de relatie tussen de multiplier en de onrendabele top is het van belang te weten wat onder 

onrendabele top wordt verstaan. Helaas bestaat er geen eenduidige definitie van de onrendabele top, 

waardoor ook misbruik van die terminologie op de loer ligt. Over het algemeen wordt het deel van de 

investeringen dat niet rendabel is, ermee aangeduid. Ofwel: er zijn onvoldoende inkomsten om de 

investering en de operationele kosten inclusief een (marktconform) rendement te dekken. Indien de 

onrendabele top middels, bijvoorbeeld een bijdrage wordt afgedekt, ontstaat een haalbaar project. Het 

meest zuivere voorbeeld is de SDE+ subsidie, waar het verschil tussen de kostprijs van duurzame 

energie en de marktprijs wordt bekostigd. 

 

De onrendabele top wordt normaliter berekend met behulp van een kasstroombenadering. Daarbij 

worden inkomsten en uitgaven netto contact gemaakt met een discontovoet (het geëiste rendement 

vanuit kapitaalverschaffers). Hoe hoger het geëiste rendement is, des te hoger de onrendabele top. Bij 

voldoende afname kunnen investeringen in een collectief warmtenet haalbaar zijn (en dus geen 
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onrendabele top kennen). Voor vastgoed geldt dat investeringen in isolatie zich door lagere 

energierekening (deels) terugverdienen,  terwijl investeringen in installaties (zoals een warmtepomp) 

zich nu ten opzichte van een cv-ketel niet snel genoeg terugverdienen.  

 

Aangezien bij warmteprojecten meerdere stakeholders betrokken zijn, en dienen te investeren, is er 

niet zoiets als dé universeel geldende onrendabele top. De onrendabele top kan worden berekend op 

het niveau van de warmteketen of van een individuele stakeholder (bijvoorbeeld een huiseigenaar). De 

voorstellen gaan hier verschillend mee om.  

 

Sommige aanvragen berekenen de onrendabele top als de som van de netto contante waarde, van de 

businesscase van de warmteleverancier en de gebouweigenaar. Het betreft de minderheid van de 

aanvragen. Bij de berekening is wel of niet uiteengezet wat de gehanteerde discontovoet is. Uit een 

quick scan van de aanvragen komen de volgende voorbeelden: 

 In een voorstel wordt per betrokken stakeholder een verschillende discontovoet gehanteerd 

(range 4-6%); 

 In een ander voorstel is de discontovoet 3,5 procent voor het gehele project; 

 In een ander project stelt de gemeente duurzaamheidslening ter beschikking van 1,2%, bng 

lening is 2%, het verschil wordt vergoed uit rijksbijdrage. 

 

In andere gevallen wordt geen onrendabele top berekend, maar wordt gesteld dat bepaalde type 

investeringen niet terug te verdienen zijn. Of wordt het projectrendement (IRR) berekend, rekening 

houdend met de bijdrage uit de proeftuin. Soms wordt de haalbaarheid ook uitgedrukt in 

terugverdientijd. Kortom in de meeste gevallen wordt de discontovoet niet expliciet gemaakt. 

 

Uiteindelijk kunnen bij de proeftuin voorstellen bekostiging, voor de onrendabele top in een project, 

vergelijkbaar worden gemaakt door deze  uit te drukken in een bijdrage per woning. Hier is feitelijk op 

gestuurd in de uitvraag, door uiteindelijk indicatief aan te geven welke bijdrage (bandbreedte) per huis 

verstrekt zou kunnen worden. Zoals uit onderstaande figuur 2 blijkt, is er tussen de onrendabele top,  

de gevraagde rijksbijdrage per gebouw en de multiplier, geen correlatie te vinden. Een lage 

onrendabele top per woning gaat bijvoorbeeld niet gepaard met hogere investeringen en multipliers.  

 

NB. In onderstaande figuur 2 mist één proeftuin waarbij het onduidelijk is hoeveel gebouwen 

deelnemen aan de proeftuin. 
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Figuur 2. Correlatie tussen de rijksbijdrage per gebouw en de multiplier 

 
 

 

2.4 Waar wordt rijksgeld aan besteed en bij welke stakeholders landt de bijdrage? 

Per aanvraag is geanalyseerd op welke ketenstappen de investeringen betrekking hebben en tevens 

aan welke ketenstappen de rijksbijdrage uit de proeftuin wordt gealloceerd. De resultaten zijn 

weergegeven in figuur 3. De keten is daarbij ingedeeld in vijf stappen, van investeringen in warmtebron 

tot aan investeringen in vastgoed (isolatie/vraagbeperking en opwek). De aanvraag kan betrekking 

hebben op een of meerdere ketenstappen. Niet bij alle aanvragen is overigens al helder waar de 

rijksbijdrage precies aan wordt besteed. In een aanvraag wordt aangegeven dat meerdere opties 

denkbaar zijn. Twee mogelijkheden worden onderzocht: toewending van de middelen voor het 

voorbereiden en aanleggen van de benodigde (primaire) infrastructuur, óf toewending van de 

middelen aan de woningcorporatie en de particuliere eigenaren. 19 proeftuinen gebruiken (een deel 

van) de bijdrage om inpandige aanpassingen te maken, om zo een gebouw aan te sluiten op een 

warmtenet. 

 

Uit de analyse blijkt dat het zwaartepunt qua investeringen bij de aanvragen ligt op de aanleg van een 

warmtenet en op de benodigde inpandige aanpassingen in vastgoed om van het gas af te gaan. Beiden 

onderdelen komen in 21 proeftuinaanvragen voor. Investeringen in de warmtebron, aansluiting van 

vastgoed en isoleren komen ordegrootte 15-17 keer terug. 

 

De rijksbijdrage wordt bij de aanvragen ook besteed aan de verschillende stappen in de keten. Er is 

echter wel verschil zichtbaar in de mate waarin deze wordt besteed. Voor bijna alle aanvragen geldt 

dat investeringen in inpandige aanpassingen in vastgoed (19 van de 21)  en aansluiten op een 

warmtenet (15 van de 17) ook terugkomen in de aanvraag voor rijksbijdrage. Voor de overige 

ketenstappen is dit verschil een stuk groter.  
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Een kleiner aandeel, 12 proeftuinen, doet ook een aanvraag voor investeren in vraagbeperking in 

vastgoed. 14 projecten gebruiken (een deel van) de rijksbijdrage om het netwerk te bekostigen. 8 

projecten gebruiken de rijksbijdrage ook voor het bekostigen van de warmteproductiebron. 

 

 
Figuur 3. Zwaartepunt investeringen en rijksbijdrage van de proeftuinen samen: Het aantal proeftuinen dat 
investeringen (in blauw) en een rijksbijdrage (in oranje) voorziet per warmteketen onderdeel 

 
 

Waar figuur 3 het zwaartepunt weergeeft van de investeringen en de rijksbijdrage van alle proeftuinen 

samen. Geeft figuur 4 het zwaartepunt3 van de rijksbijdrage per aanvraag. Bij 5 plannen wordt de 

rijksbijdrage gebruikt om de onrendabele top van de gehele warmteketen te dekken (onderdeel 1 t/m 

5 uit figuur 3), 4 plannen doen dit voor de gehele keten excl. de bron. 5 projecten leggen het 

zwaartepunt van de rijksbijdrage bij de aanleg van een warmtenet, dit zijn projecten die de rijksbijdrage 

hebben aangevraagd voor 2 of 3 onderdelen van de keten waarvan in ieder geval het netwerk 

(onderdeel 2 uit figuur 3) en bij 4 van deze 5 proeftuinen ook de aansluiting (onderdeel 3 uit figuur 3). 
 

 

                                                                            
3 Het zwaartepunt van de rijksbijdrage per proeftuin is bepaald door eerst per proeftuin vast te stellen 

voor welke onderdelen van de keten rijksbijdrage is aangevraagd. De som hiervan is per 

ketenonderdeel in figuur 3 te vinden, dit geeft een beeld bij het zwaartepunt van de investeringen en 

rijksbijdragen van de proeftuinen samen. Vervolgens is kwalitatief bepaald waar het zwaartepunt per 

proeftuin ligt. Een voorbeeld: heeft een proeftuin voor elke ketenstap een rijksbijdrage aangevraagd 

dan ligt het zwaartepunt op de keten incl. de bron. Heeft een proeftuin een rijksbijdrage aangevraagd 

voor vraagbeperking en/of inpandige aanpassing t.b.v. een warmtenet dan ligt het zwaartepunt bij de 

vastgoedeigenaren.  
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Figuur 4. Verdeling van het zwaartepunt van de rijksbijdrage per proeftuin op de warmteketen onderdelen 

 
 

2.5 Inzoomen op particulieren en woningcorporaties  

 

Al met al leggen 11 proeftuinaanvragen het zwaartepunt van de rijksbijdrage neer bij 

vastgoedeigenaren. Onder vastgoedeigenaren wordt verstaan particuliere woningeigenaren en 

woningcorporaties. In de meeste gevallen worden zij met een kostendekkende bijdrage verleid om aan 

te sluiten op een warmtenet en om inpandige aanpassingen te verrichten in het vastgoed. De 

rijksmiddelen dienen in die gevallen dus mede ter bekostiging van de onrendabele top voor 

woningcorporaties. Waar dit voorkomt is niet te herleiden uit de aanvragen in welke mate directe 

bekostiging richting corporaties plaats vindt.  Daarnaast is incidenteel sprake van het bekostigen van 

(meer) investeringen in isolatie. Op basis van de inhoud van de aanvragen lijkt de rijksbijdrage 

noodzakelijk te zijn om stakeholders als particuliere woningeigenaren en woningcorporaties mee te 

krijgen en daadwerkelijk een (grotere) stap te zetten in het aardgasvrij maken van wijken.   

 

Van de 27 toegekende aanvragen is in 20 gevallen wel en in 7 gevallen geen woningcorporatie 

betrokken bij de aanvraag. Van de aanvragen waar een of meerdere woningcorporaties betrokken zijn 

verschilt het aandeel sociale woningen ten opzichte van het totaal aantal aardgasvrij te maken 

woningen sterk van project tot project. In sommige gevallen gaat dit om een zeer beperkt aandeel, in 

andere gevallen is het corporatiebezit juist dominant.   

 

Juist omdat corporaties in de eerste proeftuinen zo’n belangrijke rol innemen zou het goed zijn 

structureel te kijken wat de juiste balans is in de samenwerking tussen gemeente, Rijk en corporaties 

waar het gaat om financiering en bekostiging van aardgasvrije wijken.  
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3 Implementeren, continueren en leren  

3.1 Verdere uitwerking projectplannen geselecteerde proeftuinen 

Er zijn weinig projectplannen – althans afgaande op het materiaal wat is verstrekt bij de aanvragen  – 

die op bij indiening een voldoende solide basis vormen voor de fundamentele ingrepen in wijken zoals 

deze zich voor moet doen. Dit is begrijpelijk vanuit het perspectief van aanvragers die uiteraard graag 

gebruik wilden maken van de geboden financiële injectie van het Rijk. Nu deze is toegekend is het 

echter van belang te komen tot een uitvoeringsplan met de noodzakelijke stevigheid en concreetheid. 

Overigens hebben wij in verschillende aanvragen gezien dat dit werd aangekondigd.  

 

Een belangrijke duidelijkheid die in de projectplannen moet worden verschaft is de rol die verschillende 

lokale partijen al dan niet in samenspraak met de netbeheerders hebben.  Aan goede intenties 

vastgelegd in intentieovereenkomsten of convenanten ligt het meestal niet. Maar voor het niveau van 

uitvoering is nodig dat partijen zich uitspreken omtrent invulling, verantwoordelijkheden en risico’s die 

men bereid is op zich te nemen. Een warmteplan, een net, een draagvlak, een financiering, exploitatie 

van een systeem. Door deze slag wordt ook duidelijk of men kan overschakelen naar de uitvoeringsfase 

dan wel of er nog partners of middelen ontbreken. Draagvlak is niet voldoende, het gaat erom dat 

partijen zich verbinden aan resultaten en daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. Een gemeente kan 

dit niet alleen, zekere kleinere gemeenten hebben eenvoudigweg niet de capaciteit en expertise 

beschikbaar om alles te overzien.  

 

Verder moet erkend worden dat de een spoedige realisatie voor een aanzienlijk aantal projecten 

onwaarschijnlijk of risicovol is. In lijn met het voorgaande, er moet nog het nodige gebeuren voordat 

de schop de grond in gaat. Sterker, het zou onverantwoord kunnen zijn om niet eerst te werken aan 

een robuuster projectplan met duidelijke planning, mijlpalen en risicobeheersing. Het sturen op 

snelheid moet niet leiden tot uitvoering van projecten die daar nog niet klaar voor zijn.  

 

Een specifiek punt wat niet alleen lokaal kan worden opgelost is de wijze van aanleg en exploitatie van 

warmtenetten inclusief de interactie met burgers die van het gas af “moeten”.  Hier lijken alle projecten 

te zoeken naar het ei van Columbus in een constellatie waarin niemand kan worden gedwongen van 

het gas af te gaan, de kosten van aanleg lokaal zeer beperkt stuurbaar zijn, de marktordening landelijk 

wordt bepaald, marginale business cases voor exploitatie de toon voeren en open of gesloten netten 

als onderwerp dreigt te juridificeren. Vanuit gemeentelijk en zeker wijkperspectief zijn dit zaken die 

niet of nauwelijks stuurbaar zijn.  Hier is hulp nodig, zeker in gemeenten die te weinig schaal hebben 

voor eigen kennisopbouw en voor gemeenten die in de warmte stappen. Afspraken op landelijk niveau 

met netbeheerders, maar ook ondersteuning bij de uitvoering.  

 

Risicobeheersing was niet uitgevraagd maar zien wij als een fundamenteel punt om alsnog te 

incorporeren in de uitvoeringsplannen. Niet als voorwaarde voor bekostiging maar als waarborg voor 

goede invulling en behoud van snelheid. Projectontwikkeling kent mee- en tegenvallers. Innoveren 

gaat niet zonder risico’s, in de uitvoering kun je niet halverwege stoppen.  Er is in de fase van de 

proeftuinen een logische neiging om de burgers/wijken waar voorop wordt gelopen qua meerkosten te 

ontzien.  Risico en risicomanagement is geen panacee voor alle implementatieproblemen maar zorgt 

er wel voor dat duidelijk is of en hoe men verder gaat bij obstakels en knelpunten die zich zeker voor 

gaan doen. Is er een alternatief (techniek) voorhanden? Liggen de risico’s bij de juiste partijen die deze 

kunnen beheren? Is er ruimte voor extra investeringen indien kosten tegenvallen of stokt het proces 

dan halverwege met alle gevolgen van dien? Op welk risico kan men lokaal sturen en waar is men 
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afhankelijk van derden?4  Risico en risicobeheersing is ook een onderwerp bij uitstek waarbij partijen 

iets van elkaar kunnen leren, of zelfs aan kruisbestuiving kunnen doen. Dit onderwerp zou dan ook 

prominent in het kennis- en leerprogramma moeten worden opgenomen.  

 

Risicoloos bestaat echter niet, zeker niet in zo’n vroege fase van ontwikkeling. En van bewoners kan 

niet gevraagd worden te spelen met betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de eigen 

energievoorziening. Dat hier de komende jaren waarborgen moeten worden verstrekt moet worden 

geaccepteerd, vervolgens moet binnen deze waarborgen met de extra middelen (zoals de 120 mio) 

uiteraard nog altijd gekeken moeten worden naar de best mogelijke besteding.  

 

 

3.2 Beoordelingscriteria nieuwe selectie proeftuinen  

3.2.1 Financieel-economische criteria versus leereffect  

De ingediende aanvragen 2018 zijn de afgelopen periode beoordeeld op de kwaliteit van het plan, 

onder meer aan de hand van de volgende criteria: start van de uitvoering in 2018, zekerheidstelling ten 

aanzien van het jaar waarin woningen van het aardgas af zullen zijn, bestuurlijke steun in de gemeente, 

betrokkenheid en draagvlak bij burgers en bedrijven en andere stakeholders, de financiële 

onderbouwing van het uitvoeringsplan en de gevraagde rijksbijdrage. Daarnaast is gekeken naar 

voldoende regionale spreiding en naar variatie in techniek en aanpak, zodat een maximaal leereffect 

kan worden bereikt in de proeftuinen.5 

 

Deze aanvraag ronde was atypisch in die zin dat er een redelijk korte aanmeldingstermijn was, waarbij 

gemeenten dus bepekt tijd hadden voor het opstellen van een aanvraag. Mede hierom heeft het 

Ministerie ook aangegeven te verwachten dat  vooral gemeenten een aanvraag kunnen indienen die al 

een haalbaarheidsstudie of concreet plan hebben voor het aardgasvrij maken van een wijk en toe zijn 

aan de stap naar de uitvoeringsfase. 

 

Hoe dan ook wordt bij een toekomstige selectie proeftuinen aanbevolen iets systematischer te kijken 

wat de eisen en wensen zijn en waar vervolgens op wordt beoordeeld. Daarbij gebruik makend van de 

ervaringen in selectie en uitvoering van “de 1e ronde”.   Een minimale robuustheid van het projectplan, 

nadere duiding van de financieel-economische onderbouwing, verifieerbaarheid van aannames, 

mijlpalen en risicomanagement.  Vooraf de criteria vaststellen, daarvoor weloverwogen keuzen maken 

en dit ook koppelen met een raamwerk voor aanlevering van een plan wat inzichtelijk maakt of al dan 

niet aan de criteria wordt voldaan. Hier liggen keuzen die idealiter met inbreng van de 

selectiecommissie zouden moeten worden gemaakt. Een dergelijke betrokkenheid “aan de voorkant”  

vormt een sterke voorbereiding voor consistente toepassing “aan de achterkant” (bij selectie). Ook de 

voorspelbaarheid van de uitkomsten voor de aanvragers neemt toe en daarmee de acceptatie.  

                                                                            
4 Een voorbeeld. Een fors aantal projecten gaan uit van de aanleg van een lokaal warmtenet waarbij wordt uitgegaan van een bepaald 

percentage deelnemers waarbij andere huishoudens er nog niet voor kiezen van het gas af te gaan. Hoe dit uitpakt (de verhouding) en 

hoelang 2 technische oplossingen gebruikt worden vormt een zeer groot risico (financieel en planmatig). Tegelijk hebben gemeenten nog 

niet de bevoegdheid om bestaande woningeigenaren te dwingen van het gas af te gaan. Dus dit is ook een risico waar men lokaal maar 

beperkt (stimuleren van draagvlak) op kan sturen.  

5 De financieel-economische criteria staan in deze analyse centraal. Bij het hanteren van niet financieel-economische criteria zoals de 

aanwezigheid van voldoende diversiteit (geografisch, techniek) moet geborgd worden dat criteria voor toekenning hier ook rekening mee 

blijven houden in wisselwerking met financieel-economische criteria. Concreet: een keuze voor een bepaalde regio of bepaalde techniek 

kan ten koste gaan van het vasthouden aan bepaalde financieel-economische criteria.  
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Als vanuit de klimaatenvelop ook de komende jaren bekostiging beschikbaar wordt gesteld voor 

projecten die op korte termijn uitvoerbaar zijn, dan stellen wij voor om vanuit financieel-economisch 

perspectief deze criteria hier op aan te laten sluiten. Onder op korte termijn uitvoerbaar wordt door 

ons verstaan projecten die op korte termijn met realisatie kunnen starten. Ofwel: op korte termijn met 

start bouw beginnen.  

 

Een project dat geacht wordt op korte termijn gerealiseerd te worden moet een flinke mate van 

zekerheid hebben. Dit betekent dat er normaliter een “hard” businessplan en businesscase onder het 

project liggen. Dit kenmerkt zich door: 

 Techniek: keuze voor techniek en alternatieve warmtebron (om van gas af te komen) 

gemaakt en benodigde vergunningen en (subsidie)beschikkingen aanwezig; 

 Organisatie: inzicht in belangrijkste betrokken stakeholders inclusief risicoverdeling en 

verantwoordelijkheden tussen de betrokken stakeholders; 

 Financiële haalbaarheid: een businesscase welke inzicht biedt in de financiële haalbaarheid 

van het project op basis van voldoende onderbouwde aannames en een kwalitatief goed 

financieel model; 

 Financiering: inzicht in de wijze van financiering van het project; 

 Afname: zekerheid over aan te sluiten klanten (contractvorming). Vraag en aanbod van 

warmte sluiten op elkaar aan.    

 

We zijn ons ervan bewust dat  de financieel-economische criteria deel uitmaken van een bredere set 

aan beoordelingscriteria die voortvloeien uit beleidsdoelstellingen.  Het aanscherpen van de financieel-

economische criteria dient altijd in lijn te worden gezien met de overige beleidsdoelen die het Rijk met 

de proeftuin wil  realiseren. Bijvoorbeeld een zekere mate van diversiteit voor het realiseren van 

leereffecten (stad/dorp, aard bebouwing, techniek). Door conform bovenstaande hard op financieel-

economische criteria te sturen wordt per saldo vooral een korte termijn effect beoogt, terwijl opdoen 

van leereffecten juist op de lange termijn effect sorteert.  

 

Er kan gekozen worden voor een twee sporen beleid in de beoordeling van aanvragen: een 

beoordelingskader zoals hierboven omschreven voor aanvragen die er op zijn gericht om 1) op de korte 

termijn te starten met het project en 2) minder ver zijn in de ontwikkeling maar juist wel veel 

leereffecten gaan opdoen. Een aanvraag wordt dan beoordeeld op de relevante criteria, waarbij een 

harde(re) eis wordt gesteld ten aanzien van de kwaliteit van de onderbouwing.   

 

Tot slot de notie dat het vanuit marktpartijen en gemeenten bezien  van belang is dat zekerheid 

ontstaat over de beschikbaarheid van bekostiging in toekomstige jaren, zodat nu ook wordt gestart aan 

het uitwerken van projecten die over enkele jaren ingediend kunnen worden omdat deze dan pas 

uitvoerbaar zijn. Onze verwachting is dat dit een impuls betekent voor de projectontwikkeling op 

middellange termijn, terwijl dit het aantal aanvragen op de korte termijn beperkt. Gezien de grote 

hoeveelheid aanvragen in 2018 is er ook ruimte om de criteria aan te scherpen.         

 

 

3.2.2 Rol multiplier  

Wij stellen voor om in de constellatie waarin aardgasvrij projecten op gang moeten komen niet te 

sturen op een model waarbij toe geredeneerd wordt naar de bekostiging van een onrendabele top per 

huishouden en een maximale multiplier.  Eerder zouden wij sturen op het feit dat  
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 de gemeente met stakeholders een kwantitatieve ambitie heeft met betrekking tot realisatie 

van aardgasvrije wijken (helder doel);  

 de gemeente een concreet Plan van Aanpak heeft met helder georganiseerde 

verantwoordelijkheden en een uitgewerkte planning, in ieder geval voor de wijken die als 

eerste worden aangepakt; 

 de gemeente een concreet voorstel doet voor aanwending van de verkregen middelen bij een 

identificeerbare investering in het fysieke domein in de vorm van het net, de aansluitingen en 

collectieve energiebesparende maatregelen.  

 

Multipliers en onrendabele toppen vormen daarbij een analytisch ondersteunend gegeven, maar 

zouden een zeer perverse werking kunnen hebben indien hierop gestuurd zou worden bij bijvoorbeeld 

selectie van projecten. Eerder zou deze informatie gevraagd moeten worden om de komende jaren te 

kunnen monitoren of er stappen worden gezet naar grotere kosteneffectiviteit en vooral meer private 

betrokkenheid (indicatoren investeringsbereidheid).  

 

Door de bijdrage te verbinden aan investeringen in het fysieke domein wordt geborgd dat middelen als 

prikkel werken voor versnelling in realisatie. Immers dan komt men in aanmerking voor bekostiging. 

Tevens is het een aanmoediging om (eerst) te komen tot een projectplan waar uitvoering is 

geconcretiseerd op het niveau van investeringen.  Wij geven dan ook ter overweging mee dat de BZK 

bekostiging zich richt op de ondersteuning van bekostiging van fysieke ingrepen en dat eventuele 

ondersteuning van het proces (expertise, communicatie bewoners) wordt gelaten aan decentrale 

overheden.  

 

Er is tevens reden om te blijven kijken naar de samenhang met andere instrumenten (NEF, SDE+, 

huurders via WoCo’s) om zo te borgen dat er een optimale mix van stimulering zonder overlap ontstaat.  

Zo zien wij in enkele plannen terug dat wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van duurzame bronnen. 

Het is allicht helder om hier (alleen) gebruik te maken van de SDE+.  De samenhang met de ISDE 

regeling kan wellicht worden geoptimaliseerd ten aanzien van investeringen bij onder meer 

warmtepompen. Het voert te ver om hier in het kader van deze quick scan verder op in te gaan, maar 

voorkomen moet worden dat er enerzijds sprake is van overlappende bekostigingsmogelijkheden 

terwijl er elders onbedoeld gaten vallen.  Daarbij is iedereen geholpen met het beperken van de 

transactiekosten en daarbij helpt duidelijkheid omtrent welke bekostiging waarvoor kan worden 

aangewend.  

 

 

3.2.3 Proces selectie aanvragen 

Ten slotte over het proces van selectie van projecten. Wij kunnen ons twee wijzigingen voorstellen: 

1. Stel een permanent platform aan als toetsende partij van projectvoorstellen  

2. Stel een meerjarige voorziening open met een maximum bijdrage per wijk, per gemeente en 

met een jaarlijks plafond  

 

Het permanente platform (1) kan de eerder gebruikte selectiecommissie zijn, maar dat is niet 

noodzakelijk. Het platform, in welke vorm zou gebruik moeten maken van opbouw van kennis op 

permanente basis, een ad hoc selectiecomité komt ons kwetsbaar over loopt het risico geen recht te 

kunnen doen aan de inspanningen van inschrijvers.  Dat de uiteindelijke toekenning plaats vindt 

voor/namens de Minister is prima, maar wij geven ter overweging om de selectie zo zuiver mogelijk te 

houden, dat wil zeggen deze niet vatbaar te maken voor politiek/bestuurlijke interventies. De beste 



   

Aardgasvrij in 2019 19 / 25 

 

 

 

waarborg voor goede resultaten is selectie op basis van kwaliteit. Waar hiervan afgeweken wordt 

(bijvoorbeeld criterium geografische spreiding) is het goed dit expliciet, dus transparant te houden.  

 

Door een permanente voorziening (2) te maken haal je de tijdsdruk weg van de planontwikkeling terwijl 

je wel een beloning in het vooruitzicht stelt voor voldragen plannen. Daarbij kan een platform de 

ontwikkeling van aanvragen monitoren en zelf een leercurve doormaken waarbij kritischer gekeken 

wordt naar bepaalde kostenposten en sterke/zwakke punten in voorstellen.  

 

 

3.3 Kennis en leerprogramma 

Een kennis- en leerprogramma aardgasvrij voor gemeenten bevat idealiter zowel een procesmatige als 

inhoudelijke  focus op hoe wijken of buurten van het gas af te krijgen. Procesmatig over de te nemen 

stappen in het proces en de rollen en belangen van de stakeholders waar een gemeente mee van doen 

heeft. Inhoudelijk gaat het over de verschillende aandachtspunten die van belang zijn:   

 Technisch: wat is er allemaal mogelijk aan oplossingen 

 Financieel: hoe stel je een goede businesscase op en hoe ziet die eruit voor (duurzaam gas en) 

warmteprojecten  

 Economisch: risicobeheersing en risicomanagement en afspraken met marktpartijen 

 Organisatorisch: welke publiek-private samenwerkingsmodellen zijn denkbaar, wanneer een 

(private) partner contracteren, welke rollen kan en wil gemeente op zich nemen 

 Sociaal: op welke wijze kun je ze als gemeente je stakeholders  benaderen? Hoe de burgers te 

betrekken bij aardgasvrije wijken 

 Juridisch kader: welke regels bieden het kader waarbinnen een gemeente op de warmtemarkt 

opereert  

 

Over veel van bovenstaande onderwerpen is informatie aanwezig en dit kan relatief gemakkelijk in een 

leerprogramma worden geïntegreerd.  

 

Warmtenetwerken zijn prominent in de projectvoorstellen. Ons beeld is dat gemeenten hard bezig zijn 

kennis van de warmtemarkt en kennis op financieel en organisatorisch  gebied te ontwikkelen. Op dit 

moment is die kennis nog niet altijd in voldoende mate aanwezig. Daar komt bij dat de gemeentelijke 

diensten energietransitie sterk groeien, waarbij velen ook “nieuwkomers” zijn op de warmtemarkt. Een 

leerprogramma voor gemeente en betrokken partijen kan bestaan uit: 

 een pakket met als doel om een solide kennisbasis voor de nieuwkomers neer te leggen en 

 een aantal “expert” modules te ontwikkelen om diepgaand op essentiële onderwerpen in te 

gaan.  

 

Speciale aandacht zou mogen uitgaan naar kleinere gemeenten die capaciteit en expertise en allicht 

ook financiële slagkracht ontberen om te besluiten omtrent bijvoorbeeld forse investeringen in de 

(warmte-) infrastructuur. Er kan niet altijd vanuit worden gegaan dat de regiefunctie samenvalt met 

integrale verantwoordelijkheid op uitvoering.  

 

Een kennis en leerprogramma (KLP) zou zich zoals eerder aangegeven niet alleen moeten richten op 

kennisoverdracht “van bovenaf aangeboden” maar juist ook het wederzijds leerproces tussen 

verschillende wijken met overeenkomende vraagstukken. Kleine sessies van 3-5 wijken die concreet 

bezig zijn met hetzelfde soort vragen. Een manier om juist ook operationeel veel uit te wisselen kan 

zeer enthousiasmerend werken voor betrokkenen.  
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Ook (een selectie van) gemeenteraadsleden zouden idealiter bij een deel van het programma 

betrokken moeten worden. Om een kritisch constructieve houding te kunnen aanmeten richting de 

voortgang op wijkniveau is kennis van zaken nodig die ook hier opgebouwd moet worden.  

 

Eerder hebben we opgemerkt dat een fors aantal plannen, ook van de projecten die nu een bijdrage 

krijgen, zich nog niet in een uitvoeringsfase bevinden. Die omslag van plan naar uitvoering vergt 

speciale aandacht. Wanneer ben je klaar voor de praktijk, welke risico’s kun je in het werk oplossen en 

welke moet je eerst geadresseerd hebben. Ook qua bemensing zal hier normaal gesproken een forse 

omslag vereist zijn, van denkers en strategen naar doeners en uitvoering.  Het KLP moet  een “hands 

on” mentaliteit uitstralen, gericht op ondersteuning van de mensen die plannen tot uitvoering brengen. 
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Bijlage 1: uitgebreide analyse multiplier 
 

De multiplier geeft de verhouding weer tussen de totale investering (in euro’s) in het project ten 

opzichte van de bijdrage vanuit het Rijk vanuit de proeftuin aardgasvrije wijken (hierna: de proeftuin). 

Een project met een investeringsomvang van EUR 15 miljoen en een (investerings-)bijdrage van  

EUR 5 miljoen vanuit de proeftuin heeft een multiplier van 2. Ofwel: voor elke ingelegde euro door de 

proeftuin leggen overige (publieke of private) stakeholders 2 euro in. 

 

Figuur 5  laat zien dat de hoogte van de multiplier sterk per project verschilt. Dit heeft vooral te maken 

met het type project en de wijze waarop in de voorstellen met investeringen wordt omgegaan. Ter 

illustratie een aantal voorbeelden: 

 

 Soms hebben de investeringen betrekking op de hele warmteketen, van productie tot 

afname. In andere gevallen op een (beperkt) deel van de keten. In een van de aanvragen is 

bijvoorbeeld sprake van een sloop-nieuwbouwproject. Hier worden de volledige meerkosten 

ten opzichte van een minder ambitieus duurzaamheidsniveau van de woningen als bijdrage 

aangevraagd. Het is niet zo dat de woningen niet worden gebouwd als de rijksbijdrage niet 

wordt verstrekt. Het is wel zo dat minder duurzaam en niet aardgasvrij zouden zijn gebouwd, 

aldus de aanvraag.  Niet helder is wat de totale investeringskosten zijn van de nieuwbouw, 

van de meerkosten is de multiplier 0. Ofwel: alle meerkosten worden via de proeftuin 

vergoed. 

 Soms is in de plannen sprake van een fasering. Over de looptijd van het gehele project bezien 

zijn de investeringen substantieel hoger in vergelijking met de eerste fase. Afhankelijk van 

welke fase wordt meegenomen levert dit een andere multiplier op. Andere plannen reppen 

wel over een vervolgfase maar rekenen hier nog niet mee. Voor het berekenen van de 

multiplier in dit rapport is waar dit te isoleren was alleen uitgegaan van de 1e fase van een 

project. 

 In sommige voorstellen is sprake van toevoegen van additioneel vastgoed aan een groot 

project (warmtenet) dat wordt gerealiseerd ook als de bijdrage niet wordt toegekend.  Wel is 

het dan zo dat het project met de rijksbijdrage wordt uitgebreid, bijvoorbeeld omdat nu 

additioneel vastgoed op een collectief warmtenet wordt aangesloten terwijl dat normaliter 

niet het geval zou zijn geweest. Indien de totale investering in het project als uitgangspunt 

voor de multiplier berekening wordt gehanteerd levert dit een veel hogere multiplier op in 

vergelijking met alleen de investeringen in aansluiten van additioneel vastgoed.     

 De investeringsvoorstellen bekijkend zien we een breed pallet aan investeringen die in de 

aanvragen worden opgevoerd.  

o In een voorstel wordt een deel van de investeringen in vervanging van de 

gasinfrastructuur opgevoerd, vanuit de insteek dat het kosten betreft die zijn 

gemoeid met het deels nieuw terugleggen van het gasnet in de wetenschap dat dit  

binnen de normale afschrijvingstermijn wederom zal worden verwijderd. 

o In een voorstel is een voorziening opgenomen voor een uitbreiding van het 

warmtenet dat pas na aansluiting van de laatste gebruikers een ‘sluitende 

businesscase’ oplevert.  

o In voorstellen worden investeringen meegenomen die niet direct zijn gerelateerd 

aan een aardgasvrije wijk, zoals investeringen in de openbare ruimte. 

o Aansluiten van woningen op een alternatieve warmtevoorziening zoals een 

warmtenet; sommige aanvragers dienen volledige aansluitkosten in, anderen de 

meerkosten ten opzichte van een gasaansluiting; 
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o In geval van een warmtenet wordt bij sommige aanvragen de investering in een 

noodzakelijke uitbreiding van de bestaande warmte-infrastructuur naar rato 

toegerekend aan de proeftuin woningen. Bij andere aanvragen worden de kosten 

van de warmte-infrastructuur meegenomen in de vorm van een BAK, deze wordt bij 

het ene plan gedragen door de rijksbijdrage, bij een volgend plan wordt dit niet 

opgenomen en komt deze investering waarschijnlijk via de warmtenet 

exploitant/leverancier op het bord van de bewoner. 

o In sommige voorstellen maken proceskosten onderdeel uit van de aanvraag dan wel 

wordt de bijdrage uitgesmeerd over een aantal verschillende kosten in de keten.   

 
Figuur 5. Multipliers proeftuinen t.o.v. het gemiddelde en de mediaan 

 
 

Figuur 5 geeft de multipliers weer van de proeftuinen. Gemiddeld wordt voor elke euro aan rijksbijdrage 

€ 2,90 ingebracht door andere stakeholders in het aardgasvrij maken. Afhankelijk van de businesscase 

zijn dit meestal de verschillende eigenaren van gebouwen en/of een warmtenet exploitant. Een groter 

aandeel aan projecten heeft een multiplier lager dan 2,9.  

 

Het hogere gemiddelde wordt gedreven door ‘uitschieters’ in de figuur aangegeven met “A” en met 

“B” voor uitschieters met lage multipliers. 

Outlier A1. Betreft een project met een hoge investering voor een warmtenetwerk en all-

electric oplossingen in een gefaseerd project. Alleen fase 1 is meegenomen voor de 

berekening van de multiplier, maar een groot aantal woningen is meegenomen in de totaal 

investering van fase 1, terwijl maar een klein deel van de woningen een rijksbijdrage ontvangt. 

Per woning is een flinke investering vereist om all-electric te worden of aangesloten te worden 

op het warmtenet. Dit resulteert in een hoge totaal investering en gedeeld door het aantal 

woningen een beperkte bijdrage per gebouw. De bijdrage per gebouw dat daadwerkelijk 

bekostiging ontvangt ligt hoger, maar beïnvloedt de relatieve hoge multiplier niet. Wel kan 

men vraagtekens zetten bij de haalbaarheid van het aantal huishoudens dat zonder een 

rijksbijdrage flink moet investeren. 

 

Outlier A2. Dit project voert de totaal investering op voor het realiseren van de gehele 

warmteketen. Van bron t/m vraagbeperking in woningen. De rijksbijdrage heeft ook in dit 
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project betrekking op maar een deel van de woningen, de investering in o.a. het warmtenet 

i.r.t. de woningen met een rijksbijdrage is niet te isoleren. De hoge investering wordt gemaakt 

om een groter aantal woningen te kunnen aansluiten.  

 

Outlier B1. Betreft een project waarbij de rijksbijdrage voor 100% wordt ingezet om inpandige 

aanpassingen te maken om woningen op een warmtenet aan te kunnen sluiten. Overige 

investeringen in de keten zijn niet voorzien in de businesscase, een BAK wordt geacht door 

de bewoners betaald te worden en zit niet in de totale investering van het project. Een klein 

resterend deel aan met name regiekosten worden of door de gemeente gedragen of naast 

een BAK ook bij de woningen neergelegd. 

 

Outlier B2. Betreft een project waarbij de opgegeven totale investering ook als rijksbijdrage 

is gevraagd om te investeren in een groen gas productiebron en inpandige aanpassingen bij 

woningen om een aardgasnet als groen gasnet in te zetten. Geen investeringen vinden plaats 

of worden toegerekend aan het gasnetwerk zelf of in vraagbeperking. 

 

Projecten hebben een hoge investeringsomvang en multiplier waar:  

 de totale investering een brede scope heeft;  

 en/of een rijksbijdrage alleen gericht is op een onderdeel van het bereik van de totale 

investering maar de investering niet te isoleren is voor dit deel (e.g. een warmtenet uitrollen, 

waaronder een deel met een rijksbijdrage wordt aangesloten); 

 en/of gefaseerd wordt. De rijksbijdrage maakt fase 1 mogelijk, de opgegeven investering is 

voor meerdere fasen, maar het isoleren van fase 1 is niet mogelijk.   

 

Inzoomen op de verschillende technieken in relatie tot de multiplier is mogelijk, maar op basis van het 

aantal projecten en diversiteit in (manier van) aanvragen kunnen er geen (kwantitatieve) conclusies 

worden getrokken. Toch een aantal noties bij tabel 1 waar de gemiddelde multipliers zijn gegeven per 

technische oplossing. 
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Tabel 1. Multiplier, rijksbijdrage en totale investering naar technische oplossing 

Technische 

oplossing 

 Aantal 

projecten  

 Multiplier 

gemiddeld  

 Multiplier 

mediaan  

 Bijdrage / 

gebouw 

gemiddeld  

 Bijdrage 

mediaan  

Investerings

-omvang 

gemiddeld 

Warmtenet/

Individueel  

2  5,6  5,6  5.840  5.840  29.783.386  

 Individueel  3  5,0  6,1  12.655  9.918  34.700.000  

 Warmtenet  20  2,5  1,9  8.701  8.400  17.888.861  

 Groengas  2  1,0  1,0  5.296  5.296  9.114.065  

 

 De projecten met zowel een individuele als een warmtenet oplossing hebben hoge multipliers 

en investeringsomvang. Dit zijn proeftuinen met een brede scope en een rijksbijdrage voor 

een deel van de woningen binnen de scope van de totale investering.  

 De drijfveer van de multiplier wordt in hoge mate bepaald door het opvoeren van een project 

met een hoge totale investeringsomvang. 

 De gemiddelde investeringsomvang en gemiddelde bijdrage per woning zijn het hoogst bij 

individuele oplossingen zoals all-electric met individuele luchtwarmtepomp. Intuïtief is dit 

een maatregel welke een hoog investeringsniveau kent per huishouden, welke de hoge 

rijksbijdrage per gebouw kan verklaren.  

 Normaal gesproken zou hergebruik van een bestaand gasnet (afhankelijk van kwaliteit) in 

combinatie met een beperkte investering in de woning en een nieuwe bron, resulteren in een 

overzichtelijke investering. Dit alternatief lijkt niettemin weinig te zijn gekozen.  

 De plannen met een warmtenet oplossing hebben aan de investeringszijde vaak de focus op 

alleen de (inpandige-) aansluiting van woningen en bij een deel ook het net. De bijdrage per 

gebouw ligt op het niveau om woningen te kunnen aansluiten, maar zonder ruimte voor 

vraagbeperking. Het merendeel van de proeftuinen heeft dan ook een hoge temperatuur 

oplossing, waarbij isoleren of investeren in lage temperatuurverwarming ook niet 

noodzakelijk is om van het aardgas af te sluiten. 

 

Tabel 2 maakt inzichtelijk hoe de multiplier zich verhoudt per type warmtebron. Wederom kunnen geen 

harde conclusies getrokken worden uit de tabel, maar ontstaat er wel een intuïtief beeld, met name 

lettend op de gemiddelde rijksbijdrage per gebouw. 

 
Tabel 2. Multiplier, rijksbijdrage en totale investering naar warmtebron 

 
 Aantal 

projecten  

 Multiplier 

gemiddeld  

Multiplier 

mediaan  

Bijdrage / 

gebouw 

gemiddeld  

Investerings-

omvang 

gemiddeld  

 

onbekend  

1  6,1  6,1  9.918  30.000.000  

(afval-) energie centrale  5  4,7  3,1  6.934  29.151.319  

warmte pomp en/of 

TEO  

6  3,8  3,2  11.173  27.914.546  

zonthermie  2  2,2  2,2  15.650  12.638.771  

groengas  3  2,0  2,0  3.531  16.017.710  

biomassa  4  1,6  1,2  8.458  13.753.358  

restwarmte  5  1,4  1,4  8.248  11.753.429  

geothermie  1  0,9  0,9  5.660  9.317.000  
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 Het aardgasvrij maken door het gasnet te hergebruiken voor groengas vraagt om beperkte 

investeringen in de proeftuinaanvragen.  

 De proeftuin welke geothermie inzet, voert alleen het netwerk en de aansluitingen van het 

warmtenet op als totale investering. Het grootste deel van deze investering wordt 

aangevraagd als rijksbijdrage, resulterend in een lage multiplier.  

 De rijksbijdrage bij projecten welke het warmtenet uitbreiden met warmte vanuit (afval-) 

energiecentrales vragen per gebouw een relatief lage bijdrage, een geheel nieuw net hoeft 

niet bekostigd te worden.  

 Het nieuw aansluiten van restwarmte vanuit industrie in nabijheid resulteert al in een hogere 

rijksbijdrage per gebouw. Evenals het moeten investeren in een biomassa warmtebron.  

 Proeftuinen met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en/of een warmtepomp 

gaan investeren in een geheel nieuw systeem, vaker lage temperatuur waardoor enerzijds 

opwerking met een warmtepomp benodigd is of investering in lage temperatuur oplossingen 

in gebouwen, daarnaast is een WKO nodig voor seizoenopslag.  

 De zon thermische systemen zijn niet individueel en hebben daardoor ook opslag nodig en 

fungeren op lagere temperaturen waardoor ook bij de huishoudens aanpassingen nodig zijn, 

naast de inpandige aanpassingen voor het afsluiten van het gas en aansluiten op het net. 

 

 


