Overzicht buitendienststellingen 2023
Impact: Drie dagen en langer
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Alle gepresenteerde
buitendienststellingen zijn cumulatief.

Oost Zee-Zevenaar
1. Spoorzone Groningen 51 dagen 18. Ede-Wageningen meerdere richtingen** 7 dagen 35. Functie Handhaving & Ad-hoc nader te bepalen
2. Spoorzone Zwolle 5 dagen 19. Apeldoorn meerdere richtingen** 16 dagen
3. Leeuwarden meerdere richtingen** 18 dagen 20. Nijmegen meerdere richtingen** onbekend Zuid-West
4. Meppel - Leeuwarden onbekend 21. Arnhem - Dieren 7 dagen 36. Vlissingen - Roosendaal 6 dagen
5. Groningen - Bremen 10 dagen 22.'t Harde 5 dagen 37. Tilburg meerdere richtingen** 12 dagen
6. Gramsbergen - Coevorden 9 dagen 23. Doortrek A15 (Bemmel - Zevenaar) nader te bepalen* 38. Roosendaal - Lage Zwaluwe 9 dagen
7. Sneek - Stavoren 9 dagen 24. Almelo in meerdere richtingen** 9 dagen 39. Geldermalsen - Tiel 9 dagen
8. Groningen - Sauwerd - Buitenpost 4 dagen 40. Den Bosch - Nijmegen 9 dagen
9. Groningen - Roodeschool - Delfzijl 9 dagen Midden 41. Geldermalsen - Den Bosch 6 dagen

25. Spoorvernieuwing Kampen Zuid - Weesp 23 dagen
Noord-West 26. Amsterdam Zuidasdok 11 dagen Zuid-Holland Noord
10. Schiphol (Adam Zuid - Hoofddorp) 30 dagen 27. (Cons. Lekbrug) Geldermalsen - Utrecht C. 6 dagen 42. Ombouw Den Haag C. nader te bepalen
11. Leiden C. - Haarlem 6 dagen 28. Transferknelpunt Utrecht C. perron 3 onbekend 43. Rijswijk - Rotterdam C. 8 dagen
12. Haarlem - Uitgeest 13 dagen 29. Amsterdam C. meerdere richtingen** 7 dagen 44. Gouda - Den Haag C. 13 dagen
13. Uitgeest - Heerhugowaard 3 dagen 30. Utrecht C. - Ede-Wageningen 5 dagen 45. Woerden - Gouda 5 dagen
14. Heerhugowaard - Den Helder 14 dagen 31. Hilversum - Utrecht C. 4 dagen
15. Amsterdam Sloterdijk - Zaandam onbekend Zuid-Holland Zuid
16. Hoorn - Einkhuizen 3 dagen Zuid-Oost 46. Omgeving Rotterdam C. nader te bepalen
17. Leiden C. - Alphen 3 dagen 32. Maaslijn nader te bepalen 47 Rotterdam C. - Gouda 6 dagen

33. Eindhoven C. - Venlo 9 dagen

34. Eindhoven C. - Weert 9 dagen

* Wordt nog afgestemd met RWS

** De buitendienststellingen kunnen invioed
hebben op meerdere baanvakken bij het betreffende station.

ProRail

Disclaimer: De gepresenteerde Buitendienststellingen zijn op basis van actuele stand van zaken november 2021. Deze kunnen mogelijk in de toekomst nog
veranderen. Meerdere werkzaamheden vinden in het weekend plaats, waardoor de buitendienststellingen max. twee dagen duren. Deze zijn niet opgenomen in de kaart.

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.




