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Datum 
21 juni 2023 

Onze referentie 
IenW/BSK-2023/170953

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Directie Mobil teit en Gebieden 
Afdeling MIRT & Ruimte 

Aan 
Minister 

Bijlage(n) 
Vul hier het aantal bijlagen in 

Een tweede versie van de MIRT-brief heeft u het weekend van 10 juni ontvangen 
(IenW/BSK-2023/159696). 
Een derde versie van de MIRT-brief heeft u het weekend van 17 juni ontvangen 
(IenW/BSK-2023/164571). 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

01 Beslisnota Deze nota 

02 MIRT-brief MIRT-Kamerbrief 

03 Beslisnota’s Bijlage bij MIRT-Kamerbrief 

04 Regiospecifieke 
aandachtspunten Herprioritering 
MF  

Bijlage bij MIRT-Kamerbrief 

05 Brief ProRail Bijlage bij MIRT-Kamerbrief 

06 Lijst gebiedsbudgetmaatregelen Bijlage bij MIRT-Kamerbrief 

07 Lijst mobiliteitsmaatregelen Bijlage bij MIRT-Kamerbrief 

08 Plan voor de 
programmabeheersing 
Woningbouw en Mobiliteit 

Bijlage bij MIRT-Kamerbrief 

09 Verkeersveiligheidsonderzoek 
N50 Probleemanalyse 

Bijlage bij MIRT-Kamerbrief 

10 Verkeersveiligheidsonderzoek 
N50 Mogelijke maatregelen 

Bijlage bij MIRT-Kamerbrief 

Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

21-06-2023 Definitieve versie MIRT-brief Deze nota 

16-06-2023 Derde versie MIRT-brief Aanbieding derde versie MIRT-
brief 

07-06-2023 Tweede versie MIRT-brief Aanbieding tweede versie MIRT-
brief 
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21 juni 2023 
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IenW/BSK-2023/170953

Opgesteld door 
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Bijlage(n) 
Vul hier het aantal bijlagen in 

05-06-2023 Besluit starten verkenning 
Zuidelijk-Maasdal (IRM) 

Beslisnota start MIRT-
verkenning Zuidelijk Maasdal 

25-05-2023 Eerste versie MIRT-brief Aanbieding eerste versie MIRT-
brief 



 

Aan Minister 
Staatssecretaris 

TER BESLISSING 

Datum 
16 juni 2023 

Onze referentie 
IenW/BSK-2023/164571 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Directie Mobil teit en Gebieden 
Afdeling MIRT & Ruimte 

Beslistermijn 
19-06-2023

Bijlage(n) 
8 
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Derde versie MIRT-brief 

Aanleiding 
Bijgaand treft u de derde versie van de MIRT-brief. Hierin zijn uw opmerkingen op 
de eerdere versies verwerkt. Omdat het laatste Bestuurlijk Overleg met de 
provincie Zeeland is verplaatst wordt de MIRT-brief 23 juni naar de Kamer 
verzonden.  

Geadviseerd besluit 
1. Uw akkoord te geven op de inhoud en toonzetting van de brief (m.u.v. de

geel gearceerde paragrafen)
2. Uw aanvullingen en opmerkingen op de brief te geven zodat deze kunnen

worden verwerkt voor de definitieve versie
3. In te stemmen met de lakvoorstellen in de beslisnota’s.

Kernpunten 
Belangrijkste punten in de brief zijn de herprioritering van het Mobiliteitsfonds, de 
voortgang van de € 7,5 mld. uit het coalitieakkoord voor Woningbouw en 
Mobiliteit en de terugmeldingen over de verschillende MIRT-projecten. 

U wordt gevraagd akkoord te geven op alle delen van de MIRT-brief met 
uitzondering van de geel gearceerde paragrafen die nog worden afgestemd en 
aangevuld n.a.v. de BOL’s. U ontvangt de definitieve aangevulde versie van de 
MIRT-brief op 22 juni na afloop van het laatste BOL.   

Krachtenveld 
De brief is afgestemd met de directies WV, OVS, MenG, MZ, ISM, DuMo, FEZ en 
RWS, BZK en de IRF.  

Toelichting 
Op 1 juni bent u akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het concept plan 
van aanpak voor de programmabeheersing van de € 7,5 mld. voor woningbouw 
en mobiliteit. Ook hebt u ingestemd met het voorstel om het plan ter kennisname 
op de BO’s Leefomgeving te agenderen (IenW/BSK-2023/105730). Na de BO’s 
Leefomgeving wordt het plan van aanpak met de MIRT-brief verzonden aan de 
Tweede Kamer.  

Een eerste versie van de MIRT-brief heeft u eerder ontvangen (IenW/BSK-
2023/150119).   
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Datum 
16 juni 2023 
 

Onze referentie 
Vul hier het CM-nummer in 
 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Directie Mobil teit en Gebieden 
Afdeling MIRT & Ruimte 
 

Aan 
Minister 
 

Bijlage(n) 
8 

 

Een tweede versie van de MIRT-brief heeft u het weekend van 10 juni ontvangen 
(IenW/BSK-2023/159696). 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

01 MIRT-brief MIRT-Kamerbrief  

02 Beslisnota’s Overzicht beslisnota’s 

03 Plan voor de 
programmabeheersing 

Programmabeheersing 
Woningbouw en mobiliteit 

04 Probleemanalyse N50 Verkeersveiligheidsonderzoek 
N50 

05 Mogelijke maatregelen N50 Verkeersveiligheidsonderzoek 
N50 

06 Brief ProRail Afspraken woningbouw korte 
termijn 

07 Lijst gebiedsbudgetmaatregelen  

08 Lijst mobiliteitsmaatregelen  

 
Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

07-06-2023 Tweede versie MIRT-brief Aanbieding tweede versie MIRT-
brief 

05-06-2023 Besluit starten verkenning 
Zuidelijk-Maasdal (IRM) 

Beslisnota start MIRT-
verkenning Zuidelijk Maasdal 

25-05-2023 Eerste versie MIRT-brief Aanbieding eerste versie MIRT-
brief 

 



Aan Minister 
Staatssecretaris 

TER BESLISSING 

Datum 
7 juni 2023 

Onze referentie 
IENW/BSK-2023/159691 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Directie Mobil teit en Gebieden 
Afdeling MIRT & Ruimte 

Beslistermijn 
12-06-2023

Bijlage(n) 
2 
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Tweede versie MIRT-brief 

Aanleiding 
Bijgaand treft u een tweede versie van de MIRT-brief. Hierin zijn uw opmerkingen 
op de eerste versie verwerkt. Een definitieve versie van de brief volgt voor het 
weekend van 16 juni.  

Geadviseerd besluit 
• Kennis te nemen van de inhoud en toonzetting van de brief.
• Uw aanvullingen en opmerkingen op de brief te geven zodat deze worden

meegenomen bij de definitieve versie van de MIRT-brief die u ontvangt
voor het weekend van 16 juni.

• Publiceren van de netwerkanalyse (woningbouw en mobiliteit) op
Rijksoverheid.nl.

Kernpunten 
De brief is een coproductie van beleid, RWS en FEZ. U wordt gevraagd kennis te 
nemen van de toonzetting en de inhoud van de tweede versie van de MIRT-brief. 
Na uw reactie zal een definitieve versie voor het weekend van 16 juni volgen. De 
brief wordt op 19 juni verzonden aan de Tweede Kamer. Dit is twee weken voor 
het Commissiedebat MIRT.  

Belangrijkste punten in de brief zijn de herprioritering van het Mobiliteitsfonds, de 
voortgang van de € 7,5 mld. uit het coalitieakkoord voor Woningbouw en 
Mobiliteit en de terugmeldingen over de verschillende MIRT-projecten. 

Separaat zijn de concept BOL-afspraken over de herprioritering van het MF 
bijgevoegd die na het BO Leefomgeving integraal worden opgenomen in de MIRT-
brief.   

Krachtenveld 
De brief is afgestemd met de directies WV, OVS, MenG, MZ, ISM, DuMo, FEZ en 
RWS. De brief wordt ook afgestemd met het ministerie van BZK en de IRF.   

Toelichting 
De teksten van hoofdstuk 1 over de herprioritering MF zijn nog in beweging en 
zullen nog worden aangepast n.a.v. het bestuurlijk overleg met de regio’s op 8 
juni. 
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Datum 
7 juni 2023 
 

Onze referentie 
Vul hier het CM-nummer in 
 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Directie Mobil teit en Gebieden 
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Aan 
Minister  
Staatssecretaris 
 

Bijlage(n) 
2 

 

In de voorjaarsnota is een deel van de € 7,5 mld. op artikelen geboekt die bij 
nader inzien niet goed aansloten bij de gemaakte afspraken. Via de 
ontwerpbegroting 2024 zal dit worden aangepast. Dit wordt ook gemeld in de 
MIRT-brief. Voor het uitkeren van de middelen aan gemeenten eind dit jaar heeft 
dit geen gevolgen.  
 
Het maken van de netwerkanalyse (woningbouw en mobiliteit) is een toezegging 
uit het Commissiedebat MIRT op 30 juni 2022. De netwerkanalyse is inmiddels 
afgerond en hierover wordt/bent u via een aparte nota geïnformeerd (IENW/BSK-
2023/151574). In de MIRT-brief zit een passage over de netwerkanalyse en een 
link naar de publicatie. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

02 MIRT-brief voorjaar 2023 De Kamerbrief  

03 Concept BOL-afspraken Conceptversie van de BOL 
afspraken voor in de MIRT-brief 

 
 



 

 

  

 

 
 
 
 
Aan Minister 

Staatssecretaris 
 

TER BESLISSING 

 
Datum 
31 mei 2023 
 

Onze referentie 
IENW/BSK-2023/150092 
 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Directie Mobil te t en Gebieden 
Afdeling MIRT & Ruimte 
 

Beslistermijn 
05-06-2023 
 

Bijlage(n) 
2 
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Eerste versie MIRT-brief 

 

Aanleiding 
Bijgaand treft u een eerste concept van de MIRT-brief. Een tweede conceptversie 
van de brief volgt in de week van 5-9 juni.  
Het verzoek van de Kamer is om de brief twee weken voor het Commissiedebat 
MIRT van 5 juli te ontvangen. De MIRT-brief wordt op maandag 19 juni naar de 
Kamer verzonden. Dit is gelijktijdig met de BOL-brief van BZK n.a.v. de 
Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving.  

Geadviseerd besluit 
 Kennis te nemen van de inhoud en toonzetting van de brief. 
 Uw aanvullingen en opmerkingen op de brief te geven zodat deze worden 

meegenomen bij een tweede versie van de MIRT-brief die u ontvangt voor 
de tas van 8 juni. 

Kernpunten 
De brief is een coproductie van beleid, RWS en FEZ. U wordt gevraagd kennis te 
nemen van de toonzetting en de inhoud van het eerste concept van de MIRT-
brief. We beseffen dat er tussen nu en het iBO met de regio op 8 juni en tussen 
dan en het laatste BOL nog best veel kan veranderen. Omdat het tijdschema 
enorm krap zal zijn, volgen we toch de gebruikelijke procedure bij MIRT-brieven 
Na uw reactie zal een volgende versie voor de weekendtas van 9 juni volgen. 
Hierna hoeven in principe enkel eventuele afspraken n.a.v. de BOL’s nog te 
worden opgenomen waarna de brief op 19 juni wordt verzonden aan de Kamer.  
 
Belangrijkste punten in de brief zijn de herprioritering van het Mobiliteitsfonds, de 
voortgang van de € 7,5 mld. uit het coalitieakkoord voor Woningbouw en 
Mobiliteit en de terugmeldingen over de verschillende MIRT-projecten.  

Krachtenveld 
De brief is afgestemd met de directies WV, OVS, MenG, MZ, ISM, DuMo, FEZ en 
RWS. De brief wordt ook afgestemd met het ministerie van BZK en de IRF.   

Toelichting 
De teksten van hoofdstuk 1 over de herprioritering MF zijn nog in beweging en 
zullen nog worden aangepast n.a.v. het ambtelijk en bestuurlijk overleg met de 
regio’s op respectievelijk 1 juni en 8 juni. 

Graag de versie op 9 juni ook op papier 
aanleveren





 

 

  

 
 
 
 
Aan de Minister 

 

TER BESLISSING 

 
Datum 
5 juni 2023 
 

Onze referentie 
IENW/BSK-2023/137854 
 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Dir.Waterveiligheid, Rivieren 
en Zee 
Rivieren en Deltafonds 
 

Beslistermijn 
09-06-2023 
 

Bijlage(n) 
3 
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Beslisnota voor het besluit starten Verkenning Zuidelijk 
Maasdal (IRM) 

 

Aanleiding 
Op het BO MIRT Zuid Nederland van 2022 is afgesproken om in 2023 een 
gebiedsgerichte MIRT/HWBP verkenning te starten voor de pilot in het kader van 
het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) – Maasoevers Maastricht. Dit 
betreft een waterveiligheidsopgave, nautische veiligheidsopgave, ruimtelijke 
ontwikkeling met versterking van de ruimtelijke kwaliteit en ecologische 
waterkwaliteit- en natuuropgave rond de Maas tussen Eijsden en de monding van 
de Geul. In de afgelopen maanden is de kwartiermakersfase afgerond en ook het 
startdocument opgesteld. Nu is het moment om de verkenning te starten voor het 
project, met een nieuwe naam, Zuidelijk Maasdal.  

Geadviseerd besluit 
1. In te stemmen met het bijgevoegde startdocument met daarin het voornemen 

te starten met de Verkenning Zuidelijk Maasdal. De ondertekening van het 
startdocument is voorzien op 13 juni 2023 tijdens het BO Leefomgeving. 

2. In te stemmen dat met de ondertekening van het startdocument u tevens de 
startbeslissing (MIRT 1) neemt. 

3. In te stemmen om gezamenlijk met het Waterschap Limburg dit project uit te 
voeren op grond van art. 5.44a, lid 4 Omgevingswet (Ow), waardoor u 
bevoegd gezag wordt voor de voorkeursbeslissing en het projectbesluit in het 
kader van de projectprocedure onder de Ow. 

4. Instemmen met het publiceren van de kennisgeving voornemen en 
participatie op 21 juni 2023 inclusief het startdocument en concept 
Participatieplan.  

Kernpunten 
- U hebt het projectgebied kunnen zien tijdens uw werkbezoek aan Maastricht 

van 8 mei jl. 
- De aanleiding voor dit project is tweeledig. Het komt voort uit een 

waterveiligheidsopgave en een nautische veiligheidsopgave.  
o De dijken op dit traject voldoen grotendeels niet aan de wettelijke 

waterveiligheidsnorm en moeten voor 2050 versterkt worden. 
o De Maas als vaarweg bij Maastricht voldoet niet aan de nautische 

veiligheid voor een vaarroute vaarklasse Vb bij hoge afvoeren en 
moet voor openstelling van de Maasroute voor klasse Vb scheepvaart 
op orde gebracht worden. 
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- In 2019 is een MIRT onderzoek Zuidelijk Maasdal uitgevoerd met als doel om 
te bezien hoe door rivierverruiming in combinatie met dijkversterking, de 
opgaven rond klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid en gebiedsontwikkeling 
in samenhang kunnen worden opgepakt. Hieruit bleek dat rivierverruiming 
zorgde voor het verminderen van de hoogteopgave voor de dijken. 

- In september 2021 heeft RWS de opdracht gekregen1 voor het aanpakken van 
drie nautische veiligheidsknelpunten op de Maasroute. In eerste instantie was 
daarna het beeld om deze nautische knelpunten separaat te zien van de 
andere opgaven2 . Echter DGWB, DGLM en RWS hebben vastgesteld in 
december 2022 dat dit gezamenlijk moet in één project. Dit vanwege de 
sterke inhoudelijke en het onderlinge effect/beïnvloeding alsook de 
procedurele samenhang. 

- De financiële middelen voor de rivierverruimingsopgave en de nautische 
veiligheid zijn reeds vastgelegd3  

 
 Het waterschap zal de verkenning wat betreft het 

dijkversterkingsdeel voorfinancieren4 en heeft hiervoor akkoord van het 
Algemeen Bestuur (10 mei 2023). De gemeente Maastricht en de provincie 
Limburg5 hebben resp. €15 en €12 miljoen toegezegd voor de realisatie 
inclusief BTW, indexering en toezegging dat ze meedelen in de plankosten 
(uitleg kosten/dekking in bijlage 5). Dit moet nog vastgelegd worden in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

- Dit project anticipeert volledig op de Omgevingswet (Ow) die per 1 januari 
2024 in werking zal treden. 

Krachtenveld 
Sinds het besluit op het afgelopen BO MIRT is er intensief samengewerkt onder 
leiding van een kwartiermaker door Provincie Limburg, Waterschap Limburg, de 
gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen en het Rijk (DGWB, mede 
namens DGLM en RWS). Alle partijen zien het belang van het project in. Zowel de 
urgentie om het nu te doen als het feit dat dit integraal aangepakt dient te 
worden. Het betreft door de verschillende opgaven en mogelijke fasering van 
maatregelen een bestuurlijk complex project. Het resultaat is dat er nu een 
voldoende gedragen beeld is van de gezamenlijke governance, onder bevoegd 
gezag van de minister. Alle partijen staan positief tegenover het project en 
hebben hun steun betuigd door in te stemmen met het startdocument (Bijlage 1) 
in de verschillende colleges dan wel dagelijks bestuur. 
 
Over governance en financiën moet nog afspraken worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Dit is een risico bij de uitvoering van de 
verkenning, want de verwachting is dat dit nog enige afstemming vereist. De 
projectmanager wordt geworven momenteel. De beheersmaatregel is om zo snel 
mogelijk, na de werving, over te gaan tot het samen opstellen van de 
samenwerkingsovereenkomst onder leiding van de projectmanager. 

 
                                                
1 IENW/BSK-2021/204623 
2 IenW/BSK-2022/175225 
3 IENW/BSK-2022/212068 en IenW/BSK-2022/170018 
4 In 2024 volgt het besluit voor de toekenning van het HWBP voor het opnemen van de 
verkenning van dit project in de programmering. Daarmee heeft het Waterschap de garantie 
dat het geld ook weer van het HWBP terugvloeit. 
5 Het nieuwe college van Gedeputeerde staten dient nog wel in te stemmen met de 
indexering en plankosten. Dit volgt in de samenwerkingsovereenkomst. 

Financiële en economische belangen van de staat
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Toelichting 

Politieke context 

Met het accorderen van het startdocument en het nemen van de startbeslissing 
(MIRT 1) komt u de BO MIRT afspraak na die in november 2022 gemaakt is. 
Daarnaast is dit een aanbeveling uit het advies van de Beleidstafel Wateroverlast 
en Hoog water om voortvarend aan de slag te gaan met de geplande projecten 
waarvan deze één van de genoemde was.  

Financiële overwegingen 

De financiën voor zowel de nautische veiligheid als de rivierverruiming zijn al in 
eerdere besluitvorming vastgelegd6. De toevoeging is dat de bijdragen aan het 
project door zowel Provincie Limburg en Gemeente Maastricht geïndexeerd zullen 
worden en dat deze partijen ook delen in de plankosten. Dit zal worden 
vastgelegd in een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst inclusief hoe om 
te gaan met de BTW. In het startdocument is dit weergegeven in een tabel op 
p.27 in bijlage 1. Hieruit is nu op te maken dat de dekking (€355 mln.) mogelijk 
veel lager ligt dan de voorgestelde kosten van €423 mln. Naar verwachting zal dit 
tekort in de planuitwerkingsfase lager uitpakken, omdat DGLM op een later 
moment nog de plankosten zal vastleggen. Ook hebben zowel provincie als 
gemeente Maastricht aangegeven mee te willen betalen aan de plankosten en dit 
is nog niet verwerkt in deze tabel (volgt in de samenwerkingsovereenkomst).  
Vanuit bestuurlijke overweging is dit op deze manier zo aangegeven. De kosten 
voor provincie en gemeente zijn gelieerd aan de rivierverruiming7 en zullen hier 
onderdeel vanuit maken. Aan het einde van de verkenning zal ook vastgesteld 
worden welke dekking vanuit de vermeden kosten dijkversterking volgt.  

 
  

Juridische overwegingen 
- Rijk en regio nemen gezamenlijk het initiatief voor het project Zuidelijk 

Maasdal. Het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat zijn de trekkers van de 
verkenning. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag en 
bevoegd voor het nemen van bestuurlijke beslissingen (MIRT-besluiten) en 
publiekrechtelijke besluiten conform artikel 5.44a lid 4 Ow. Dit laatste is met 
instemming van het Waterschap. Met het ministerie van BZK is ambtelijk 
afgestemd dat de voorkeursbeslissing en het projectbesluit niet in 
overeenstemming met de M BZK vastgesteld hoeft te worden. 

- Uit de verkenning kan volgen dat er één of meerdere projectbesluiten volgen, 
waarbij in dat laatste geval het kan zijn dat Waterschap Limburg een eigen 
projectbesluit zal nemen. Eventuele gemeentelijke ontwikkelingen doorlopen 
een eigen gemeentelijk besluitvormingsspoor. Het is nu dus nog niet bekend of 
er één projectbesluit van de Minister IenW komt na de voorkeursbeslissing.  

- In het project wordt geanticipeerd op de Omgevingswet die per 1 januari 2024 
van kracht zal zijn. De projectprocedure van afd. 5.2 Ow wordt doorlopen. 
Uitgangspunt in de verkenning is dat een voorkeursbeslissing (inclusief 
PlanMER) als bedoeld in art. 5.49 Ow zal worden genomen ter voorbereiding 
van het door de Minister te nemen projectbesluit.  

                                                
6 IENW/BSK-2022/212068 6501u02010029 IRM en IenW/BSK-2022/170018 
5515U03020052 Reservering Maasroute 
7 De post rivierverruiming heeft als dekking: 60 mln DGWB +12 mln provincie +15 mln. 
gemeente. 

Financiële en economische belangen van de staat
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- De kennisgeving voornemen en participatie zal op 22 juni 2023 gepubliceerd 
worden en vervolgens tot in ieder geval 29-12-2023 openstaan voor reacties. 
Reden voor deze lange termijn is dat er nog een heel lange verkenning volgt 
(> 2 jr) en dat burgers niet gevraagd kan worden binnen 6 weken te reageren 
terwijl het projectteam nog niet op volle sterkte is (naar verwachting per 
oktober 2023). 

Communicatie 

De focus van de bestuurlijke communicatie ligt op 19 juni 2023. Dan komt de 
MIRT-brief uit waar deze verkenning wereldkundig wordt gemaakt. Voor 
ondertekening van het startdocument tijdens BOL 13 juni 2023 doen de partijen 
op dit moment de voorbereiding. De communicatie naar buiten volgt hierover op 
19 juni. Op 22 juni 2023 vindt de reguliere formele publicatie plaats door Directie 
Participatie rondom de kennisgeving voornemen en participatie. Dan zal het 
startdocument gepubliceerd worden. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
 

 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1. Startdocument Verkenning 
Zuidelijk Maasdal 

Het betreffende startdocument 

2.  Lakvoorstel Beslisnota voor het 
besluit starten Verkenning 
Zuidelijk Maasdal (IRM) 
 

Het lakvoorstel van deze nota 
voor eventuele publicatie  

3.  Paraaf RWS Het akkoord van RWS op dit 
startdocument 

4. Paraaf DGLM Het akkoord van RWS op dit 
startdocument 

 
Verwijzingen eerdere nota’s 

CM-nummer Naam 

IENW/BSK-2021/204623 Opdrachtbrief planfase doelrealisatie/ invaart JuKa 

IenW/BSK-2022/170018 Beslisnota aanpak Vaarweg Maastricht 

IENW/BSK-2022/212068 Beslisnota Investeringsbeslissing IRM Maasoevers Maastricht 

 
 

Financiële en economische belangen van de staat




