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Beoordelingskader toedeling resterende projectbudgetten 
Om de resterende projectbudgetten op uniforme, transparante en objectieve wijze te kunnen 

toedelen aan mitigerende maatregelen voor de wegprojecten, is een beoordelingskader nodig. 

Hiermee kan zowel vooraf worden onderbouwd als achteraf verantwoord waarom budget aan 

mitigerende maatregelen wel/niet is toebedeeld. 

Voor het beoordelingskader zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De mitigerende maatregelen hebben geen nadelig effect op één van de aanleidingen voor de

herprioritering: stikstof, financiën en capaciteit.

• De toedeling van resterende projectbudgetten staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een

groter geheel: de herprioritering van het Mobiliteitsfonds. Wanneer de situatie rond stikstof,

financiën en capaciteit verandert, kan dit tot aanpassingen leiden van de kaders voor

budgettoedeling.

• Het resterende projectbudget is primair bedoeld voor de herstart van het project. Als resterend

projectbudget wordt toebedeeld aan mitigerende maatregelen, wordt de financiële opgave voor

het herstarten van het project groter. Er kan ook voor worden gekozen om dit budget te laten

staan voor de herstart.

Beoordelingskader 

Rijk en regio zoeken in de regionale verdieping samen naar mogelijke maatregelenpakketten die 

bijdragen aan de opgave van het gepauzeerde wegproject of het verzachten van de gevolgen van 

het pauzeren.  

Minimale vereisten 

Gelet op de hiervoor genoemde uitgangspunten beoordelen zij eerst samen of een 

maatregelenpakket aan de volgende minimale vereisten voldoet: 

• Het maatregelenpakket heeft geen extra middelen van het Rijk nodig.

• Het maatregelenpakket leidt niet tot een stikstofknelpunt, omdat daarmee de uitvoerbaarheid 
van de maatregelen in het geding is.

• Het maatregelenpakket doet geen of in ieder geval zeer beperkt beroep op capaciteit van RWS. 

De beschikbare capaciteit is beperkt en was immers juist een van de aanleidingen om 17 
projecten te pauzeren.

• Het maatregelenpakket maakt geen onderdeel uit van al bestaande financiële afspraken, 
bijvoorbeeld binnen mobiliteitspakketten. Het resterend projectbudget kan niet worden gebruikt 

om tekorten op een eerder afgesproken regionale bijdrage of al bestaande financiële afspraken 

te dekken.

• De regio levert zelf een bijdrage aan het maatregelenpakket. De beoordeling hiervan vindt op 
het niveau van het pakket en niet per individuele maatregel plaats.

• Het maatregelenpakket heeft langer effect dan het moment van de investering. Het kan dus gaan 

om tijdelijke maatregelen die een langdurig effect hebben, gerelateerd aan de periode van 

pauzeren.

• Het maatregelenpakket heeft geen ongewenste neveneffecten voor verkeersveiligheid, 
leefbaarheid en duurzaamheid. Het pakket komt anders op gespannen voet te staan met 
beleidsdoelen.

• Het maatregelenpakket draagt bij aan het bereiken van de doelstelling/opgave van het 
gepauzeerde project of aan het wegnemen van een knelpunt dat ontstaat als gevolg van het 
pauzeren van het project. Maatregelen die aan deze vereiste voldoen kunnen óók een bijdrage 
leveren aan bijvoorbeeld een multimodale bereikbaarheidsagenda. Dat is dan een win-win 
situatie.

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van het maatregelenpakket 

Vervolgens onderzoeken Rijk en regio in de regionale verdieping de effectiviteit en 

kosteneffectiviteit van maatregelpakketten die aan de minimale vereisten voldoen. Dit is de mate 

waarin een maatregelenpakket onderbouwd significant en kosteneffectief bijdraagt aan het 

bereiken van de doelstelling/opgave van het gepauzeerde project of aan het wegnemen van een 

knelpunt dat ontstaat als gevolg van het pauzeren van het project. 
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De eerste beoordeling vindt plaats door expert judgment. In de regionale verdieping wordt per 

maatregel bekeken of aanvullende verkeersberekeningen en kostenramingen (inclusief 

instandhoudingskosten) nodig zijn. 

 

Besluitvorming over toedeling resterend projectbudget 

 

Beschrijving van de te nemen stappen van regionale verdieping tot en met besluitvorming in BO 

MIRT 2024 over de toedeling van resterend projectbudget:  

 

• In de regionale verdieping worden de mogelijke mitigerende maatregelen, inclusief hun 

effectiviteit en kosteneffectiviteit, in beeld gebracht. Daarbij worden deze maatregelen ook 

getoetst aan het bijgevoegde beoordelingskader. 

• In de daartoe samen met de regio aangewezen gremia voor de inhoudelijke gesprekken op 

projectniveau, worden de uitkomsten van de regionale verdieping op directeursniveau 

vastgesteld. Daarbij wordt ook vastgesteld of en in hoeverre tussen Rijk en regio verschil van 

inzicht bestaat over de beoordeling van de mitigerende maatregelen. 

• De regionale verdieping dient met het oog op dit proces uiterlijk september 2024, maar liever 

voor de zomerperiode van 2024 te zijn afgerond.  

• De regio doet in september 2024 een voorstel aan de minister van IenW om resterend 

projectbudget te behouden voor de herstart van het project of in te zetten voor (een pakket 

aan) mitigerende maatregelen dat in de regionale verdieping is onderzocht.  

• Omdat het gaat om resterend projectbudget van de minister van IenW, is het aan de minister 

van IenW om te besluiten of hij akkoord gaat met het voorstel van de regio. Het ambtelijk 

advies van de directeuren van regio en rijk wordt hierbij betrokken. Het besluit van de minister 

van IenW is een hamerpunt op het BO MIRT.  

• Het besluit wordt vervolgens in de BO MIRT-afspraken vastgelegd en daarna met de Kamer 

gedeeld. 

 


