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1 Inleiding  

 
 
Dit actieplan geeft inzicht in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen van drinkwaterbedrijf Oasen. 
Mogelijke knelpunten, effecten van knelpunten (voor en na 2030) en oplossingsrichtingen komen in beeld. Doel 
van het actieplan is om op lokaal en regionaal niveau partijen bij drinkwater betrokken te bewegen de juiste 
acties te nemen en om het bestuurlijke gesprek te faciliteren. Voor knelpunten die uitsluitend op landelijk 
niveau oplosbaar zijn, worden partijen op rijksniveau aangesproken in het overkoepelende Actieprogramma.   
 
Dit regionaal actieplan is gebaseerd op de resultaten van het RIVM-rapport van april 2023 en geactualiseerd met 
interviews gehouden tweede helft 2023 met vertegenwoordigers van Oasen en de provincies Zuid-Holland en 
Utrecht. De focus ligt op acties met effect op de periode vóór 2030. Voor oplossingen die pas effect hebben na 
2030 zijn veelal ook vóór 2030 acties nodig: die worden ook benoemd. Het plan is geaccordeerd door provincie 
en Oasen.  
Maatregelen met betrekking tot waterbesparing maken geen deel uit van het regionaal actieplan. Deze zijn 
onderdeel van het landelijk actieprogramma Drinkwaterbesparing.  
 
Hoofdstuk 2 schetst een beeld van de urgentie rondom de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen tot én na 
2030 in het verzorgingsgebied van Oasen. Schetst ook na 2030 De benodigde productiecapaciteit tot én na 2030 
en lopende acties om daaraan te voldoen komen in hoofdstuk 3 aan bod. Knelpunten en oplossingen zijn terug 
te vinden in hoofdstuk 4, in termen van acties, doorbraken en actiehouders.   
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2 Urgentie   

  
Oasen levert drinkwater aan ca. 800.000 mensen en bedrijven in het oosten van de provincie Zuid-Holland en 
zuidwesten van de provincie Utrecht. Oasen is voornamelijk een oevergrondwaterbedrijf. Oevergrondwater is 
grondwater dat in de directe nabijheid van een rivier (of meer) wordt gewonnen.  
  
Oasen constateert dat de drinkwatervraag in hun voorzieningsgebied de laatste jaren grilliger is geworden: 
tijdens corona was er sprake van een grote groei van afzet van drinkwater omdat men veel meer thuis 
moest/ging werken. Na het opheffen van de thuiswerkmaatregelen is de drinkwatervraag weer iets gedaald en 
gestabiliseerd. De stijging van de energieprijzen heeft vorig jaar weer geleidt tot een terugval van het 
watergebruik. Tegelijkertijd neemt de vraag nu weer toe omdat mensen weer meer gaan thuiswerken vanwege 
de toename van files (verzorgingsgebied van Oasen is een overwegend forensengebied). De vraag is dan ook 
hoe de drinkwatervraag zich op termijn verder ontwikkelt binnen het gebied van Oasen.  
  

Tot 2030  
Tot 2030 voorziet Oasen geen problemen bij de levering van drinkwater. Oasen beschikt over voldoende 
winnings- en productiecapaciteit om in 2030 aan de vraag te voldoen.   
Met de in ontwikkeling zijnde projecten kan de vraagontwikkeling opgevangen worden. Dus op papier is voor 
deze regio de huidige ‘noodzakelijke productiecapaciteit’, in combinatie met de opgenomen maatregelen in het 
RIVM-rapport1, toereikend om tussen nu en 2030 te voldoen aan de benodigde watervraag. Er bestaat echter 
wel de nodige zorg of alle benodigde vergunningen en bouwprojecten tijdig gerealiseerd kunnen worden. 
Wanneer deze zorg waarheid wordt betekent dit dat Oasen in 2028 onder de 10% operationele reserve wat niet 
wenselijk is m.b.t. de leveringszekerheid.   
  

Na 2030   
Na 2030 zijn nieuwe bronnen en vergunningen nodig omdat er een voortdurende groei is qua bevolking, 
industrie en woningbouw. Door de daarmee samenhangende groei van de watervraag komt de operationele 
reserve van 10% onder druk. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van de bron af en bouwt Oasen, om te blijven 
voldoen aan de drinkwaterkwaliteit, haar huidige zuiveringen om naar Reversed Osmose (RO) zuiveringen. De 
RO zuiveringstechniek vraagt meer waterverbruik in het zuiveringsproces. Dat water kan niet worden ingezet 
voor de productie van drinkwater.   
  
De gemiddelde doorlooptijd voor het verkrijgen van een vergunning in combinatie met het realiseren van de 
benodigde infrastructuur bedraagt minimaal 10 tot 15 jaar. Deze termijn neemt op basis van de recente 
ervaringen alleen maar toe.  
  
Hoewel Oasen tot 2030 over voldoende capaciteit beschikt is er wel sprake van een urgentie voor de periode na 
2030 om de noodzakelijke maatregelen te realiseren omdat Oasen anders over onvoldoende operationele 
reserve beschikt.  
  
Dus de urgentie is er om nu keuzes en acties te nemen om vanaf 2030 niet in de problemen te komen.  
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3 Opgave en lopende maatregelen   

  
Doel van dit hoofdstuk is het geven van inzicht in de kwantitatieve opgave om in 2030 te beschikken over 
voldoende wincapaciteit om voldoende drinkwater te kunnen produceren en inzicht in de acties die ervoor 
moeten zorgen dat de wincapaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar is in 2030. Dat is het vertrekpunt om te 
toetsen of lopende maatregelen toereikend zijn om het verschil tijdig te overbruggen  
  

3.1 Noodzakelijke productiecapaciteit tot 2030   

  
In tabel 1 is de opgave voor de benodigde extra productiecapaciteit tot 2030 voor waterbedrijf Oasen 
opgenomen.  
  
Tabel 1   Opgave voor Oasen tussen 2023 en 2030 (in miljoen m3 per jaar)  
Drinkwaterbedrijf  Benodigde 

productiecapaciteit 
2023  
(miljoen m3/jaar)   

Range prognose 
benodigde  maatgevende 
productiecapaciteit 2030  
(miljoen m3/jaar)  

Toename benodigde 
maatgevende 
productiecapaciteit 
tussen 2023 en 2030  
(miljoen m3/jaar)  
  

Maatgevende 
productiecapaciteit 
was in 2023  
(miljoen m3/jaar)  

Operationele reserve 
in 2030 (bij 
maatgevende 
productiecapaciteit 
van 2023)  
(miljoen m3/jaar)  

Oasen  47,7  45,4 – 58,2  -2,3 tot 10,1  55,8  + 10,4 tot – 2,4  

 Toelichting 

Was daadwerkelijk 
benodigd n.a.v. 
gebruik  
  

Ondergrensprognose – 
Bovengrens prognose 
inclusief 10% reserve)  

Is het benodigde in 
2020 minus de 
noodzakelijke in 2030   

  

Is maatgevende 
productiecapaciteit 
2023 t.o.v. Range 
prognose 
noodzakelijke 
maatgevende 
productiecapaciteit   

   
Voor 2030 wordt gewerkt aan het realiseren van 1,6 Mm3/jaar extra productiecapaciteit:  

 het realiseren van 1,6 Mm3/jaar extra productiecapaciteit door de uitbreiding (en verplaatsing) van de 
winning bij Vianen   

Daarnaast wordt er voor 2030 gewerkt aan:  
 het verkrijgen van de volledig beschikbare wincapaciteit van de bestaande vergunningen bij 

Zwijndrecht en Ridderkerk. En het verkrijgen van de benodigde 
omgevingsvergunningen/bouwvergunningen/lozingsvergunning:  

 een nieuwe winvergunning Krimpenerwaard/Alblasserwaard. En het verkrijgen van de benodigde 
omgevingsvergunningen/bouwvergunningen.  

  
De uitbreiding (en verplaatsing) van de winning Vianen betreft 1,6 Mm3 extra vóór 2030. Als deze uitbreiding 
niet doorgaat heeft Oasen heeft in 2027-2028 te weinig operationele reserve (10% reserve).   
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3.2 Maatregelen ten behoeve van voldoende productiecapaciteit na 2030   

 Om na 2030 te beschikken over voldoende productiecapaciteit zet Oasen in op de volgende maatregelen:  
  
Ontwikkelen nieuwe winlocaties of uitbreiden bestaande  
  

 Het realiseren van de winvelden en productielocaties m.b.t. de bestaande winvergunningen bij de 
locaties Zwijndrecht en Ridderkerk.;  

 Het realiseren van het winveld en productielocatie m.b.t. de nieuwe winvergunning 
Krimpenerwaard/Alblasserwaard;  

  
Deze maatregelen moeten voor 2035 gerealiseerd zijn.  
  

Pilot seizoensgebonden leveren  
  

 Gestart wordt met een pilot gericht op het seizoensgebonden leveren tussen Oasen en Dunea (Oasen 
levert in de winter aan Dunea en Dunea levert in de zomer aan Oasen). De levering is netto nul.   

   

Onderzoek en innovatie   
  

 Verkenning naar nieuwe bronnen (brak water).   
 Onderzoek naar nieuwe zuiveringstechnieken gericht op het hergebruik van spoelwater voor de 

conventionele en RO zuiveringstechnieken. De hiermee te realiseren besparing van water kan weer 
ingezet worden voor de levering aan de klant.  

 Onderzoek naar gebruik van effluent RWZI’s (Ultieme waterfabriek), Oasen is een van de trekkers van 
dit initiatief.    

  
Met oog op de te verwachten vraagontwikkeling heeft Oasen alle vergunningen (zowel voor als na 2030) tijdig 
nodig. Voor de winvergunningen van na 2030 zijn door de provincies voldoende ASV’s aangewezen waarbinnen 
de benodigde hoeveelheid winvergunning gerealiseerd kan worden.   
  
In tabel 2 Is een overzicht opgenomen van de geplande realisatiedatum en de fase waarin de verschillende 
bouwstenen zich bevinden.  
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Tabel 2   Realisatie noodzakelijke productiecapaciteit vóór en na 2030  
   

  Locatie 
drinkwaterproductie
  

Extra 
operationel
e capaciteit 
(in Mm3/j)  

Wanneer 
gerealiseerd
  

Met wie  Noodzakelijke activiteiten in voorbereiding + fase  

  Opgave 2030  7,65 Mm3/j        

1  Uitbreiden winlocatie 
Vianen  
  

1,6  Mm3/j  2028  Provincie Utrecht, 
gemeente Vijfheren 
landen waterschap 
Rivierenland  

MER beoordeling, archeologisch onderzoek, 
omgevingsvergunning/bouwvergunning, realisatie nieuw 
winveld.  

2  Inzetten volledige 
capaciteit 
Zwijndrecht  

4,5 Mm3/j    2030-2032  Gemeente 
Zwijndrecht, 
Provincie Zuid-
Holland, Waterschap 
Hollandse Delta, 
Rijkswaterstaat.  

MER beoordeling/ mogelijk leidend tot MER. 
Omgevingsvergunning/bouwvergunning/lozingsvergunning
, realisatie nieuw winveld en productielocatie.  
  
  

3  Inzetten volledige 
capaciteit Ridderkerk  

1,85 Mm3/j  
(Extra t.o.v. 
huidige 
capaciteit)  

2030-2032  Gemeente 
Ridderkerk, Provincie 
Zuid-Holland, 
Waterschap 
Hollandse Delta, 
Rijkswaterstaat.  

Omgevingsvergunning/bouwvergunning/lozingsvergunning
, realisatie uitbreiding winveld en productielocatie.  
  

4 Nieuwe winning 
Alblasserwaard/ 
Krimpenerwaard   

8,0 Mm3/j    Provincie Zuid-
Holland, waterschap 
Rivierenland en 
Hoogheemraadschap 
Schieland en 
Krimpenerwaard, 
Gemeente 
Molenlanden en 
gemeente 
Krimpenerwaard. 
Rijkswaterstaat.  

Opstellen MER  
Omgevingsvergunning/ 
bouwvergunning/lozingsvergunning, realisatie nieuw 
winveld en productielocatie.  
  

5  Optimalisatie 
zuivering  

niet bekend  niet bekend  Oasen  (Onderzoeksfase)  

6
  

Verkenning 
alternatieve bronnen  

niet bekend  niet bekend  Onderzoeksinstituten
, waterschap, 
drinkwaterbedrijven  

(onderzoeksfase)  

  Totaal bouwstenen  1,6 Mm3/j  
14,35 Mm3/j  

Voor 2030  
Na 2030  
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4 Knelpunten, oplossingen en actiehouders  

   
Dit actieplan brengt de benodigde prioritaire acties in beeld om in 2030 te beschikken over voldoende 
productiecapaciteit. Tegelijkertijd wordt ook nu al gewerkt aan de opgave om na 2030 voldoende drinkwater te 
kunnen leveren.   
  
In tabel 3 zijn de prioritaire knelpunten, oplossingen/acties, niveau acties en actiehouders opgenomen die van 
belang zijn voor een specifieke of voor alle productielocaties. Er is onderscheid gemaakt tussen acties die 
nationaal geregeld worden, die bovenregionaal georganiseerd worden (regio generiek) en die regio specifiek 
zijn (acties alleen in deze regio).   
  
 
Tabel 3   Prioritaire knelpunten, acties en actiehouders (tot 2030)  
 

 Productie- 
locatie 

Prioritaire 
knelpunten 

Doel Oplossing  Actie Niveau 
acties 

Actie 
houder(s) 

1 Uitbreiden 
winlocatie 
Vianen 
 

Juridische 
procedures 
 
 
 
 
 
 
 
Weerstand uit 
de omgeving 
 

Versnellen van het 
kunnen nemen 
van noodzakelijke 
besluiten en 
bestuurlijk 
draagvlak voor het 
besluit 
 
 
 
 
Zoveel mogelijk 
verminderen van 
de weerstand om 
draagvlak in 
omgeving en 
daarmee tempo in 
uitvoering project 
te waarborgen 
 

Helder, uniform 
afwegingskader om 
wens tot snellere 
integrale 
besluitvorming te 
faciliteren (bv. 
natuur, 
woningbouw, 
drinkwater)  
 
 
Strakke regie op 
totale traject 
vergunningen 
 
Inzicht verkrijgen in 
de belangen en 
zorgen van de 
stakeholders 
 

Op nationaal niveau 
opstellen helder en 
uniform afwegingskader 
om bestuurlijke 
besluitvorming te 
faciliteren (natuur, 
drinkwater, 
woningbouw, energie, 
etc)  
 
 
 
 
Bij aanvang van traject 
afspraken maken met 
betrokken stakeholders 
over tijdpad, 
samenwerking, rol en 
verantwoordelijkheid en 
escalatie en instellen 
bestuurlijke regietafel 
 
Inzetten (strategisch) 
omgevingsmanagement 
om belangen van 
omgeving tijdig in beeld 
te hebben en daarop 
acteren, in combinatie 
met een mutual gains 
approach 
 
Z.s.m. starten met 
gebiedsprocessen en 
participatie vormgeven 
 

Nationaal 
 
 
 
 
 
 
 
Regio 
specifiek 

Ministeries 
IenW, LNV 
en BZK 
 
 
 
 
 
Oasen, 
provincie 
Utrecht  

2 Inzetten 
volledige 
capaciteit 
Zwijndrecht 

Juridische 
procedures 
 
 
 
 
 
 
 

Versnellen van het 
kunnen nemen 
van noodzakelijke 
besluiten en 
bestuurlijk 
draagvlak voor het 
besluit 
 
 

Helder, uniform 
afwegingskader om 
wens tot snellere 
integrale 
besluitvorming te 
faciliteren (bv. 
natuur, 
woningbouw, 
drinkwater)  

Op nationaal niveau 
opstellen helder en 
uniform afwegingskader 
om bestuurlijke  
besluitvorming te 
faciliteren (natuur, 
drinkwater, 
woningbouw, energie, 
etc)  

Nationaal 
 
 
 
 
 
 
 

Ministeries 
IenW, LNV 
en BZK 
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Weerstand uit 
de omgeving 
 

 
 
Zoveel mogelijk 
verminderen van 
de weerstand om 
draagvlak in 
omgeving en 
daarmee tempo in 
uitvoering project 
te waarborgen 
 

 
 
Strakke regie op 
totale traject 
vergunningen 
 
 
 
Inzicht verkrijgen in 
de belangen en 
zorgen van de 
stakeholders 
 

 
 
 
 
Bij aanvang van traject 
afspraken maken met 
betrokken stakeholders 
over tijdpad, 
samenwerking, rol en 
verantwoordelijkheid en 
escalatie en instellen 
bestuurlijke regietafel 
 
Inzetten (strategisch) 
omgevingsmanagement 
om belangen van 
omgeving tijdig in beeld 
te hebben en daarop 
acteren, in combinatie 
met een mutual gains 
approach 
 
Z.s.m. starten met 
gebiedsprocessen en 
participatie vormgeven 
 

Regio 
specifiek 

Oasen, 
provincie 
Zuid-
Holland 

3 Inzetten 
volledige 
capaciteit 
Ridderkerk 

Juridische 
procedures 
 
 
 
 
 
 
 
Weerstand uit 
de omgeving 
 

Versnellen van het 
kunnen  nemen 
van noodzakelijke 
besluiten en 
bestuurlijk 
draagvlak voor het 
besluit 
 
 
 
 
Zoveel mogelijk 
verminderen van 
de weerstand om 
draagvlak in 
omgeving en 
daarmee tempo in 
uitvoering project 
te waarborgen 
 

Helder, uniform 
afwegingskader om 
wens tot snellere 
integrale 
besluitvorming te 
faciliteren (bv. 
natuur, 
woningbouw, 
drinkwater)  
 
 
Strakke regie op 
totale traject 
vergunningen 
 
Inzicht verkrijgen in 
de belangen en 
zorgen van de 
stakeholders 
 

Op nationaal niveau 
opstellen helder en 
uniform afwegingskader 
om bestuurlijke  
besluitvorming te 
faciliteren (natuur, 
drinkwater, 
woningbouw, energie, 
etc)  
 
 
 
 
Bij aanvang van traject 
afspraken maken met 
betrokken stakeholders 
over tijdpad, 
samenwerking, rol en 
verantwoordelijkheid en 
escalatie en instellen 
bestuurlijke regietafel 
 
Inzetten (strategisch) 
omgevingsmanagement 
om belangen van 
omgeving tijdig in beeld 
te hebben en daarop 
acteren, in combinatie 
met een mutual gains 
approach 
 
Z.s.m. starten met 
gebiedsprocessen en 
participatie vormgeven 
 

Nationaal 
 
 
 
 
 
 
 
Regio 
specifiek 

Ministeries 
IenW, LNV 
en BZK 
 
 
 
 
 
Oasen, 
provincie 
Zuid-
Holland 

4 Nieuwe 
winning 
Alblasser-
waard/ 

Juridische 
procedures 
 
 

Versnellen van het 
kunnen  nemen 
van noodzakelijke 
besluiten en 

Helder, uniform 
afwegingskader om 
wens tot snellere 
integrale 

Op nationaal niveau 
opstellen helder en 
uniform afwegingskader 
om bestuurlijke  

Nationaal 
 
 
 

Ministeries 
IenW, LNV 
en BZK 
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Krimpener-
waard  

 
 
 
 
 
Weerstand uit 
de omgeving 
 

bestuurlijk 
draagvlak voor het 
besluit 
 
 
 
 
Zoveel mogelijk 
verminderen van 
de weerstand om 
draagvlak in 
omgeving en 
daarmee tempo in 
uitvoering project 
te waarborgen 
 

besluitvorming te 
faciliteren (bv. 
natuur, 
woningbouw, 
drinkwater)  
 
 
Strakke regie op 
totale traject 
vergunningen 
 
Inzicht verkrijgen in 
de belangen en 
zorgen van de 
stakeholders 
 

besluitvorming te 
faciliteren (natuur, 
drinkwater, 
woningbouw, energie, 
etc)  
 
 
 
 
Bij aanvang van traject 
afspraken maken met 
betrokken stakeholders 
over tijdpad, 
samenwerking, rol en 
verantwoordelijkheid en 
escalatie en instellen 
bestuurlijke regietafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzetten (strategisch) 
omgevingsmanagement 
om belangen van 
omgeving tijdig in beeld 
te hebben en daarop 
acteren, in combinatie 
met een mutual gains 
approach 
 
Z.s.m. starten met 
gebiedsprocessen en 
participatie vormgeven 
 

 
 
 
 
Regio 
specifiek 

 
 
 
 
Provincie 
Zuid-
Holland, 
Oasen, 
gemeenten 
en 
waterschap 
Rivieren-
land en 
Schieland 
en 
Krimpener-
waard, 
overige 
stake-
holders 
 
Oasen 
i.s.m. 
Provincie 
Zuid-
Holland 

5 Alle locaties 
met 
oevergrond
water als 
bron/ 
verslech-
teren water-
kwaliteit 
bron 

Zuiveringscapa
citeit van ruw 
water kan niet 
op gewenst 
niveau 
gebracht 
worden 
vanwege 
onvoldoende 
afvoermogelijk
heden/niet 
verlenen 
vergunning 
voor afvoeren 
reststromen  
incl. PFAS/ZZS, 
TFA, arseen, 
lithium 
(nieuwe EU-
regeling 
Stedelijk 
Afvalwater)  
 
Huidige 
zuiveringstech
niek niet meer 

Vergroten 
mogelijkheid 
lozing reststromen 
via RWZI of 
directe lozing op 
oppervlaktewater 

Inzicht hoe RWS 
lozing vanuit RWZI 
(richtlijn stedelijk 
afvalwater) 
beoordeelt 
 
 
 
 
Heldere regierol 
voor oplossing 
afvoeren restromen 
via RWZI (+vervuiler 
betaalt) 
 
 
 
Innovatieve 
oplossing vanuit 
circulaire economie 
voor hergebruik 
reststroom 
 
 
 
 

Opstellen 
beoordelingskader 
lozing RWZI op 
Rijkswater of directe 
lozing op 
oppervlaktewater 

 Min Ien 
W/RWS 
i.s.m. 
waterschap
pen en 
drinkwater
bedrijven 
 
Rijk, samen 
met DW-
bedrijf + 
RWS + 
water-
schappen 
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toereikend 
voor 
verwijderen 
toenemende 
concentraties 
ZZS stoffen 
 

 
 

8 Alle locaties Netcongestie 
met risico op 
niet aansluiten 
infrastructuur 

Tijdige aansluiting 
van noodzakelijke 
infrastructuur op 
het energienet 
 

Energieneutraal zijn 
 
 
Borgen belangen 
drinkwater 
 
 
 
Voorrang bij 
aansluiting door 
energieleveranciers
, mede vanuit 
oogpunt van groot 
maatschappelijk 
belang 

Middels opwekking op 
eigen terrein in 
energiebehoefte 
voorzien 
 
Inbrengen en borgen 
belang van de 
drinkwaterprojecten in 
de pMIEK 
 
 
Opstellen handreiking 
afwegingskader 
aansluiten functies van 
groot maatschappelijk 
belang 
 

Regio 
specifiek 
 
Regie 
specifiek/ 
Nationaal 
 
Nationaal 

DW-bedrijf  
 
 
DW-bedrijf  
Provincies,  
 
 
Min EZK 
i.s.m. 
energiesect
or en 
betrokken 
stakeholder
s 
 

 
Toelichting op de tabel 
 
Knelpunt: Vertraging bij doorlopen juridische procedures.  
Bij alle locaties is de verwachting dat het stagnatie gaat optreden bij het doorlopen van de noodzakelijke 
juridische procedures. Op dit moment is de vertraging nog niet actueel, maar de knelpunten die vertraging 
kunnen veroorzaken zijn al wel in beeld. Om mogelijke vertragingen aan de voorkant te ondervangen kan een 
oplossing zijn om als betrokken gebiedspartijen gezamenlijk een strakke regie te voeren op het doorlopen van 
de noodzakelijke stappen tot aan vergunningverlening. Hiervoor wordt een bestuurlijke regietafel ingericht die 
stuurt op de gezamenlijk afgesproken mijlpalenplanning. Daarvoor wordt aan de voorkant in beeld gebracht 
welke stappen nodig zijn en wat de kritische mijlpalen zijn, wat de rol en verantwoordelijkheid van de betrokken 
partijen is bij het tijdig doorlopen van de stappen en daar waar sprake is van vertraging in de oplevering van de 
mijlpalen de benodigde besluiten nemen om verder te kunnen. 
 
Knelpunt: Weerstand uit omgeving.  
De realisatie van nieuwe winvergunningen (uitbreiding en nieuw) loopt vertraging op.  
Bij de locatiekeuze voor nieuwe winningen is sprake van de nodige weerstand van partijen uit de omgeving. De 
weerstand bij waterschappen, gemeenten en agrariërs heeft te maken met de kans op bodemdaling (risico voor 
waterveiligheid), afvoeren van reststromen en minder bedrijfsopbrengst in de landbouw.  
Door partijen wordt veel en gedetailleerd onderzoek gevraagd om mogelijke effecten in beeld te krijgen. Dit 
leidt tot vertraging. Bij de ontwikkeling nieuwe winning Krimpenerwaard/Alblasserwaard en de herstart van de 
winning en zuivering Elzengors is sprake van veel vertraging binnen de MER procedure (zowel overheden als 
ook waterschappen). 
Andere actuele dossiers zonder directe relatie met de drinkwaterwinning hebben daarmee invloed op de 
voortgang van het proces. 
Bij dit soort situaties is een stevige regierol van de provincie gewenst om een integrale afweging te kunnen 
maken. Maar ook dat partijen elkaar willen vinden vanuit de bedoeling en van daaruit kijken hoe iets wel kan. 
Dit vraagt ook om een juiste balans van partijen zoals gemeenten en waterschappen tussen enerzijds sturen op 
de inhoud en aan de andere kant hun verantwoordelijkheid ten aanzien van controle op juistheid van informatie. 
 
In het verlengde daarvan is er ook zorg rond nieuwe Omgevingswet (van start vanaf 2024): alle vergunningen 
komen samen in één Omgevingswet met het risico op meer argumenten/zienswijzen die vertragend kunnen 
werken.  
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Knelpunt: Verslechtering grondwaterkwaliteit.  
De verslechtering van de grondwaterkwaliteit leidt tot een knelpunt van de afvoer van de reststromen omdat de 
concentraties van stoffen zoals PFAS/ZZS, TFA, arseen, lithium daardoor ook toenemen. Deze reststroom met 
hogere concentraties kunnen niet meer via de RWZI geloosd worden. Dit als gevolg dat de waterschappen als 
gevolg van de nieuwe EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater ook tegen beperkingen van de lozing van het effluent op 
rijswater aanlopen. Inzicht is nodig hoe waterschappen door RWS beoordeeld worden op lozen op Rijkswater 
van RWZI-effluent. Dit maakt dat ook RWS een partij is bij dit knelpunt is  
Al deze aspecten vragen menskracht van de diverse partijen, wat vaak leidt tot vertraging wanneer deze niet 
beschikbaar is en al die kleine vertragingen leiden tot uitloop van de planning.  
 
Knelpunt: Netcongestie 
Als gevolg van krapte op het energienet is het niet vanzelfsprekend dat nieuwe infrastructuur aangesloten kan 
worden. Als elektriciteitsaansluiting voor Vianen niet doorgaat komt Oasen in 2029 in reservecapaciteit terecht.  
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5 Conclusies / samenvatting  

 
Samenvattend is: 

 de leveringszekerheid bij Oasen tot 2030 in control. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de geplande 
maatregelen om in 2030 te beschikken over voldoende wincapaciteit geen vertraging oplopen.  

 met oog op de vraagontwikkeling na 2030 liggen er nog de nodige uitdagingen om de noodzakelijke 
uitbreiding van capaciteit gerealiseerd te krijgen. 

 
De overkoepelende knelpunten voor Oasen hebben betrekking op de complexiteit van verschillende belangen 
als gevolg van de druk op ruimte boven-en ondergronds en de zorg vanuit de omgeving over mogelijke schade 
door drinkwaterwinning. Het effect daarvan is langlopende procedures waardoor vertraging kan ontstaan en 
waardoor de geplande productiecapaciteit niet gehaald kan worden zijn. Daarnaast zijn andere geconstateerde 
knelpunten 
 

1. Voor de korte termijn het verkrijgen van vergunningen voor de afvoer van reststromen die ontstaan bij 
zuivering van het ruwe water (nieuwe Europese richtlijn Stedelijk afvalwater). Voor de langere termijn 
is dit ook een knelpunt bij drinkwaterproductie uit brak- of zeewater   

2. De doorlooptijd van MER-procedures voor bestaande en nieuwe winlocaties  
3. Juridische wet- en regelgeving werkt vertragend: bv. Omgevingswet die veel thema’s koppelt. 
4. Conflicterende belangen en niet verder kijken dan eigen grenzen. 
5. Capaciteit/menskracht bij overheden, drinkwaterbedrijf, aannemers, etc. 

 
 
Forse inzet op onderstaande prioritaire acties dragen bij aan het realiseren van de opgave voor 2030:  

a. Heldere regierol in combinatie met een beoordelingskader voor lozing reststromen t.b.v. oplossing 
afvoeren restromen via RWZI 
Doel: Behouden en vergroten mogelijkheid lozing reststromen via RWZI 
Niveau: Min IenW/RWS ism waterschappen en drinkwaterbedrijven 

b. Handreiking integraal afwegingskader maatschappelijke belangen.  
- versnellen en versterken proces vergunningen en ontheffingen vanuit Wet natuurbescherming.  
Niveau: nationaal (IenW in de lead, in afstemming met ministeries LNV, EZK en BZK). 

c. Instellen bestuurlijke regietafel.  
Doel: strakke regie op het voorbereiden en aanvragen van vergunningen vanuit Wet 
natuurbescherming, Waterwet en Omgevingswet. Advies om ook natuurorganisatie(s) uit te 
nodigen.  
Niveau: regio specifiek, provincie Utrecht in de lead. 
 

d. Opstellen handreiking afwegingskader aansluiten functies van groot maatschappelijk belang op 
energienet.  
Doel: garanderen tijdige aansluiting infrastructuur op energienet.  
Niveau: Nationaal. 

e. Opstellen van handreiking van de voor een ontvankelijke vergunningsaanvraag benodigde 
informatie en de randvoorwaarden waar de informatie aan moet voldoen.  
Doel: Geven van helderheid over de noodzakelijke informatie t.b.v. onderbouwing ontvankelijke 
vergunningsaanvraag.  
Niveau: Nationaal 
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f. Gezien schaarse ruimte stevig borgen plek drinkwater.  
Doel: ruimtevraag drinkwater stevig te verankeren voor toekomst. Bv. door opnemen doelen voor 
drinkwater in NPLG/PPLG . 
Niveau: nationaal en bovenregionaal (Rijk, provincies). 
 

g. Instellen kennispool met medewerkers van provincie, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven 
gericht op de voor het verkrijgen van vergunningen benodigde kennis en expertise  
Doel: beschikken over voldoende capaciteit en kennis tijdens de complexe 
vergunningaanvraagtrajecten 
Niveau: regionaal en bovenregionaal 
 

h. Aanpassing van de regelgeving m.b.t. de WACC (dit punt wordt momenteel al nationaal opgepakt 
en nadert besluitvorming). 
Doel: verruimen financiële investeringsruimte bij de drinkwaterbedrijven 
Niveau: Nationaal 

 
 
 


