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Aanleiding 
In het stenogram van het commissiedebat Wadden van 6 februari jl. is de 
volgende toezegging opgenomen: “De minister informeert de Kamer in februari 
indien mogelijk, over de plannen voor het herstel van de vuurtoren Lange Jaap in 
Den Helder. Dit is een toezegging aan de heer Krul van het CDA.” 
 
Bijgevoegd treft u een korte brief aan de Kamer naar aanleiding van deze 
toezegging. 

Geadviseerd besluit 
- Instemmen met de Kamerbrief en deze meteen na het voorjaarsreces 

verzenden aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
• Eind 2023 is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vervolgstappen 

ten aanzien van het herstel van de vuurtoren. Hierbij is aangegeven dat 
gestart wordt met de voorlopige en definitieve ontwerpfasen voor het 
voorkeursscenario Renoveren-Stabiliseren. Tijdens deze fasen dienen de 
geconstateerde onzekerheden en risico’s afdoende te worden weggenomen 
alvorens een definitief besluit kan worden genomen. Tevens is de Tweede 
Kamer toen geïnformeerd dat ten behoeve van een zo spoedig mogelijke start 
van de uitvoering (naar verwachting in 2025), parallel de aanbesteding voor 
de uitvoering wordt opgestart. 

• Op dit moment bevindt het project nog midden in de ontwerpfase samen met 
Strukton en Movares. Conform de brief van eind 2023 is nog steeds de 
verwachting dat dit jaar de besluitvorming tot uitvoering kan plaatsvinden. 

• Het is echter niet mogelijk nu al een definitief besluit aan u voor te leggen om 
over te gaan tot uitvoering. Er loopt nog een aantal onderzoeken om 
voldoende zekerheid over de uitvoerbaarheid en borging van de constructieve 
veiligheid te verkrijgen. Gezien het unieke karakter van het gebruikte 
materiaal (gietijzer) is er beperkte kennis en ervaring met de constructie en 
gebruikte materialen voorhanden. Deels is dan ook aanvullende expertise 
nodig. Eerst moeten de nadere onderzoeken met deze experts worden 
afgerond. 
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Krachtenveld 
RWS realiseert zich dat er veel geduld van omwonenden, gemeente Den Helder en 
andere belanghebbenden gevraagd wordt in dit dossier. Regelmatig heeft RWS 
contact met deze stakeholders.  

Toelichting 
Achtergrond 
- In september 2021 heeft een inspectie van de vuurtoren Kijkduin (‘Lange 

Jaap’) in Den Helder uitgewezen dat er langere scheuren waren ontstaan in de 
wanden. Dit zorgde voor veel reuring in de omgeving en in de Kamer, omdat 
het onzeker is of de vuurtoren kan worden behouden. 

- De vorige minister heeft toegezegd dat het de intentie is om de vuurtoren te 
renoveren, afhankelijk van het inzicht van de ingenieurs om te zien of dat 
technisch mogelijk is en, zo ja, op welke wijze. 

- Vanwege onzekerheid over de constructieve veiligheid van de vuurtoren zijn 
destijds maatregelen getroffen en heeft er nader onderzoek plaatsgevonden 
naar de constructieve veiligheid van de vuurtoren en de mogelijke scenario’s 
voor de toekomst. Over de voortgang van dat traject is de Kamer regelmatig 
geïnformeerd. 

- Eind december 2023 zijn de uitkomsten van het onderzoek door 
ingenieursbureau Movares naar de mogelijke scenario’s gedeeld met de 
Kamer. De conclusie was dat uitvoeringsvariant Renoveren-Stabiliseren het 
meest kansrijk is. Tegelijkertijd is geconstateerd dat er nog onzekerheden en 
risico’s aanwezig zijn. RWS achtte het daarom niet verantwoord om op dat 
moment tot een definitief besluit te komen over dit scenario. Het is wel het 
scenario dat voor alle betrokkenen de voorkeur heeft, omdat daarmee het 
meeste recht wordt gedaan aan het behoud van de cultuurhistorische waarde. 

- Eind 2023 is daarom besloten om dit voorkeursscenario verder uit te werken 
in een voorlopig en definitief ontwerp waarin deze restrisico’s worden 
meegenomen. RWS heeft hiervoor in 2024 de gunning toegekend aan 
Strukton. Het proces is inmiddels gevorderd tot de ontwerpfase. 

- Na de technische ontwerpfase zal duidelijk zijn of renovatie ook daadwerkelijk 
uitvoerbaar, constructief veilig en financieel haalbaar is. Het besluit hierover 
zal dan voorgelegd worden aan de Minister. Dit zal nog steeds naar 
verwachting, in lijn met de planning zoals gemeld aan de Kamer, in 2025 
plaatsvinden. 

- Naast de vuurtoren Kijkduin in Den Helder zijn er nog twee gietijzeren 
vuurtorens in beheer bij RWS, namelijk de vuurtorens op Scheveningen en 
Westkapelle Laag. Deze twee vuurtorens zijn op dezelfde wijze gebouwd en 
kennen – in mindere mate – vergelijkbare problematiek als de vuurtoren 
Kijkduin. Het risico dat de voorkeursoptie niet haalbaar is, is voor deze 
vuurtorens kleiner. RWS zal op basis van de ervaring die opgedaan wordt bij 
het ontwerpen van de vuurtoren Kijkduin, de twee andere gietijzeren 
vuurtorens zo mogelijk parallel of aansluitend laten renoveren. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 


