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Inleiding1.

Dit actieplan geeft inzicht in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen voor het verzorgingsgebied 
van Waterbedrijf Groningen. Knelpunten, effecten van knelpunten (voor en na 2030) en 
oplossingsrichtingen komen in beeld. Doel van het actieplan is om het bestuurlijk gesprek te 
faciliteren en op lokaal en regionaal niveau partijen te bewegen de juiste acties te nemen. Voor 
knelpunten die uitsluitend op landelijk niveau oplosbaar zijn, worden bestuurders op rijksniveau 
aangesproken in het overkoepelende Actieprogramma.

De opgave in dit regionaal actieplan is gebaseerd op de resultaten van het RIVM-rapport van april
2023 en geactualiseerd met interviews gehouden tweede helft 2023 met vertegenwoordigers van 
Waterbedrijf Groningen en de provincie Groningen. De focus ligt op acties met effect op de periode 
vóór 2030. Voor oplossingen die pas effect hebben na 2030 zijn veelal ook vóór 2030 acties nodig:
die worden ook benoemd. De in het actieplan opgenomen knelpunten en oplossingen zijn gebaseerd 
op de gevoerde gesprekken met waterbedrijf en provincie. Het plan is opgesteld met medewerking van 
de provincie en het drinkwaterbedrijf.

Maatregelen met betrekking tot waterbesparing maken geen deel uit van het regionaal actieplan. 
Deze zijn onderdeel van het landelijk actieprogramma Waterbesparing.

Hoofdstuk 2 schetst een beeld van de urgentie rond de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen tot
2030 in de provincie Groningen en het verzorgingsgebied van Waterbedrijf Groningen. De benodigde 
productiecapaciteit tot 2030 en lopende acties om daaraan te voldoen komen in hoofdstuk 3 aan bod. 
Knelpunten die realisatie belemmeren, oplossingen, acties en status staan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 
5 zijn de conclusies weergegeven.

Urgentie2.

De urgentie voor Waterbedrijf Groningen is hoog. Zelfs wanneer de in het RIVM-rapport opgenomen 
acties (zie tabel 2) conform planning worden uitgevoerd heeft Waterbedrijf Groningen in 2030 nog 
steeds een tekort van 1,7 M m3/jaar. Daarmee haalt het bedrijf de benodigde operationele reserve niet 
in 2030.

Waterbedrijf Groningen moet, om in 2030 te beschikken over voldoende leveringscapaciteit, 6,7M 
m3/jaar extra productiecapaciteit realiseren. Middels de realisatie van de korte termijn bouwstenen 
(vergunningscapaciteit De Groeve + 2M m3/jaar, Productiecapaciteit Sellingen + 1,5M m3/jaar, 
productiecapaciteit De Punt oppervlaktewater + 1,5M m3/jaar) geeft het Waterbedrijf Groningen invulling 
aan deze opgave. Met deze bouwstenen worden belangrijke stappen gezet en wordt de operationele 
reserve verhoogd van circa 2 naar circa 7%. Maar ondanks dat deze bouwstenen een planning hebben 
gericht op realisatie voor 2030, beschikt het waterbedrijf daarmee in 2030 nog niet over voldoende 
productiecapaciteit vanwege het dan nog steeds aanwezige tekort op de operationele reserve. De 
gewenste operationele reserve bedraagt namelijk 10%. Bovendien duurt een vergunningprocedure 
doorgaans 10 à 15 jaar. Daarmee is sprake van een hoog urgente situatie

3. Opgave en lopende maatregelen
Doel van dit hoofdstuk is het geven van inzicht in de kwantitatieve opgave om in 2030 te beschikken 
over voldoende productiecapaciteit en inzicht in de acties die ervoor moeten zorgen dat de 
productiecapaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar is in 2030. Dat is het vertrekpunt om te toetsen of 
lopende maatregelen toereikend zijn om het verschil tijdig te overbruggen.

3.1 Noodzakelijke productiecapaciteit tot 2030
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In tabel 1 is de opgave voor de benodigde extra productiecapaciteit tot 2030 voor Waterbedrijf 
Groningen weergegeven.

Tabel 1   Opgave voor Groningen tussen 2023 en 2030 (in miljoen m3 per jaar)
Huidige productie Prognose Toenameproductiecapaciteit Verschil
capaciteit (2023) noodzakelijke tussen 2023 en 2030

productiecapaciteit in

2030

46,7 53,4 (48,5 verwachte 
vraag + 4,9 (10%) 
Operationele Reserve)  

5 1,7 te kort
(Operationele 
Reserve = 6,9%)

De getallen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de vraagprognose van 2023 van Waterbedrijf 
Groningen. De vraagprognoses wordt ieder jaar geüpdatet en deze kan dus variëren, afhankelijk van 
de ontwikkelingen.

Na 2030 wordt ingezet op het realiseren van de resterende opgave van 1,7M m3/jaar. De benodigde 
productiecapaciteit is gebaseerd op de ‘base line’ prognose waarin Waterbedrijf Groningen de groei 
van grootzakelijk verbruik vanaf 2022 op ‘0’ heeft gezet. Ook is aanvullend een statistische analyse 
uitgevoerd om een beeld te krijgen van de bandbreedte van de vraagprognose. Hieruit bleek dat 
mogelijk de vraag sneller stijgt dan op basis van de base line verwacht mag worden. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van bevolkingsontwikkelingsprognoses van de Provincie Groningen.

3.2 Maatregelen ten behoeve van voldoende productiecapaciteit tot 2030

Om in 2030 te beschikken over voldoende productiecapaciteit moet er voor die tijd 6,7M m3/jaar extra 
productie capaciteit gerealiseerd worden. Het zwaartepunt daarvoor ligt op:

uitbreiden van bestaande vergunningen (Groeve)
operationeel maken van een bestaande winvergunning middels het bouwen van extra 
productiecapaciteit (Sellingen)

vergroten van de productiecapaciteit uit oppervlaktewater Drentsche Aa: óf door middel van 
diepinfiltratie, óf door middel van uitbreiding capaciteit langzame zandfilters. In onderstaande 
tabel 2 is een samenvatting van de geplande projecten opgenomen:
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Tabel 2  Realisatie noodzakelijke productiecapaciteit vóór 2030

Locatie
drinkwater-
productie

Extra capaciteit
(in m3/jaar)

Wanneer 
gerealiseerd

Met wie Noodzakelijke activiteiten in 
voorbereiding + status

1 De Groeve 2 M 2024 Waterbedrijf Vergunning is verleend, 
Productiecapaciteit is beschikbaar.Groningen,

Provincie

Drenthe

2 Sellingen 1,5 M 2026 Waterbedrijf operationeel maken van de bestaande
winvergunning middels bouwen 
nieuwe productielocatie. Natuurtoets 
is uitgevoerd. In 2024 aanbesteding.

Groningen

3 De Punt 1,5 M 2028 Waterbedrijf 
Groningen, 
Provincie 
Groningen 
(vergunningverl
ener), Provincie 
Drenthe, 
Natuurpartijen

Vergroten productiecapaciteit uit
oppervlaktewater Drentsche Aa. 
Ontwerpfase. Vanwege nabijheid 
N2000 is extra vergunning voor 
infiltratie en onttrekking nodig.

Totaal +5,0 M 2030

Voldoende productiecapaciteit in 2030 is alleen haalbaar wanneer bij de uitvoering daarvan geen 
vertraging op de planning ontstaat. De verwachting is dat deze wel gaat optreden. Of dat invloed 
gaat hebben op het realiseren van de doelen voor 2030 is op dit moment niet bekend.
Meer in algemene zin is het een bron van zorg dat een relatief kort proces voor uitbreiding van de 
winvergunning voor een bestaande locatie) zeker 5 jaar kost (van interne besluitvorming over de
start bij waterbedrijf tot besluitvorming bij bevoegd gezag). De lange doorlooptijd wordt veroorzaakt 
door een combinatie van diverse factoren, zoals de complexiteit van de aan te leveren informatie, de 
hoeveelheid benodigde onderzoeken en knelpunten in personele capaciteit.

Een punt van zorg is dat er (te) weinig personele capaciteit is bij de provincie in relatie tot alle opgaven 
waar zij mee te maken hebben. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er veel nieuwe wet- en 
regelgeving op de provincies afkomt waar ook capaciteit naar toe gaat en die mensen kan je niet meer 
ergens anders voor inzetten.
Mensen vasthouden en zorgen voor goede kennisoverdracht in lopende procedures is daarbij ook 
van groot belang!

Ander zorgpunt is het ontbreken van de handvatten voor het stellen van prioriteiten in de afweging van 
het groot maatschappelijk belang. Dit speelt zowel bij planvormingsprocessen als in het VTH- proces. 
Dit wordt mede veroorzaakt doordat het drinkwaterbelang onvoldoende is geborgd in sommige 
relevante  programma's en plannen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening. Ook dat leidt tot 
vertraging in de proceduretijd. Wel zien we dat door de urgentie nu meer aandacht is voor het 
drinkwaterbelang. Daar waar het drinkwaterbelang al is geborgd is het belangrijk alert te blijven dat het 
belang in de praktijk ook daadwerkelijk meegenomen wordt. Dringend advies is een duidelijk 
afwegingkader aan de voorkant beschikbaar te maken in combinatie met een goede borging in de 
relevante programma’s en plannen. Dit draagt ook bij aan snellere (bestuurlijke) besluitvorming omdat 
de kaders helder zijn.
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Er is ook zorg dat als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, waarbij het uitgangspunt van
‘nee, tenzij’ is vervangen door ‘ja, mits’, maakt dat de risico’s voor de emissie van 
verontreinigingen naar het oppervlaktewater groter zijn geworden. Dit ook omdat een groot 
aantal activiteiten niet meer vergunningsplichtig zijn in de Omgevingswet.

Ten aanzien van de financierbaarheid van de opgave zijn de noodzakelijke investeringen 
voor de periode 2024-2028 geborgd middels het meerjaren investeringsplan van 
Waterbedrijf Groningen. Indien gedurende de looptijd van het MJP blijkt dat aanvullende 
investeringen noodzakelijk zijn, komt de financiering hiervan onder druk te staan en 
daarmee de uitvoerbaarheid van deze aanvullende investeringen. Beperkende factor in 
deze is onder meer de WACC (Weighted Average Cost of Capital). Hoewel er op 
diverse niveaus gewerkt wordt aan een verbeterde financiering van de drinkwatersector 
(w.o. aanpassingen in de WACC systematiek) is er zeker sprake van urgentie in het 
komen tot concrete stappen naar een verbeterde financieringspositie van de sector.

Naast de realisatie van extra vergunningen en productiecapaciteit zet Waterbedrijf 
Groningen middels het Watertransitieprogramma tegelijkertijd sterk in op vermindering van 
de watervraag en het vergroten van waterbeschikbaarheid in algemene zin, zodat het ook 
makkelijker is om alternatieven te realiseren voor bedrijven die voor hun proces niet direct 
drinkwater nodig hebben.

3.3 Maatregelen ten behoeve van voldoende productiecapaciteit na 2030

Verkend is in hoeverre nieuwe winningen kunnen bijdragen aan het realiseren van 
voldoende productiecapaciteit. Gezien de doorlooptijd voor het realiseren van een 
nieuwe winning (vanaf project MER tot aan oplevering van de productielocatie is dat ca. 
15 jaar) is dit een lange termijn oplossing. Dit neemt niet weg dat de voorbereiding nu al 
wel in gang gezet moet worden.

Concreet wordt het tekort van 1,7 M m3/jaar na 2030 opgelost middels het ontwikkelen van 
de dan aangewezen gebieden voor strategische drinkwaterreserves (ASV's). Het ASV-
traject loopt nog in de provincie Groningen. Er zijn zoekgebieden aangewezen en in 2024 
loopt een plan m.e.r. procedure, met het doel om de (gecomprimeerde) ASV’s 
daadwerkelijk door Provinciale Staten (PS), via Gedeputeerde Staten (GS) van de 
provincie Groningen aan te wijzen en te beschermen.
Daarna kan Waterbedrijf Groningen aan de slag met vervolgstappen, om een 
vergunning aan te vragen en de benodigde productiecapaciteit en infrastructuur aan te 
leggen.

4.  Knelpunten, oplossingen en actiehouders

Dit actieplan brengt de benodigde prioritaire acties in beeld om in 2030 te beschikken over 
aanvullende productiecapaciteit, al zal dit nog niet voldoende zijn. Daarom wordt 
tegelijkertijd ook nu al gewerkt aan de opgave om na 2030 voldoende drinkwater te kunnen 
leveren.

In tabel 3 zijn de prioritaire knelpunten, oplossingen/acties en actiehouders opgenomen 
die van belang zijn voor een specifieke productielocatie of voor alle locaties. Er is 
onderscheid gemaakt tussen acties die nationaal geregeld worden, die bovenregionaal 
georganiseerd worden (regio generiek) en die regio specifiek zijn (acties alleen in deze 
regio).
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Tabel 3  Prioritaire knelpunten, acties en actiehouders op drie niveaus (tot 2030)

Productie 
locatie

Prioritaire 
knelpunten

Prioritaire acties (doorbraken: 
groen)

Niveau 
acties

Actiehouder(s)

1 De Groeve Afgerond
2 Sellingen Lange looptijden en 

procedures o.a aanleg 
transportcapaciteit 
(1.1)

Strakke regie op totale traject 
vergunningen

Regio 
specifiek

Provincie, gemeenten en 
grondeigenaren 

Trage besluitvorming Integraal afwegingskader 
(drinkwater, natuur, wonen)

Nationaal Ministeries IenW, LVVN en BZK

3 De Punt Lange looptijden en 
procedures (1.1)

Integraal afwegingskader 
(drinkwater, natuur, wonen)

Nationaal Ministeries IenW, LVVN en BZK

1.1Lange looptijden 
en procedures 

Strakke regie op totale traject 
vergunningen

Regio 
specifiek

Provincie Groningen, Waterbedrijf, 
Provincie Drenthe, 
Natuurorganisaties

4 
Alle locaties Disbalans 

watersysteem (5.)
Gedragen toekomstvisie op 
robuust watersysteem lange 
termijn (2050 en verder) 

Regio 
specifiek

Provincie Groningen , 
waterschappen, Provincie Drenthe, 
Waterbedrijf Groningen, TBO’s

5 Alle locaties Kennis en ervaring 
over beleid- en 
regelgeving en 
gebiedsprocessen, 
met name 
consequenties 
Omgevingswet (3.3)

Instellen pool met experts 
en/of kennisplatforms op 
gebied wet- en regelgeving en 
proces 
vergunningaanvraag/Omgeving
swet

Bovenregio
naal

Drinkwaterbedrijven,  provincies 
+IenW (en LVVN)

6 Alle locaties Personele capaciteit 
bij Provincie en 
Waterbedrijf (3.1)

Personeel behouden intern 

Wervingscampagne ‘kom 
werken in de 
drinkwatersector’ en/of ‘kom 
werken bij de provincie’

Regio 
specifiek en 
bovenregio
naal

Provincie Groningen en Waterbedrijf

Ter inspiratie biedt bijlage 2 van dit actieplan een uitgebreid overzicht van knelpunten, 
acties (doorbraken) en actiehouders die in Groningen relevant zijn. In bijlage 3 vindt u 
een uitgebreid overzicht van bovenregionale en landelijk knelpunten, acties 
(doorbraken) en actiehouders.

Bij een doorbraak of versneller gaat het om wat we nu nog niet (kunnen) doen (groen 
gedrukt). De actiehouder neemt het voortouw (vet gedrukt), zo nodig samen met anderen.
Voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening in Groningen geldt dat de knelpunten en
effecten alleen oplosbaar zijn door samen de schouders onder de acties en doorbraken te zetten.

5.  Conclusies / samenvatting

Samenvattend is de urgentie voor de regio Groningen hoog. De verwachting is dat met de 
huidige maatregelen 5M m3/jaar extra productiecapaciteit wordt gerealiseerd. Desondanks 
heeft Waterbedrijf Groningen nog steeds een tekort van 1,7 M m3/jaar op de operationele 
reserves in 2030. De doorlooptijd van vergunningaanvragen en andere procedures is lang 
wat de kans vergroot dat de projecten niet tijdig gereed zijn en daarmee in 2030 de 
operationele reserve niet op orde is.



8

Regionaal Actieplan drinkwaterbronnen Provincie Groningen 2023 - 2030

De belangrijkste knelpunten die ervoor kunnen zorgen dat de geplande 
productiecapaciteit niet gehaald kan worden zijn:

Lange doorlooptijd en vertraging in de verlening van de benodigde nieuwe 
vergunningen en het kunnen/mogen benutten van bestaande vergunningen.
De noodzaak van het uitvoeren van de vele onderzoeken die voorkomen uit wettelijke 
verplichtingen, die soms ook onderling conflicterend zijn, alvorens een vergunning kan 
worden aangevraagd maakt het proces complex. Het zorgvuldig doorlopen van het 
proces en invulling geven aan alle tijdens het proces naar voren komende 
onderzoeksvragen leidt  tot lange doorlooptijden. Centraal staat de vraag wanneer is 
er voldoende onderzoek gedaan. En hoe kunnen we het aantal onderzoeksvragen 
beperken door concreet invulling te geven aan het principe ‘drinkwater als dwingende 
reden van groot maatschappelijk belang’.
Tekorten in personele capaciteit bij bevoegd gezag.
Onvoldoende specialistische kennis over wetgeving en procedures bij het 
drinkwaterbedrijf en de provincie. Onder andere vanwege onduidelijkheid over de 
effecten van de Omgevingswet.
Afweging tussen met name Natuur en drinkwater als functie van groot maatschappelijk 
belang, maar ook de afweging met andere belangen is aan de orde.
Beschikbare financiële ruimte

Goede samenwerking met de diverse stakeholders in een gebied is belangrijk om het proces van de 
vergunningaanvraag succesvol af te ronden. Rekening houden met elkaars belangen en gezamenlijk 
zoeken naar oplossingen leidt tot betere en toekomstbestendige plannen, vergroot draagvlak en 
vermindert de kans op vertraging. Desondanks is het niet te voorkomen dat in het traject een 
afweging nodig is tussen diverse maatschappelijke belangen.

Om als provincie besluitvaardig te kunnen optreden, duidelijkheid te hebben over de balans tussen 
zorgvuldigheid en omvang van noodzakelijke onderzoeken en zodoende de vergunningstrajecten 
voortvarend af te kunnen ronden zijn provincie en drinkwaterbedrijf sterk gebaat bij het beschikbaar 
komen van een afwegingskader van drinkwater als functie van groot maatschappelijk belang ten 
opzichte van andere zwaarwegende functies. Met oog op draagvlak voor het afwegingskader is een 
suggestie om de diverse stakeholders hierbij te betrekken.

Een strakke regie door het bevoegd gezag kan waardevol zijn in dit soort processen. Het maken van 
procesafspraken (stroomlijnen) in de regio gericht op het zo snel als mogelijk is doorlopen van de 
vergunningsprocedures kan daarbij ondersteunend zijn. Onderdeel van deze afspraken zijn een 
mijlpalen planning voor de lopende vergunning trajecten en het, per traject, organiseren van een 
bestuurlijke tafel die vanuit commitment met de opgave de regie houdt op het tijdig doorlopen van het 
traject. Het voortouw hiervoor ligt bij de provincie. Dit in combinatie met de acties gericht op het 
oplossen van de tekorten in capaciteit en vergroten van de benodigde kennis.

Voor de termijn na 2030 is het belangrijk dat voldoende bronnen voor drinkwater een goede plek krijgt 
in gebiedsprocessen. Het inzetten op het herstel van het bodem- en watersysteem gaat leiden tot een 
grotere beschikbaarheid van bronnen voor drinkwater. Dit levert ruimte op voor nieuwe bronnen, maar 
biedt mogelijk ook meer mogelijkheden om de inzet van bestaande bronnen te vergroten zonder 
schade aan de omgeving. Aandacht voor het borgen van het drinkwaterbelang en regie op het 
toepassen daarvan bij deze programma’s en trajecten is daarbij van belang. In lijn met het Vewin 
standpunt pleiten wij ervoor om het drinkwaterbelang in gebiedsprocessen mee te nemen.
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Bijlage 1. Actieplan voor Waterbedrijf Groningen en provincie Groningen 

Maatregel/oplossingsrichting
(basis: RIVM-rapport, tabel 7 p63)

Wanneer
gerealiseerd

Hoeveel extra
productiecapaciteit

Wie is de trekker
(organisatie)

Welke partijen zijn
noodzakelijk

Welke
randvoorwaarden

Waterbesparing stimuleren Continue aandacht
voor

Nieuwe winningen zoeken/ realiseren
(volgende stap na aanwijzen ASV)

> 2030 Minimaal 1,7M m3/jaar ASV provincie Provincies,
daarna WBG gemeenten,

waterschappen,

natuurorganisaties,

landbouw

Bestaande winvergunning operationeel
maken (Sellingen)

2026 1,5M m3/jaar WBG Provincie, gemeenten
en grondeigenaren

(ook voor aanleggen

transportcapaciteit en 
distributiepompstation 
om water op de plek
te krijgen waar dat 
nodig is.

Bestaande winvergunning/ convenant
uitbreiden of opheffen restrictie Wet
Natuurbescherming (De Groeve)

Gerealiseerd 2M m3/jaar

Diepinfiltratie of uitbreiden capaciteit
langzame zandfilters
(oppervlaktewaterwinning de Punt)

2028 1,5M m3/jaar WBG Provincies,
Natuurpartijen

Alternatieve bronnen Voor drinkwater
>WBG zet alternatieve bronnen vooral in voor 

industriewater/groot zakelijke klanten, 
om de groei van grootzakelijk gebruik 
uit drinkwater op ‘0’ te houden.

> 2030

9
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Maatregel/oplossingsrichting
(basis: RIVM-rapport, tabel 7 p63)

Wanneer
gerealiseerd

Hoeveel extra
productiecapaciteit

Wie is de trekker
(organisatie)

Welke partijen zijn
noodzakelijk

Welke
randvoorwaarden

Overzetten industriële
klanten/laagwaardige gebruikers

Niet te zeggen
wanneer. WBG gaat
dit vooral doen om de 
totale groei van 
grootzakelijk gebruik 
op ‘0’ te houden en 
mits er voldoende 
alternatieve bronnen 
gerealiseerd kunnen 
worden. Dat is niet 
vanzelfsprekend en 
vraagt vaak een lange 
doorlooptijd (10 jaar)

Verplaatsen vergunningen tussen
gebieden

NVT (tabel 7 RIVM)

Optimalisatie waterverdeling winning
en/of productie

Doorlopend.
Belangrijkste

projecten moeten

voor 2028 uitgevoerd

zijn: Verzwaren
Onnen-Ruischernbrug 
(ring om de stad) en 
niet “koppelleiding + 
DPS’ tussen WMD en 
WBG

Extra grondwater i.p.v.
oppervlaktewater
Innamecapaciteit opp.w. vergroten NVT (tabel 7 RIVM)
Grotere voorraad duinen en bekkens NVT (tabel 7 RIVM)
Optimalisatie zuivering (beperken
verliezen)
(Tijdelijk) verhogen inkoop NVT (tabel 7 RIVM)
Subtotaal (extra m3 per jaar)
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Bijlage 2: Overzicht van knelpunten, oplossingen, doorbraken en actiehouders waarvoor de actie in de regio wordt 
opgepakt
 

 Knelpunt Effecten Oplossing en actie en doorbraken Actiehouder  Status 

  
1 Wet en regelgeving: Wet Natuurbescherming, Stikstofwet, Omgevingswet, Wet Milieubeheer: MER, Waterwet (voor vergunning onttrekken- water), Drinkwaterwet, … 

 
1.1 Lange  doorlooptijden 

en procedures  
(Natura2000 en vogel & 
habitatregelgeving en 
Omgevingsvergunning) 

Vertraging in het proces van 
aanvraag van nieuwe 
Waterwetvergunning of 
uitnutten van bestaande 
vergunning of aanvraag 
vergunning voor de bouw van 
infrastructuur voor drinkwater, 
vaak als gevolg van weerstand 
uit de omgeving,  inspraak- en 
beroepsprocedures en 
noodzaak tot doen van 
aanvullende onderzoeken.

Vanwege stagnatie bij het niet 
kunnen nemen van 
noodzakelijke besluiten 
(complexiteit, procedures) 
ontstaat vertraging waardoor 
doorlooptijd processen 
vertragen  

Bij start van een vergunnings- of bouwtraject met betrokken overheden 
afspraken maken over samenwerking, helderheid over rol en 
verantwoordelijkheid betrokken partijen, tijdpad, prioriteren van inzet capaciteit 
en anticiperen op voor de vergunning noodzakelijke informatie en hoe en 
wanneer escalatie plaatsvindt.
 De regie op het totale traject om te komen tot een vergunning ligt bij een 
daarvoor in te stellen bestuurlijke tafel. 

 Parallel aan de onderzoeken alvast mogelijke mitigerende en compenserende 
maatregelen identificeren in combinatie met goede afstemming met 
stakeholders 

Formuleren waar een vergunningaanvraag aan moet voldoen om Raad van State 
proof te zijn.
 
Helder, uniform afwegingskader om wens tot snellere integrale besluitvorming 
te faciliteren (bv. natuur, woningbouw, drinkwater) en hierin het actief benutten 
‘dwingende reden van groot maatschappelijk belang’ meenemen .
 (zie ook tabel 3)

DW-bedrijf 
+ provincie + 
betrokken overheden

 

DW-bedrijf

 
Provincie + 
Omgevingsdienst 

Provincie + IPO  

 

 

1.2 Verandering van wet- 
en regelgeving tijdens 
de planfase 

Afname van bestaand 
draagvlak bij stakeholders als 
gevolg van beleid wat los staat 
van de drinkwateropgave. 

Integraal oppakken in gebiedsprocessen en z.s.m.  aanwijzen ASV en integraal 
meenemen en borgen in transitieplannen voor het landelijk gebied (vanuit de 
principes van Water & Bodem sturend). ASV’s randvoorwaardelijk meenemen.

Vanuit regio Rijk vragen om bij uitwerking van nieuw beleid in vroegtijdig 
stadium regio te betrekken met oog op de consequenties voor de 
gebiedsprocessen.
Betere communicatie Rijk-Regio en betrekken alle partijen bij nieuw beleid. 

 Provincie en DW-
bedrijf

Provincie en DW-
bedrijf

 

2 Weerstand uit omgeving  
2.1 Slechte beeldvorming 

drinkwaterwinning  
Verkeerde of onvolledige 
beelden leiden tot een kritische 

Onderzoeken welke beelden stakeholders hebben  
 

DW-bedrijf + 
provincie 

Uitgevoerd 
door WBG
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omgeving en/of tot weerstand 
tegen ontwikkeling drinkwater-
voorziening bij stakeholders in 
gebied 

Communicatie gericht op vergroten inzicht feiten 

Meer nadruk op volksgezondheid t.o.v. natuur
Verdere ontwikkeling strategisch omgevingsmanagement

Hele pakket aan maatregelen laten zien helpt bij vergroten vertrouwen.
Actief laten zien dat je andere maatschappelijke vraagstukken serieus neemt.

 
DW-bedrijf + 
provincie 

DW-bedrijf
DW-bedrijf

DW-bedrijf + 
provincie 

Programma 
Watertransitie 
WBG voldoet 
hieraan. Dit 
dragen wij 
ook actief uit.

  DW-bedrijf

2.2 Koppeling van lokale 
belangen aan 
vergunningaanvraag 
m.b.t. drinkwater of 
aanvraag bouw 
infrastructuur
(toevoegen 2.3) + 
aanpassen omschrijving

Mede overheden verlenen niet 
de noodzakelijke vergunningen 
voor de realisatie van 
infrastructuur waardoor 
vertraging ontstaat. Redenen 
hiervoor kunnen zijn: strijdige 
lokale belangen, of het feit dat 
mede overheden het proces 
gebruiken als breekijzer om 
eigen doelstellingen te 
verwezenlijken.

Vooraf verdieping in sentiment omgeving 

Inzicht in wie waar over gaat bij aanleg van ondergrondse infrastructuur en 
benodigde vergunningen  

middels indringend overleg met de bestuurlijke partijen en middels een 
toezichtsignaal met urgentie om verantwoordelijk overheden aan te spreken hun 
zorgplicht actief uit te voeren.  (zie ook 1.1. waarbij het daar afgesproken 
stappenplan als basis dient) 

DW-bedrijf

DW-bedrijf + 
provincie 

Provincie + DW-
bedrijf

 

2.3 zoektocht locatie wordt 
onderdeel van grotere 
beleidsmatig en 
bestuurlijk 
afwegingsproces 

Vertraging van het traject 
aanvraag Waterwetvergunning 
en kans op impasse omdat 
coördinatie en regie op 
drinkwatervoorziening bij deze 
vraagstukken ontbreekt.

Zie bij 2.2. Provincie  

3 Organisatorische aspecten  
 

 

3.1 Personele capaciteit bij 
drinkwaterbedrijven 
en/of provincie 

Vertraging in de uitvoering van 
projecten en kans op missers 
bij aanvraag en beoordeling 
van de vergunning, 
onderhouden relatie met 
omgeving onder druk 

Personeel behouden intern 

Wervingscampagne ‘kom werken in de drinkwatersector’ en/of ‘kom werken bij 
de provincie’

Saenwerking tussen DW-bedrijven en tussen provincies mbt uitwisseling 
personeel (zie ook 3.3)

CAO drinkwatersector aanpassen
 

DW-bedrijf en/of 
provincie

DW-bedrijven samen 
 Provincies samen

DW-bedrijven samen 
 Provincies samen

DW-bedrijven samen 

 

3.2 Capaciteit bij 
marktpartijen 

Vertraging omdat 
noodzakelijke onderzoeken of 
adviezen niet tijdig geleverd 
kunnen worden of omdat 
uitvoering bouwtraject 

Bundelen opdrachten voor aannemers/adviesbureaus + continuïteit bieden in 
werkaanbod zodat aannemers/adviesbureaus hun personeels- en wervingsbeleid 
hierop kunnen instellen.
 

DW-bedrijven samen 
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vertraagd.
3.3 Kennis en ervaring over 

beleid- en regelgeving 
en gebiedsprocessen 

Vertraging in de uitvoering van 
projecten en kans op missers 
bij aanvraag en beoordeling 
van de vergunning en 
verwerven draagvlak bij 
stakeholders 

Goede overdracht van senioren naar nieuwe medewerkers, intern goed 
vastleggen van procedures en afspraken 

Intensiveren kennisuitwisseling tussen bedrijven

Instellen pool met experts en/of kennisplatforms op gebied wet- en regelgeving 
en proces vergunningaanvraag

DW-bedrijven samen 
+ provincies + 
waterschappen 

 DW-bedrijven samen

DW-bedrijven samen 
+ provincies +IenW 
(en LVVN)

 

3.5 Aansluiting op 
Elektriciteitsnet?? 

Vertraging in realiseren extra 
productiecapaciteit voor 
drinkwater 

Energieneutraal zijn (groen)  
Vroegtijdig aansluitingen aanvragen

DW-bedrijven zelf
DW-bedrijven zelf

4.3  Invloed van kwaliteit 
oppervlaktewater op 
grondwaterwinning en 
natuurherstel

Oppervlaktewater met een 
‘slechte’ kwaliteit dat wordt 
ingelaten als mitigerende 
maatregel of via natuurlijke 
loop door 
grondwaterbeschermingsgebied 
stroomt verslechtert de 
grondwaterkwaliteit

Versneld halen van de KRW-doelen

Vinger aan de pols houden waar invoering Omgevingswet nadelig uitwerkt voor 
bescherming van grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en op basis daarvan actie 
ondernemen.

Waterschappen, Rijk 
en provincie 
Groningen en Drenthe

Provincie ism DW-
bedrijf

5 Disbalans in het 
watersysteem  
 

Regionale tekorten 
waterbeschikbaarheid voor 
drinkwater; balans in 
watersysteem geeft grotere 
ruimtedruk 

Gedragen toekomstvisie op robuust watersysteem lange termijn rekening 
houdend met Water en Bodem Sturend (2050 en verder) 
 

Provincie ism 
waterschap en overige 
stakeholders  
  
 

 

5.1 Beschikbaarheid van 
water 

Vertraging in realiseren extra 
productiecapaciteit voor 
drinkwater vanwege bezwaren 
tegen de effecten op de 
omgeving

Mitigerende en adaptieve maatregelen (bv. restwater actief infiltreren in bodem, 
…) 

DW-bedrijf + 
provincie  

 

6 Schaarste in ruimte 
(zowel boven- als 
ondergronds) 
 

Geen plek voor nieuwe win- en 
productielocaties; vertraging 
aanleg/beheer infra voor 
drinkwater 

Aan tafel bij prioritaire beleidsdossiers zoals transitie landelijk gebied, Water en 
Bodem Sturend, NOVEX en Deltaprogramma Zoetwater; kansen zoeken om 
functies te stapelen  

Tijdig ruimtelijke reserveringen maken(zoals ASV’s bij grondwater) 
(maatregelen: actief infiltreren water bij waterwinning, natuur en 
drinkwaterwinning combineren). 

Periodiek update vastgestelde ASV’s om te voorkomen dat de toekomstige  
drinkwatervoorziening in de knel komt in combinatie met het opnemen van 
doelen voor drinkwater in ruimtelijke plannen als randvoorwaarde.
 

DW-bedrijf, samen 
met provincie en Rijk
 
 DW-bedrijf + 
Provincie
 

provincie 
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Bijlage 3: Overzicht van knelpunten, oplossingen, doorbraken en actiehouders waarvoor de acties bij partijen  op 
bovenregionaal  liggen
 

 Knelpunt Effecten Oplossing en actie en doorbraken Actiehouder  Status 

  
1 Wet en regelgeving: Wet Natuurbescherming, Stikstofwet, Omgevingswet, Wet Milieubeheer: MER, Waterwet (voor vergunning onttrekken- water), Drinkwaterwet, … 

 
1.1 Lange doorlooptijden 

en procedures  
(Natura2000 en vogel & 
habitatregelgeving en 
Omgevingsvergunning) 

Vertraging in het proces van 
aanvraag van de 
Waterwetvergunning of de 
vergunning voor de bouw van 
infrastructuur voor drinkwater, 
vaak als gevolg van weerstand 
uit de omgeving, inspraak- en 
beroepsprocedures en 
noodzaak tot doen van 
aanvullende onderzoeken.

Vanwege stagnatie bij het niet 
nemen van noodzakelijke 
besluiten ontstaat vertraging 
waardoor doorlooptijd 
processen vertragen  

 Inzetten op het ontwikkelen van wet- en regelgeving voor noodoplossingen, 
bijvoorbeeld flexibele vergunningen om (tijdelijk) meer water te onttrekken.
Idem voor genereren benodigde stikstofruimte voor uitvoering bouwprojecten. 

Helder, uniform afwegingskader om wens tot snellere integrale besluitvorming te 
faciliteren (bv. natuur, woningbouw, drinkwater) 
 
Actief benutten ‘dwingende reden van groot maatschappelijk belang’ 

Provincies/IPO of 
IenW 
 
Provincies + IPO  
 

Rijk: IenW en LVVN 
vanuit zorgplicht 

 

1.2 Verandering van wet- 
en regelgeving tijdens 
de planfase 

Afname van bestaand 
draagvlak bij stakeholders als 
gevolg van beleid wat los staat 
van de drinkwateropgave. 

Rijk betrekt regio in een vroegtijdig stadium bij uitwerking van nieuw beleid met 
het oog op de consequenties voor de gebiedsprocessen.

In NPLG (of vergelijkbare trajecten) drinkwater als integraal en volwaardige 
opgave en belang meenemen).

Betere communicatie Rijk-Regio en betrekken alle partijen bij nieuw beleid. 

 Min IenW en LVVN

Min IenW en LVVN 

Min IenW en LVVN

 

2 Weerstand uit omgeving  
2.2 Koppeling van lokale 

belangen aan 
vergunningaanvraag 
m.b.t. drinkwater of 

 Mede overheden verlenen 
niet de noodzakelijke 
vergunningen voor de 
realisatie van infrastructuur 
waardoor vertraging ontstaat. 
Redenen hiervoor kunnen zijn: 
strijdige lokale belangen, of 
het feit dat mede overheden 
het proces gebruiken als 
breekijzer om eigen 
doelstellingen te 

Zienswijzen: proces inkorten (Wet Regie Volkshuisvesting) via actief benutten 
dwingende reden van groot openbaar belang 

IenW + BZK  
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verwezenlijken.

3 Organisatorische 
aspecten  
 
 

    

3.3 Kennis en ervaring over 
beleid- en regelgeving 
en gebiedsprocessen 

Vertraging in de uitvoering van 
projecten en kans op missers 
bij aanvraag en beoordeling 
van de vergunning en 
verwerven draagvlak bij 
stakeholders 

Instellen pool met experts op gebied wet- en regelgeving en proces 
vergunningaanvraag

Vewin en IPO ism 
+IenW (en LVVN?)

 

3.5 Aansluiting op 
elektriciteitsnet 

Vertraging in realiseren extra 
productiecapaciteit voor 
drinkwater 

Voorrang bij energieproducenten (energietransitie) mede vanuit uitgangspunt 
vitale sector en dwingende reden van groot maatschappelijk belang

Landelijke aanpak oplossen netcongestie om zorg te dagen voor voldoende 
aansluitcapaciteit c.q. versnelling van benodigde acties. 

DW-bedrijf + energie 
leverancier; min 
EZK? 

Energieproducenten + 
min EZK

 

4 Verslechtering van de kwaliteit van de bron

4.3  Invloed van kwaliteit 
oppervlaktewater op 
grondwaterwinning en 
natuurherstel

Oppervlaktewater met een 
‘slechte’ kwaliteit dat wordt 
ingelaten als mitigerende 
maatregel of via natuurlijke 
loop door 
grondwaterbeschermingsgebied 
stroomt verslechtert de 
grondwaterkwaliteit

Versneld halen van de KRW-doelen. Restopgaven na 2027 borgen in NPLG.
Strakker sturen op maatregelen gericht op beperken emissies van nutriënten en 
andere stoffen (ook met oog op invoering Omgevingswet)

Waterschappen, Rijk 
en IPO

5. Disbalans in het 
watersysteem  
 

Regionale tekorten 
waterbeschikbaarheid voor 
drinkwater; balans in 
watersysteem geeft grotere 
ruimtedruk 

Gedragen toekomstvisie op robuust watersysteem lange termijn (2050 en verder) 
 

Inzetten op beter vasthouden en minder afvoeren 
 
Een meer dwingende status genereren voor de structurerende keuzen in de 
beleidsbrief Water en Bodem sturend 
(met name keuzes 3,4, 7, 30 en 33) 
 

UvW + waterschappen, 
samen met 
stakeholders  
  
Waterschappen 
 
 IenW 
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