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Aanleiding 
In eerdere Kamerbrieven heeft u toegezegd een update te geven van de planning 

van de routekaart windenergie op zee. In deze brief geeft u deze update. In maart 

heeft u naar aanleiding van een eerdere nota voor deze brief al besluiten 

genomen: 

• Een ruimere termijn voor het aansluiten van windparken op de TenneT-

platforms nemen. 

• Nederwiek kavel III en Doordewind kavel I opnemen in de routekaart, 

waarmee Doordewind kavel II doorschuift naar de opgave na de huidige 

routekaart. 

• Hollandse Kust west kavel VIII opnemen in de huidige routekaart, met een 

realisatie na 2031. 

Wij leggen nu de resulterende brief aan u voor, en benoemen enkele 

aandachtspunten in deze nota.  

 

Geadviseerd besluit 
Graag uw akkoord en ondertekening van de brief om deze naar de Tweede Kamer 

te verzenden, met aandacht voor onderstaande punten. 

 

Kernpunten 
Factoren die de planning beïnvloeden 

Er zijn drie factoren waarvan de invloed op de planning inmiddels inzichtelijk te 

maken is. Deze licht u in de brief nader toe: 

1. De vergunbaarheid en doorlooptijden van de netaansluitingen, 

2. De drukte in de toeleveringsketen voor de netaansluitingen, en 

3. De benodigde tijd voor het aansluiten van windparken van 2 GW op het  

net op zee 
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Nieuwe planning leidt tot latere ingebruikname windparken 

• De data van ingebruikname van de windparken verschuiven. De ambitie 

van circa 21 GW wordt daarmee een jaar later gerealiseerd dan in de 

oorspronkelijke planning, namelijk niet meer eind 2031, maar eind 2032. 

• Het ontwikkelkader wind op zee wordt geactualiseerd met deze nieuwe 

planning. De ruimere termijn tussen de oplevermijlpalen voor het 

aansluiten van windparken op de TenneT-platforms is als zodanig niet 

opgenomen in deze kamerbrief, maar komt alleen terug in de 

gedetailleerde planning in het ontwikkelkader. Deze publiceert u tegelijk 

met de Kamerbrief, maar stuurt u niet mee met de brief omdat er verder 

geen wijzigingen zijn ten opzichte van het ontwikkelkader dat in oktober 

2023 heeft gedeeld met de Tweede Kamer. 

 

Nederwiek I 

• In de Kamerbrief wordt een datum genoemd voor de tender en de 

oplevering van Nederwiek I. Voor dit kavel vindt nog een nadere 

verkenning plaats naar de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing in 

relatie tot nabijgelegen mijnbouwactiviteiten.  

 

Doordewind II 

• Voor de netaansluiting Doordewind II moet TenneT later dit jaar een 

investeringsbesluit nemen, waarvoor akkoord van MFIN op het budget 

nodig is. Dit kavel zal doorschuiven naar de opgave voor wind op zee na 

de huidige routekaart, waarvoor het kabinet nog geen 

windenergiegebieden heeft aangewezen. Dit gebeurt namelijk in de 

lopende partiële herziening van het Programma Noordzee 2022-2027, 

waarvoor de minister van IenW verantwoordelijk is. 

• Om die reden is nader overleg met MFIN en MIenW nodig.  

 

Toelichting 
Nieuwe data ingebruikname windparken 

• Als gevolg van de ruimere termijn voor het aansluiten van de windparken 

op de TenneT platforms én als gevolg van vertraging in de oplevering van 

enkele platforms, verschuiven de data van ingebruikname van de 

windparken. Alle nog te realiseren windparken worden later gerealiseerd. 

(Zie tabel hieronder) 

• Het laatste windpark onder de huidige routekaart (Doordewind kavel I) 

wordt gerealiseerd eind 2032, in plaats van de eerder afgegeven datum 

van eind 2031, De ambitie van circa 21 GW wordt daarmee een jaar later 

gerealiseerd dan in de oorspronkelijke planning van het ontwikkelkader.  
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• Voor een aantal kavels (Nederwiek kavel I, Nederwiek kavel III en 

Doordewind kavel I) wordt een extra mijlpaal M0 opgenomen in het 

ontwikkelkader. Vanaf deze mijlpaal kan de windparkontwikkelaar kabels 

intrekken op het platform van TenneT, maar is nog geen elektriciteit 

beschikbaar.  

 
De nieuwe planning van tender en mijlpalen is:  

Kavel Datum 0: Platform 

gereed voor 

mechanical cable 

pull-in 

Datum 1: Platform 

gereed voor 

electrical cable 

pull-in 

Datum 2: 

Windpark gereed 

voor leveren vol 

vermogen 

Datum 3: 

Oplevering 

gelijkstroom

verbinding 

IJmuiden Ver, Gamma N.v.t. 30-04-2030 30-04-2031 31-07-2031 

Nederwiek, kavel I 31-12-2029 31-03-2030 31-12-2030 31-03-2031 

Nederwiek, kavel II N.v.t.  30-06-2031 30-06-2032 30-09-2032 

Nederwiek, kavel III 31-12-2030 31-03-2031 31-12-2031 31-03-2032 

Doordewind, kavel I 31-12-2031 31-03-2032 31-12-2032 31-03-2033 

 

Ter vergelijking, de planning van de mijlpalen zoals die in het ontwikkelkader 

oktober 2023 staan:  

 
 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 

Nederwiek I 

  

 

 

 

 

 

  






