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Bijlage(n) 

1: Kamerbrief voortgang 

demonstratieprojecten waterstof 

op zee 

Ontvangen BBR 

 
 

Parafenroute 

 

 

Aanleiding 

U heeft in juni 2023 in een Kamerbrief1 en tijdens een Commissiedebat2 

toegezegd de Kamer te zullen informeren over de vergunningverlening van de 

demonstratieprojecten waterstof op zee. Daarnaast is begin dit jaar een 

marktconsultatie (interessepeiling3) voor de projecten georganiseerd.  

 

Advies 

U kunt de nota en de Kamerbrief ondertekenen en aan de Tweede Kamer 

versturen. 

 

Kernpunten 

• Waterstofproductie en -transport zal richting 2040 een belangrijke en daarna 

zelfs onmisbare rol spelen bij het ontsluiten van windparken op zee. Daarom 

is het cruciaal dat nu de juiste kennis en ervaring wordt opgedaan. Om die 

reden worden twee demonstratieprojecten voorbereid. 

• De voorbereiding van deze demonstratieprojecten is in volle gang. De 

afgelopen periode heeft u een aantal keuzes gemaakt over de vormgeving van 

de projecten en is de planning aangepast op basis van nieuwe inzichten. 

• De Kamerbrief bevat geen onomkeerbare stappen. Indien op korte termijn 

nog een Commissiedebat Waterstof, groen gas en andere energiedragers 

plaatsvindt kunnen relevante uitkomsten uit dit debat mee worden genomen 

in een volgende brief dit najaar. 

• Demo 1 betreft het rond 2030 realiseren van 30-50 MW elektrolysecapaciteit 

bij een bestaand windpark op zee in de Hollandse Kust (noord). In eerdere 

communicatie ging u uit van een omvang van <100 MW die niet eerder dan 

2027 gerealiseerd zou zijn. U meldt de Kamer het voornemen om voor de 

 

 
1 Kamerbrief voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstof op zee (28 juni 2023, Kamerstuk 33561 nr. 58) 
2 Toezegging tijdens CD Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES op 9 maart 2023 (TZ202304-086) 
3 Interessepeiling: waterstofproductie op zee (rvo.nl) 
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aanlanding van de waterstof een projectprocedure te starten en de omgeving 

hierover te informeren en hierbij te betrekken.  

• Demo 2 betreft het rond 2033 realiseren van een nog te vergunnen windpark 

op zee in het gebied Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) (ca. 700 

MW) met daarbij ca. 500 MW elektrolysecapaciteit en mogelijk een 200 MW 

elektrische verbinding naar een TenneT-platform in Doordewind. Dit laatste 

wordt nog onderzocht. In eerdere communicatie ging u ervan uit dat het 

project rond 2031 gerealiseerd zou zijn. Aanlanding wordt in PAWOZ-

Eemshaven4 voorbereid. Eind 2024 vindt besluitvorming over PAWOZ plaats. 

• Voor beide demonstratieprojecten geldt dat er tijd nodig is om de projecten en 

de aanlanding zorgvuldig voor te bereiden. De planningen zijn aangepast op 

de verwachtte benodigde voorbereidingstijd. 

• Vanuit het Klimaatfonds is voor Demo 1 380 mln. euro beschikbaar. Met deze 

middelen dient het gehele project, inclusief aanlanding en de investeringen in 

onderzoek, te worden bekostigd. Voor Demo 2 is 1.400 mln. euro 

gereserveerd.  

• Voor de realisatie van het waterstofnetwerk op zee, waar de aanlanding van 

Demo 2 onderdeel van is, zijn middelen beschikbaar voor de 

ontwikkelingskosten (380 mln. euro) maar niet voor de realisatie. Het is van 

belang dat ook hier tijdig middelen voor beschikbaar komen. 

• De in de budgettaire toelichting op het hoofdlijnenakkoord voorgestelde 

bezuiniging op het Klimaatfonds is mogelijk van invloed op de hoogte van de 

beschikbare middelen voor Demo 2. Wat de invloed hiervan is zal door een 

volgend kabinet worden besloten. 

• Gezien de beperkte kennis en ervaring met waterstof op zee is onderzoek 

nodig naar de effecten op milieu, omgeving en veiligheid. Witteveen+Bos doet 

in opdracht van het ministerie een vooronderzoek naar milieueffecten. Hierna 

is aanvullend onderzoek nodig om de projecten veilig en verantwoord te 

vergunnen en realiseren.  

 

Specifiek over het eerste demonstratieproject (Demo 1) 

• Voor Demo 1 zijn de keuzes voor vormgeving gebaseerd op de 

interessepeiling die eerder dit jaar door RVO is georganiseerd. In deze peiling 

heeft de markt met enthousiasme gereageerd en input gegeven. Deze input 

heeft geresulteerd in de volgende keuzes: 

o Demo 1 krijgt een omvang van indicatief 30-50 MW. Dit is voldoende groot 

om de nodige lessen te leren voor opschaling. Waarbij het uiteindelijk aan 

het consortium zal zijn om de juiste omvang voor het project te kiezen.   

o Demo 1 wordt indien mogelijk gerealiseerd bij de klantaansluiting van 

TenneT in Hollandse Kust (noord). De uitwerking hiervan wordt de 

komende periode samen met ACM en TenneT gedaan. 

o Demo 1 zal indien mogelijk pure waterstof aan land brengen en aansluiten 

op het waterstofnetwerk op land. De aanlanding wordt verwacht in het 

zuiden van Noord-Holland. De omgeving wordt hierover geïnformeerd. 

 

 
4 Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven 
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• De planning voor Demo 1 is aangepast. Door de benodigde voorbereidingen 

door overheid, TSO’s en markt wordt verwacht dat Demo 1 rond 2030 

gerealiseerd kan zijn.  

 

Specifiek over het tweede demonstratieproject (Demo 2) 

• Voor Demo 2 zijn de voorbereidingen voor vergunningverlening van het 

windpark en de elektrolyser (kavelbesluit) gestart. U onderzoekt nog of het 

mogelijk is om een 200 MW elektrische verbinding tussen TNW (Demo 2) en 

Doordewind te realiseren. Deze koppeling biedt de unieke kans om te leren 

over systeemintegratie op zee. In de energiehub in zoekgebied (voor 

windparken) 6/7 zal deze koppeling op grote schaal plaatsvinden. 




