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33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het 
Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 

Nr. 19 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 
Vastgesteld 25 november 2011  

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu1 heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu inzake de 
het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) 
projectenboek 2012 (Kamerstuk 33 000 A, nr. 3). 
De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 
24 november 2011. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Snijder-Hazelhoff 

De griffier van de commissie,
Sneep 
 

 

1  Samenstelling:
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Jacobi, L. (PvdA), Staaij, C.G. van der (SGP), 
Ham, B. van der (D66), Verhoeven, K. (D66), 
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1 
Is de planning van de MIRT Onderzoeken op het terrein van de deltapro-
gramma’s Zoetwater, Nieuwbouw en Herstructurering, Rivieren en Kust 
verschoven ten opzichte van de planning zoals die in 2011 was voorzien? 

De planning van de MIRT Onderzoeken Zoetwater, Nieuwbouw en 
Herstructurering en Rivieren is niet verschoven. De planning van het MIRT 
Onderzoek Kust is verschoven van laatste kwartaal 2012 naar eerste 
kwartaal 2013. 

2 
Kunt u aangeven of er uit het taakstellend budget van Budget Investe-
ringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) ook reserveringen zijn gemaakt voor 
project 24 (Kampen-IJsseldelta)? Zo ja, hoe hoog zijn deze reserveringen? 

Er is uit het BIRK 10 miljoen euro bijgedragen voor maatregelen die het 
mogelijk maken dat de beoogde bypass de Hanzelijn en de N50 ongelijk-
vloers kan kruisen ter hoogte van de Slaper bij Kampen. 

3 
a. hoeveel geld van het taakstellend budget van 2 158 mln. is besteed en 

zal worden besteed aan projecten die als doel hebben nieuwe natuur 
aan te leggen? 

b. welke gebieden zijn gereserveerd om ook in de toekomst rivierverrui-
ming mogelijk te maken en hoe groot deze gebieden zijn? 

c. hoeveel hectare landbouwgrond uiteindelijk door de 39 maatregelen 
wordt omvat? 

d. voor alle 39 maatregelen individueel, hoeveel deze hebben gekost of 
hoeveel deze moeten gaan kosten?
  

a. Er gaat geen geld naar projecten met als doel om nieuwe natuur aan te 
leggen. Bij Ruimte voor de Riviermaatregelen kan natuur ontstaan 
doordat gebieden als gevolg van overstromingen of van stijgend 
grondwaterpeil door vergravingen te nat worden om landbouw op te 
bedrijven. 

b. In de PKB, deel 4 staan op de kaarten 6, 7 en 8 de gebieden ruimtelijk 
gereserveerd voor de lange termijnopgave. Dit betreffen: 
− Hoogwatergeul Zutphen (479 ha) 
− Hoogwatergeul Kampen (2 328 ha) 
− Dijkverlegging Noorddiep (294 ha) 
− Dijkverlegging Loenen (299 ha) 
− Dijkverlegging Brakelse benedenwaarden (34 ha) 
− Dijkverlegging Heesselt (36 ha) 
− Retentie Rijnstrangen (2 351 ha) 
− Hoogwatergeul Deventer (453 ha) 
− Twee dijkverleggingen Drongelen (117 ha + 95 ha) 
− Dijkverlegging Oosterhout – Slijk-Ewijk (55 ha) 

c. Het totale plangebied van Ruimte voor de Rivier is circa 24 000 hectare, 
waarvan ruim 1 000 hectare landbouwgrond zal vernatten en onge-
schikt wordt voor de landbouw. 

d. De 39 individuele maatregelen vormen samen het programma. 
Daarover wordt slechts op programmaniveau de raming en de 
budgetuitputting gerapporteerd. Dit ook om redenen om de markt niet 
te voorzien van gevoelige financiële informatie. 

7 
Hoe verhoudt de opmerking dat het rijk voor 100 procent de financiering 
voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma draagt zich tot het 
Bestuursakkoord Water waarin gesproken wordt over cofinanciering van 
de waterschappen? 
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Dit is niet geheel juist. Het rijk draagt niet meer voor 100% de financiering 
van het HWBP-2. De projecten binnen het HWBP-2 krijgen wel 100% 
subsidie. Echter een deel van dit subsidiegeld is afkomstig van de 
waterschappen. 

8 
a. Waarom worden de middelen voor NURG niet overgeheveld naar en 

als integraal onderdeel gezien van het programma Ruimte voor de 
Rivier? 

b. Wat is de meerwaarde van dit aparte project? 
c. Wat zijn de voor- en nadelen van overheveling? 
d. Kunt u aangeven hoeveel hectaren landbouwgrond er al voor Nadere 

uitwerking rivierengebied (NURG) is aangekocht en voor welke prijs? 

Het NURG-programma loopt al sinds de jaren negentig. Het is opgezet als 
een samenwerkingsprogramma tussen EL&I (LNV) en I&M (V&W) waarbij 
de formele afspraak is gemaakt dat beide partijen 50% betalen. Het 
programma loopt nog tot en met 2015. De succesvolle samenwerking 
richt zich op het gezamenlijk realiseren van natuur (Natura 2000 doelen) in 
combinatie met het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Vanuit 
praktische overwegingen is tot op heden niet gekozen voor samen-
voeging: het NURG-programma loopt al bijna 15 jaar en bevindt zich dus 
in de eindfase. Overheveling betekent dat lopende afspraken ontbonden 
moeten worden en dat tussentijds verrekend zal moeten worden tussen 
de twee partijen. De totale uitgaven voor verwerving van landbouwgrond 
en bebouwde vastgoedobjecten zijn t/m 2010  € 163 mln. Per eind 
november kan worden vastgesteld dat circa 5 200 hectare op de juiste 
locatie ligt en dat er nog 618 hectare buiten begrenzing nieuwe natuur is 
gelegen, maar wel binnen de uiterwaarden. Deze gronden zullen worden 
aangewend voor ruilingen. De totale grondvoorraad t.b.v. NURG bedraagt 
daarmee 5 800 hectare. Voor de gedane uitgaven geldt een gemiddelde 
kostprijs van circa € 28 000 per hectare. De gemiddelde aankoopprijs voor 
landbouwgrond (incl. bebouwde vastgoedobjecten) ligt lager. 

10 
In hoeverre zou een deel van de middelen uit het Synergieprogramma 
Kaderrichtlijn Water overgeheveld kunnen worden naar het programma 
Ruimte voor de Rivier? 

Alle middelen uit het Synergieprogramma Kaderrichtlijn Water zijn 
belegd, dat wil zeggen dat met provincies en waterschappen afspraken 
zijn gemaakt over de besteding van deze middelen voor de uitvoering van 
concrete projecten. Er resteren derhalve geen vrij beschikbare middelen 
die overgeheveld zouden kunnen worden naar het programma Ruimte 
voor de Rivier. 

11 
Een deel van de middelen uit het Verbeterprogramma Waterkwaliteit 
Rijkswateren is inmiddels overgeheveld naar het programma Ruimte voor 
de Rivier. Is het mogelijk dit hele programma over te hevelen naar het 
Deltaprogramma en wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 

In het verbeterprogramma Waterkwaliteit was een specifiek budget 
gekoppeld aan KRW maatregelen voor project Ruimte voor de Rivier, 
waardoor gelijktijdige realisatie van waterkwaliteitsmaatregelen en 
maatregelen Ruimte voor de Rivier plaatsvinden. Maar het grootste deel 
van de middelen van het Verbeterprogramma Waterkwaliteit is niet 
gekoppeld aan waterveiligheidsprojecten. Gelet op amendement Lucas is 
een overheveling van dit hele Verbeterprogramma naar het Deltapro-
gramma nu niet meer mogelijk. 
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12 
Waarom staan er geen beschikbare middelen genoemd bij het project 
Toekomst Afsluitdijk? 

Het project Toekomst Afsluitdijk staat nu als verkenning in het 
MIRT-projectenboek. Na afronding van de verkenning en bij overgang 
naar de planfase zal in het volgende projectenboek het budget (te weten 
circa € 600 mln) zichtbaar worden gemaakt. 

13 
a. In hoeverre is de locatiekeuze en dimensionering van het project Extra 

Spuicapaciteit (ESA) van invloed op het project Toekomst Afsluitdijk? 
b. Hoe wordt de samenhang tussen deze twee projecten gewaarborgd?

  
a. Voor de start van het project Toekomst Afsluitdijk stond de locatie van 

ESA vast en deze is ook als uitgangspunt bij alle oplossingsrichtingen 
voor Toekomst Afsluitdijk gehanteerd. De gekozen veiligheidsoptie 
voor het dijklichaam, overslag bestendig maken, is goed met ESA te 
combineren. De dimensionering van het complex is niet van invloed 
op de versterking van de Afsluitdijk. 

b. Gezien de raakvlakken tussen beide projecten, vindt overleg en 
afstemming plaats en worden keuzes in samenhang gemaakt. Daartoe 
is binnen het ministerie van I&M op DG-niveau een stuurgroep 
gevormd. 

14 
Kunt u aangeven of er voor de realisatie van de Natte natuurprojecten 
IJsselmeergebied landbouwgrond is en wordt gebruikt? Zo ja, hoeveel 
hectaren? 

In het kader van het ICES-programma natte natuurontwikkeling in het 
IJsselmeergebied is en wordt geen landbouwgrond gebruikt voor natte 
natuurontwikkeling. Hierbij moet worden aangetekend dat in het geval 
van het project Roggebotveld (60 ha, onderdeel van 230 ha natuurontwik-
keling in de IJsselmonding) het gebied eigendom is van Staatsbosbeheer, 
en tot 2008 verpacht werd voor landbouwkundig gebruik. 

15 
a. Hoe is de samenhang tussen het project capaciteit Volkeraksluizen en 

de planstudie Volkerak-Zoommeer gewaarborgd? 
b. Klopt het dat de planstudie in planning vooruitloopt op het besluit over 

de capaciteit van de sluizen?
  

a. Voor de toekomstige ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer wordt samen met de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta een 
uitvoeringsstrategie ontwikkeld. Beide projecten worden bij deze 
strategie betrokken. Hiermee is de onderlinge samenhang 
gewaarborgd. 

b. Dit klopt niet; zie antwoord a. 

16 
Wat is de reden dat er pas in 2014 een advies komt en in 2015 een besluit 
wordt genomen over het project Oijen-Wansum als onderdeel van de 
deltabeslissing rivieren ? 

De lange termijn opgave voor het Maasdal wordt uitgewerkt in het 
deelprogramma Rivieren van het Deltaprogramma. Dit deelprogramma 
komt in 2014, conform de opdracht van het Deltaprogramma, met een 
advies over de lange termijn opgave voor de Maas. Dit advies zal een 
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bijdrage leveren aan de Deltabeslissing Waterveiligheid, die o.a. bestaat 
uit gebiedsgerichte strategieën om de veiligheidsopgave aan te pakken. 
De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een pilot-project voor het 
deelprogramma rivieren omdat hier hoogwaterbescherming en ruimte-
lijke ontwikkeling integraal worden opgepakt. 
Op 10 november jongstleden is de MIRT verkenning Ooijen-Wanssum 
gestart. Het doorlopen van het MIRT traject en het nemen van de 
benodigde besluiten loopt tot 2014. Daarna pas kan de uitvoering starten. 

17 
Kunt u aangeven voor het project Zandmaas wat er precies wordt 
verstaan onder beperkte natuur en of hier ook landbouwgrond voor wordt 
gebruikt? 

Het MIRT-projectenboek spreekt over «... en wordt beperkt natuur 
ontwikkeld ...». 
Het gaat veelal om gronden die ten gevolge van rivierverruiming 
(hoogwaterbescherming) ongeschikt worden (bijvoorbeeld door 
vernatting) om nog economisch rendabel te zijn voor de landbouw. Op dit 
moment vindt herijking van natuur bij Zandmaas/Grensmaas plaats. Zoals 
in de laatste voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas reeds is 
gemeld wordt de Kamer hierover geïnformeerd zodra meer duidelijkheid 
is te geven. 

18 
Waarom staat het project Veessen-Wapenveld niet genoemd in de 
projecten Oost-Nederland? 

Geen van de acht projecten langs de IJssel uit de PKB Ruimte voor de 
Rivier zijn opgenomen in het lijstje van projecten Oost-Nederland, omdat 
Ruimte voor de Rivier een apart nationaal programma is en apart in het 
projectenboek (op pagina 26 en 27) staat opgenomen. 

19 
Kunt u aangeven voor de Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) of 
bij grondverwerving sprake is geweest van gedwongen onteigening? Zo 
ja, om hoeveel hectare gaat dit in totaal? 

Er is bij het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) geen 
sprake geweest van gedwongen onteigening. Grondverwerving heeft op 
beperkte schaal plaatsgevonden (totaal 4 ha) waarbij de grond op basis 
van vrijwilligheid is aangekocht. 

20 
Hoe verhoudt het feit dat de planstudie verdieping vaarweg Harlingen-
Kornwerderzand (vaargeul De Boontjes) is vertraagd zich tot uw 
antwoorden op Kamervragen terzake waarin is aangegeven dat de 
verdieping van de Boontjes conform planning verloopt (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel Handelingen 2664)? 

In de vragen van 26 april 2011 vroegen de leden Huizing en Lucas, of 
Rijkswaterstaat overwoog, om realisatie van de Boontjes uit te stellen. Dat 
was toen niet het geval, en ook nu is er geen sprake van een keuze of 
overweging tot uitstel. De opdracht tot het uitvoeren van het benodigde 
onderzoek is verleend aan de provincie Friesland. Zodra de provincie de 
onderzoeken op een goede manier heeft afgerond, kan ik de opdracht tot 
realisatie geven. De provincie heeft in de planstudie tussentijds de 
planning geactualiseerd om de wettelijke procedures in te passen, zodat 
de start van de realisatie pas in 2012 zal plaatsvinden. 
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21 
Kunt u aangeven wat er met de 10 mln. wordt gedaan die is uitgetrokken 
voor de Zandmotor in 2012? 

Hoewel de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg volgens de 
huidige inzichten dit jaar zullen worden afgerond, zijn ook daarna nog 
kosten voorzien. Deze kosten hebben vooral te maken met afspraken die 
gemaakt zijn over de monitoring van de ontwikkeling op en rondom de 
Zandmotor na de aanleg. Verder zal een deel van het budget worden 
ingezet voor de versterking van de Delflandse kust en dient een verwachte 
meevaller nog verrekend te worden met de provincie Zuid-Holland.
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