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1. INLEIDING

Deze lle voortgangsrapportage kent, zoals eerder besproken met de Voortgangscommissie, een
andere opzet dan de voorgaande rapportages. De thans voorliggende rapportage, over de periode
januari t/m maart 2013, is beknopter van opzet en ziet op de deelprojecten welke nog in uitvoering
zijn of dienen te komen. De, in voorgaande rapportageperiodes, gereed gekomen deelprojecten
zullen vanaf heden niet meer in rapportages aan de orde komen om de leesbaarheid te bevorderen.
Wel is, in bijlage 1, een totaaloverzicht over alle periodes opgenomen opdat het overzicht blijft
bestaan.

Een negental deelprojecten zijn in de afgelopen periode overgedragen aan het directieteam van de
SDKK. Het betreft deelprojecten welke in de staande organisatie doorlopend dienen te worden
geborgd. In overleg tussen het directieteam SDKK en het projectteam is afgesproken dat over deze
negen deelprojecten zal worden gerapporteerd door het directieteam SDKK waarna die rapportage
integraal is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Overigens wordt voor de realisatie van deze
negen deelprojecten samengewerkt tussen directie- en projectteam.

In de afgelopen rapportageperiode werd veel aandacht besteed aan de renovatie van de strafcel-
afdeling (zie afbeelding). Deze afdeling, bestaande uit twee verdiepingen, is al geruime tijd volledig
buiten gebruik gesteld wat feitelijk onwenselijk is. De negen cellen op de begane grond zijn gereed
en kunnen in gebruik worden genomen. Naar verwachting zal de bovenste verdieping medio juni in
gebruik genomen kunnen worden. Het feit dat de benodigde middelen niet tijdig beschikbaar
kwamen, leidde tot vertraging. Wel is inmiddels een eigen team gevangenbewaarders voor deze
afdeling geselecteerd.

De bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de Geestelijke Verzorging verloopt voorspoedig. Zoals
het ernaar uitziet zal dit gebouw eind mei 2014 in gebruik genomen kunnen worden.
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Met de verdere inrichting van werkzalen in de afgelopen rapportageperiode en de aanschaf van
gereedschappen voor gedetineerden bestaat inmiddels de mogelijkheid om, op de houtafdeling en
in de onderhoudsafdeling voor motorvoertuigen, gedetineerden er te laten werken.
Hoewel het Functieboek 2009 nog altijd niet van kracht is geworden, is toch besloten om, met het
beperkte aantal werkmeesters dat er binnen het SDKK aanwezig is, de mogelijkheid tot werken te
bieden.

In de 10e voortgangsrapportage werd al melding gemaakt van het feit dat volledige uitvoering van
het plan van aanpak niet kan worden gerealiseerd binnen de eerder geplande termijnen. Inmiddels
werd de planning dan ook bijgesteld waarbij dient te worden opgemerkt dat het van eminent belang
is dat benodigde middelen, afkomstig uit de landsbegroting, tijdig bij USONA beschikbaar dienen te
zijn om verdere vertraging in de uitvoering van deelprojecten te voorkomen. Omdat volledige
uitvoering van het plan van aanpak, inclusief de benodigde opleidingen voor medewerkers van het
SDKK, nog jaren zal kosten, heeft de Minister van Justitie Curaçao aan zijn Nederlandse collegae
verzocht de in 2010 opgelegde Algemene Maatregel van Rijksbestuur met twee jaar te verlengen.
Tevens heeft de Minister verzocht om, gedurende die termijn, continuering van ondersteuning door
Dil-medewerkers. Binnenkort zal op dat verzoek worden beschikt.

De werving van sleutelfunctionarissen die nodig zijn om te komen tot een volledige MT binnen het
SDKK, is op een haar na afgerond. Er werd gedurende de afgelopen rapportageperiode een Hoofd
Financiën benoemd, er kwam een Hoofd Facilitaire Zaken en de vacature van Hoofd Kwaliteit en
Auditing werd ingevuld. Invulling van de vacature van Hoofd Veiligheid lijkt op problemen te gaan
stuiten nu uit eerdere sollicitatieronden geen geschikte kandidaten naar voren kwamen. Hiervoor is
Nederlandse ondersteuning gevraagd.
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1.1 Personele bezetting
De afgelopen rapportageperiode lag de dagelijkse leiding van het SDKK in handen van de Algemeen
Directeur en twee directieleden.
Nog altijd zien zij zich gesteld voor een problematische opgave, waarover overigens frequent met
medewerkers werd gecommuniceerd tijdens drukbezochte personeelsbijeenkomsten.
Wekelijks was er sprake van doelmatige afstemming, daar waar het gaat om het 'going concern' en de
uitvoering van het plan van aanpak, tussen het directieteam en het projectteam.
Hoewel het betreurenswaardig is dat nog altijd niet is gekomen tot implementatie van het Functieboek
2009, zoekt het directieteam onverkort naar mogelijkheden om toch de voortgang van deelprojecten
te kunnen borgen. Een goed voorbeeld daarvan is het feit dat er toch werkmeesters konden worden
gevonden om de werkzalen te bemannen waardoor thans voor een aantal gedetineerden de
mogelijkheid tot werken ook daadwerkelijk aanwezig is.

De werving van kandidaten voor de vacante sleutelposities leidde tot benoeming van een Hoofd
Financiën, een Hoofd Facilitaire Zaken en een Hoofd Kwaliteit en Auditing. Per 1 mei 2014 zal het
nieuwe Hoofd Bedrijfsvoering met haar werkzaamheden aanvangen en uiterlijk per 15 mei 2014 zal
een Hoofd HRM worden benoemd. Het moge duidelijk zijn dat door die benoemingen betere sturing
van het SDKK kan worden gerealiseerd.

1.2 Financiële randvoorwaarden

Alle middelen vanuit Nederland die bij Usona waren ondergebracht zijn in de periode januari tot en
met maart 2014 verplicht. In deze rapportageperiode is de Raad van Ministers ook akkoord gegaan
met het Concept beheerovereenkomst tussen het Land en Usona, die dan de storting van de eigen
bijdrage van het Land Curaçao over de periode vanaf 2012 mogelijk maakt. Zodra de overeenkomst
door partijen is ondertekend volgen de stortingen over in ieder geval 2012 en 2013, waardoor de
uitvoering van de projecten doorgang kunnen vinden.

2. 'MASTER PROJECT PvA SDKK 2012-2015: DEELPROJECTEN OVER 3 BELEIDSTERREINEN'

Over de voortgang van de systematiek van het Master project, wordt als volgt gerapporteerd:

• Het uitvoeringsschema /de planning
Met betrekking tot de planning van deelprojecten die in uitvoering zijn of nog in uitvoering
dienen te komen wordt verwezen naar de bijgestelde planning van januari 2014. Het feit dat
deelprojecten, ook na 2015, nog zullen doorlopen (met name daar waar het gaat om opleidingen)
heeft geleid tot het verzoek van de Minister van Justitie Curaçao aan zijn Nederlandse collegae
om de, in 2010 opgelegde, Algemene Maatregel van Rijksbestuur met twee jaar te verlengen tot
eind 2016. Daarnaast deed hij het verzoek om, gedurende de genoemde periode, verdere
ondersteuning door DJI medewerkers een feit te laten worden.

• De uitvoering
Projectteam: Ondersteuning vanuit Nederland bestaat momenteel nog steeds uit de heren
Golstein (projectleider) en Bulters (coachende- en ondersteunende rol) op met name het gebied
van beveiliging en facilitaire zaken. Samen met de Beleidsdirecteur a.i. bij het Ministerie van
Justitie, mede in haar rol van projectgemachtigde en -secretaris, vormen zij het Projectteam.
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Deze ondersteuning zal eindigen per 31 december 2014, zoals eerder tussen Curaçao en
Nederland overeengekomen. Feit is wel dat de uitvoering van het totale Plan van Aanpak in elk
geval meer tijd zal gaan kosten (zie de bijgestelde planning). In dit kader is al aan Nederland
verzocht akkoord te gaan met de verlenging van de inzet van beide bijstanders. Hiervoor wordt
binnenkort een concreet plan aan de Minister van Justitie en Veiligheid aangeboden.
Managementteam SDKK: Projecten die in de lijn uitgevoerd dienen te worden zijn overgedragen
aan het Managementteam van de SDKK. Het Managementteam functioneren voor wat de



Nr. Deelprojec ten Planning

januar i  2014

43 Communicatiesysteem (1.5.3.) Gerealiseerd

31 Veil igheid: onderdeel Training en materialen BHV (1.2.2.) Gerealiseerd

Aanbrengen roosters (2.2.4.) Gerealiseerd

14 Opknappen strafcellen inclusief uitbreiding 'bijbehorende recreatieruimte' (22.1.) 1 mei 2014

15 Inrichting Toegangscontrolegebouw: onderdelen folie, deuren en ventilatoren (1.4.1 ) Gerealiseerd

16 Inrichting werkplaatsen: - inzet Feffik,

aanschaf/transportkosten (1.2.2,3.)

Gerealiseerd

20 Waterproject deel 1: Sanitair Blok 1 (2.2.2.) Mei  2014

40 Roostersysteem (3.2) Gerealiseerd

22 Huisvesting kapelaan/geesteli jke verzorging (2.2.7.) Jul i 2014

44 Slopen, opruimen en egaliseren terrein (2.2.7.) Apri l  2014

28 Samenvoeging kantoren shift commanders (2.2.8.) Jul i 2014

24 Vervangen dak bezoekersruimte inclusief renoveren van de inrichting van bezoekers-

en advocatenruimtes en elektrakast (2.2.7.) Augustus 2014

45 Duurzaam verbeteren dakconstructies (2.2.9.) November 2014

29/

30

Opleidingen/Functieboek 2009:

traject 'wegwerken Achterstand Personeelsadministratie (3.3.) December 2015

26 Vreemdelingenbarak: omheining Gerealiseerd

Nr . Deelprojec ten Planning

januar i  2014

15/
17

Inrichting Toegangscontrolegebouw:
onderdelen camera's, perimeter beveil iging, goederenmagazijn, werkplaatsen (1 4.1 ) December 2014

16/

3

Inrichting werkplaatsen:

onderdeel bouwkundig incl. vrouwenbarak (1.2.2.3.) Augustus 2014

4 Elektra bekabeling keuken:heropvoeren en uitbreiding Inrichting apparatuur (2.2.10.1.) Augustus 2014

11 Aanpassen voedingssysteem en distributie (2 2 10 2 ) Augustus 201.1

41 Interne differentiatie: Gedetineerdenregistratiesysteem (1.2.6.) December 2014

Nr. Deelprojec ten Planning

januar i  2014

46 (Bolitaslikkers)cellen Rio Canario (2.2.2.) December 2015

19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.)
onderdeel: voorbereiding t/m aanbesteding. 1.* fase uitvoering December 2015

21 Opknappen cel len, vervangen kasten, verven en opbergboxen (2.2.5.) December 2014

18 Sleutelplan (1.4.12.) December 2015

25/

27

(Voorziening) Detectiepoorten afdelingen (1 5.7 ) Juli 2014

29/

30

Opleidingen/Functieboek 2009:

1- fase trainingen en opleidingen (3.3.) December 2015

uitvoering in het kader van de Plan van Aanpak onder regie van de wnd. Sector Directeur
Justitiële Inrichtingen, Executie en Resocialisatie (JER).

• De voortgangsbewaking: Voortgangscommissie en Usona

De Voortgangscommissie heeft telkens aangegeven om de continuïteit in de uitvoering bij
Usona in de beheerovereenkomst te borgen. Dit is gebeurd. Bij de Projectleiding en het
Ministerie heerst er echter een grote zorg voor wat betreft de daadwerkelijke uitvoering in deze
door Usona. Mede om deze reden is de beheerovereenkomst nog niet ondertekend en wordt
naar alternatieven gekeken om de landsmiddelen elders onder te brengen.

• De financiering

De middelen waren al veilig gesteld. Thans bestaan er hevige twijfels aan de capaciteit van
Usona om een vlotte uitvoering en beheer van de middelen te garanderen.

3. BIJGEWERKTE EN REALISTISCHE PLANNING PER JANUARI 2014
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Nr. Deelprojecten Planning
januari 2014

Planning
januari 2014

19
29/

30

Waterproject 2: Sanitair cel len (2.2.2.):2e fase uitvoering

Opleidingen/Functieboek 2009 .
2' fase trainingen en opleidingen (3,3.)

Nr. Deelprojecten
Bijdrage Land 2015 (storting verwacht l e kwartaal 2015)

29/ I Opleidingen/Functieboek 2009:

I 30 I 3efase trainingen en opleidingen (3.3.)

December 2015
December 2015
December 2015

December 2015

4. SAMENWERKING BINNEN DE INRICHTING

Zoals in de vorige rapportage aangegeven heeft de Minister de dagelijkse aansturing van het SDKK bij
een nieuw managementteam belegd, waardoor de ondersteuners van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (Dil) hun handen meer vrij kregen om daadwerkelijk te kunnen gaan sturen op de
realisatie van de verschillende deelprojecten uit het Plan van Aanpak.

Het wekelijkse overleg tussen het MT en het projectteam heeft inmiddels een structureel karakter.
Op verzoek wordt het MT van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van deelprojecten op de

hoogte gehouden.

Op dit moment is er voldoende begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de projecten. Er

zijn een aantal vaste toezichthouders bouw, en er is inmiddels een Hoofd Facilitaire Zaken die zich

vol overgave stort op de uitvoering en de bewaking van de voortgang.

5. PERSONELE ONTWIKKELINGEN

5.1 Personele ontwikkelingen medewerkers gevangenis
Om medewerkers te kunnen opleiden tot penitentiair inrichtingswerker (PM!) is overleg gevoerd
met het opleidingsinstituut van de DJI Nederland. Het bleek namelijk niet mogelijk deze opleiding te
laten verzorgen door het opleidingsinstituut van de politie op Curaçao, zoals door een eerdere
Minister van Justitie was opgedragen, Thans is de gedachte om, in samenwerking met het
Nederlandse instituut, lokale trainers op te leiden die deze opleiding op Curaçao kunnen gaan
verzorgen. Het grote aantal op te leiden medewerkers (140) en de daarvoor benodigde doorlooptijd
alsmede de personele krapte maken dat dit deelproject niet in 2014 kan worden afgerond. Een
groep van 5 medewerkers zal, in het kader van de opleiding tot trainer, vanaf mei 2014 op Bonaire
worden opgeleid door het opleidingsinstituut van Dil Nederland.

5.2 Personele ontwikkelingen Ondersteuningsteam
Ondersteuning vanuit Nederland bestaat momenteel uit de heren Golstein en Bulters,
Samen met Mw. Haselhoef-Sint Jago vormen zij het Projectteam. Deze ondersteuning zal eindigen
per 31 december 2014, zoals eerder tussen Curaçao en Nederland overeengekomen. Feit is wel dat
de uitvoering van het totale Plan van Aanpak in elk geval meer tijd zal gaan kosten.

6. KNELPUNTEN / RISICO'S

6.1 Personele bezetting
Nog altijd is sprake van personele krapte. Er zijn nog altijd vacatures en het hoge verzuimpercentage,
hetwelk thans door het Hoofd Kwaliteit en Auditing nader wordt onderzocht, leidt tot problemen op
het gebied van personele inzet. Een verzuimprotocol kon, door weerstand bij de vakbonden, nog altijd
niet worden geïmplementeerd. Datzelfde geldt voor invoering van het Functieboek 2009. De
implementatie van het Functieboek 2009 zal overigens in de loop van deze maand In een stroomversnelling
terecht kunnen komen. Met de Waarnemend Sector Directeur JER zijn vrij concrete afspraken hierover
gemaakt op basis van een stappenplan. De Dienstgroep van ABVO heeft ook hun slotcommentaar op het
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functieboek geformuleerd. Ook is n.a.v. de ervaring bij het KPC een (concept)convenant in de maak. In hun
slotcommentaar gaat de Dienstgroep er van uit dat in december 2014 gestart kan worden met het plaatsen
van personeel etc.

6.2 Financiële randvoorwaarden
De beheerovereenkomst is door de Raad van Ministers geaccordeerd, doch nog niet is ondertekend,
De financiële middelen veilig gesteld op de balans bij het Ministerie van Financiën. Nu per medio
januari alle beschikbare middelen verplicht zijn, worden de daadwerkelijke stortingen een
voorwaardelijke succesfactor voor de uitvoering van reeds gereed zijnde verplichtingverzoeken.

De stortingen (over de periode 2012 en 2013) zullen na ondertekening tussen partijen plaatsvinden.
Het gaat dan om de volgende stortingen (zoals in het concept beheerovereenkomst zijn
opgenomen):
- bijdrage 2012 ad ANG 3.481.820 vóór eind juli 2013;
- bijdrage 2013 ad ANG 3.350.775 vóór eind oktober 2013.

6.3 Overige randvoorwaarden

Zoals eerder in deze rapportage aangegeven, lijkt de eerder geconstateerde voortvarendheid in de
administratieve afhandeling bij USONA minder te zijn geborgd dan eerder was bedacht. Bij tijd en

wijle duurt het afgeven van verplichtingen bij USONA te lang, waardoor de kans op verdere
vertraging beduidend toeneemt. Dit vormt een risico voor een tijdige uitvoering.
De Minister van Justitie zal dit gedeelte voor de ondertekening van de beheerovereenkomst met
Usona bespreken en vast leggen. De borging is namelijk in de beheerovereenkomst opgenomen.

7. VOORTGANG UITVOERING PROJECTEN 1 JANUARI -31 MAART 2014:

7.1 Randvoorwaarden

Voor de randvoorwaarden wordt verwezen naar Punt 6: 'Knelpunten/Risico's'.

7.2 Voortgang projecten

In Bijlage 1 wordt de voortgang van twee categorieën projecten uit het Geïntensiveerde Plan van
Aanpak SDKK beknopt beschreven. De deelprojecten die buiten het Masterproject vallen en de
deelprojecten die conform de prioritering uitgevoerd dienen te worden.

Hierin worden enerzijds de deelprojecten die buiten het Masterproject vallen beschreven.
Het Projectteam (PT) heeft zich, de afgelopen rapportageperiode, in samenwerking met het MT SDKK,
met projecten die buiten het Masterplan vallen beziggehouden. Immers, de Minister van Justitie
Curaçao heeft een nieuwe MT geïnstalleerd binnen het SDKK, waardoor de bemoeienis van het
ondersteuningsteam bij het 'going concern weliswaar sterk is afgenomen edoch wel wordt er
samengewerkt. Anderzijds wordt in deze bijlage beknopt beschreven welke activiteiten hebben
plaatsgevonden tijdens de rapportageperiode.
Met betrekking tot deze projecten kan geconstateerd worden dat in vergelijking met de 10'
Uitvoeringsrapportage wederom voortgang is geboekt.

Ook hierbij geldt dat over de gerealiseerde deelprojecten) in de volgende uitvoeringsrapportages

niet meer zal worden gerapporteerd.

7.3 Bijlagen

De twee in de bijlagen bijgesloten overzichten betreffen allereerst het beknopte statusoverzicht van
de verschillende projecten per 31 maart 2014 en Bijlage 2 laat vervolgens op detailniveau zien wat
er in de afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd.
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Uitvoering gereed
Ste!.clattirti 11 april 2015)

Status uitvoering: ' USONA/ Land

Curaçao

1) Onderhoudsplan --
Gerealiseerd/

Doorlopend

Landsbegroting

i 2) Onderhoudsplan onkruid en gewassen — Gerealiseerd/

Doorlopend

USONA

i 3) Elektra bekabeling vrouwenbarak , Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting ,

4) Elektra bekabeling keuken Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting

5) Besturing noodstroom aggregaat -- Gerealiseerd USONA

6) Planning aanleg intercom - antenne systeem Gerealiseerd USONA

7) Brandmeldcentrale Gerealiseerd USONA

8) Kanteldeuren Gerealiseerd USONA

9) Roosters en fouvres Gerealiseerd USONA

10) Verbetering camera observatie -- ' Gerealiseerd USONA

11) Aanpassen voedingssysteem en distributie Augustus 2014 ' In voorbereiding Landsbegroting

12) Ongediertebestrijding -- Doorlopend Landsbegroting

13) Poorten / hekken - Gerealiseerd USONA

14) Opknappen strafcellen Mei 2014 In uitvoering USONA

15) Inrichting toegangscontrolegebouw December 2014 In uitvoering Landsbegroting

16) Inrichting werkplaatsen Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting

17) Inrichting magazijn -- Gerealiseerd Landsbegroting

18) Sleutelplan December 2015 In uitvoering Landsbegroting

19) Waterproject deel 2 sanitair vervangen December 2015 In voorbereiding Landsbegroting

20) Waterproject deel 1 mei2014 In uitvoering Landsbegroting

21) Opknappen cellen December 2014 In uitvoering USONA

22) Huisvesting kapelaan geestelijke verzorging Juli 2014 In uitvoering Landsbegroting

BIJLAGE 1: STATUS PROJECTEN GEÏNTENSIVEERD PLAN VAN AANPAK



, , Uitvoering gereed Status uitvoering:

KSteldaturn 11 april 2014;

USONA/

Land Curaçao

2 ) Kantoren afdelingshoofden -- Gerealiseerd Landsbegroting

24) Vervangen dak bezoekersruimte Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting

25) Detectiepoort afdelingen (zie ook 27) Juli 2014 In voorbereiding Landsbegroting

26) Vreemdelingenbarak -- Gerealiseerd USONA

i i d t ti rt k 25)27) Voorziening e e c epoo en (zie oo Juli 2014 In voorbereiding Landsbegroting

28) ' Kantoor shiftcommander Juli 2014 In uitvoering Landsbegroting

29) Opleidingen
1

December 2015 In uitvoering Landsbegroting

30) Functieboek 2009 December 2015 In uitvoering Landsbegroting

31) Veiligheid December 2014 In uitvoering Landsbegroting
b 2 r . Nieuwe leiding Juni 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting

33) Integriteit en Invoeren gedragscode Mei 2013 Overgedragen/Doorlopend landsbegroting

34) Twinning December 2014 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting

.35) Communicatie en betrokkenheid Mei 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting

6) Gedetineerdenzorg / bejegening Juli 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
-.) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingorganisatie bij

calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en

gedetineerden.

Juni 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting

.) Afdeling beveiligingsdienst December 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
9) Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis December 2014 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
) Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel December 2014 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting

41) Interne differentiatie December 2014 In uitvoering Landsbegroting

42) Vervangen van de trappen op celblok 2 -- Gerealiseerd Landsbegrotfng

43) Communicatiesysteem -- Gerealiseerd Landsbegroting

44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK terrein April 2014 In uitvoering USONA
45) Duurzame verbetering dakconstructies

46) Uitbreiding detentiecapaciteit: Cellen Rio Canario

November 2014

December 2015

In uitvoering

In voorbereiding
USONA

USONA
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3) Elektrabekabeling vrouwenbarak Realisatie 8euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Het aanleggen van deze bekabeling is
noodzakelijk omdat de huidige bekabeling
onvoldoende capaciteit heeft om de
benodigde capaciteit te leveren.

Project is gekoppeld aan de benodigde elektra voor de keukeninrichting.
Exploitatiebegroting is opgeleverd aan de Minister van Justitie die
akkoord dient te geven.

Augustus 2014 In uitvoering

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Offertes zijn aangevraagd en zijn op 28 januari 2014 binnen. De
Inlichtingenvergadering is op 21 januari 2014 om 10:00 bij het SDKK
gepland, terwijl de aanbesteding op 29 januari 2014 zal worden
gehouden om 10:00 bij kantoor Ministerie van Justitie.

Realisatie lf  uitvoeringsrapportage:

De opdracht is gegund. De vertraging opgelopen door de late storting
van het land lijkt op dit moment nog geen invloed te hebben op de
geplande opleveringsdatum.

'4) Elektra bekabeling keuken Realisatie 9euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Aansluiting van de elektra creëren voor de
keukenapparatuur.

Kan gerealiseerd worden na deelproject 3, waarvoor de aanvraag voor
verplichting bij Usona ligt.

Maart 2014

Augustus 2014

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Dit project is gekoppeld aan het project 'Elektrabekabeling vrouwen-
barakken' (deelproject 3) en heeft dezelfde doorlooptijd.

Realisatie neuitvoeringsrapportage:

De opdracht is gegund. De vertraging opgelopen door de late storting
van het land lijkt op dit moment nog geen invloed te hebben op de
geplande opleveringsdatum. Zie ook project # 11
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11) ' Aanpassen voedingssysteem en
: distributie

Rea lisatiee uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Om gedetineerden een maaltijd te kunnen
aanbieden die hygiënisch is klaargemaakt,
vervoerd en uitgedeeld

Een Hygiënecommissie is nog niet opgezet aangezien er eerst aan een
beleidsplan wordt geschreven. W anneer dit beleidsplan is vastgesteld zal
de hygiënecommissie ook worden geïnstalleerd en kan de keuken dan
ook naar een acceptabel niveau van hygiëne gebracht worden.
Aangaande het verbeteren van het voedingssysteem en de distributie is
er een plan geschreven. De middelen hiertoe zijn in 2012 beschikbaar en
er zal hiertoe een aanbestedingstraject moeten worden opgezet.

Juni 2013 In voorbereiding

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

De aanleg van de elektrakabel naar de keuken (incl. aansluiten van de
nieuwe keukenapparatuur) wordt 29 januari 2014 aanbesteed. Na
aanbesteding en Usona traject van 4 weken zal er een doorlooptijd voor
bestelling en uitvoering van 6 tot 8 weken zijn. Verdere wijze van
distributie moet nog met de directie besproken worden.

Augustus 2014 In voorbereiding

Realisatie 11euitvoeringsrapportage:

Zie project 4. Offertes zijn gereed. Augustus 2014 In voorbereiding

pknappen strafcellen Realisatie 10euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Er is een uitvoeringsplan opgesteld om de

situatie van de strafafdeling (Cachot)

Uitvoering gestagneerd door meerwerk. Mei 2014 In uitvoering

Realisatie 1f  uitvoeringsrapportage:

aanzienlijk te verbeteren. Dit plan bevat
een concreet tijdpad voor de uitvoering. De strafcellen zijn gereed, het volledig veilig in gebruik kunnen nemen

van de strafcellen ( dus ook de boven verdieping) is afhankelijk van

het gereed komen van de recreatiezaal, de luchtkooien en de nood-

uitgangen. Er is voor t ijdelijke verlichting gekozen omdat de vandaal

bestendige verlichting nog niet gearriveerd is. Daarnaast zal SDKK nog

voor de verdere inr ichting van de personeelsvertrekken moeten

zorgen. 1 april kan de verplichting voor de recreatiezaal aangevraagd

worden. Doorloopti jd Usona is 4 weken, na opdracht is  bouwtijd 8

weken. Eind juni zijn de strafcellen compleet gereed.

Juni 2014 In uitvoering
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16) , Inrichting werkplaatsen Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Om arbeid mogelijk te maken voor
gedetineerden en deze zo een zinvolle
dagbesteding te kunnen geven zullen
machines voor de nieuwe werkplaatsen

aangeschaft moeten worden. Hiertoe

Rapportage FEFFIK is opgeleverd en aanvraag aanschaf gereedschappen
ligt bij USONA. Afhankelijk van invoeren Functieboek worden de
werkplaatsen volledig operationeel. Nog steeds komen er verschillende
materialen voor de werkplaatsen vanuit Nederland binnen.

In uitvoering

Realisatie 11' uitvoeringsrapportage:

kunnen reeds gebruikte machines uit
gevangenissen van Nederland aangeschaft

worden.

Hoewel er nog steeds goederen uit Nederland komen, is dit onderdeel
voor het projectteam afgerond.

Augustus 2014 In uitvoering

Op basis van de beleidsprioriteiten van de Minister van Justitie heeft het
Directieteam een verzoek opgesteld om het aantal (minimaal 6) W erk-

meesters (op zo kort mogelijke termijn) vrij drastisch uit te breiden. Dit
verzoek wordt thans besproken in het kader van de personeelsstop en
de begrotingstechnische aspecten.

15) ' Inrichting toegangscontrolegebouw

i

Realisatie 9' uitvoeringsrapportage: ' Uitvoering

gereed:
Uitvoering
gerealiseerd:

Het toegangscontrolegebouw dat per
01-07-2011 moet worden opgeleverd moet
nog worden ingericht met werkplekken voor
personeel, meubilair etc

1. vervangen van toegangsdeuren binnen het SDKK: in uitvoering
3. uitbreiding van aantal ventilatoren: gerealiseerd
4. aanbrengen van folie: gerealiseerd
6. aanschaf vriescel, stellingen en heftruck voor magazijn: gerealiseerd
2. aanbrengen camera's in TC-gebouw en werkplaatsen: in voorbereiding
5. vervangen van de perimeter beveiliging: in voorbereiding

Augustus 2013

December 2014

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 10' uitvoeringsrapportage:

De offerte van de adviseur voor het advieswerk voor het herstel co
vervanging van de CCTV en perimeter installaties ligt bij Justitie en kan
door naar Usona. Gezien de omvang van deze werkzaamheden en de
hoge kosten is onduidelijk of dit eind 2014 gereed kan zijn.

Realisatie 11' uitvoeringsrapportage:

Eind maart heeft de adviseur de verplichting gekregen. Per 1 mei moet
het bestek gereed zijn en kan dit project aanbesteed worden. Bouwtijd
staat nog niet vast. Opleverdatum lijkt bij geen tegenslag nog steeds

realistisch.
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Realisatie 9euitvoeringsrapportage: Uitvoering
I gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

1 Zorg voor een adequaat sleutelplan
waarbij het beheer is geregeld.

Alle sloten en sleutels worden thans geïnventariseerd. Is ingewikkeld Juni 2014

proces gezien Wackenhut fabrikaat.

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Het Projectteam is nog steeds bezig met de inventarisatie. Het was lang
zoeken naar tekeningen van de SDKK welke binnenkort verstrekt lijken
te gaan worden. Het is duidelijk dat er een 8 tal verschillende type
sloten in de SOKK gebruikt zijn. Er is geen sleutel registratie of

elektronische sleutelkast.
Het projectteam hoopt halverwege 2014 de inventarisatie gereed te
hebben waarna offertes kunnen worden opgevraagd. Het lijkt evenwel
duidelijk dat dit project niet in 2014 zal kunnen warden afgerond.
In uitvoering is de aanschaf van hardware om de randvoorwaardelijke

werkzaamheden uit te voeren.
Realisatie l leuitvoeringsrapportage:

Aanvankelijk was het de bedoeling om het gehele sleutelplan door te
schuiven naar 2015. Het lijkt nu wenselijk om gelijk met het opknappen
van de cellen ook de sloten van de cellen en de rest van de sloten op de
blokken al dit jaar mee te nemen. Het PVE zal eind mei gereed zijn.

December 2015 In uitvoering

December 2015

In voorbereiding

In uitvoering

19) Waterproject deel 2 sanitair vervangen

De sanitaire voorzieningen zijn
gerepareerd en functioneren zoals deze
bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit
punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit
project gaat het dan om het sanitair in de
celblokken (met uitzondering van blokken
1, 2 en strafcellen, zit in waterproject 1)

Realisatie 9euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Voor het goed kunnen opzetten van het W aterproject 2 wordt een ToR i Oktober 2014
geschreven om het project te laten voorbereiden, waarna het project
aanbesteedt kan worden. Dit traject Is nog niet gestart. Wel wordt al
een inventarisatie gemaakt van sanitaire producten voor de inrichting in
de regio en bij andere leveranciers.

Realisatie l i e uitvoeringsrapportage:

De onderdelen voor 50 sanitaire units, die in eigen beheer en daar waar
nodig mbv een externe loodgieter gemonteerd zullen worden zijn
gearriveerd en. Eind mei zijn deze werkzaamheden gerealiseerd. Daarna

kunnen er verder uitvoeringsplannen gemaakt worden.

December 2015

Uitvoering
gerealiseerd:

In voorbereiding

In uitvoering

!
1
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20) W aterproject deel 1 Realisatie 8 uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

De sanitaire voorzieningen zijn
gerepareerd en functioneren zoals deze
bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit
punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit
project gaat het dan om het sanitair in de
strafcellen en celblokken 1 en 2.

Dit project betreft het aanbrengen van sanitaire voorziening in (1) het
strafcellencomplex en (2) Blok 1. Voor de activiteiten m.b.t. het straf-
cellencomplex wordt verwezen naar project 14. Aan de aannemer voor
het strafcellencomplex is ook het bouwkundige voorwerk in Blok 1
besteed, waarna de sanitaire voorziening gemonteerd kunnen worden.
Door de vertraging in de gunning van project 14 is er ook een vertraging
in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14.

Gerealiseerd in strafcellen. Voor blok 1 wordt koppeling gelegd met
project Rio Canario (project 46). Dat project dient allereerst te worden
gerealiseerd om Blok 1 tijdelijk leeg te kunnen maken.

Februari 2013

Juni 2014

Juni 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9` uitvoeringsrapportage:

Oplevering sanitaire voorzieningen strafcellen is gepland per november
2013. Door de koppeling met Rio Canario zal oplevering van sanitair in
blok 1 eerst per juni 2014 kunnen plaatsvinden.

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Woterproject Strafcellen is op een paar restpunten na gereed.
Eind januari is het waterproject strafcellen gereed.

Waterproject Blok 1 was afhankelijk van project Bolita cellen. Dit is nu
uit elkaar getrokken. Voorbereiding van het water project Blok 1 is
gestart. Naast het water project zullen de cellen ook opgeknapt worden.
De directie van de SDKK levert gedetineerden en een loodgieter voor de
begeleiding van het project het projectteam levert de aannemer en de
loodgieters benodigdheden.

Realisatie 1 1 e uitvoeringsrapportage:
Waterproject Strafcellen is gerealiseerd
De voorbereiding voor blok 1 zijn in volle gang. Naast het herstel van het

sanitair worden de gehele cellen ook bouwkundig weer op orde
gemaakt. Nieuwe tegels in de sanitaire hoeken en ze krijgen een
complete schilderbeurt.
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21) Opknappen cellen Realisatie 9euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Ten behoeve van het opknappen en leef-
baar maken van de cellen van
gedetineerden is er een projectplan
opgesteld welke tot doel heeft om de
leefsituatie van de gedetineerde te

verbeteren.

Het antennesysteem wordt vanwege praktische en financiële bezwaren
niet meer uitgevoerd. Met het verven is inmiddels een start gemaakt op
celblok 2. Aangaande het plaatsen van kasten is het de gedachte om
deze door gedetineerden zelf te laten maken. Dit zou tevens een eerste
project kunnen worden voor de geplande gedetineerdenarbeid.
Hiervoor zijn de oplevering en inrichting van de werkzalen en het
invoeren van het Functieboek 2009 echter wel randvoorwaardelijk.
Alle gegevens voor het opstellen van de Terms of References zijn
aanwezig. Na deze eerste ronde van projecten die uitgevoerd worden,
zullen ook deze ToR's ter goedkeuring aan Usona worden aangeboden.

Het projectonderdeel wordt i.v.m. prioritering januari 2013, even op
een laag pitje gezet. De realisatie is afhankelijk van de Landsbijdrage.

December 2013

December 2014

December 2014

In voorbereiding

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Voor de materialen van de kasten zijn de offertes aangevraagd. De proto-
types zijn beoordeeld en goed bevonden. Er zijn kunststof kratten met
deksels in bestelling voor elke gedetineerde een krat en een ruime
hoeveelheid kratten in reserve. Er is begonnen met het schilderen van de
afdeling. De coördinatie door de afdeling onderhoud is nog niet optimaal.

Realisatie 11` uitvoeringsrapportage:

De mannen en de vrouwenbarakken zijn al voor een groot deel

opgeknapt. Nu zijn de andere blokken aan de beurt, De directie moet
nog bepalen of na blok 1, blok 6 of blok 2 aangepakt moet worden.

r22) Huisvesting kapelaan/geestelijke
verzorging en postkamer

Realisatie 10euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

________ De huisvesting van staf en overige
medewerkers moet, ten aanzien van de
huidige situatie, aanzienlijk verbeterd

worden.

De bouw is 15 januari 2014 van start gegaan en heeft een doorlooptijd

van 3 maanden.

Juli 2014

Mei 2014

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie l l euitvoeringsrapportage:

Loopt conform planning eind mei gereed.
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25)

,

Detectiepoort afdelingen
(zie ook 27)

Real isat ie 6e uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Met de prioritering van januari 2013 is dit project i.v.m. beschikbare
middelen iets in de uitvoering naar achteren geschoven. Van april 2013
naar juli 2013. De ToR is reeds ter goedkeuring bij Usona ingediend.

December 2013

Juli 2014

Juli 2014

In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

De goedkeuring is nog niet gekregen. Aangezien de Landsbijdrage 2012
nog niet heeft plaatsgevonden, zal de datum van juli 2013 niet gehaald

worden.
Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

ToR is gemaakt en beoordeeld door MT SDKK, offertes zijn aangevraagd
en beoordeeld door Projectteam. Advies is uitgebracht en de offerte is

naar justitie voor verdere doorverzending naar Usona.
Realisatie 11' uitvoeringsrapportage:

De verplichting van USONA heeft op zich laten wachten, de verwachting
is dat eind maart de verplichting uit gaat. Dan is eind juli nog steeds

haalbaar.

24) Vervangen dak bezoekersruimte Realisatie Se uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Het dak van de bezoekersruimte moet
vervangen worden vanwege de slechte
staat van het huidige dak hetgeen een
gevolg is van achterstallig onderhoud.

Het aanbestedingstraject is nog niet opgestart. Er worden verschillende
dakproducten met elkaar vergeleken om te komen tot het beste en
geschiktste voor dit project. Augustus lijkt nog haalbaar.

Augustus 2013

April 2014

Augustus 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Gaat mee als meerwerk bij project 22.
Real i sa t i e  l l e uitvoeringsrapportage:

Het ligt in de bedoeling dat de aannemer die de huisvesting voor de GV
bouwt aansluitend zowel de daken van de bezoekers ruimte als het

kantoor van de shiftcommander gaat realiseren
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27) Voorziening detectiepoorten
(zie ook 25)

Realisatie 9" uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

, Zijn de voorzieningen (techniek) om te
zorgen dat detectiepoorten geïnstalleerd
kunnen worden.

Dit onderdeel wordt verder opgenomen bij de levering van de
detectiepoorten (zie onder 25).

December 2013

Juli 2014

Juli 2014

In voorbereiding

In voorbereiding

In uitvoering

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Idem gerapportage (zie onder 25).

Realisatie 11' uitvoeringsrapportage:

De globale locaties zijn bepaald en de definitieve locaties zijn eind maart
2014 bekend waarna wordt gestart met het aanleggen van de

voorzieningen.

28) Kantoor shiftcommander Realisatie geuitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

De huisvesting van staf en overige
medewerkers moet, ten aanzien van de
huidige situatie, aanzienlijk verbeterd
worden.

Door de vertraging in de gunning van project 14 is er ook een vertraging
in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14.

Maart 2014

Juli 2014

Juli 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Real isatie 10e uitvoeringsrapportage:

Gaat mee als meerwerk project 22, directievoerder project 22 heeft het
werk al opgenomen.

Realisatie 11.` uitvoeringsrapportage:
Als onder 10e uitvoeringsrapportage
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29). Opleidingen0 1 1 a `Realisatie 9 uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

1. Stel een opleidingsplan op voor
medewerkers dat toegesneden is op
het opleidingsniveau van de huidige
medewerkers en rekening houdt met
de taal en cultuurverschillen.

2. Verzorg opleiding/training voor het
middenkader. Er zal een opleidings-/
trainingsprogramma worden opgesteld
voor het middenkader. Na een
inventarisatie van de aanwezige
opleidingen en competenties zal het
programma worden opgesteld.

Er is ervoor gekozen een voortraject in te bouwen voor het kunnen
realiseren van de projecten 29) Opleidingen en 30) Functieboek 2009.
Het project 'Wegwerken achterstand personeelsadministratie zal per 1
maart 2013 van start gaan, waarbij 6 personeelsfunctionarissen voor een
periode van 6 maanden ingezet worden om het personeelshuishouden
op orde te stellen. Zij gaan de personeelsdossiers, wat voorwaardelijk zijn
voor verdere implementatie van Functieboek 2009, saneren. Dit kan nu
door het tekort aan personele bezetting op de afdeling HRM, zowel in

kwalitatieve als in kwantitatieve zin, niet in eigen beheer gedaan worden.
Ook gaan ze de enkele jaren terug verrichte nulmetingen betreffende het
opleidingsniveau van de SDKK medewerkers, overdoen, waarna matching
met de huidige functieprofielen worden gedaan en de nodige op maat
gebaseerd ontwikkelingsplan per medewerker worden opgesteld. Hierna
kunnen de opleiding en training opgestart worden. Daarnaast zijn de
trainingen en de aanschaf van materieel/materiaal voor de BHV

geprioriteerd, zodat het personeel de trainingen kunnen krijgen. De ToR
is reeds ter goedkeuring bij Usona ingediend. Het is de bedoeling dat de
trainingen bij derden zullen worden aangetrokken.

Beide projecten vwb het aantrekken bij of dienstlevering door derden
lopen. Het personeelsteam is met hun opdracht op 15 april gestart en
een verplichtingverzoek is in de 3 e week van maart bij Usona ingediend
voor de aanschaf van BHV materieel en de cursussen in dat kader.

BHV opleiding is gedraaid en materialen worden geleverd. Verder een
doorlopend proces.

December 2014

Bijstelling
6 e rapportage:
December 2015

December 2015

ev

In uitvoering

In uitvoeringRealisatie 10euitvoeringsrapportage:

Loopt door in 2015 en verder

Realisatie l l e uitvoeringsrapportage:
Loopt door in 2015 en verder
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30) 1 Functieboek 2009 Realisatie 2euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Met dit functieboek wordt de rechtspositie
van alle medewerkers geactualiseerd, met
voor allen een zelfde peildatum. In Functie-
boek 2007 is de nulsituatie vastgelegd,

De Minister van Justitie van Curaçao en de betrokken vakbonden
hebben de intentie uitgesproken om het afsluiten van het Functie-
boek 2007 en de invoering van het Functieboek 2009 zo spoedig

mogelijk te realiseren.

December 2013

December 2015

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 6 en 7euitvoeringsrapportage:

Hierbij wordt verwezen naar projecten 29 en 31 voor wat betreft het

voortraject dat ook dit projectonderdeel raakt. De Minister van Justitie
heeft laten weten dat het functieboek op zo kort mogelijke termijn zal

moeten worden geïmplementeerd. Vanuit het Departement van Justitie

is daarop actie uitgezet.
Realisatie 8` uitvoeringsrapportage:

Is in uitvoering. Er dient echter reparatiewerk aan het Functieboek te
worden verricht omdat het niet volledig bleek te zijn.

Realisatie 9` uitvoeringsrapportage:

Is in uitvoering. Er is reparatiewerk aan het Functieboek verricht omdat
het niet volledig bleek te zijn. Bijgewerkt en volledig Functieboek is
overgedragen aan Ministerie van Justitie ter afhandeling.

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Stand van zaken is voor projectteam onduidelijk. Implementatie heeft

nog niet plaatsgevonden.
Realisatie l leuitvoeringsrapportage:

Stand van zaken is voor projectteam onduidelijk. Implementatie heeft

nog niet plaatsgevonden.
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:31) Veiligheid: _ Realisatie leuitvoeringsrapportage: Uitvoering , Uitvoering
gereed: gerealiseerd:

Planvorming
Calamiteitenplan
Beveiligingsfunctionaris
Alarmopvolging
Bedrijfshulpverlening
Alarminstructies

De beveiligingsfunctionaris in de persoon van een Hoofd Beveiliging voor
de gevangenis is aangesteld en functioneert inmiddels binnen het SDKK.
Vwb de alarmopvolging is een Intern Bijstandsteam (IBT) samengesteld
en voorzien van de benodigde uitrusting. De aanstellingen zijn nog niet
afgeprocedeerd. Aangaande de Bedrijfshulpverlening (BHV) is er een
deelplan opgesteld, dat na uitvoering de gevangenis ook daadwerkelijk
voorzien wordt in een Bedrijfshulpverleningsorganisatie.

December 2014 '

December 2014

December 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie Se uitvoeringsrapportage:

Inmiddels is de functie van Hoofd Beveiliging alweer vacant, waardoor
deze doelstelling de status van 'niet gerealiseerd' heeft teruggekregen.
Na het verkrijgen van de verplichting worden de BHV-trainingen bij
derden aangevangen en het materiaal geleverd. Thans blijkt weer dat
niet alle onderdelen van de noodzakelijke BHV opleiding door het ORV
kunnen worden gegeven, waardoor van een integratie van de BHV in de
BBB geen sprake meer kan zijn. Thans wordt bezien of en in hoeverre
aanvullende BHV opleidingen elders kunnen worden afgenomen.

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

BHV opleiding is gerealiseerd en werving/selectie van Hoofd Beveiliging

loopt thans.
Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Nog geen Hoofd Beveiliging aangetrokken. Dienstinstructies, calamiteiten
plannen en penitentiaire scherpte staan niet of niet hoog op de agenda.
Sturing en controle ontbreken of zijn niet zichtbaar. BliV organisatie
begint vorm te krijgen maar krijgt vooral sturing van het projectteam.
Een van de coördinatoren is bezig met het maken van alle aanwijzingen
ter ondertekening door het bevoegde gezag. Het IBT wordt in de SDKK
misbruikt voor celcontroles en (-)-visitaties. Dit omdat de andere
medewerkers dit werk niet willen, kunnen of durven uit te voeren.

Realisatie 11.` uitvoeringsrapportage:

Er is nog geen Hoofd Beveiliging aangetrokken. BHV organisatie krijgt
vorm en aan dienstinstructies wordt gewerkt.
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3 1 Nieuwe leiding Realisatie 5` uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Er dienen leidinggevenden van voldoende
niveau aanwezig te zijn die invulling en
inhoud kunnen geven aan
resultaatgericht en verbindend
leiderschap.

De begeleiding van de Unit hoofden is zakelijker geworden. Er is sprake
van hulp vanuit het DJI team maar men moet wat de afgelopen jaren
geleerd is nu zelf zoveel mogelijk toepassen. Dit gaat uiterst moeizaam
en wat in de vorige rapportage ook al is geschreven zien we dat men
zich weer gaat vasthouden aan "oude" gewoontes. Dit dient de zaak
niet. Men lost de problemen niet op maar schuift ze voor zich uit. Daar-
naast werken de Unit hoofden ook niet goed samen. Men is bezig met
eigen units en nauwelijks met elkaar. De leidinggevende van de Unit-
hoofden zal ook strak moeten sturen op voortgang van de werkwijze
die we met elkaar voorstaan. Dit is sturen op gedrag en resultaat.

Januari 2013

Juni 2013

Oktober 2013

PM

Overgegaan naar
verantwoordelijk-
heid MT SDKK

Deel Projectteam
gerealiseerd, wordt
echter over
gerapporteerd.

Realisatie 8 e uitvoeringsrapportage:
Er is een nieuwe MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op
gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Invulling van
sleutelfunctionarissen als Hoofd veiligheid, Hoofd Facilitair en Hoofd
Bedrijfsvoering dient nog te geschieden.

Realisatie 9een 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage
Realisatie 11euitvoeringsrapportage:

De nieuwe leiding heeft zoals afgesproken met de Minister van Justitie
en in overleg met de Projectleider, 7 concrete speerpunten vastgesteld
als prioriteit voor het jaar 2014. Het gaat om de volgende speerpunten:

1. Optimaliseren Huisdienst;
2. Structurele aanpak verzuimproblematiek;

3. Masterplan;
4. Dagprogramma;
5. Integriteit;
6. Opleidingsplan;
7. Beveiliging.

Binnenkort dient op basis van deze 7 speerpunten een taakstellende
overeenkomst met de minister van Justitie te worden afgesloten.

21



22

Hierdoor wordt het ook beter mogelijk om 'op Resultaat' te gaan sturen
Het hoofd Facilitaire Zaken, Hoofd Financiën en Hoofd Kwaliteit &
Auditing zijn inmiddels werkzaam in het SDKK. Per 1 mei a.s. zal dit ook
het geval zijn voor de Unit hoofd Bedrijfsvoering. De procedure voor heti
aanstellen van Hoofd HR afdeling bevindt zich in een vergevorderd
stadium. De bedoeling is dat het nieuwe Hoofd per 1 mei 2014, maar
niet later dan 1 juni, kan starten in het SDKK.

Het directieteam heeft ook stilgestaan bij het aspect van de bedrijfs-
cultuur in het SDKK. De keuze is om in principe gebruik te maken van de
zogenaamde 'Interactieve, structurele en instrumentele interventies
(.I. Boonstra). Deze interventies richten zich primair op onder andere:
(1) inrichten van nieuwe werkprocessen, (2) ingrijpen in structuur en
technologie, (3) formuleren van gedragsregels, (4) teambuilding,
(5) management mobiliseren, (6) monitorsystemen inrichten, (7) werk-

conferenties organiseren en (8) waarderen van prestaties.
Op basis van onderzoek is namelijk gebleken dat leiders in cultuur-
verandering niet gebruikmaken van grootschalige cultuurprogramma's
die zich eenzijdig richten op gedragsverandering. Grootschalige cultuur-
programma's lijken dus zinloos om een cultuur echt te veranderen.

Concreet voorbeeld van het voorgaande is de introductie van Timeforce
II per 1 mei 2014. Hierdoor beschikt het SDKK over een vrij krachtig
instrument om de nodige controles uit te voeren in het kader van
speerpunt nummer 2, t.w. structurele aanpak verzuimproblematiek.

Als essentieel onderdeel van de 7 speerpunten voor 2014 staat ook het
bestrijden van oneigenlijk gebruik van overwerk en maaltijdbonnen. In
dit kader is al besloten om alle overwerk in de afdeling Onderhoud te
stoppen totdat er duidelijkheid bestaat over een structuur om deze
afdeling beter te laten voldoen aan de eisen en behoeften van de
inrichting. Het nieuwe Hoofd Facilitaire Zaken heeft tijdelijk de opdrach
gekregen om een zeer strakke regie te handhaven bij de aansturing van
deze Afdeling. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het directielid
belast met Bedrijfsvoering en het Wnd. Hoofd Human Resources.



Voor wat betreft de maaltijdbonnen, is een functionaris aangewezen
belast met de dagelijkse en intensieve controle van de uitgifte van

maaltijdbonnen. Dagelijks krijgt de Algemeen directeur een rapportage ;
over dit proces. Onregelmatigheden worden doorverwezen naar BIZ
voor verder onderzoek.

De Foba heeft in de laatste weken intensieve aandacht gekregen van hel,
voltallige MT. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de afdeling als
geheel en met medewerkers op individuele basis. De professionaliseringi

van het proces van leidinggeven conform de hedentijdse maatstaven
blijkt een belangrijk aandachtspunt te zijn in dit traject.
De eerdergenoemde benadering van FOBa moet gezien worden in het
streven om alle afdelingen te laten functioneren conform de
hedendaagse eisen. In dit kader is ook de eerste stappen gezet met de
afdeling HR, de Sociale Dienst, Keuken en afdeling Onderhoud. Deze
trajecten hebben een grotere kans van slagen nu dat de vacatures van
het middenkader bijna helemaal ingevuld zijn. J
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33 Integriteit en Invoeren gedragscode Realisatie 6 euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

, Uitvoering
gerealiseerd:

Het bereiken van een integere gevangenis
waarin oude (personeelsintegriteit)
kwesties zijn opgelost en waarbij de nog
onbekende kwesties in beeld zijn. De
juiste man/vrouw zit op de juiste plaats.
Er is een gedragscode ontwikkeld en er is
sprake van een eigen Bureau Integriteit
en Kwaliteit. Misstanden worden
aangepakt en er is structureel aandacht
voor het thema integriteit. De
gedragscode geeft een duidelijke indicatie
van de wijze waarop de wettelijke
sanctiemogelijkheden gebruikt zullen
worden bij geconstateerde overtredingen.

De gedragscode bestaat uit 2 onderdelen te weten: de Cultuurcode en
de Integriteitcode. De code is geaccordeerd door de ABVO. De STRAF
zou schriftelijk reageren. De Minister van Justitie gaf aan dat ongeacht
de goedkeuring van de bonden hij de Bedrijfscode zou invoeren. Dit is
door de perikelen rond het kabinet nog niet gebeurd.

December 2012

Maart 2013

Mei 2013

PM

Overgegaan naar
verantwoordelijk-
heid MT SDKK

Deel Projectteam
gerealiseerd, wordt
echter over
gerapporteerd.

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 9' uitvoeringsrapportage:

Er is een nieuwe MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op
gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Door
projectteam overgedragen aan nieuw MT

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

Realisatie 11euitvoeringsrapportage:

Het Directieteam heeft Integriteit als een van de speerpunten in het
jaarplan 2014 opgenomen. In dit jaar dient een proces worden
opgestart dat als doel heeft om het thema integriteit op een
structurele wijze te integreren in de bedrijfsprocessen van het SDKK.
Het MT heeft ook besloten om de maand mei als een "Thema maand"

aan te merken. In deze maand zal een interne bewustwording-
campagne worden uitgevoerd. Deze campagne zal zich vooral richten o
het bestrijden van te laat indienst melden, het bestrijden van
ongeoorloofd verzuim, en het aanpakken van verzuim en oneigenlijk
gebruik van overwerk en maaltijdbonnen. Ook zal aandacht besteedt
worden aan het sneller afhandelen van disciplinaire rapporten. In dit
geheel speelt uiteraard het voorbeeldgedrag van alle leidinggevenden
een cruciale rol.
De Minister is ook akkoord gegaan met de oprichting en inrichting van
een Bureau Interne Zaken (BIZ) binnen het SDKK. De trekker van dit
traject is sinds februari werkzaam in de inrichting. De voorbereidingen
voor het daadwerkelijk operationaliseren van dit bureau bevinden
zich in een vergevorderd stadium.
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34) ! Twinning Realisatie Seuitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

De Directie zal in samenwerking met de
afdelingen Veiligheid, Detentieregiem en
Correctie & Reïntegratie een plan opstellen
waarin wordt weergegeven wat de
behoeftes zijn van deze afdelingen om tot
het gewenste niveau te komen en hoe het
bereiken hiervan ondersteund kan worden
middels twinning.

De voortgang hier is idem project 32. De aangeleerde vanuit het Di!  team
wordt niet toegepast. Dit gaat uiterst moeizaam en men gaat zich weer
vasthouden aan "oude" gewoontes. Problemen worden niet opgelost,
maar voor zich uit geschoven. Daarnaast werken de Unit hoofden ook
niet goed samen. Men is bezig met eigen units en nauwelijks met elkaar.
De leidinggevende van de Unit hoofden zal ook strak moeten sturen op
de voorgestane werkwijze. Dit is sturen op gedrag en resultaat.

December 2014

PM

Overgegaan naar
verantwoordelijk-
heid MT SDKK

Deel Projectteam
gerealiseerd,
wordt echter over
gerapporteerd

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 9 uitvoeringsrapportage:

Zie nieuwe leiding, nummer 32.

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

Realisatie 11 uitvoeringsrapportage:
Het directieteam heeft de heer Golstein benaderd voor een presentatie/
discussie naar aanleiding van zijn ervaring als Locatie directeur met het
reorganisatieproces in de Pl De Marwei in Leeuwarden. Dit initiatief moet
gezien worden in het kader van de inspanningen en het doorlopende
proces van het directieteam om de organisatie van het SDKK 'te kantelen
naar een gezonde organisatie'. Uit deze sessie kunnen wij o.a.
concluderen dat:

• er een aantal gelijkenissen zijn tussen de situatie in de Marwei

en die in het SDKK;

• het kunnen beschikken over een onvoorwaardelijke politieke
steun een conditio sine qua non is;

• het als directeur kunnen beschikken over integrale
verantwoordelijkheid (financieel zelfbeheer) van groot belang is;

• het feit dat wij alleen 1 inrichting hebben op Curaçao, een
complicerende factor is. Medewerkers kunnen namelijk niet
elders geplaatst worden. Dit bemoeilijkt ook het uitvoeren van
een mobiliteitsplan;
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• het heel belangrijk is om onder de huidige omstandigheden
zoveel mogelijk interne draagvlak op te bouwen om de

verbeteringen te kunnen doorvoeren;
• het kunnen beschikken over een intern ondersteuningsteam dat

door de directeur zelf wordt uitgekozen, bijdraagt aan het
vertrouwen de effectiviteit van het proces.

Ten slotte hebben wij ook stilgestaan bij de definitie van de normen die
gehanteerd worden bij het beoordelen van de kwaliteit van de bedrijfs-
voering van het SDKK. Doen wij het slechter dan de regio? Wat is de
eigenlijke 'totale definitie' van het probleem van het SDKK? Dit gezien
onze eigen financiële, organisatorische en sociaal-politieke
realiteit/beperkingen.

Door de heer Bulters, lid van het Projectteam, wordt net als in de vorige
rapportageperiode, vrij intensief en positief samengewerkt met de
medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer. Het gaat hier met
name om de Afdeling Beveiliging, Onderhoud en Facilitaire zaken.

De Minister van Justitie heeft recentelijk de Staatsecretaris van Justitie
van Nederland benaderd voor een twinning partner voor ter invulling
van de vacature van Unit hoofd Beveiliging. De bedoeling is om een
interne kandidaat te werven om als twinning partner te fungeren voor

een periode van 2 jaar.



35) Communicatie en betrokkenheid Realisatie 9' uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

1. Voer een vorm van medezeggenschap in
t.b.v. de betrokkenheid van het personeel

bij interne beleidsbeslissingen.
2. De gevangenis zal als een aantrekkelijke
werk- en als lerende organisatie
gepresenteerd moeten worden.
3. Voer een overlegstructuur in d.m.v. een
overlegmatrix, waarbij aangegeven wordt
op welk niveau, door wie, wanneer en
waarover afstemmingsoverleg plaatsvindt,
hoe informatie uitgewisseld wordt en hoe
gerapporteerd wordt over gemaakte
afspraken en voortgang van activiteiten,

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT
van het SDKK.

December 2012

PM

Overgegaan naar
verantwoordelijk-
held MT SDKK

Deel Projectteam
gerealiseerd,
wordt echter over
gerapporteerd.

Overgedragen/
Doorlopend

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

Realisatie 11euitvoeringsrapportage:

Het directieteam hanteert zoveel mogelijk een 'open door policy'. De
reacties over de samenwerking met het directieteam zijn nog steeds
over het algemeen zeer positief te noemen. Het is nu zaak om zeker als
het gaat om de algemene personeelsvergaderingen de continuïteit te
waarborgen. Er wordt nog steeds in een constructieve sfeer maandelijks

overleg georganiseerd met de Dienstgroep van ABVO.
Op continue basis worden sessies georganiseerd met diverse
afdelingen. Deze specifieke vorm van communicatie en interactie is
zeer effectief en zal daarom in 2014 verder worden uitgebreid.
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36) Gedetineerdenzorg / bejegening Realisatie 6` uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Het bieden van een menswaardige en
kwalitatief goede detentie waarbij een
ongestoorde ten uitvoerlegging van de
detentie en het op een verantwoorde
wijze terugbrengen van een gedetineerde
naar de vrije maatschappij centraal staat.
Screening
Rapportagesysteem
Huisregels
Dag- en activiteitenprogramma

Accommodatie
Toegang tot zorg
Bejegening

Discipline
Contacten buitenwereld middels twinning.

Het dagprogramma krijgt iets meer vorm maar niet alle afdelingen. Het
ligt aan het afdelingshoofd of er sprake is van volledig dagprogramma of

niet. Er is te weinig eigen verantwoordelijkheid en aansturing van de
unit hoofden om dit goed van de grond te krijgen. Er zijn uitbreidingen
geweest in het aanbod maar de onderbezetting in de executieve dienst

speelt een grote rol in het slagen van de uitvoering.

Augustus 2012

Juli 2013

Augustus 2013

PM

Overgegaan naar
verantwoordelijk-
heid MT SDKK

Deel Projectteam
gerealiseerd,
wordt echter over
gerapporteerd.
Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 9' uitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT
van het SDKK.

Realisatie n e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

Realisatie l leuitvoeringsrapportage:

Vijf medewerkers zijn middels een interne selectieprocedure
geselecteerd om in de periode van 12 mei tot en met 13 juni a.s. de
BBO- opleiding op Bonaire te gaan volgen. Deze medewerkers dienen in
een later stadium, na het volgen van een 'train the trainers' traject, te
gaan participeren in het PIW opleidingsteam van het SDKK.
In het kader van de verdere uitwerking van de 7 speerpunten voor 2014,
is reeds een vrij intensieve exercitie gedaan om te komen tot een
evenwichtig dagprogramma. Voor wat betreft de personele inzet, is het
de bedoeling dat de ruim 86 Beveiligingsmedewerkers die buiten het
SDKK werkzaam zijn in de inrichting tewerkgesteld worden. Door
interne verschuiving in de bezetting van de beveiligingsposten zal
hierdoor ruimte worden vrijgemaakt om meer Bewaarders in de
Huisdienst in te kunnen zetten. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan de

mogelijkheden om een evenwichtig dagprogramma te kunnen
uitvoeren.
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De implementatie van het Functieboek 2009 zal in de loop van deze
maand in een stroomversnelling terecht kunnen komen. Met de wnd.
Sector Directeur JER zijn vrij concrete afspraken hierover gemaakt op
basis van een stappenplan. De Dienstgroep van ABVO heeft ook hun
slotcommentaar op het functieboek geformuleerd. Ook is n.a.v. de
ervaring bij het KPC een (concepticonvenant in de maak. In hun slot-
commentaar gaat de Dienstgroep er van uit dat in december 2014
gestart kan worden met het plaatsen van personeel etc.

Uitgangspunt is nog steeds dat de Huisdienst de meeste aandacht dient
te krijgen. Investeringen in deze afdeling levert namelijk het meeste
rendement op. Het MT heeft in overleg met het Projectteam een aantal
projecten ontwikkeld. Deze projecten dienen de productiecapaciteit van
de oude werkplaatsen te verdubbelen en nieuwe capaciteit te
genereren middels de operationalisering van nieuwe werkplaatsen zoals
handyman, metaal en autotechniek. Deze projecten dragen bij aan de
mogelijkheden van resocialisatie en de versterking van een optimaal
dagprogramma binnen de Huisdienst.
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37) Draag zorg voor geintegreerde aanpak en
opvolgingsorganisatie bij calamiteiten en
draag zorg voor de veiligheid van
medewerkers en gedetineerden

Het directieteam maakt bindende
afspraken met de politie en andere
relevante partners om de samenwerking
en ondersteuning te realiseren. De
resultaten van deze inspanningen zullen
worden neergelegd in af te sluiten
samenwerkingsovereenkomsten met
Politie en andere partners.

Uitvoering
gereed:

Juni 2013

Uitvoering
gerealiseerd:

Overgegaan naar
verantwoordelijk-
heid MT SDKK.

Deel Projectteam
gerealiseerd, wordt
echter over
gerapporteerd.

Realisatie l euitvoeringsrapportage:

VKC. De samenwerkingsovereenkomst (S0) met het VKC is nog steeds
niet getekend, door de wisseling van directeuren van de inrichting. De
SO zal onder de aandacht worden gebracht van de nieuwe directeur.
Deze samenwerking verloopt meer dan prima. Enerzijds ondersteunt
het VKC de inrichting en vanuit de inrichting en Dil wordt het VKC
gefaciliteerd waar mogelijk met trainingen.
KPC. De samenwerking met de Politie wordt intensiever. Mondeling is
overeengekomen dat de Politie de inrichting gaat helpen en adviseren
met het uitlezen van data van in beslag genomen telefoons tijdens
zoekacties in de inrichting. Op die manier hopen zowel de inrichting
als de Politie meer zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de inrichting.

Realisatie 9' uitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde
MT van het SDKK.

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

Realisatie 11euitvoeringsrapportage:

48 medewerkers hebben de BHV-cursus gevolgd. Uit deze groep zijn
9 ploegleiders gekozen. Van deze 9 ploegleiders zijn 2 Coördinatoren
aangewezen die thans bezig zijn met hun eindwerkstuk in het kader
van certificering.
Ondanks het uitblijven van de formalisering van de samenwerking,
bestaat er nog steeds een bijzonder goede verstandhouding met het
KPC. De formalisering van de samenwerking zal in de komende
maanden opgepakt worden

PM Overgedragen/

Doorlopend
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38) . Afdeling beveiligingsdienst Realisatie 1` uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:
Uitvoering
gerealiseerd:

Versnel het beleidvoomemen een afdeling
beveiligingsdienst op te zetten.
De crisisinterventie kan alleen onder een-
duidige aansturing plaatsvinden. Dat
betekent dat ook de externe beveiligings-
diensten onder deze eenduidige aansturing-
structuur van de directie van de inrichting
worden gebracht. Door deze maatregel
komt de volledige verantwoordelijkheid

voor de toegangscontrole en de
ringbeveiliging bij de directie te liggen

middels twinning..

Ter vervanging van de DV&O zijn 20 beveiligingsmedewerkers (welke nog
steeds in opleiding zijn) ingezet voor de specifieke taken bij de toegangs-
controle. Ze staan onder dagelijks toezicht van het afd.hoofd Beveiliging,
dat de komende periode deze mensen blijf t begeleiden en coachen en
toezien op de uitvoering van de werkzaamheden. Het nieuwe toegangs-
controlegebouw wordt binnenkort bouwkundig opgeleverd. Het zal dan
nog de nodige tijd vergen om het operationeel te krijgen. W anneer het
zover is zal dat zeker van positieve invloed zijn op de toegangscontrole
en de wijze waarop de beveiligers hun taken kunnen uitvoeren.

01 Juli 2011

December 2013

pm

Deels gerealiseerd

Gerealiseerd is
een afdeling
Beveiligingsdienst
die de LBD
verving

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 5euitvoeringsrapportage:

Het invullen van de vacatures bij de afd. Beveiliging, cfm Geïntensiveerde
Plan van Aanpak, is stil komen te liggen. Als reden wordt de aanwijzing
genoemd die het land Curaçao heeft gekregen. Kandidaten die feitelijk del

selectieprocedure al hadden doorlopen mochten daardoor niet worden
aangesteld. Ondertussen is er wel sprake van uitstroom van personeel
waardoor de bezetting van de afd. Beveiliging en de uitvoering van
projecten uit het Plan van Aanpak onder druk komen te staan.

Realisatie 9 uitvoeringsrapportage:

Door de indiensttreding van de medewerkers van de eerdere Stichting
Beveiligingszorg is er, op termijn i.v.m. de vele opleidingen, zicht op
verbetering. Thans redelijk op orde. Toezicht op uitvoering
deelprojecten is geborgd.

Rea l i s at i e  l l e uitvoeringsrapportage:

Vwb de afd. Beveiliging is in nauw overleg met het PT een ToR opgesteld
om het opleidingstraject nieuw leven in te blazen. In het kader van de
implementatie van het Functieboek 2009 en op basis van de principe-
beslissing van de Minister om alle externe beveiligingsmedewerkers
binnen de SDKK te gaan plaatsen ontstaat er een situatie waarbij deze
afdeling optimaal kan functioneren omdat zij over voldoende
gekwalif iceerde medewerkers kan beschikken.
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uisregels, werkinstructies en procedures
. van de gevangenis

Realisatie Seuitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

1 Er wordt een inventarisatie gemaakt van
de staat van de interne huisregels,
werkinstructies en procedures in de
inrichting evenals de lacunes daarin.

2. Op basis van de inventarisatie wordt een
concreet plan opgesteld waarin wordt
beschreven hoe een integraal systeem
van interne regels en procedures wordt
gerealiseerd en wanneer dit tot stand is

gebracht middels twinning.

De werkgroep "Regelgeving" levert op de instructies aan en die worden
aangeboden aan het MT. De volgende stap is de verspreiding van deze
nieuw geschreven instructies en aandacht besteden aan instructieleer.

December 2012

Doorlopend

December 2014

Doorlopend in

uitvoering.

Projectteam-
gedeelte is
gerealiseerd

Overgedragen/
Doorlopend

Realisatie 6` uitvoeringsrapportage:

De toegangscontrole is voorzien van nieuwe instructies en die zijn
inmiddels van kracht. Momenteel wordt gewerkt aan de formalisering
van het Calamiteitenplan. Dit is een doorlopend proces. De werkgroep

levert frequent producten ter implementatie op.
Realisatie geuitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT
van het SDKK.

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

Realisatie 11euitvoeringsrapportage:

Het betreft een doorlopend proces. In het kader van speerpunt nummer
7 zullen de meest relevante procedures per eind juni 2014 worden
aangepast aan de huidige realiteit en kwaliteitseisen. Met de recente
indienstneming van het Hoofd Kwaliteit& Auditing kan dit proces in de
loop van dit jaar worden versneld.
De Minister van Justitie heeft recentelijk de Staatsecretaris van Justitie
van Nederland benaderd voor een twinning partner voor ter invulling
van de vacature van Unit hoofd Beveiliging. De bedoeling is om een
interne kandidaat te werven om als twinning partner te fungeren voor

een periode van 2 jaar.

32



Postenbezetting, roostersysteem en Realisatie 9 euitvoeringsrapportage:
effectieve inzet van personeel

Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Er zal een postenbezetting en een
roostersysteem voor een effectieve inzet
van personeel aan de medewerkers zijn
aangeboden.

Systeem is geleverd en medewerkers zijn opgeleid. Per december 2013
volledig operationeel.

Oktober 2013

PM

In uitvoering

Overgedragen/
Doorlopend

Realisatie 10'' uitvoeringsrapportage:

Het Projectteam heeft geen zicht op de efficiëntie van het roosteren.
Het Projectteam heeft ook geen zicht op de TVB's binnen het
roosterproces. Hier lijkt geen eenduidigheid in te zijn. In de volgende
rapportage wordt hierover uitgebreider gerapporteerd.

Realisatie 1f uitvoeringsrapportage:

Het Planbureau is sinds vorig jaar geïntegreerd in de HR-afdeling.
Met de aanschaf van het tijdregistratiesysteem "Timeforce II", beschikt
het SDKK over een vrij krachtig instrument om o.a. de verzuim-
problematiek te lijf  te gaan. Per 1 mei zal het reorganisatieproces van
Timeforce II zo ver zijn dat de weekstaten niet meer handmatig
ingevuld zullen worden. Zowel de medewerkers van de HR-afdeling als
ruim 90% van de afdelingshoofden hebben een cursus Timeforce II
gevolgd. 50% van de afdelingshoofden hebben bovendien ook
individuele instructies gekregen.
De Planners van het Planbureau zijn thans bezig met een intensieve
cursus, die op maat is ontworpen en dat gebaseerd is op een
individuele coachingbenadering. Vooral de verdere integratie van de
werkzaamheden van deze Planners in de HR-afdeling is van groot
belang teneinde efficiëntie van de uitvoering van de roosters zoveel

mogelijk te verhogen.
Indien de principebeslissing om de 86 Beveiligers (die thans elders
geplaatst zijn) daadwerkelijk in het SDKK in te zetten, dit jaar
uitgevoerd kan worden, zal dit de postenbezetting en de effectieve
inzet van het personeel op een zeer positieve wijze beïnvloeden. Dit
geldt ook voor de implementatie van het Functieboek 2009.

33



41) Interne dif ferentiatie

1. Laat een onderzoek doen naar de
mogelijkheden van kleine bouwkundige
aanpassingen om interne differentiatie
mogelijk te maken.

2. Een belangrijk onderdeel van het
veranderproces is de verdere invoering
van een systeem van interne differentiatie.
Hiervoor zullen echter enige bouwkundige
aanpassingen noodzakelijk zijn en een
intern differentiatieplan worden
opgesteld.

13. Een uitvoeringsplan met een concreet
tijdpad voor de noodzakelijke
gebouwelijke aanpassingen zal separaat
worden opgesteld.

Realisatie Seuitvoeringsrapportage:

Realisatie 6euitvoeringsrapportage:

Thans bezig met de opzet van afdeling Extra Begeleiding voor Jeugd. De
afdeling EBVJ vormt een trede van het begeleidingsysteem en is in het
SDKK aanwezig als een vorm van interne differentiatie binnen het
reguliere regime. De EBVJ binnen de SDKK is bedoeld voor gedetineerden
die als gevolg van persoonlijkheidsproblematiek en leerachterstand niet
(goed) functioneren binnen het reguliere regime. Het MDT (Multi
Disciplinair Team) binnen het SDKK speelt een centrale rol bij de plaatsing
van een gedetineerde op interne differentiaties, c.q. speciale zorg-
afdelingen. De EBVI is een afdeling met 144 plaatsen.

Realisatie ge' 10e en 11.` uitvoeringsrapportage:

De BGG (Beperkt Gemeenschap Geschikt) afdeling is van start gegaan. Er
is ook een nieuw team samengesteld die de afdeling met het afdelings-
hoofd moet gaan draaien. Er is een nieuwe opzet gemaakt voor het MDT.
De doelstelling, samenstelling en de werkzaamheden van het MDT zijn
uitgebreid. Men gaat zich ook nadrukkelijker bezig houden, naast beoor-
delingen van VI en ET, met interne plaatsingen van gedetineerden. Ze
zullen zich ook bezighouden met de uitvoering van het Differentiatieplan.
De eerste doelstellingen op het gebied van differentiatie zal zijn het
opzetten van een inkomstenafdeling en een huis van bewaringregime.

Er zijn geen wijzigingen in de situatie te rapporteren.

Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

December 2014 In uitvoering

Projectteam-
gedeelte is
gerealiseerd

Overgedragen/

Doorlopend
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' 45;, Duurzame verbetering dakconstructies Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Doelstelling van dit project is dat het SDKK
over een aantal gebouwen beschikt met

duurzame dakconstructies, welke zal bij-

dragen aan een duurzaam verbeterde
huisvesting. Concreet betekent dit dat de
bezoekersruimte, ruimte elektra kasten,

advocatenkamers, sporthal en security
building, woonblok 2 en strafcellen weer
optimaal gebruikt kunnen worden na de

werkzaamheden

Een nieuw project. Ook dit project is thans met de voorbereiding van de

bouwkundige beschrijving in uitvoering gegaan
Augustus 2013

Februari 2014

November 2014

November 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9` uitvoeringsrapportage:

Het project wordt voorbereid.
Nog geen voortgang te melden behalve bij de strafcellen daar ligt de

aanvraag bij Usona
Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Dak strafcellen is eind vorig jaar lek vrij gemaakt. Vervangen dak-
bedekking strafcellen en Blok 2 in week 4 in opdracht gegeven: totale
doorlooptijd incl. bestellen materialen 4 maand. ToR daken sporthal en
security building zijn aangepast; de daken bestaan uit asbesthoudende
golfplaten. Het projectteam wil geen werkzaamheden laten verrichten
aan deze daken. Afvoeren van het asbest en het dak voorzien van
nieuwe dakplaten is de enige zij het kosten verhogende optie.
Als er instemming is voor deze kosten dan kunnen de daken nog dit jaar

vervangen worden.

Realisatie n e uitvoeringsrapportage:

Eind maart wordt gestart met het dak van blok 2. Doorlooptijd 8 weken.

Slopen, opruimen en egaliseren SDKK
terrein

Realisatie 6` uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

De beveiliging op de buiten afdelingen
worden verbeterd door het bestaande

gebouw technische dienst te slopen, de

heuvel af te graven en een verharde weg
aan te leggen naar. de barakken. Hierdoor

is er meer zicht op de buiten afdelingen en
over het gehele terrein ten noorden van
de vreemdelingenbarakken.

Dit betreft een nieuw project en heeft tot doel om de beveiliging op de
buiten afdelingen te verbeteren.

April 2013

Maart 2014

Mei 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Afdelingen zijn verhuisd en schoonmaakwerkzaamheden zijn in gang
gezet. In uitvoering. Oplevering wordt eind april verwacht.

Realisatie 11euitvoeringsrapportage:

Slechts de weg naar de vreemdelingenbarakken moet nog aangelegd
worden; verder gerealiseerd.
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46) Uitbreiding detentiecapaciteit:
duurzame verbetering cellencomplex Rio
Canario

Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Het cellencomplex Rio Canario dient te
voldoen aan de CPT-eisen, die ook voor
het SDKK gelden. Na de investeringen is
er sprake van een veilig, beveiligd en
CPT-proof detentiecomplex waardoor ook

de veiligheid van het personeel vergroot

wordt.

Een nieuw project, waarvoor Nederland additionele middelen heeft
vrijgegeven. De ToR voor de bouwkundige en technische voorbereiding

van het project is reeds bij Usona ingediend.

Oktober 2013

Mei 2014

December 2014

December 2014

In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding

Realisatie 8euitvoeringsrapportage:

Het project is in voorbereiding en ligt vooralsnog op schema

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Project wordt, samen met KPC en KMar, bouwkundig voorbereid.
Afhankelijk van de besluitvorming rondom het renoveren, lees arrestant
geschikt maken, van Rio Canario . In overleg met het MT van KPC met
als adviseur de KMar is er een ruimtelijk plan van eisen gekomen die
door de bouwkundige adviseur is uitgewerkt tot een TOR die in de
laatste week van oktober, ter beoordeling en instemming naar Justitie
verstuurd gaat worden. Uitgangspunten voor het cellen complex Rio
Canario: De cellen moeten geschikt zijn voor de afhandeling van de
bolita procedure. Minimaal 1/3 van de cellen moet ook voor andere
arrestanten geschikt zijn (zie plan van aanpak). Als Rio Canario gereed is
dan kunnen de politie cellen in de SDKK hersteld gaan worden.

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Na besprekingen met de KMAR, het KPC, de bouwkundige adviseur en
het projectteam is er een voorstel in de vorm van een getekend ontwerp
naar de directie van het KPC gegaan. Dit ontwerp dient na instemming
van het MT als basis voor de ToR voor de herstelwerkzaamheden.
Het KPC heeft, ondanks herhaald aandringen, niet gereageerd. Een
laatste verzoek voor draagvlak is onlangs naar het MT van het KPC
verstuurd. De KMAR is bereid expertise en bolita sanitair te leveren.

Realisatie 11euitvoeringsrapportage:

Offerte voor advieswerk en bouwbegeleiding is op woensdag 26 maart
bij justitie ingediend. De adviseur heeft de tekeningen al gereed. Het
opstellen van het PvE zal binnen 4 weken na opdracht gereed moeten
zijn. De voorbespreking met het MT van de KPC en de KMar hebben al

plaats gevonden.
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Omschrijving rapportage Rapportageperiode Uiterste inieverdatum 2013

7 e Uitvoeringsrapportage Januari - maart 2013 15 april 2013

8 e Uitvoeringsrapportage April - juni 2013 15 juli 2013

9 e Uitvoeringsrapportage Juli - september 2013 15 oktober 2013

10eUitvoeringsrapportage Oktober - december 2013 15 januari 2014

UITVOERINGSRAPPORTAGE VERBETERTRAJECT

Nr.: 10
Periode: 16 oktober 2013 t/m 31 december 2013
Opgeleverd: 18 januari 2014

Aan: Minister van Justitie Curaçao
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (NL)
Minister van Veiligheid en Justitie (NL)
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1. INLEIDING

In de afgelopen rapportageperiode werd veel aandacht besteed aan een zorgvuldige implementatie
van het communicatiesysteem dat, met alarmeringsmogelijkheid, inmiddels binnen het SDKK werd
gerealiseerd. Slechts een paar zogenaamde bakens dienen nog enigszins te worden verplaatst, dan
is deze ingrijpende operatie volledig uitgevoerd.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de benedenverdieping van de strafcellocatie. Het lijkt
alleszins realistisch te veronderstellen dat deze verdieping per 1 maart a.s. in gebruik kan worden
genomen. Voor wat betreft de bovenverdieping is het plan deze geschikt te maken voor
beheergevaarlijke gedetineerden. Daartoe dienen luchtkooien te worden gerealiseerd, welke
gekoppeld worden aan het opknappen van de recreatieruimte en het verzorgen van een adequaat
dak. Uiteindelijk zal dan het volledige gebouw per 1 mei 2014 in gebruik kunnen worden genomen.
In blok 1, de zogenaamde politiecellen, wordt een aanvang gemaakt met reparatie en vervanging
van het sanitair in eigen beheer. Wanneer deze proef succesvol kan worden afgesloten, zal een
vervolg worden gemaakt met reparatie van het sanitair (50 cellen) op de blokken 7 en 8.
Vele werkplekken binnen het SDKK werden voorzien van meubilair wat werd geschonken door de
DJI Nederland. Daarnaast zal een sportzaal binnen het SDKK worden omgebouwd tot fitnessruimte
nu er veel apparatuur vanuit Nederland werd getransporteerd.

Steevast is er in eerdere planningen, waarop overigens ook de jaarlijkse financiering werd
afgestemd, vanuit gegaan dat de volledige uitvoering van het plan van aanpak eerst per eind
december 2015 zou kunnen zijn gerealiseerd. De voortgangscommissie echter heeft in haar laatste
rapportage aangedrongen op versnelling en aan het vasthouden van de datum van 31 december
2014, de datum op welke de ondersteuning van twee DJI medewerkers is afgestemd. Het
projectteam en het SDKK zien daartoe echter geen kans nu de beschikbare mankracht daarvoor te
gering is en de werkzaamheden uiterst zorgvuldig op de "going concern" moeten worden afgestemd
om de bedrijfsvoering niet in haar geheel te ontregelen. Ten behoeve van de voortgangscommissie
is een bijgewerkte planning in deze rapportage gevoegd om duidelijk te maken welke deelprojecten
alsnog binnen 2014 zullen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij wordt uitdrukkelijk het voorbehoud
gemaakt dat financiële middelen dan tijdig en volledig beschikbaar zullen moeten zijn gesteld.
Daarnaast is het van groot belang om op te merken dat, voor volledige realisatie van het plan van
aanpak, Nederlandse (lees DJI) ondersteuning, ook na 2014, onontbeerlijk zal zijn. De Minister van
Justitie heeft daartoe een vraag neergelegd bij zijn Nederlandse collega.

Borging c.q. duurzaamheid van behaalde resultaten blijft een punt van zorg. De aanbeveling van de
voortgangscommissie om te komen tot invoering van een kwaliteitssysteem wordt dan ook van
harte door het projectteam onderschreven. Het SDKK dient haar procedures en instructies op orde
te brengen en te verankeren in een kwaliteitssysteem. Dat is een systeem waarin de AO/IC van de
organisatie is vastgelegd. Het vastgelegde kwaliteitssysteem is een verzameling van de afspraken die
in de organisatie zijn gemaakt. Het kan daarmee binnen de organisatie als naslagwerk voor de
medewerkers en opleidingsmateriaal voor nieuwe medewerkers worden gebruikt. Het kan zeer
gedetailleerd vastleggen hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, maar ook globaler
aangeven wie wat uitvoert binnen de organisatie.

Door de regelingen in een kwaliteitssysteem vast te leggen borgt de organisatie de kwaliteit van
haar werkwijze en kan het van daaruit verder verbeteren door het kwaliteitssysteem aan te passen
aan de ontwikkelingen binnen de organisatie. De organisatiestructuur dient daarop vanzelfsprekend
te worden afgestemd opdat efficiënt en effectief op doelstellingen kan en gaat worden gestuurd.
Vanuit het principe van "Plan-Do-Check-Act" dien een planning & controle cyclus te worden
ingevoerd opdat, in managementcontracten vastgelegde resultaten, daadwerkelijk kunnen worden
bereikt. Het projectteam kan en wil hier een zinvolle bijdrage aan leveren, de top van justitie speelt
in dit proces een sleutel rol. Zonder een duidelijk managementcontract tussen de ambtelijke top en
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de directeur van de SDKK, met de daarbijbehorende toetsingsmomenten, is de kans dat het werken
met managementcontracten lager in de organisatie zal slagen, zeer gering"

De werving van sleutelfunctionarissen die nodig zijn om te komen tot een volledige MT binnen het
SDKK, is nog altijd in volle gang. De werving en selectie van een Hoofd HRM is tijdelijk, om het
projectteam onbekende redenen, stopgezet. Thans is slechts de positie van Hoofd Financiën (deels)
ingevuld door ondersteuning van een terzake deskundige vanuit het departement van Justitie. Feit
blijft dat het SDKK zich nog altijd gesteld ziet voor grote organisatieproblematiek. Competent
management om "het huishouden op orde" te krijgen is daarvoor een absolute noodzaak. Daarnaast
is het feit dat er nog altijd niet kan worden gekomen tot implementatie van een nieuw functieboek
een enorme handicap.

Als het gaat om de vraag welke deelprojecten er in 2014 niet gerealiseerd kunnen worden (naar alle
waarschijnlijkheid) door het projectteam wordt duidelijk dat het gaat om het volgende projecten:

1. Opleidingen/Functieboek 2009;
2. Bolita(slikkers)cellen Rio Canario (project KPC 2012019). Zie daarom ook

uitvoeringsrapportage KPC;
3, Waterproject deel 2 en
4. Sleutelplan.

In de voorgaande rapportage werd beschreven welke zaken in uitvoering waren, dan wel ter
besluitvorming bij USONA lagen.

1.1 Personele bezetting
Het deelproject "Wegwerken Achterstand Personeelsadministratie" werd in de afgelopen periode
succesvol afgesloten. Training en scholing van HRM medewerkers gaat onverkort door. Het feit dat er
een nieuwe en adequate ruimte werd gerealiseerd om de HRM afdeling onder te brengen lijkt vrucht
af te werpen.

De afgelopen rapportageperiode werd de verantwoordelijkheid voor het managen van het SDKK gelegd
bij een algemeen directeur en twee directieleden. Hoewel zij van goede wil zijn, heeft het projectteam
ernstige twijfels over het vermogen van deze managers om de organisatie te laten kantelen naar een
gezonde organisatie. Het projectteam onderschrijft de noodzaak van krachtig en visionair leiderschap.
Een "boegbeeld" die, met voldoende mandaat van de Minister van Justitie veranderingen duurzaam
kan bewerkstelligen lijkt, in de huidige situatie, niet aanwezig. Het is aan de Minister van Justitie om te
bepalen in hoeverre uitvoering wordt gegeven aan de aanbeveling van de voortgangscommissie om de
functie van algemeen directeur SDKK te gaan openstellen.

De invloed van de vakbonden, met name die van de vakbond die de meeste medewerkers
vertegenwoordigt, is nog altijd onverminderd groot. Animo om de inrichting te laten kantelen wordt bij
hen niet daadwerkelijk aangetroffen. Invoering van het Functieboek lijkt daarom nog altijd een
onoverkomelijk probleem te zijn en daarnaast is invoering van een verzuimprotocol welhaast
onmogelijk. Dit terwijl, gemeten over de afgelopen rapportageperiode, sprake was van een
verzuimpercentage boven de dertig!

1.2 Financiële randvoorwaarden
Hierbij doen zich twee situaties zich voor.
Als het gaat om het verplichten van en betalingen met reeds beschikbare middelen bij en door
Usona, dan is er nog steeds sprake van een vertraging in de verwerking en uitbetaling van verzoeken
en ingediende facturen, waardoor leveranciers onder meer geïrriteerd raken, de betrouwbaarheid
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van het projectteam en Usona in twijfel trekken en (in gevallen) het leveringsproces vertragen,
waardoor ook vertraging in de uitvoering en oplevering van bepaalde projecten een feit wordt.

Voor wat de beschikbaarheid van middelen geldt dat per eind januari 2014 alle middelen via Usona
verplicht zijn. Dit brengt met zich mee dat de stortingen van de Landsbijdrage vanaf 2012 nu wel
echt moeten gaan plaatsvinden. Nog steeds ligt de concept beheerovereenkomst tussen het Land en
Usona bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken.
Pogingen om vaart in dit proces te krijgen, mislukken telkens weer.
In dit kader wordt de projectgemachtigde voor de Minister aangespoord om de
conceptovereenkomst dan maar zonder de noodzakelijke en verzochte juridische toetsing ten
behoeve van een besluitvorming door de Raad van Ministers, aan de Minister aan te bieden.
Zodoende wordt dezerzijds getracht de 'Sense of Urgency' ook bij de Raad van Ministers kenbaar te
maken met de hoop dat eindelijk genoemde beheerovereenkomst juridisch getoetst zal worden.

2. 'MASTER PROJECT PvA SDKK 2012-2015: DEELPROJECTEN OVER 3 BELEIDSTERREINEN'

Over de voortgang van de systematiek van het Master project, wordt als volgt gerapporteerd:

• Het uitvoeringsschema /de planning
Met betrekking tot de planning van deelprojecten wordt verwezen naar de bijgestelde planning.
Het moge duidelijk zijn dat de termijn die door de voortgangscommissie wordt gehanteerd -tot
einde 2014- niet toereikend zal zijn om alle deelprojecten te realiseren. Gebrek aan mankracht
evenals het feit dat deelprojecten dienen te worden gerealiseerd in een "lopend" bedrijf zijn daar
voor een groot gedeelte debet aan.

• De uitvoering
De in de 9 e Uitvoeringsrapportage opgemerkte en hier ingevoegde tekst is nog altijd
onverminderd van toepassing. Nu selectie plaatsvindt van kandidaten voor de vacante
sleutelfuncties binnen het SDKK lijkt het er enigszins op dat na invulling van deze vacatures de
continuïteit van de uitvoering van het plan van aanpak gewaarborgd kan worden. Nog
belangrijker is dat door het aanstellen van de juiste, gekwalificeerde, medewerkers op deze
cruciale functies de winstpunten uit het uitgevoerde plan van aanpak, ook voor de toekomst
geborgd kunnen worden.

Ondersteuning vanuit Nederland bestaat momenteel nog steeds uit de heren Golstein
(projectleider) en Bulters (coachende- en ondersteunende rol) op met name het gebied van
beveiliging en facilitaire zaken. Deze ondersteuning zal eindigen per 31 december 2014, zoals
eerder tussen Curaçao en Nederland overeengekomen. Feit is wel dat de uitvoering van het
totale Plan van Aanpak in elk geval meer tijd zal gaan kosten (zie de bijgestelde planning).
Samen met de Beleidsdirecteur a.i. bij het Ministerie van Justitie, mevrouw Tiara Haselhoef,
mede in haar rol van projectgemachtigde en -secretaris, vormen zij het Projectteam.

• De voortgangsbewaking: Voortgangscommissie en Usona
In de voortvarendheid ('sense of urgency' en flexibiliteit/pragmatisme) en diligente wijze
waarop de administratieve afhandeling bij Usona plaatsvindt, blijft het nog schorten. Conform
de aanbeveling van de Voortgangscommissie zal de Minister voor het ondertekenen van de
beheerovereenkomst met Usona de borging van continuïteit van de administratieve
afhandelingen bespreken en vastleggen in de overeenkomst.

• De financiering
De middelen zijn veilig gesteld, doch dienen nu wel gestort te worden teneinde verdere

stagnaties te voorkomen.
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Nr. Deelprojecten Planning

januari 2013

43 Communicatiesysteem (1.5.3.) Maart '13

31 Veiligheid: onderdeel Trainin: en materialen BHV (1.2.2.) Maart '13

9 Aanbrengen roosters (2.2.4.) Juni '13

14 Opknappen strafcellen inclusief uitbreiding 'bijbehorende recreatieruimte' (2.2.1.) Mei '13

15 Inrichting Toegangscontrolegebouw: onderdelen folie, deuren en ventilatoren (1.4.1.) Mei '13

16 Inrichting werkplaatsen: - inzet Feffik,
- aanschaf/transportkosten (1.2.2.3.)

Augustus '13
Augustus '13

20 Waterproject deel 1: Sanitair Blok 1 (2.2.2.) Mei '13

40 Roostersysteem (3.2) Maart '13

22 Huisvesting kapelaan/geestelijke verzorging (2.2.7.) Juli '13

44 Slopen, opruimen en egaliseren terrein (2.2.7.) April '13

28 Samenvoeging kantoren shift commanders (2.2.8.) Juli '13

24 Vervangen dak bezoekersruimte inclusief renoveren van de inrichting van bezoekers-
en advocatenruimtes en elektrakast (2.2.7.) Augustus '13

45 Duurzaam verbeteren dakconstructies (2.2.9.) Augustus '13
29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 traject 'wegwerken Achterstand Personeelsadministratie (3.3.) Oktober '13

26 Vreemdelingenbarak: omheining Oktober '13

Nr. Deelprojecten Planning

januari 2013
15/ Inrichting Toegangscontrolegebouw:

17 onderdelen camera's, perimeter beveiliging, goederenmagazijn, werkplaatsen (1.4.1.) Augustus '13
16/ Inrichting werkplaatsen:

3 onderdeel bouwkundig incl. vrouwenbarak (1.2.2.3.) Augustus '13

4 Elektra bekabeling keuken:heropvoeren en uitbreiding inrichting ap•aratuur (2.2.10.1.) September '13

11 Aanpassen voedingssysteem en distributie (2.2.10.2.) Juni '13

41 Interne differentiatie: Gedetineerdenregistratiesysteem (1.2.6.) December '13

Nr. Deelprojecten Planning

januari 2013

46 (Bolitaslikkers)cellen Rio Canario (2.2.2.) Oktober '13

19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.)

onderdeel: voorbereiding t/m aanbesteding. l e fase uitvoering December '13

21 Opknappen cellen: vervangen kasten, verven en opbergboxen (2.2.5.) December '13
18 Sleutelplan (1.4.12.) Juni '13
25/ (Voorziening) Detectiepoorten afdelingen (1.5.7.) Juli '13
27
29/ Opleidingen/Functieboek 2009:
30 l efase trainingen en opleidingen (3.3.) December '14
Nr. Deelprojecten Planning

januari 2013
19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.):2e fase uitvoering Oktober '14
29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 2efase trainingen en opleidingen (3.3.) December '14

Nr. Deelprojecten Planning
Bijdrage Land 2015 (stort ing verwacht l ekwartaal 2015) januari 2013

29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 3efase trainingen en opleidingen (3.3.) December '15

3. UITVOERING PROJECTEN ALS GEVOLG VAN GOEDKEURING VAN HET MASTER PROJECT (USONA)

De deelprojecten zoals in januari 2013 geprioriteerd, op een rij gezet:

De uitvoering is in handen van het projectteam hetwelk zonder randvoorwaardelijke acties door het
MT van de SDKK niet zal lukken. In dit kader wordt maandelijks door het projectteam de voortgangs-
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Nr. Deelprojecten Planning

januari 2014

43 Communicatiesysteem (1.5.3.) Gerealiseerd

31 Veiligheid: onderdeel Training en materialen BHV (1.2.2.) Gerealiseerd

9 Aanbrengen roosters (2.2.4.) Gerealiseerd

14 Opknappen strafcellen inclusief uitbreiding 'bijbehorende recreatieruimte' (2.2.1.) 1 mei 2014

15 Inrichting Toegangscontrolegebouw: onderdelen folie, deuren en ventilatoren (1.4.1.) Gerealiseerd

16 Inrichting werkplaatsen: - inzet Feffik,
- aanschaf/transportkosten (1.2.2.3.)

Gerealiseerd

20 Waterproject deel 1: Sanitair Blok 1 (2.2.2.) Mei 2014

40 Roostersysteem (3.2) Gerealiseerd

22 Huisvesting kapelaan/geestelijke verzorging (2.2.7.) Juli 2014

44 Slopen, opruimen en egaliseren terrein (2.2.7.) April 2014

28 Samenvoeging kantoren shift commanders (2.2.8.) Juli 2014

24 Vervangen dak bezoekersruimte inclusief renoveren van de inrichting van bezoekers-
en advocatenruimtes en elektrakast (2.2.7.) Augustus 2014

45 Duurzaam verbeteren dakconstructies (2.2.9.) November 2014

29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 traject 'wegwerken Achterstand Personeelsadministratie (3.3.) December 2015

26 Vreemdelingenbarak: omheining Gerealiseerd

Nr. Deelprojecten Planning

januari 2014

15/ Inrichting Toegangscontrolegebouw:

17 onderdelen camera's, perimeter beveiliging, goederenmagazijn, werkplaatsen (1.4.1.) December 2014

16/ Inrichting werkplaatsen:

3 onderdeel bouwkundig incl. vrouwenbarak (1.2.2.3.) Augustus 2014

4 Elektra bekabeling keuken:heropvoeren en uitbreiding inrichting apparatuur (2.2.10.1.) Augustus 2014

11 Aanpassen voedingssysteem en distributie (2.2.10.2.) Augustus 2014

41 Interne differentiatie: Gedetineerdenregistratiesysteem (1.2.6.) December 2014

Nr. Deelprojecten Planning

januari 2014

46 (Bolitaslikkers)cellen Rio Canario (2.2.2.) December 2015

19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.)
onderdeel: voorbereiding t/m aanbesteding. 1efase uitvoering December 2015

21 Opknappen cellen: vervangen kasten, verven en opbergboxen (2.2.5.) December 2014

18 Sleutelplan (1.4.12.) December 2015

25/ (Voorziening) Detectiepoorten afdelingen (1.5.7.) Juli 2014

27
29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 r fase trainingen en opleidingen (3.3.) December 2015

Nr. Deelprojecten Planning

januari 2014

19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.):2e fase uitvoering December 2015

29/ Opleidingen/Functieboek 2009: December 2015

30 2 e fase trainingen en opleidingen (3.3.) December 2015

Nr. Deelprojecten Planning

Bijdrage Land 2015 (storting verwacht l e kwartaal 2015) januari 2014

29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 3efase trainingen en opleidingen (3.3.) December 2015

rapportage aangeleverd ten behoeve van het MT van de SDKK. In deze rapportage worden naast de
voortgang van de projecten ook de door het MT uit te voeren actiepunten verwerkt. Het is immers
aan de lijn (MT SDKK) te zorgen voor de realisatie van randvoorwaarden welke eminent zijn om te
kunnen komen tot een realistische planning en daadwerkelijke uitvoering van de deelprojecten.

Bijgewerkte en realistische planning per januari 2014
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Nr Projectnaam Uit te voeren actie door MT SDKK.
Per actie punt zullen de SMART afspraken in de MT notulen vastgelegd worden.

1 A BHV trainingen en
materialen

De trainingen zijn afgerond. Er zijn ook twee coördinatoren BI-IV in opleiding. Dit was
niet gepland maar voor de borging van de BHV is dit absoluut noodzakelijk. De
materialen zijn aanwezig. De coördinatoren hebben een startbespreking met de
ploegleiders gehouden. Een agendapunt voor de volgende vergadering is het bepalen
waar de BHV materialen neergezet moeten worden en hoe ze door wie beheerd
moeten worden.

1 B Communicatie

systeem

In januari 2014 is het systeem in gebruik genomen. Eerst alleen met de portofoon
functie, het meerwerk voor het anders projecteren van de bakens is op 17-01-2014 in

opdracht gegeven. Eind februari zal het systeem getest,ingesteld en volledig
operationeel zijn.

3 Renovatie
strafcellen

Eind februari zal de begane grond in gebruik genomen gaan worden, de TOR voor de

nooduitgangen en de recreatie zaal met luchtkooien ligt in week 3 bij justitie. Gezien
de sence of urgency bij alle partijen wordt er vanuit gegaan dat eind april de volledige
afdeling gereed is en in gebruik genomen kan worden.

5 Machines voor de
werkplaatsen

Machines zijn deels geleverd en moeten nog verder aangesloten en in gebruik
genomen worden. Deelacties:
- Wijs medewerkers eventueel tijdelijk aan als werkmeester arbeid.
- Maak deze medewerkers verantwoordelijk voor het onderhoud en het laten

uitvoeren van de NEN 3140 keuringen
- reserveer de middelen om bovenstaande mogelijk te maken
- Maak dienstinstructies arbeid (concept is aanwezig)
- Waarborg veiligheid door dagelijkse gereedschaptellingen en detectiepoort bij de

toegang
- Regel bezetting voor de beveiligingspost arbeidsgebouw
- Maak een selectieprocedure voor gedetineerden die naar de arbeid, moeten,

mogen, kunnen.
- Borg dat er voldoende arbeid is middels externe acquisitie en interne

benodigdheden en klussen.

6 Vergroten detentie
capaciteit

Voorlopig geen actiepunt MT, Voortgang hangt af van voortgang Rio Canario.

8 Samenvoegen
kantoren Shift-
commanders

- Communiceer dit plan met betrokkenen
- Zorg voor begeleiding van de aannemer

9 Duurzame
verbetering
dakconstructie

Zorg voor begeleiding van de aannemer

13 Modernisering
keuken

- Borging middels instructies dat de uitlevering van de voeding tijdig kan geschieden.
- Borg het retour halen van de uitserveer 'plates' zodat we over een half jaar niet

zonder 'plates' komen te zitten omdat de 'plates' ook mooi OVT artikelen zijn.
- Reserveer budget voor het vervangen van de gebruiksmaterialen
- Reserveer budget voor de reparatie aan de apparatuur
- Pleeg acquisitie voor de verkoop van voeding aan de keten partners dan wel andere

instellingen en baseer daar het businessplan en de P bezetting op

Uit te voeren acties door het MT van de SDKK
De stand van de actielijst en de 'follow up' door en initiatief van het MT per 10 januari 2014 is als
volgt:
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Nr Projectnaam Stand van zaken Nog uit te voeren actie door

Projec tteam

14 Renovatie strafcellen Uitvoering loopt
- Schilder werk afgerond
- 1 week november is het aansluiten

van het sanitair gereed
- Elektra monteur start eind oktober me

plaatsen en aansluiten van
afzuigventilatoren. November gereed.

- Verplichting voor sloten in de hekken

ligt bij Usona. Na levering nog 2
weken werk voor de lasser van SDKK.

- Verplichting voor het herstel van het

lekkende dak ligt bij Usona. Na
opdracht moet dat werk in 2 weken
uitgevoerd kunnen worden

- Verplichting voor de aankoop van de
verlichtingsarmaturen ligt bij Usona.
Levertijd na opdracht is 7 weken.

- Recreatiezaal en luchtkooien: ToR
advieswerk is gereed en de ToR voor
de uitvoering is ook bijna gereed.
Verplichting ligt bij Usona.

- Realiseren nooduitgang: dit werk

wordt meegenomen in de uitvoering
van 'Vervangen noodcontainers'.

Er van uitgaande dat het
gereed komen van de
recreatiezaal leidend is voor
het in gebruik nemen van de
strafcellen is de strafcellen
afdeling 1 mei 2014 gereed.

Nr Projectnaam Uit te voeren actie door MT SOKK.

Per actie punt zullen de SMART afspraken in de MT notulen vastgelegd worden.

18 Sleutelplan/

sluitplan

Dit project moet nog gaan lopen maar vergt zowel in de projectvoorbereiding als in de
uitvoering veel inzet van een aantal medewerkers van de SDKK.

Deelacties:
- Opmaken en vaststellen van de van de uitgangspunten voor het sluitplan. W elke

medewerker heeft toegang tot welke ruimte/gebouw etc

- Wijs een eigenaar van het sluitplan aan. Logischerwijs zou dit een leidinggevende
vallende onder het Hoofd Veiligheid moeten zijn met de afdeling onderhoud/facilitair
als beheerder/uitvoerder.

- Maak een inventarisatie van alle aanwezige deuren, sloten type cilinder dan wel type

klavier.
- Opmaken PvE/ToR
- Zorg voor een sleutel uitgifte procedure (NB zo lang er geen elektronische uitgifte

mogelijk is zal dit handmatig moeten incl. registratie en telling bij het einde van elke
shift). Borg dit in een procedure: tellen sleutelbossen.

- Maak sleutelbossen met vaste sleutelringen.
- Registreer in een sleutelboekhouding alle aanwezige, defecte en aangekochte

sleutels.
- Borg dat de sleutelboekhouding maandelijks wordt gecontroleerd en dat half jaarlijks

(of vaker) door Kwaliteit en auditing een fysieke telling wordt uitgevoerd.

Uit te voeren acties door het Projectteam Plan van Aanpak
Een maandelijks door het projectteam aan het MT aangeleverde voortgangsrapportage (inclusief
actielijst) ziet er per 31 december 2013 als volgt uit:
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Nr Projectnaam Stand van zaken Nog uit te voeren actie door

Projectteam

15/

17

Gebouw toegangscontrole sub

doelen:
A - Uitbreiden aantal ventilatoren.
B - Aanschaf heftruck magazijn.
C - Aanschaf vriescel en stellingen

voor magazijn
D - Aanbrengen folie
E - Vervangen en sluitend maken

van de deuren.
F - Spreek luisterverbinding portier

en bezoeker
G -Cameratoezicht TC gebouw en

werkplaatsen
H - Vernieuwen perimeter

beveiliging

A - Gerealiseerd.
B - Gerealiseerd.
C - Gerealiseerd

D - Gerealiseerd

E- Nog niet in uitvoering
F - Gerealiseerd

G - Nog niet in uitvoering.

H - Nog niet in uitvoering

E. — Eigen beheer SDKK

G - TOR maken

H - TOR maken

16 Machines voor de werkplaatsen en
leveren van een educatie plan

Machines zijn aanwezig. Het maken
van een onderwijsplan en het maken
van een advies voor de verdeling van
de arbeidszalen is gerealiseerd.

Bewaken voortgang

28 Samenvoegen kantoren Shift-
commanders

Gevoegd bij de opdracht vervangen
noodcontainers kapelaan

Eind februari 2014 gereed.
Deze loopt synchroon met
'Vervanging noodcontainers'

24 Duurzame verbetering

dakconstructie

ToR in de maak ToR afronden en offerte

opvragen
4 Modernisering keuken Fase 1 betreft voedingskabels voor de

nieuwe keukenapparatuur, de koel-/
vriesopslag en de vrouwen barakken.
De verplichtingaanvraag voor het
advieswerk ligt bij Usona.

12 weken na aangaan van de
verplichting voor het
advieswerk kan deze opdracht
afgerond zijn. Dit is exclusief

het daadwerkelijk plaatsen van

Fase 2 betreft het daadwerkelijk
moderniseren van de keuken d.m.v.
het plaatsen van de apparatuur

de keukenapparatuur.

Hiervoor wordt veiligheids-
halve 4 weken aangehouden.

18 Sleutelplan/sluitplan Thans vindt de inventarisatie van de
deuren en sloten plaats.

Ook is reeds een verplichtingverzoek
gedaan aan Usona voor hardware in
het kader van dit plan

Oplevering nog niet bekend .

4. SAMENWERKING BINNEN DE INRICHTING

Zoals in de vorige rapportage aangegeven heeft de Minister de dagelijkse aansturing van het SDKK bij
een nieuw managementteam belegd, waardoor de ondersteuners van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (Dil) hun handen meer vrij kregen om daadwerkelijk te kunnen gaan sturen op de
realisatie van de verschillende deelprojecten uit het Plan van Aanpak.

Het wekelijkse overleg tussen het MT en het projectteam heeft inmiddels een structureel karakter.
Op verzoek wordt het MT van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van deelprojecten op de
hoogte gehouden.

Op dit moment is er voldoende begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de projecten. Er
zijn een aantal vaste toezichthouders bouw, er is een unit hoofd die zich vol overgave stort op de
uitvoering en de bewaking van de voortgang. Hij rapporteert veelal mondeling over de voortgang en
hij is zeer betrokken.

10



Het zou nog altijd aan te bevelen zijn een medewerker van de technische dienst volledig toe te
voegen aan het projectteam. Dit zou de borging voor de toekomst ten goede komen. Fouten in de
uitvoering kunnen hierdoor vroegtijdig getackeld worden. Daarbij moet wel beseft worden dat de
technische dienst, hoe gevoelsmatig betrokken ook, nu al tegen een informatie- en
kennisachterstand aan loopt. Door deze discipline toe te voegen aan het projectteam zouden
mogelijke lacunes kunnen worden voorkomen.

5. PERSONELE ONTWIKKELINGEN

5.1 Personele ontwikkelingen medewerkers gevangenis
Voor de verschillende vacante sleutelfuncties op Management- en Middenkader niveau loopt nog
altijd de werving- en selectieprocedure. Per wanneer echter de functies daadwerkelijk zijn ingevuld,
is derhalve nog altijd onduidelijk. Nog steeds ontbreekt het daardoor het SDKK ondermeer aan een
Hoofd HRM, een Hoofd Bedrijfsvoering, een eerste medewerker Financiën, een Hoofd Facilitaire
Zaken en een Hoofd Beveiliging.
Hierdoor ontbreekt het de SDKK dus ook nog altijd aan voldoende verwerkingscapaciteit. Dit levert
in de huidige situatie nog steeds enorme problemen op.

Nog steeds is de als voorwaarde voor het uitvoeren van het project 'Wegwerken Achterstand
Personeelsadministratie', namelijk het invoeren van het Functieboek 2009 niet gerealiseerd.
Alle voorbereidingswerkzaamheden om de invoering te faciliteren zijn gerealiseerd.

Om medewerkers te kunnen opleiden tot penitentiair inrichtingswerker (PIW) is overleg gevoerd
met het opleidingsinstituut van de DJI Nederland. Het bleek namelijk niet mogelijk deze opleiding te
laten verzorgen door het opleidingsinstituut van de politie op Curaçao, zoals door een eerdere
Minister van Justitie was opgedragen. Thans is de gedachte om, in samenwerking met het
Nederlandse instituut, lokale trainers op te leiden die deze opleiding op Curaçao kunnen gaan
verzorgen. Het grote aantal op te leiden medewerkers (140) en de daarvoor benodigde doorlooptijd
alsmede de personele krapte maken dat dit deelproject niet in 2014 kan worden afgerond.

Opleiding en training van medewerkers is een absolute must maar wordt wel erg als tovermiddel
voor oplossingen gezien.
Net als in de vorige rapportages reeds aangegeven, zal het effect van deze investering zonder
daadwerkelijk zichtbaar leiderschap (van hoog naar laag) maar zeer beperkt zijn.
Het nieuwe MT van het SDKK zal daadwerkelijk dienen te gaan sturen op gedrag en resultaat om
borging van de verschillende deelprojecten binnen het Plan van Aanpak te kunnen garanderen.
Hiervan is echter nog steeds niet zoveel voor het Projectteam zichtbaar.

5.2 Personele ontwikkelingen Ondersteuningsteam

Ondersteuning vanuit Nederland bestaat momenteel uit de heren Golstein en Bulters.
Samen met Mw. Haselhoef-Sint Jago vormen zij het Projectteam. Deze ondersteuning zal eindigen
per 31 december 2014, zoals eerder tussen Curaçao en Nederland overeengekomen. Feit is wel dat
de uitvoering van het totale Plan van Aanpak in elk geval meer tijd zal gaan kosten. In de bijgestelde
planningen wordt inmiddels uitgegaan van een doorlooptijd tot 1 januari 2016. Deze bijgestelde
planning komt overeen met reeds in eerdere rapportages aangegeven termijn tot en met 31
december 2015. Hierbij wordt verwezen naar de uitvoeringsperiode zoals deze in de inmiddels
goedgekeurde Master Projectplan is opgenomen.
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6. KNELPUNTEN / RISICO'S

6.1 Personele bezetting

Nog altijd is sprake van personele krapte. Er zijn nog altijd vacatures en het hoge verzuimpercentage
leidt tot problemen op het gebied van personele inzet. Een verzuimprotocol kon, door weerstand bij
de vakbonden, nog altijd niet worden geïmplementeerd. Datzelfde geldt voor invoering van het
Functieboek 2009.

6.2 Financiële randvoorwaarden

Hoewel de beheerovereenkomst nog niet is ondertekend, omdat deze nog voor de juridische
toetsing bij de afdeling WJZ van Algemene Zaken is, zijn de financiële middelen veilig gesteld op de
balans bij het Ministerie van Financiën. Nu per medio januari alle beschikbare middelen verplicht
zijn, worden de daadwerkelijke stortingen een voorwaardelijke succesfactor voor de uitvoering van
reeds gereed zijnde verplichtingverzoeken.
De stortingen dienen al begin februari 2014 gerealiseerd te worden en het gaat dan om de
volgende stortingen (zoals in de concept beheerovereenkomst zijn opgenomen):
- bijdrage 2012 ad ANG 3.481.820 vóór eind juli 2013;
- bijdrage 2013 ad ANG 3.350.775 vóór eind oktober 2013.

In 2014 en 2015 zullen dan ook de volgende stortingen plaats moeten vinden:
- bijdrage 2014 ad ANG 3.448.000 vóór eind april 2014;
- bijdrage 2015 ad ANG 1.050.000 vóór eind april 2015.

Om stortingen te bewerkstelligen wordt verwezen naar de opdracht aan de projectgemachtigde om
de concept beheerovereenkomst, zonder af te wachten op de lang geleden verzochte toetsing, ten
behoeve van een raadsbesluit voor de Minister van Justitie gereed te maken.

6.3 Overige randvoorwaarden

Zoals eerder in deze rapportage aangegeven, lijkt de eerder geconstateerde voortvarendheid in de
administratieve afhandeling bij USONA minder te zijn geborgd dan eerder was bedacht. Bij tijd en
wijle duurt het afgeven van verplichtingen bij USONA te lang, waardoor de kans op verdere
vertraging beduidend toeneemt. Dit vormt een risico voor een tijdige uitvoering.
De Minister van Justitie zal dit gedeelte voor de ondertekening van de beheerovereenkomst met
Usona bespreken en vast leggen.

7. VOORTGANG UITVOERING PROJECTEN 15 OKTOBER —31 DECEMBER 2013:

7.1 Randvoorwaarden

Voor de randvoorwaarden wordt verwezen naar Punt 6: 'Knelpunten/Risico's'.

7.2 Voortgang projecten

In onderstaande tabellen worden de voortgang van twee categorieën projecten uit het Geïntensiveerde
Plan van Aanpak SDKK beknopt beschreven. De deelprojecten die buiten het Masterproject vallen en de
deelprojecten die conform de prioritering in de eerste fase uitgevoerd dienen te worden.

Tabel 1: Buiten Masterproject

Hierin worden de deelprojecten die buiten het Masterproject vallen beschreven.
Het Projectteam (PT) heeft zich, de afgelopen rapportageperiode, maar zijdelings met projecten die
buiten het Masterplan vallen beziggehouden. Immers, de Minister van Justitie Curaçao heeft een
nieuw MT geïnstalleerd binnen het SDKK, waardoor de bemoeienis van het ondersteuningsteam bij
de 'going concern' sterk is afgenomen.
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Project: Uitvoering
gereed:
4 oktober 2012

Bijstellingen
8 e

rapportage:
Juli 2013

9 e rapportage:
November 2013

1 0 e rapportage:
Januari 2014

Reden vertraging / stand van zaken:

De switches zijn in het project
Communicatiesysteem (# 43) meegenomen.

is in uitvoering.

Op dit moment is de leverancier volop bezig
het intercom systeem op orde te krijgen, dit
lijkt eind november 2013 gereed te komen.

Gerealiseerd

6. Planning aanleg intercom —
antenne systeem

7. Brandmeldcentrale Maart 2013 De medewerkers van de TD zijn op dit
moment volop betrokken in het nieuwe

Bijstellingen portofoon- en alarmeringssysteem. Om die
8erapportage: reden hebben zij zich nog niet kunnen

Juli 2013 verdiepen in het brand meldsysteem. Het
onderhoud en daarmee de her certificering
van de BMI voor 2014 is in opdracht gegeven.

9erapportage:
Oktober 2013 Gerealiseerd

De deelprojecten zijn gerealiseerd binnen een, onder de verantwoordelijkheid van het PT

uitgevoerd, project.

Deze zijn:
6. Planning aanleg intercom — antennesysteem
7. Brandmeldcentrale
12. Ongediertebestrijding
13. Poorten/hekken
32. Nieuwe leiding
33. Integriteit en invoeren gedragscode

34. Twinning
35. Communicatie en betrokkenheid
36. Gedetineerdenzorg/bejegening
37. Geïntegreerde aanpak en opvolgingsorganisatie bij

calamiteit/veiligheid van medewerkers en
gedetineerden

38. Afdeling Beveiliging
39. Huisregels, werkinstructies en procedures van de

Gevangenis

Stand realisatie:
Gerealiseerd 1 0 e

rapportage
Gerealiseerd 9 e rapportage
Overgedragen aan MT SDKK ( 9 e )

Gerealiseerd 10erapportage
Overgedragen/Nog niet gerealiseerd
Overgedragen/Nog niet gerealiseerd
Overgedragen/Nog niet gerealiseerd
Overgedragen/Nog niet gerealiseerd
Overgedragen/Nog niet gerealiseerd

Overgedragen/Nog niet gerealiseerd
Overgedragen/Nog niet gerealiseerd
Overgedragen/Nog niet gerealiseerd

Over de gerealiseerde deelprojecten (met lichtgroen aangeduid) worden in de volgende
uitvoeringsrapportages niet meer gerapporteerd.
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Project: Uitvoering

gereed:

Juni 2013

Bijstelling
8erapportage:

PM

9e rapportage:

PM

Reden vertraging / s tand van zaken:

Net als in de vorige rapportage aangegeven

zijn de Hygienecommissie nog niet

geïnstalleerd en het beleidsplan nog niet

afgeprocedeerd.

Dit is een punt waar het gebrek aan een hoofd

Facilitaire Zaken (FaZa) wordt gevoeld.

In de Hygiënerichtlijnen voor DJI staat

omschreven waaraan zou moeten worden

voldoen maar daar zal intern een stuwende

FaZa kracht achter moeten zitten.

Het projectteam stuurt hier wel op maar het

huidige plv hfd FaZa heeft niet de kennis en de

slagkracht om hier wat in te betekenen.

Daarnaast zijn de verantwoordeli jkheden wat

betref t schoonmaak en onderhoud zo

versnipperd door de organisatie dat het

projectteam hier geen rol van betekenis kan

spelen.

Overgedragen door Projectteam

aan MT SDKK. Het nieuwe MT van het SDKK

dient dit op te pakken.

12. Ongediertebestrijding

13. Poorten / hekken 4 oktober 2012

Bijstellingen
8e rapportage:

Augustus 2013
9e rapportage:

November 2013

10e rapportage:

Januari 2014

De hekken zijn geïnstalleerd. Nog steeds is

het bestelde speciale penitentiaire gaas

vanuit Nederland niet aangeleverd.

Als gevolg hiervan wordt het de realisatiet ijd

bijgesteld naar augustus 2013.

Penitentiair gaas is  geleverd maar moet nog

geplaatst worden

Is gerealiseerd

32. Nieuwe leiding Januari 2013

Bijstellingen
8e rapportage:

Oktober 2013

9e rapportage:

PM

10e rapportage:

Januari 2014

Zie ook 34.

Er is een nieuw MT binnen het SDKK. De

bemoeienis van het projectteam bij de

aansturing van het SDKK op het gebied van

'going concern is daardoor sterk afgenomen.

Overgedragen door Projectteam. W at resteert

zijn een aantal vacatures op sleutelposities.

Sleutelfuncties zijn nog niet ingevuld.

33. Integriteit en invoeren

gedragscode

December 2012

Bijstellingen
9erapportage:

PM

De gedragscode l igt gereed en implementatie

is nu aan het nieuwe MT.

De datum wordt bijgesteld naar augustus 2013

Overgedragen door Projectteam aan MT SDKK.

Nieuwe gedragscode en algemene

dienstinstructie nog niet door MT vastgesteld.
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Project: Uitvoering
gereed:

Reden vertraging / stand van zaken:

34. Twinning December 2014 Zie ook 32.
Er is inmiddels een nieuw MT binnen het SDKK
geïnstalleerd. De bemoeienis van het project-
team bij de aansturing van het SDKK op het
gebied van 'going concern is daardoor sterk
afgenomen.
Er is daardoor op dit moment feitelijk geen
sprake meer van twinning.

35. Communicatie en betrokkenheid December 2012

Bijstellingen
8erapportage:

PM

9erapportage:

PM

Er is een nieuw MT binnen het SDKK.
Hierdoor is de bemoeienis van het PT bij de
aanstu ring van het SDKK op het gebied van
'going concern' sterk afgenomen. Het nieuwe
MT zal in overleg met de vakbonden tot
implementatie van het reeds afgeprocedeerd
communicatieplan dienen te komen.

Overgedragen door Projectteam aan MT
SDKK

36. Gedetineerdenzorg/bejegening Augustus 2012

Bijstellingen
8erapportage:

Augustus 2013
9erapportage:

PM

Het nieuwe MT van het SDKK zal in overleg
met de vakbonden tot implementatie van een
goed dagprogramma dienen te komen. Door
het projectteam zijn de bouwstenen daarvoor
al geruime tijd geleden aangeleverd.

Overgedragen a/ MT SDKK. Het projectteam
heeft nog geen dagprogramma gezien
behalve een A4 met daarop de luchttijden.

37. Geïntegreerde aanpak en
opvolgingsorganisatie bij
calamiteit/veiligheid van
medewerkers en gedetineerden

Maart 2013

Bijstellingen
8erapportage:

Juli 2013
9erapportage:

PM

De samenwerkingsovereenkomsten zijn
ondertekend door ketenpartners. Slechts met
het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC) dient nog
tot ondertekening te worden gekomen.

Overgedragen a/ MT SDKK.

38. Afdeling Beveiliging Juli 2011

Bijstelling
6erapportage:
December 2013

9erapportage:
PM

De afdeling beveiliging lijkt inmiddels redelijk
op orde. Toezicht voor activiteiten in het
kader van het Masterplan is inmiddels
geborgd.

Er zijn geen actueel vastgestelde dienst-
instructies of calamiteitenplannen. Daarmee
loopt de organisatie een groot risico. Veel van
de tijd van de teamleiders beveiliging en de
bewakers gaat verloren aan bijzondere
inspecties van de leefafdelingen, terwijl die
inspecties, primair, een verantwoordelijkheid
zijn van de afdelingshoofden. Hierdoor kan
het Teamleiders team ( inmiddels uitgedund
tot 2 teamleiders) zich niet met
organisatorische zaken bezig houden.
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Project: Uitvoering
gereed:

Reden vertraging / stand van zaken:

39. Huisregels, werkinstructies en

procedures van de gevangenis

Nog steeds geldt als het grootste probleem, waardoor bovenstaande projecten vertragingen hebben
opgelopen, het gebrek aan verwerkingscapaciteit binnen de organisatie. Door de vele vacatures op
kritische posities is het al moeilijk genoeg om de dagelijkse aansturing te regelen. Additionele
activiteiten (zoals deelprojectactiviteiten) worden dan ook nauwelijks opgepakt. Sturing, of beter
gezegd het gebrek eraan, blijft dan ook grote problemen veroorzaken.

Tabel 2: Masterproject prioritering januari / e fase
In onderstaand tabel wordt beknopt beschreven de activiteiten die plaatsvonden in deze
uitvoeringsperiode en de verwachtingen betreffende de in januari 2013 geprioriteerde projecten.
De projecten zijn hieronder in de prioriteringsvolgorde aangegeven. Deze zelfde prioritering zal
worden gehandhaafd in de volgende rapportages.

Met betrekking tot deze projecten kan geconstateerd worden dat in vergelijking met de 9 e

U itvoeringsrapportage wederom voortgang is geboekt.

Ook hierbij geldt dat over de gerealiseerde deelprojecten (met lichtgroen aangeduid) in de volgende
uitvoeringsrapportages niet meer zal worden gerapporteerd.

Project: Uitvoering Reden vertraging / stand van zaken:

gereed:
43. Communicatiesysteem (1.5.3.)

31. Veiligheid: onderdeel Training

en materialen BHV (1.2.2.)
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December 2012

Bijstelling
6 e

rapportage:
December 2014

9 e rapportage:

PM.

Maart 2013

Bijstellingen:

September 2013

December 2013

December 2014

Dit betreft een continu proces. Op frequente

basis worden concept instructies door de
werkgroep "Regelgeving" aangeleverde. Deze
worden verspreid en er wordt aandacht
besteedt aan instructieleer voor de
medewerkers.

Zo is de toegangscontrole voorzien van nieuwe
ingestelde instructies. Momenteel wordt nog
steeds gewerkt aan de formalisering van het
Calamiteitenplan. Overgedragen door
Projectteam aan MT SDKK

Na de gunning in juni is het project in
uitvoering gegaan. De oplevering wordt
gesteld op augustus 2013.

De opleverdatum15 september is niet gehaald.

De vertraging is veroorzaakt door de langere
levertijden van de apparatuur. (Zie pagina 8)

Medio december gaan we het systeem in
gebruik nemen

Gerealiseerd januari 2014

Zoals eerder beschreven worden de
trainingen 25 oktober afgerond. Afwachten of

er nog herexamens moeten worden

afgenomen en de te leveren materialen zijn

onderweg.

Gerealiseerd januari 2014



Project: Uitvoering

gereed:

Juni 2013

Bijstellingen:

Juni 2013

Reden vertraging / stand van zaken:

Het project is  - in eigen beheer - in uitvoering

gegaan.

De geplande uitvoeringsdatum wordt echter

met een maand naar achteren geschoven.

Is in juli 2013 opgeleverd

9. Aanbrengen roosters (2.2.4.)

14. Opknappen strafcellen en

bijbehorende recreatieruimte

Februari 2013

Bijstellingen:

Mei 2013

Augustus 2013

December 2013

Eind april 2014

Na een vertraging in de gunning zijn de

bouwkundige werkzaamheden binnen het

SDKK op 15 mei gestart.

De opleverdatum bijgesteld naar eind

februari 2014. De strafcellen zullen eind 2013

wel gereed zijn maar dan is de recreatiezaal

met de luchtkooien nog niet gereed.

Eind februari zal de begane grond in gebruik

genomen gaan worden, de ToR voor de

nooduitgangen en de recreatie zaal met

luchtkooien ligt in week 3 bij Justitie. Gezien

de sence of urgency bij alle parti jen wordt er

vanuit gegaan dat eind april de volledige

afdeling gereed is en in gebruik genomen kan

worden.

15. Inrichting Toegangscontrole-

gebouw (1.4.1.)

- folie,

- deuren

- ventilatoren

Januari 2013

Bijstelling:

Augustus 2013

Het herstel van de deuren van het

toegangsgebouw is geen Usona traject maar

als er een interne laswerkplaats komt in de

SDKK kan dit in eigen beheer uitgevoerd

worden. Venti latoren, folie koelvr iescellen en

hef truck afgerond.

Gerealiseerd in december 2013

16. Inrichting werkplaatsen (1.2.2.3.)

- inzet Feffik,
- aanschaf/transportkosten

Juni 2013

Bijstellingen:

Augustus 2013

November 2013

Transport van goederen uit Nederland is een

doorlopend proces.

De rapportage van Feff ik is  aangeleverd.

Afhankeli jk van Functieboek kan uitvoerder

worden aangesteld
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Project: Uitvoering
gereed:

Reden vertraging! stand van zaken:

40. Roostersysteem (3.2)

22. Huisvesting kapelaan/geestelijke

verzorging (2.2.7.)

Februari 2013

Bijstellingen:
Mei 2013

Oktober 2013

Januari 2014 Waterproject Strafcellen op een paar
restpunten na gereed. Eind januari 2014 is
Waterproject strafcellen gereed.

Maart 2013

Mei 2014

Maart 2013

Bijstellingen:
Januari 2014

PM

Bijstellingen:
September 2013

Eind april 2014

Door de vertraging in de gunning van project
14 is er ook een vertraging in dit onderdeel
ontstaan.
De Strafcellen zijn gerealiseerd.
Blok 1 wordt gekoppeld aan het deelproject
Rio Canario. Zie verder project 14.
Waterproject strafcellen wordt eind oktober
2013 opgeleverd

Waterproject Blok 1 was afhankelijk van
project Bolita cellen (KPC 2012019). Dit is
thans uit elkaar getrokken. Voorbereiding van
het Water project Blok 1 zijn gestart. Naast
het water project zullen de cellen ook
opgeknapt worden. De directie van de SDKK
levert gedetineerden en een loodgieter voor
de begeleiding van het project en het
Projectteam levert de aannemer en de
loodgieters benodigdheden.
Het project is met enige vertraging, door het
uitblijven van de verplichting van Usona, in
uitvoering gegaan en grotendeels inmiddels
gerealiseerd. Hierdoor kan de geplande
realisatiedatum (augustus 2013) niet worden
gehaald en bijgesteld naar Januari 2014.
'Time Force'-systeem werkt en is operationeel.
Het Projectteam heeft geen zicht op de
efficiëntie van het roosteren. Het Projectteam
heeft ook geen zicht op de TVB's binnen het
roosterproces. Hier lijkt geen eenduidigheid in
te zijn. In de volgende rapportage wordt
hierover uitgebreider gerapporteerd.
Dit projectonderdeel kan eerst starten na
oplevering van project 14, hetgeen thans
volop in uitvoering is.
Zie verder project 14.

De bouw is 15 januari 2014 van start gegaan
en heeft een doorlooptijd van 3 maanden.

20. Waterproject deel 1: 'Blok 1'
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Project: Uitvoering

gereed:

Reden vertraging /  s tand van zaken:

44. Slopen, opruimen en egaliseren
terrein (2.2.7.)

April 2013

Bijstellingen:
September 2013

Maart 2014

April 2014

Opruimen is In uitvoering.

Oplevering 12 weken na aangaan verplichting
advieswerk, verplichting aanvraag ligt bij
Usona
Verplichting is uitgeschreven en opdracht
verstrekt.
Uitvoering is in de eerste week van Januari
van start gegaan.

28. Samenvoeging kantoren shift-
commanders (2.2.8.)

Maart 2013

Bijstellingen:
Oktober 2013

Februari 2014

Mei 2014

Door de vertraging in de gunning van project
14 is er ook een vertraging in dit onderdeel
ontstaan. Zie verder project 14.

Gaat in het project 'Noodcontainers' als
meerwerk mee en moet eind mei gereed zijn.

24. Vervangen dak bezoekersruimte
incl. renoveren van de inrichting
van bezoekers- en advocaten-
ruimtes en elektrakast (2.2.7.)

Maart 2013

Bijstellingen:
Augustus 2013

Mei 2014

In afwachting van opmaken ToR

ToR in week 3 bij projectgemachtigde en gaat
in het project 'Noodcontainers' als meerwerk
mee. Moet eind mei gereed kunnen zijn.

45. Duurzaam verbeteren dak-
constructies (2.2.9.)

Augustus 2013

PM

Eind mei 2014

PM

Het project wordt voorbereid.

Nog geen voortgang te melden behalve bij de
strafcellen, daarvoor ligt de aanvraag bij
USONA

Dak strafcellen is eind 2013 lekvrij gemaakt.
Vervangen dakbedekking strafcellen en Blok 2
worden in week 4 (eind januari 2014) in
opdracht gegeven. Totale doorlooptijd incl.
bestellen materialen 4 maand.

ToR daken sporthal en security building
aangepast. De daken bestaan uit
asbesthoudende golfplaten. Het projectteam
wil geen werkzaamheden laten verrichten
aan deze daken. Afvoeren van het asbest en
het dak voorzien van nieuwe dakplaten is de
enige, zij het kosten verhogende, optie.
Als er instemming is voor dit budget
verhoging dan kunnen de daken nog dit jaar
vervangen worden.
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Project: Uitvoering Reden vertraging! stand van zaken:
gereed:

29/ Opleidingen

30. Functieboek 2009: 'W egwerken

Achterstand Personeels-

administratie (3.3.)

26. Vreemdelingenbarak:

omheining/ af rastering

20

September 2013

Bijstellingen:

Oktober 2013

Doorlopend

Oktober 2013

Het project is  voor 95% uitgevoerd.

Gerealiseerd

Het project is opgeleverd



7.3 Bijlagen
De twee in de bijlagen bijgesloten overzichten betreffen allereerst het beknopte statusoverzicht van
de verschillende projecten per 31 december 2013 en Bijlage 2 laat vervolgens op detailniveau zien
wat er in de afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd.

Bijlage 1
Deze bijlage 1 betreft de statusoverzicht tot en met het einde van de 1 0 e Uitvoeringsperiode (tot en
met 31 december 2013).

Bijlage 2
Dit overzicht bevat de bijgestelde realisatiedata en status van de afzonderlijke projecten.
Zoals al in de vorige Uitvoeringsrapportage aangegeven, worden slechts de laatste 2 uitvoerings-
periode aangehouden. Voor de ontwikkelingen sinds de eerste rapportage, wordt naar de

desbetreffende Uitvoeringsrapportages verwezen.
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Uitvoering gereed
(Steldatum 15 oktober 2013

Status uitvoering: USONA/ Land

Curaçao
1) Onderhoudsplan -- Gerealiseerd/

Doorlopend
Landsbegroting

2) Onderhoudsplan onkruid en gewassen Gerealiseerd/
Doorlopend

USONA

3) Elektra bekabeling vrouwenbarak Februari 2014 In voorbereiding Landsbegroting
4) Elektra bekabeling keuken Februari 2014 In voorbereiding Landsbegroting
5) Besturing noodstroom aggregaat Gerealiseerd USONA
6) Planning aanleg intercom - antenne systeem November 2013 In uitvoering USONA
7) Brandmeldcentrale Maart 2013 Gerealiseerd USONA
8) Kanteldeuren -- Gerealiseerd USONA
9) Roosters en louvres September 2013 Gerealiseerd USONA
10) Verbetering camera observatie -- Gerealiseerd USONA
11) Aanpassen voedingssysteem en distributie Juni 2013 In voorbereiding Landsbegroting
12) Ongediertebestrijding Overgedragen door projectteam Doorlopend Landsbegroting
13) Poorten / hekken November 2013 In uitvoering USONA
14) Opknappen strafcellen Februari 2014 In uitvoering USONA
15) Inrichting toegangscontrolegebouw Februari 2014 In uitvoering Landsbegroting
16) Inrichting werkplaatsen November 2013 In uitvoering Landsbegroting
17) Inrichting magazijn Augustus 2013 Gerealiseerd Landsbegroting
18) Sleutelplan Juni 2014 In voorbereiding Landsbegroting
19) Waterproject deel 2 sanitair vervangen Oktober 2014 In voorbereiding Landsbegroting
20) Waterproject deel 1 November 2013 In uitvoering Landsbegroting
21) Opknappen cellen Februari 2014 In voorbereiding USONA
22) Huisvesting kapelaan / geestelijke verzorging Februari 2014 In uitvoering Landsbegroting

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
9 e Uitvoeringsrapportage (periode 01 juli — 15 oktober 2013):



Uitvoering gereed
(Steldatum 15 oktober 2013)

Status uitvoering: USONA/
Land Cura çao

23) Kantoren afdelingshoofden -- Gerealiseerd Landsbegroting

24) Vervangen dak bezoekersruimte Februari 2014 In uitvoering Landsbegroting

25) Detectiepoort afdelingen (zie ook 27) Juli 2014 In voorbereiding Landsbegroting

26) Vreemdelingenbarak Oktober 2013 Gerealiseerd USONA

27) Voorziening detectiepoorten (zie ook 25) Juli 2014 In voorbereiding Landsbegroting

28) Kantoor shiftcommander Februari 2014 In uitvoering Landsbegroting

29) Opleidingen December 2015 In uitvoering Landsbegroting

30) Functieboek 2009 December 2013 In uitvoering Landsbegroting

31) Veiligheid December 2014 In uitvoering Landsbegroting

32) Nieuwe leiding Juni 2013/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting

33) Integriteit en Invoeren gedragscode Mei 2013/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting

34) Twinning December 2014/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting

35) Communicatie en betrokkenheid Mei 2013/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting

36) Gedetineerdenzorg / bejegening Juli 2013/overgedragen Doorlopend in
uitvoering

Landsbegroting

37) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingorganisatie bij
calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en
gedetineerden.

Juni 2013/overgedragen In uitvoering Landsbegroting

38) Afdeling beveiligingsdienst December 2013/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting

39) Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis December 2014/overgedragen Doorlopend in Landsbegroting
uitvoering

40) Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel Januari 2014/overgedragen In uitvoering Landsbegroting

41) Interne differentiatie December 2013 In uitvoering Landsbegroting

42) Vervangen van de trappen op celblok 2 -- Gerealiseerd Landsbegroting

43) Communicatiesysteem December 2013 In uitvoering Landsbegroting

44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK terrein Maart 2014 In uitvoering USONA
45) Duurzame verbetering dakconstructies Februari 2014 In uitvoering USONA

46) Uitbreiding detentiecapaciteit: Cellen Rio Canario Mei 2014 In voorbereiding USONA
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Uitvoering gereed
(Steldatum 15 januari 2015)

Status uitvoering: USONA/ Land
Curaçao

1) Onderhoudsplan -- Gerealiseerd/
Doorlopend

Landsbegroting

2) Onderhoudsplan onkruid en gewassen -- Gerealiseerd/
Doorlopend

USONA

3) Elektra bekabeling vrouwenbarak Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting
4) Elektra bekabeling keuken Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting
5) Besturing noodstroom aggregaat -- Gerealiseerd USONA
6) Planning aanleg intercom - antenne systeem -- Gerealiseerd USONA
7) Brandmeldcentrale -- Gerealiseerd USONA

Kanteldeuren -- Gerealiseerd USONA
9) Roosters en louvres -- Gerealiseerd USONA
10) Verbetering camera observatie Gerealiseerd USONA
11) Aanpassen voedingssysteem en distributie Augustus 2014 In voorbereiding Landsbegroting ,
12) Ongediertebestrijding -- Doorlopend Landsbegroting
13) Poorten / hekken -- Gerealiseerd USONA
14) Opknappen strafcellen Mei 2014 In uitvoering USONA
15) Inrichting toegangscontrolegebouw December 2014 In uitvoering Landsbegroting
16) Inrichting werkplaatsen Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting
17) Inrichting magazijn -- Gerealiseerd Landsbegroting
18) Sleutelplan December 2015 In uitvoering Landsbegroting
19) Waterproject deel 2 sanitair vervangen December 2015 In voorbereiding Landsbegroting
20) Waterproject deel 1 Mei 2014 In uitvoering Landsbegroting
21) Opknappen cellen December 2014 In uitvoering USONA
22) Huisvesting kapelaan / geestelijke verzorging Juli 2014 In uitvoering Landsbegroting
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Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
10eUitvoeringsrapportage (periode 16 oktober — 31 december 2013):



Uitvoering gereed
(Steldaturn 15 januari 2014)

Status uitvoering: USONA/
Land Curaçao

23) Kantoren afdelingshoofden -- Gerealiseerd Landsbegroting

24) Vervangen dak bezoekersruimte Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting

25) Detectiepoort afdelingen (zie ook 27) Juli 2014 In voorbereiding Landsbegroting

26) Vreemdelingenbarak -- Gerealiseerd USONA
27) Voorziening detectiepoorten (zie ook 25) Juli 2014 In voorbereiding Landsbegroting

28) Kantoor shiftcommander Juli 2014 In uitvoering Landsbegroting

29) Opleidingen December 2015 In uitvoering Landsbegroting

30) Functieboek 2009 December 2015 In uitvoering Landsbegroting

31) Veiligheid December 2014 In uitvoering Landsbegroting

32) Nieuwe leiding Juni 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
33) Integriteit en Invoeren gedragscode Mei 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
34) Twinning December 2014 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
35) Communicatie en betrokkenheid Mei 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
36) Gedetineerdenzorg / bejegening Juli 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
37) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingorganisatie bij

calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en
gedetineerden.

Juni 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting

38) Afdeling beveiligingsdienst December 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
39) Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis December 2014 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
40) Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel December 2014 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting
41) Interne differentiatie December 2014 In uitvoering Landsbegroting
42) Vervangen van de trappen op celblok 2 -- Gerealiseerd Landsbegroting
43) Communicatiesysteem -- Gerealiseerd Landsbegroting
44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK terrein April 2014 In uitvoering USONA
45) Duurzame verbetering dakconstructies November 2014 In uitvoering USONA
46) Uitbreiding detentiecapaciteit: Cellen Rio Canario December 2015 In voorbereiding USONA
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2) Onderhoudsplan onkruid en gewassen Realisatie 1euitvoerings rappor tage: Uitvoering
gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

Het doel van dit project is te komen tot
een schoon en overzichtelijk buitenterrein.
Dit ter bevordering van de veiligheid en de
hygiëne in de gevangenis,

Dit project is een voortvloeisel uit het project "Schoonmaak Terreinen"
In de aanbevelingen van dat project was opgenomen om het schoon-
houden van de terreinen structureel aan te pakken. Helaas heeft de
goedkeuring erg lang op zich laten wachten met als gevolg dat er nu een
grote achterstand ligt ten aanzien van onkruid en gewassen.
Het deelproject "Onkruid en gewassen" word uitgevoerd door een
groep gedetineerden onder toezicht van een werkmeester. Dit project is
gestart per 18 februari 2011 en is een doorlopend project. Rond de
buitenmuren van de leefafdelingen zijn de eerste resultaten van het
project al zichtbaar waarmee een eerste stap in de goede richting is

genomen.

28 februari '12

(Doorlopend
karakter)

Realisatie 6euitvoeringsrapportage:

De uitvoering van dit project is volgens de planning gerealiseerd en
heeft een doorlopend karakter.

Onderhoudsplan Realisatie leuitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Op basis van een inventarisatie is er een
onderhoudsplan opgesteld waarin is
opgenomen op welke wijze, binnen welke
termijn en tegen welke kosten het
achterstallige onderhoud — waarbij
inbegrepen de onhygiënische
omstandigheden — binnen de inrichting
zijn weggewerkt.

Er is software in gebruik genomen die het mogeli jk maakt om een

effectiever vastgoedbeheer te voeren. De software bestaat uit een

database waarin alle benodigde uit te voeren werkzaamheden kunnen

worden ingevoerd zodat er een duidelijk overzicht is van de werkzaam-

heden die door de afdeling onderhoud uitgevoerd moeten worden om

het gebouw in een goede staat van onderhoud te brengen waardoor

ook de hygiëne bevorderd wordt.

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan

en begroting waarmee voorzien moet worden in onderhoud en hygiëne.

Doorlopend Gerealiseerd

(Doorlopend

karakter)

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage:

De uitvoering van dit project is volgens de planning gerealiseerd en
heeft een doorlopend karakter.
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Bijlage 2: Realisatie 10e Uitvoer ingsperiode Geïntens iveerd P lan van Aanpak



3) Elektrabekabeling vrouwenbarak Realisatie 8e uitvoerings rappor tage: Ui tvoering
gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Het aanleggen van deze bekabeling is
noodzakeli jk omdat de huidige bekabeling

onvoldoende capaciteit heef t om de

benodigde capaciteit te leveren.

Project is gekoppeld aan de benodigde elektra voor de keukeninrichting.

Exploitatiebegroting is  opgeleverd aan de Minister van Justitie die

akkoord dient te geven.

Bijstellingen:

Februari 2014

Augustus 2014

In voorbereiding

In uitvoering

Realisatie 9 e uitvoerings rappor tage:

Akkoord van Minis ter is  verkregen.

Aanvraag verplichting ligt thans bij USONA.

Realisatie 1 0 e uitvoerings rappor tage:

Offertes zijn aangevraagd en zijn op 28 januari 2014 binnen. De

Inlichtingenvergadering is op 21 januari 2014 om 10:00 bij het SDKK

gepland, terwijl de aanbesteding op 29 januari 2014 zal worden

gehouden om 10:00 bij kantoor Ministerie van Justitie.

4) Elektra bekabeling keuken Realisatie 9 e uitvoerings rappor tage: Ui tvoering

gereed:

,Uitvoering

gerealiseerd:

Aansluiting van de elektra creëren voor de

keukenapparatuur.

Kan gerealiseerd worden na deelproject 3, waarvoor de aanvraag voor

verplichting bij Usona ligt.

Maart 2014

Augustus 2014 In uitvoeringRealisatie 10e uitvoeringsrapportage:

Dit project is  gekoppeld aan het project elektrabekabeling vrouwen

barakken (deelproject 3) en heef t dezelfde doorlooptijd.
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6) Planning aanleg intercom - antenne

systeem

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Het aanleggen van het intercomsysteem is

een vereiste vanuit de CPT normen.

Het antennesysteem is noodzakeli jk opdat

de onnodige en zelf gefabriceerde

antennes kunnen worden verwijderd

alsook de geïmproviseerde bekabeling.

Alle intercoms zijn aangesloten. W achten is nog slechts op de installatie

van enkele switchkasten waarna het systeem operationeel is.

Er wordt aan een instructie gewerkt waarmee aan zowel gedetineerde

als medewerkers uitgelegd wordt waarvoor deze intercoms zijn en

wanneer deze te gebruiken zijn.

4 oktober 2012

Mei 2013

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: December 2013 In uitvoering
Is volop in uitvoering. Slechts wat hulpmiddelen, waarvoor de aanvraag

bij Usona ligt, verhinderen ingebruikname welke staat gepland per

december 2013.
Realisatie 10euitvoeringsrapportage: Gerealiseerd

Aanvraag gehonoreerd en operationaliseren gerealiseerd.

5) Besturing noodstroom aggregaat Realisatie le uitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

De huidige stroomgenerator van de

gevangenis functioneert niet optimaal

waardoor er enkele vervangingen en

reparaties noodzakelijk zijn.

Na onderzoek is gebleken dat de besturing van de noodstroom

generator niet naar behoren functioneert. Een van de gevolgen hiervan

is dat bij uitval van de stroomtoevoer van het nutsbedrijf  de inrichting

zonder stroom staat. De generator zou in een dergelijk geval de

stroomvoorziening moeten overnemen. Gezien de ernst van deze zaak
is besloten om de besturing en de daarbij behorende behuizing te

vervangen. Dit project is gestart per 18-2-2011. Alle formaliteiten zijn

afgehandeld en verplichtingen zijn aangegaan.

15 februari 2012 In uitvoering

Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Gerealiseerd

Dit project is gerealiseerd.
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8) Kanteldeuren Realisatie l euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De drie kanteldeuren die vanaf de remise

toegang tot de inrichting verschaffen voor

hulpdiensten en leveranciers zijn dusdanig

verouderd dat deze niet meer gebruikt

kunnen worden en een direct gevaar

opleveren voor de veiligheid van de

inrichting,

De toegang van de inrichting kent een zogenaamde remise welke

voorzien is  van 2 kanteldeuren. Deze deuren zijn inmiddels ruim 50 jaar

oud en zijn in een zeer slechte staat. Met grote regelmaat zijn er

storingen waardoor de deuren niet open of dicht gaan. Er zijn zelfs

gevaarli jke situaties bij het sluiten van deze deuren ontstaan omdat ze

ongecontroleerd dicht vallen. Dit heef t er toe geleid dat er een aanvraag

is ingediend om deze te vervangen. Deze aanvraag is goedgekeurd en

thans kan het werk uitgevoerd gaan worden. Dit project is  gestart per

18-3-2011. Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen kunnen

worden aangegaan.

Juni 2012 In uitvoering

Realisatie 4euitvoeringsrapportage: Gerealiseerd

Er zijn drie kanteldeuren geïnstalleerd welke de zeer verouderde

kanteldeuren hebben vervangen. Dit project is afgerond in juni.

7) Brandmetdcentrale Realisatie 6euitvoerings rappor tage: Ui tvoer ing
gereed:

Ui tvoer ing
gerealiseerd:

De huidige brand meldcentrale heeft de

toets van brandveil igheid niet doorstaan

en dient geoptimaliseerd te worden. Dit
gebeurd door eenmalig preventief

Medio december 2012 was de machtiging van het Ministerie van
Financiën gereed. De materialen voor het aansluiten van de complete

brand meldinstallatie is  besteld. W anneer deze reparaties zijn

uitgevoerd kan ook de gevangenis gecert if iceerd worden.

Maart 2013 In uitvoering

onderhoud en her cert if icering. Realisatie Seuitvoerings rappor tage: Augustus 2013 In uitvoering

Certif icering gaat in uitvoering.

Realisatie 9euitvoerings rappor tage: Gerealiseerd
Is gecertificeerd en opgeleverd

29



9) Roosters en louvres Realisatie 6euitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:
Voor het verstevigen van louvres en het

aanbrengen van roosters.
Nadat de aannemer eenzijdig de overeenkomst heef t verbroken, werd

het proces om te komen tot een of ferte voor het monteren van de

roosters opgestart. Voor de Roosters is  een andere uitvoerder gevonden
die de roosters gaat monteren. Dit project betreft een van de Top 10 die

met prioriteit uitgevoerd wordt. Er is voor de goedgekeurde offerte al

een verplichtingverzoek bij Usona ingediend. De uitvoering is op schema.

Juni 2013 In uitvoering

Realisatie 8euitvoerings rapportage: Augustus 2013. In uitvoering

Gerealiseerd

Is in uitvoering. Totale realisatie per augustus 2013.

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Is gerealiseerd.

10) Verbetering camera observatie Realisatie le: uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:
Uitvoer ing

gerealiseerd:
Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin

enerzijds verantwoorde gedetineerden-

bewegingen zijn geregeld en anderzijds de

gebouweli jke aanpassingen worden

beschreven die noodzakelijk zijn om de

gedetineerdenbewegingen op een

verantwoorde wijze te laten plaatsvinden,

Samen met het project looplijnen is  ook de camera observatie gestart.

Daar waar hekken/poorten geplaatst gaan worden zal ook camera

observatie geplaatst worden. Uiteindeli jk is  de opzet dat wanneer er

een poort geopend moet worden dit visueel gevolgd wordt met

cameratoezicht opdat gecontroleerd gedetineerden verkeer mogelijk

wordt. Ook hier geldt dat alle formaliteiten afgehandeld zijn en

verplichtingen aangegaan mogen worden.

09 maart 2012 In uitvoering

Realisatie 4 euitvoeringsrapportage: Gerealiseerd

Dit project is  gerealiseerd.
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11) Aanpassen voedingssysteem en

dist r ibutie

Realisatie4 euitvoerings rappor tage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Om gedetineerden een maalt ijd te kunnen

aanbieden die hygiënisch is klaargemaakt,

vervoerd en uitgedeeld

Een Hygiënecommissie is nog niet opgezet aangezien er eerst aan een
beleidsplan wordt geschreven. W anneer dit beleidsplan is vastgesteld zal

de hygiënecommissie ook worden geïnstalleerd en kan de keuken dan

ook naar een acceptabel niveau van hygiëne gebracht worden.

Aangaande het verbeteren van het voedingssysteem en de distr ibutie is

er een plan geschreven. De middelen hiertoe zijn in 2012 beschikbaar en

er zal hiertoe een aanbestedingstraject moeten worden opgezet.

Juni 2013

Maart 2014

Augustus 2014

In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding

Realisatie 9euitvoerings rappor tage:

Dit project sluit aan op project 4, Elektra bekabeling keuken.

Realisatie 10euitvoerings rappor tage:

De aanleg van de elektrakabel naar de keuken ( incl. aansluiten van de

nieuwe keukenapparatuur) wordt 29 januari 2014 aanbesteed. Na

aanbesteding en Usona traject van 4 weken zal er een doorloopti jd voor

bestell ing en uitvoering van 6 tot 8 weken zijn. Verdere wijze van

distr ibutie moet nog met de directie besproken worden.

12) Ongediertebestr i jding Realisatie 8euitvoerings rappor tage: Ui tvoering

gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

Om enerzijds de hygiëne te kunnen

garanderen in de gevangenis, en daarmee

tegemoet te komen aan de CPT eisen, en

anderzijds om vernieling van materiaal,

kabels etc. tegen te gaan.

De Hygiënecommissie is nog niet geïnstalleerd aangezien er eerst een

beleidsplan wordt geschreven. W anneer dit beleidsplan is  vastgesteld zal

de hygiënecommissie ook worden opgezet. Deze situatie is  ongewijzigd

t.a.v. de vorige periode.

Juni 2013

Doorlopend

Overgegaan naar

verantwoordel i jk-

heid MT SDKK.

Deel Projectteam

gerealiseerd

Overgedragen/

Door lopend/wordt

niet meer over

gerapporteerd

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Projectteamdeel gerealiseerd
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14) Opknappen strafcellen Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Er is een uitvoeringsplan opgesteld om de
situatie van de strafafdeling (Cachot)
aanzienlijk te verbeteren. Dit plan bevat
een concreet tijdpad voor de uitvoering,

Als gevolg van een niet goed op elkaar afgestemde uitvoering door de
diverse aannemers en leveranciers is het project nog niet afgerond.
Dit project is ook uitgebreid met het renoveren van de recreatieruimte in
het strafcellencomplex. Dit betreft het vervangen van het dak en het
plafond en de inrichting. Met de realisatie hiervan kan inhoud worden
gegeven aan dagprogramma voor gedetineerden in het
strafcellencomplex

Februari 2013

Mei 2013

Februari 2014

Mei 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Is volop in uitvoering.

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Uitvoering gestagneerd door meerwerk.

13) Poor ten / hekken Realisatie 8e uitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoer ing
gerealiseerd:

Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin
enerzijds verantwoorde gedetineerden-

bewegingen zijn geregeld en anderzijds de

gebouwelijke aanpassingen worden

beschreven die noodzakelijk zijn om de

gedetineerdenbewegingen op een

verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

De hekken zijn geplaatst en deels voorzien van Penitentiair  gaas. Voor

het overige gedeelte is verplichting verzocht voor het bestellen van het

ontbrekende gedeelte van het speciale gaas. De verwachte oplevering,

gezien de levert ijd, wordt gesteld op mei 2013.

Het bestelde speciale penitentiaire gaas is nog niet uit Nederland

aangeleverd.

04 oktober 2012

Augustus 2013

November 2013

In uitvoering

In uitvoering

Gerealiseerd

Realisatie 9euitvoerings rappor tage:

Gaas is geleverd en moet nog slechts worden aangebracht.

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:
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,-1flriditingtoegangscontroJegebouw Realisatie G euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Het toegangscontrolegebouw dat per
01-07-2011 moet worden opgeleverd moet
nog worden ingericht met werkplekken-
voor personeel, meubilair etc.

Er is sprake van een substantiële uitbreiding van dit projectonderdeel in
het Master project van november 2012. De uitbreiding van activiteiten
zijn: (1) vervangen van toegangsdeuren binnen het SDKK; (2) aanbrengen
camera's in TC-gebouw en werkplaatsen; (3) uitbreiding van aantal
ventilatoren; (4) aanbrengen van ondoorzichtige en/of warmtewerende
folie; (5) vervangen van de perimeter beveiliging; (6) aanschaf vriescel,
stellingen en heftruck voor magazijn. De realisatie per onderdeel zijn
verschillend. Als realisatiedatum voor de nieuwe onderdelen 1, 3, 4 en 6:
april 2013 en voor de onderdelen 2 en 5: augustus 2013. Onderdeel 5
betreft het vervangen/reparatie van het voor de inrichting in 2004/2005
aangebrachte beveiligingssysteem.

Januari 2013

Augustus 2013

Februari 2014

December 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9 euitvoeringsrapportage:

1. vervangen van toegangsdeuren binnen het SDKK: in uitvoering
3. uitbreiding van aantal ventilatoren: gerealiseerd
4. aanbrengen van folie: gerealiseerd
6. aanschaf vriescel, stellingen en heftruck voor magazijn: gerealiseerd
2. aanbrengen camera's in TC-gebouw en werkplaatsen: in voorbereiding
5. vervangen van de perimeter beveiliging: in voorbereiding

Realisatie ler uitvoeringsrapportage:

De offerte van de adviseur voor het advieswerk voor het herstel cq
vervanging van de CCTV en perimeter installaties ligt bij Justitie en kan
door naar Usona.
Gezien de omvang van deze werkzaamheden en de hoge kosten is
onduidelijk of dit eind 2014 gereed kan zijn.
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16) Inrichting werkplaatsen Realisatie 6e uitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:
Om arbeid mogeli jk te maken voor

gedetineerden en deze zo een zinvolle

dagbesteding te kunnen geven zullen

machines voor de nieuwe werkplaatsen

aangeschaf t moeten worden. Hiertoe

kunnen reeds gebruikte machines uit

gevangenissen van Nederland aangeschaft

worden.

Het contact met FEFFIK is inmiddels weer opgestart. Vanuit het Master

project kan de assis tentie bij het inrichten van de werkplaatsen

beginnen. FEFFIK heeft toegezegd de nog niet geformaliseerde

samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Inmiddels zijn een aantal

machines geplaatst en worden getest. Spoedig zullen we overgaan tot

aankoop gereedschappen na het advies en de inventarisatie van FEFFIK.

Dat is nog niet gebeurd i.v.m. de perikelen rond het kabinet.

Ook zijn er reeds middelen voor het bekostigen van de overtochtkosten

voor de machines gereserveerd.

Juni 2013

Bijstelling
6e rapportage:

Augustus 2013

Bijstelling

9e rapportage

November 2013

Augustus 2014

In uitvoering

Deels gerealiseerd/

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Rapportage FEFFIK is opgeleverd en aanvraag aanschaf gereedschappen

ligt bij USONA. Frequent worden goederen vanuit NL overgebracht.

Realisatie 10 euitvoeringsrapportage:

Afhankelijk van invoeren Functieboek worden de werkplaatsen volledig

operationeel. Nog steeds komen er verschillende materialen voor de

werkplaatsen vanuit Nederland binnen

17) Inrichting magazijn Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:
Het magazijn dat per 30-09-2011 moet

worden opgeleverd moet nog worden

ingericht.

Met de prioritering van januari 2013 is dit project i.v.m. beschikbare

middelen iets  in de uitvoering naar achteren geschoven. Van maart

2013 naar augustus 2013. De ToR. voor de verschillende aan te schaffen
artikelen zijn reeds geschreven en ter goedkeuring bij Usona ingediend.

Maart 2013

Augustus 2013

In uitvoering

Gerealiseerd

Realisatie Seuitvoerings rappor tage:

Zie onder 15, onderdeel 6 Toegangscontrolegebouw.

Is in uitvoering. Stellingen en koel-/vriesinstallatie zijn besteld en

moeten worden geïnstalleerd.
Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:
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18) Sleutelplan Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage: Ui tvoering
gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

Zorg voor een adequaat sleutelplan

waarbij het beheer is geregeld.

Alle s loten en s leutels worden thans geïnventariseerd. Is ingewikkeld

proces gezien W ackenhut fabrikaat.

Juni 2013

Juni 2014

December 2015

In voorbereiding

In uitvoeringRealisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Het Projectteam is nog steeds bezig met de inventarisatie. Het was lang

zoeken naar tekeningen van de SDKK welke binnenkort verstrekt li jken

te gaan worden. Het is duidelijk dat er een 8 tal verschillende type

sloten in de SDKK gebruikt zijn. Er is geen sleutel registratie of

elektronische sleutelkast.

Het projectteam hoopt halverwege 2014 de inventarisatie gereed te

hebben waarna of fertes kunnen worden opgevraagd. Het l ijkt evenwel

duidelijk dat dit project niet in 2014 zal kunnen worden afgerond.

In uitvoering is de aanschaf  van hardware om de randvoorwaardelijke

werkzaamheden uit te voeren.

19) W aterproject deel 2 sanitair vervangen Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

De sanitaire voorzieningen zijn

gerepareerd en functioneren zoals deze

bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit

punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit

project gaat het dan om het sanitair in de

celblokken (met uitzondering van blokken

1, 2 en strafcellen, zit in waterproject 1)

Voor het goed kunnen opzetten van het W aterproject 2 wordt een ToR

geschreven om het project te laten voorbereiden, waarna het project

aanbesteedt kan worden. Dit traject Is  nog niet gestart. W el wordt al

een inventarisatie gemaakt van sanitaire producten voor de inr ichting in

de regio en bij andere leveranciers. Dit project is nog niet opgestart,

doch worden er wel voorbereidende activiteiten ondernomen.

Oktober 2014

December 2015

In voorbereiding

,

In uitvoeringRealisatie 1 0 e uitvoerings rapportage:

Er zijn onderdelen voor 50 sanitaire units onderweg naar het eiland,

deze worden onder eigen beheer en daar waar nodig met behulp van

een externe loodgieter gemonteerd. Daarna kunnen er verder

uitvoeringsplannen gemaakt worden. Dit project gaat door lopen in

2015 en zal niet in 2014 kunnen worden afgerond.
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20) W aterproject deel 1 Realisatie 8euitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing
gerealiseerd:

De sanitaire voorzieningen zijn
gerepareerd en functioneren zoals deze

bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit

punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit

project gaat het dan om het sanitair in de

strafcellen en celblokken 1 en 2.

Dit project betreft het aanbrengen van sanitaire voorziening in

(1) het strafcellencomplex en (2) Blok 1. Voor de activiteiten m.b.t. het

strafcellencomplex wordt verwezen naar project 14. Aan de aannemer

voor het s trafcellencomplex is  ook het bouwkundige voorwerk in Blok 1

besteed, waarna de sanitaire voorziening gemonteerd kunnen worden.

Door de vertraging in de gunning van project 14 is er ook een vertraging

in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14.

Gerealiseerd in s trafcellen. Voor blok 1 wordt koppeling gelegd met

project Rio Canario (project 46). Dat project dient allereerst te worden

gerealiseerd om Blok 1 tijdelijk leeg te kunnen maken.

Februari 2013

Mei 2013

Oktober 2013

Juni 2014

Mei 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage:

Oplevering sanitaire voorzieningen strafcellen is gepland per november

2013. Door de koppeling met Rio Canario zal oplevering van sanitair in

blok 1 eerst per juni 2014 kunnen plaatsvinden.

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Waterproject S trafcellen is op een paar restpunten na gereed.

Eind januari is  het waterproject s trafcellen gereed.

Waterproject Blok 1 was afhankelijk van project Bolita cellen. Dit is nu

uit elkaar getrokken. Voorbereiding van het water project Blok 1 is

gestart. Naast het water project zullen de cellen ook opgeknapt worden.

De directie van de SDKK levert gedetineerden en een loodgieter voor de

begeleiding van het project het projectteam levert de aannemer en de

loodgieters benodigdheden.
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21) Opknappen cellen Realisatie ge uitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Ten behoeve van het opknappen en leef-

baar maken van de cellen van

gedetineerden is er een projectplan

opgesteld welke tot doel heeft om de

leefsituatie van de gedetineerde te

verbeteren.

Het antennesysteem wordt vanwege praktische en f inanciële bezwaren

niet meer uitgevoerd. Met het verven is  inmiddels een start gemaakt op

celblok 2. Aangaande het plaatsen van kasten is het de gedachte om

deze door gedetineerden zelf  te laten maken. Dit zou tevens een eerste

project kunnen worden voor de geplande gedetineerdenarbeid.

Hiervoor zijn de oplevering en inrichting van de werkzalen en het

invoeren van het Functieboek 2009 echter wel randvoorwaardeli jk.

Alle gegevens voor het opstellen van de Terms of References zijn

aanwezig. Na deze eerste ronde van projecten die uitgevoerd worden,
zullen ook deze ToR's ter goedkeuring aan Usona worden aangeboden.

Het projectonderdeel wordt i.v.m. prioriter ing januari 2013, even op

een laag pitje gezet. De realisatie is afhankelijk van de Landsbijdrage.

Mei 2013

December 2013

December 2014

In voorbereiding

In uitvoeringRealisatie 1 0 e uitvoerings rapportage:

Voor de materialen van de kasten zijn de offertes aangevraagd. De

prototypes zijn beoordeeld en goed bevonden. Er zijn kunststof kratten

met deksels in bestelling voor elke gedetineerde een krat en een ruime

hoeveelheid kratten in reserve. Er is  begonnen met het schilderen van

de afdeling. De coordinatie door de afdeling onderhoud is  nog niet

optimaal.

22) Huisvesting kapelaan/geesteli jke

verzorging en postkamer

Realisatie g e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De huisvesting van staf en overige

medewerkers moet, ten aanzien van de

huidige s ituatie, aanzienlijk verbeterd

worden.

Dit projectonderdeel kan eerst s tarten na oplevering van project 14,

hetgeen thans volop in uitvoering is.

Maart 2013

Februari 2014

Juli 2014

In uitvoering

In uitvoeringRealisatie 1 0 e uitvoerings rapportage:

De bouw is 15 januari 2014 van start gegaan en heef t een doorlooptijd

van 3 maanden.
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23) Kantoren afdelingshoofden Realisatie 3euitvoeringsrapportage: Ui tvoering
gereed:

Uitvoer ing
gerealiseerd:

Er zijn twee locaties aangewezen waar kantoren gerealiseerd kunnen

worden. Deze zijn ook al opgeknapt. Er is geschilderd en nieuwe

vloerbedekking aangebracht.

De inrichting bestaat uit 2 bureaus met stoel in elk kantoor en een

dossierkast. De bureaus komen uit Nederland en kunnen snel geplaatst

worden. Het wachten is nog op de onderstellen. Er wordt nog gewerkt

aan een computer voor een kantoor en dan kan het geheel in gebruik

genomen worden. De kantoren zullen als  f lexplek gebruikt worden voor

meerdere afdelingshoofden.

Oktober 2012 In uitvoering

GerealiseerdRealisatie 4euitvoeringsrapportage:

De kantoren kunnen in gebruik genomen worden. Dit project is dan ook

gerealiseerd.

24) Vervangen dak bezoekersruimte Realisatie 8euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering
,gerealiseerd:

Het dak van de bezoekersruimte moet

vervangen worden vanwege de s lechte

staat van het huidige dak hetgeen een

gevolg is van achterstallig onderhoud.

De aanbestedingstraject is  nog niet opgestart. Er worden verschillende

dakproducten met elkaar vergeleken om te komen tot het beste en

geschiktste voor dit project. Augustus lijkt nog haalbaar.

Augustus 2013

April 2014

Augustus 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

In afwachting van opmaken TOR

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Gaat mee als meerwerk bij project 22.
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25) Detectiepoor t afdelingen

(zie ook 27)

Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Met de prior itering van januari 2013 is dit project i.v.m. beschikbare

middelen iets in de uitvoering naar achteren geschoven. Van april 2013

naar juli 2013. De ToR is reeds ter goedkeuring bij Usona ingediend.

April 2013

December 2013

Juli 2014

In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

De goedkeuring is nog niet gekregen. Aangezien de Landsbijdrage 2012

nog niet heeft plaatsgevonden, zal de datum van juli 2013 niet gehaald

worden.
Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:

ToR is gemaakt en beoordeeld door MT SDKK, offertes zijn aangevraagd

en beoordeeld door Projectteam. Advies is uitgebracht en de offerte is

naar justitie voor verdere doorverzending naar Usona.

28) Kantoor shif tcommander Realisatie 9e uitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De huisvesting van staf en overige

medewerkers moet, ten aanzien van de

huidige s ituatie, aanzienlijk verbeterd

worden.

Door de vertraging in de gunning van project 14 is er ook een vertraging

in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14.

Maart 2013

Maart 2014

Juli 2014

In uitvoering

In uitvoeringRealisatie 10e uitvoerings rapportage:

Gaat mee als  meerwerk project 22, directievoerder project 22 heeft het

werk al opgenomen.

27) Voorziening detectiepoorten

(zie ook 25)

Realisatie 9euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:
Uitvoer ing
gerealiseerd:

Zijn de voorzieningen (techniek) om te

zorgen dat detectiepoorten geïnstalleerd

kunnen worden.

Dit onderdeel wordt verder opgenomen bij de levering van de

detectiepoorten (zie onder 25).

April 2013

December 2013

Juli 2014

In voorbereiding

In voorbereidingRealisatie 10e uitvoerings rapportage:

Idem 9 e rapportage (zie onder 25).
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26) Vreemdelingenbarak Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Het DJI-directieteam zal zorg dragen dat
de vreemdelingendetentie op zo'n kort

mogelijke termijn voldoet aan minimaal de

CPT-normen.

De inspanningen dienen zich daarom te

concentreren op de thema's: schoon, heel,
gezond en personeel. De opdracht-

nemer zal in de detentiefacili teiten het

volgende dienen te realiseren:

1. Het noodzakeli jk onderhoud aan de

gebouwen is  verr icht.

2. De hygiëne en ventilat iemogeli jkheden

zijn op orde,

3. De sanitaire voorzieningen zijn gerepar-
eerd en functioneren zoals bedoeld zijn.

De bedden en matrassen zijn in goede

staat.
4. Er is voldoende personeel beschikbaar en

het personeel is in voldoende mate toe-

gerust om de hun toegewezen taak naar

behoren te vervullen,

5. Medische zorg is adequaat

georganiseerd.

6. Er is een activiteitenaanbod voor

gedetineerden.

Voor de barakken moet nog een adequate omheining geplaatst worden.

Inmiddels is  de Vreemdelingenbarak wel onder de verantwoordelijkheid

geplaatst van de SDKK. Een punt van aandacht was de sociale- en

medische zorg. De sociale zorg is nog onder de aandacht van de Sociale

Dienst van het SDKK. Er stond een herverdeling van taken op de agenda

maar ook deze dienst kampt met onderbezetting. De Sociale Dienst is

op dit moment niet bij machte om op een juis te wijze vorm te geven

aan de inhoudeli jke hulpverlening. De medische zorg is op peil. Voor

beide diensten is er overigens gezien de zorg sprake van een tijdelijke

invulling. Er is nog geen definitief beleid waar in alles is vastgelegd.

Er is een t ijdelijk hoofd aangesteld die de Vreemdelingenbarak beter

moet coördineren en meer gezicht geven. Daarnaast moet er gewerkt

worden aan een volledige daginvulling voor de bewoners. Dat is  nu

maar voor een deel het geval.
M.u.v. de adequate omheining die geplaatst moet worden, is de s ituatie

ongewijzigd t.a.v. de vorige periode.

De eind 2011 geaccordeerde werkopdracht, dat door tekort aan

middelen, niet kon worden uitgevoerd, is  weer aan de aannemer

uitgereikt. De offerte wordt herzien en de werkzaamheden kunnen met

een meerwerkopdracht worden uitgevoerd. De realisatie van dit

onderdeel wordt op oktober 2013 gehandhaafd.

Oktober 2013 In uitvoering

Realisatie 8 e uitvoerings rappor tage: In uitvoering

Gerealiseerd

De gunning is geschiedt en de aannemer heeft al de materialen in het

buitenland besteld. Zodra die er zijn, wordt het project uitgevoerd.

De realisatie per oktober 2013 is haalbaar. Project loopt voortvarend en

is op schema.

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Gerealiseerd
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29) Opleidingen Realisatie 9euitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

1. Stel een opleidingsplan op voor

medewerkers dat toegesneden is op

het opleidingsniveau van de huidige

medewerkers en rekening houdt met

de taal en cultuurverschillen.

2. Verzorg opleiding/training voor het
middenkader. Er zal een opleidings-/

trainingsprogramma worden opgesteld

voor het middenkader. Na een

inventarisatie van de aanwezige

opleidingen en competenties zal het

programma worden opgesteld.

Er is  ervoor gekozen een voortraject in te bouwen voor het kunnen

realiseren van de projecten 29) Opleidingen en 30) Functieboek 2009.

Het project 'W egwerken achterstand personeelsadministratie zal per 1

maart 2013 van start gaan, waarbij 6 personeelsfunctionarissen voor een

periode van 6 maanden ingezet worden om het personeelshuishouden

op orde te stellen. Zij gaan de personeelsdossiers, wat voorwaardelijk zijn

voor verdere implementatie van Functieboek 2009, saneren. Dit kan nu

door het tekort aan personele bezetting op de afdeling HRM, zowel in

kwalitatieve als in kwantitatieve zin, niet in eigen beheer gedaan worden.

Ook gaan ze de enkele jaren terug verrichte nulmetingen betreffende het
opleidingsniveau van de SDKK medewerkers, overdoen, waarna matching
met de huidige functieprofielen worden gedaan en de nodige op maat
gebaseerd ontwikkelingsplan per medewerker worden opgesteld. Hierna
kunnen de opleiding en training opgestart worden. Daarnaast zijn de
trainingen en de aanschaf van materieel/materiaal voor de BHV
geprioriteerd, zodat het personeel de trainingen kunnen krijgen. De ToR
is reeds ter goedkeuring bij Usona ingediend. Het is de bedoeling dat de
trainingen bij derden zullen worden aangetrokken.

Beide projecten vwb het aantrekken bij of dienstlevering door derden
lopen. Het personeelsteam is met hun opdracht op 15 april gestart en
een verplichtingverzoek is in de 3e week van maart bij Usona ingediend

voor de aanschaf van BHV materieel en de cursussen in dat kader.

BHV opleiding is gedraaid en materialen worden geleverd. Verder een

doorlopend proces.

December 2014

Bijstelling
6e rapportage:

December 2015

December 2015

ev

In uitvoering

In uitvoeringRealisatie 1 0 e uitvoerings rapportage:

Loopt door in 2015 en verder
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30) Functieboek 2009 Realisatie 2euitvoerings rapportage: Uitvoer ing
gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Met dit functieboek wordt de rechtspositie

van alle medewerkers geactualiseerd, met

voor allen een zelfde peildatum. In Functie-

boek 2007 is de nulsituatie vastgelegd,

De Minister van Justitie van Curaçao en de betrokken vakbonden

hebben de intentie uitgesproken om het afsluiten van het Functie-

boek 2007 en de invoering van het Functieboek 2009 zo spoedig

mogeli jk te realiseren.

December 2013

December 2015

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 6 en 7 e uitvoerings rapportage:

Hierbij wordt verwezen naar projecten 29 en 31 voor wat betreft het

voortraject dat ook dit projectonderdeel raakt. De Minister van Justit ie

heef t laten weten dat het functieboek op zo kort mogelijke termijn zal

moeten worden geïmplementeerd. Vanuit het Departement van Justitie

is daarop actie uitgezet.

Realisatie 8 e uitvoerings rapportage:

Is in uitvoering. Er dient echter reparatiewerk aan het Functieboek te

worden verricht omdat het niet volledig bleek te zijn.

Realisatie 9' uitvoeringsrapportage:

Is in uitvoering. Er is reparatiewerk aan het Functieboek verr icht omdat

het niet volledig bleek te zijn. Bijgewerkt en volledig Functieboek is

overgedragen aan Ministerie van Justit ie ter afhandeling.

Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Stand van zaken is voor projectteam onduidelijk. Implementatie heef t

nog niet plaatsgevonden.
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31) Veil igheid: Realisatie le uitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Planvorming

Calamiteitenplan

Beveiligingsfunctionaris

Alarmopvolging

Bedrijfshulpverlening

Alarminstructies

De beveiligingsfunctionaris in de persoon van een Hoofd Beveiliging voor

de gevangenis is aangesteld en functioneert inmiddels binnen het SDKK.

Vwb de alarmopvolging is een Intern Bijstandsteam (IBT) samengesteld

en voorzien van de benodigde uitrusting. De aanstell ingen zijn nog niet

afgeprocedeerd. Aangaande de Bedrijfshulpverlening (BHV) is er een

deelplan opgesteld, dat na uitvoering de gevangenis ook daadwerkeli jk

voorzien wordt in een Bedrijfshulpverleningsorganisatie.

December 2014

December 2014

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 8e uitvoeringsrapportage:

Inmiddels is de functie van Hoofd Beveiliging alweer vacant, waardoor

deze doelstell ing de status van 'niet gerealiseerd' heeft teruggekregen.

Na het verkri jgen van de verplichting worden de BHV-trainingen bij

derden aangevangen en het materiaal geleverd.

Thans blijkt weer dat niet alle onderdelen van de noodzakeli jke BHV

opleiding door het ORV kunnen worden gegeven, waardoor van een

integratie van de BHV in de BBB geen sprake meer kan zijn. Thans wordt

bezien of en in hoeverre aanvullende BHV opleidingen elders kunnen

worden afgenomen.

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

BHV opleiding is gerealiseerd en werving/selectie van Hoofd Beveiliging

loopt thans.

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Nog geen Hoofd Beveiliging aangetrokken. Dienstinstructies

calamiteiten plannen en penitentiaire scherpte staan niet of  niet hoog

op de agenda. Sturing en controle ontbreken of zijn niet zichtbaar.

BHV organisatie begint vorm te krijgen maar kr ijgt vooral sturing van het

projectteam. Een van de coördinatoren is  nu bezig met het maken van

alle aanwijzingen ter ondertekening door het bevoegde gezag.

Het IBT wordt in de SDKK misbruikt voor celcontroles en (-)-visitaties.

Dit omdat de andere medewerkers dit werk niet willen, kunnen of

durven uit te voeren.
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32) Nieuwe leid ing Realisatie Se uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Er dienen leidinggevenden van voldoende

niveau aanwezig te zijn die invull ing en

inhoud kunnen geven aan

resultaatgericht en verbindend

leiderschap.

De begeleiding van de Unithoofden is zakelijker geworden. Er is sprake

van hulp vanuit het Dil team maar men moet wat geleerd is  de

afgelopen jaren nu zelf zoveel mogelijk toepassen. Dit gaat uiterst

moeizaam en wat in de vorige rapportage ook al is geschreven zien we

dat men zich weer gaat vasthouden aan "oude" gewoontes. Dit dient

de zaak niet. Men lost de problemen niet op maar schuift ze voor zich

uit. Daarnaast werken de Unithoofden ook niet goed samen. Men is
bezig met eigen units  en nauwelijks met elkaar. De leidinggevende van

de Unithoofden zal ook strak moeten sturen op voortgang van de

werkwijze die we met elkaar voorstaan. Dit is sturen op gedrag en

resultaat.

Januari 2013

Juni 2013

Oktober 2013

PM

Overgegaan naar
verantwoordeli jk-

heid MT SDKK

Deel Projectteam

gerealiseerd, wordt

echter over

gerapporteerd.

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 8 euitvoerings rapportage:

Er is een nieuw MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op

gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Invulling van

sleutelfunctionarissen als  Hoofd veiligheid, Hoofd Facilitair en Hoofd

Bedrijfsvoering dient nog te geschieden.

Realisatie 9 e uitvoerings rapportage:

Er is een nieuw MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op

gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Invulling van

sleutelfunctionarissen als Hoofd veiligheid, Hoofd Facil itair en Hoofd

Bedrijfsvoering dient nog te geschieden. Door projectteam

overgedragen aan nieuw MT
Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage
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33) Integriteit en Invoeren gedragscode Realisatie 6 e uitvoerings rappor tage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Het bereiken van een integere gevangenis
waarin oude (personeelsintegriteit)

kwesties zijn opgelost en waarbij de nog

onbekende kwesties in beeld zijn. De

juis te man/vrouw zit op de juiste plaats.

Er is een gedragscode ontwikkeld en er is

sprake van een eigen Bureau Integriteit
en Kwaliteit. Misstanden worden

aangepakt en er is s tructureel aandacht

voor het thema integriteit.  De

gedragscode geeft een duidelijke indicatie

van de wijze waarop de wettelijke

sanctiemogelijkheden gebruikt zullen

worden bij geconstateerde overtredingen.

De gedragscode bestaat uit 2 onderdelen te weten: de Cultuurcode en

de Integriteitcode. De code is geaccordeerd door de ABVO. De STRAF

zou schriftelijk reageren. De Minister van Justitie gaf aan dat ongeacht

de goedkeuring van de bonden hij de Bedrijfscode zou invoeren. Dit is

door de perikelen rond het kabinet nog niet gebeurd.

December 2012

Maart 2013

Mei 2013

PM

Overgegaan naar
verantwoordeli jk-

heid MT SDKK

Deel Projectteam

gerealiseerd, wordt

echter over

gerapporteerd.

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 9 e uitvoerings rappor tage:

Er is een nieuw MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op

gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Door

projectteam overgedragen aan nieuw MT
Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

34) Twinning Realisatie Seuitvoerings rappor tage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De Directie zal in samenwerking met de

afdelingen Veiligheid, Detentieregiem en

Correctie & Reïntegratie een plan opstellen

waarin wordt weergegeven wat de

behoeftes zijn van deze afdelingen om tot

het gewenste niveau te komen en hoe het

bereiken hiervan ondersteund kan worden

middels twinning.

De voortgang hier is  idem project 32. De aangeleerde vanuit het DJI team

wordt niet toegepast. Dit gaat uiterst moeizaam en men gaat zich weer

vasthouden aan "oude" gewoontes. Problemen worden niet opgelost,

maar voor zich uit geschoven. Daarnaast werken de Unithoofden ook niet

goed samen. Men is bezig met eigen units en nauwelijks met elkaar. De

leidinggevende van de Unithoofden zal ook strak moeten sturen op de

voorgestane werkwijze. Dit is sturen op gedrag en resultaat.

December 2014

PM

Overgegaan naar
verantwoordeli jk-

heid MT SDKK

Deel Projectteam

gerealiseerd,

wordt echter over

gerapporteerd.

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage:

Zie nieuwe leiding, nummer 32.

Realisatie 1 0 e uitvoerings rapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage
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36) Gedetineerdenzorg / bejegening Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: Uitvoer ing

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:
Het bieden van een menswaardige en

kwalitat ief goede detentie waarbij een

ongestoorde ten uitvoerlegging van de

detentie en het op een verantwoorde

wijze terugbrengen van een gedetineerde

naar de vrije maatschappij centraal staat.

Screening

Rapportagesysteem

Huisregels

Dag- en activiteitenprogramma

Accommodatie

Toegang tot zorg

Bejegening

Discipline

Contacten buitenwereld

Het dagprogramma krijgt iets meer vorm maar niet alle afdelingen. Het

ligt aan het afdelingshoofd of er sprake is van volledig dagprogramma of

niet. Er is te weinig eigen verantwoordelijkheid en aansturing van de

unithoofden om dit goed van de grond te krijgen. Er zijn uitbreidingen

geweest in het aanbod maar de onderbezetting in de executieve dienst

speelt een grote rol in het s lagen van de uitvoering.

i Augustus 2012

Juli 2013

Augustus 2013

PM

Overgegaan naar

verantwoordeli jk-
heid MT SDKK

Deel Projectteam

gerealiseerd,

wordt echter over

gerapporteerd.

Overgedragen/

Doorlopend

eRealisatie 9 uitvoerings rappor tage:

Is qua verantwoordeli jkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.

Realisatie 10 e uitvoerings rapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

35) Communicatie en betrokkenheid Realisatie 9euitvoeringsrapportage: Uitvoer ing

gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

1. Voer een vorm van medezeggenschap in
t.b.v. de betrokkenheid van het personeel

bij interne beleidsbeslissingen.

2. De gevangenis zal als een aantrekkelijke

werk- en als lerende organisatie

gepresenteerd moeten worden.

3. Voer een overlegstructuur in d.m.v. een

overlegmatrix, waarbij aangegeven wordt

op welk niveau, door wie, wanneer en

waarover afstemmingsoverleg plaatsvindt,

hoe informatie uitgewisseld wordt en hoe

gerapporteerd wordt over gemaakte
afspraken en voortgang van activiteiten.

Is qua verantwoordeli jkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.
December 2012

PM

Overgegaan naar
verantwoordeli jk-

heid MT SDKK

Deel Projectteam

gerealiseerd,

wordt echter over

gerapporteerd.

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 10e uitvoerings rapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage
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37) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en

opvolgingsorganisatie bij

calamiteiten en draag zorg voor de

veil igheid van medewerkers en

gedetineerden

Het directieteam maakt bindende

afspraken met de politie en andere

relevante partners om de samenwerking

en ondersteuning te realiseren. De

resultaten van deze inspanningen zullen

worden neergelegd in af te sluiten

samenwerkingsovereenkomsten met

Politie en andere partners.

Realisatie l e uitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

VKC. De samenwerkingsovereenkomst (SO) met het VKC is nog steeds

niet getekend, door de wisseling van directeuren van de inr ichting. De

SO zal onder de aandacht worden gebracht van de nieuwe directeur.

Deze samenwerking verloopt meer dan prima. Enerzijds ondersteunt

het VKC de inrichting en vanuit de inrichting en Dil wordt het VKC

gefacili teerd waar mogelijk met trainingen,

KPC. De samenwerking met de Polit ie wordt intensiever. Mondeling is

overeengekomen dat de Politie de inr ichting gaat helpen en adviseren

met het uit lezen van data van in beslag genomen telefoons ti jdens

zoekacties in de inrichting. Op die manier hopen zowel de inrichting

als de Politie meer zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de inrichting.

Maart 2013

Juni 2013

PM

Overgegaan naar
verantwoordeli jk-

heid MT SDKK

Deel Projectteam

gerealiseerd, wordt

echter over

gerapporteerd.

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 6 e uitvoerings rapportage:

De samenwerkingsovereenkomst wordt aangepast en aangeboden bij

de Minis ter van Justitie ter ondertekening.
Realisatie 8e uitvoerings rapportage:

Op dit onderdeel zijn er geen voortgang geboekt. De situatie uit de 6e

uitvoeringsrapportage is ongewijzigd gebleven.

Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde

MT van het SDKK.

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage
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38) Afdeling beveiligingsdienst Realisatie l e uitvoerings rapportage: Uitvoer ing

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Versnel de beleidsvoornemen een afdeling
beveiligingsdienst op te zetten,
De crisisinterventie kan alleen onder een-

duidige aansturing plaatsvinden. Dat

betekent dat ook de externe beveil igings-

diensten onder deze eenduidige aansturing-

structuur van de directie van de inrichting

worden gebracht. Door deze maatregel

komt de volledige verantwoordeli jkheid

voor de toegangscontrole en de

ringbeveiliging bij de directie te liggen.

Ter vervanging van de DV&O zijn 20 beveiligingsmedewerkers (welke nog

steeds in opleiding zijn) ingezet voor de specif ieke taken bij de

toegangscontrole. Deze beveiligingsmedewerkers hebben op redelijke

wijze inhoud gegeven aan de controles. Ze staan onder dagelijks toezicht

van een afdelingshoofd Beveil iging, dat de komende periode deze

mensen blijven begeleiden en coachen en toezien op de uitvoering van

de werkzaamheden. Het nieuwe toegangscontrole-gebouw wordt

binnenkort bouwkundig opgeleverd. Het zal dan nog de nodige ti jd

vergen om het operationeel te kri jgen. W anneer het zover is  zal dat zeker

van positieve invloed zijn op de toegangscontrole en de wijze waarop de

beveiligers hun taken kunnen uitvoeren.

01 Juli 2011

December 2013

PM

Deels gerealiseerd

Gerealiseerd is

een afdeling

Beveiligingsdienst

die de LBD

verving

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie Se uitvoerings rapportage:

Het invullen van de vacatures, bij de afd. Beveil iging zoals opgenomen in
het Geïntensiveerde Plan van Aanpak, is stil komen te liggen. Als reden

wordt de aanwijzing genoemd die het land Curaçao heeft gekregen.
Kandidaten die feitelijk de selectieprocedure al hadden doorlopen
mochten daardoor niet worden aangesteld. Ondertussen is er wel sprake
van uitstroom van medewerkers waardoor de bezetting van de afdeling
Beveiliging en de uitvoering van projecten uit het Geïntensiveerde Plan
van Aanpak onder druk komen te staan.

Realisatie 9 e uitvoerings rapportage:

Door de indiensttreding van de medewerkers van de eerdere Stichting

Beveiligingszorg is er, op termijn i.v.m. de vele opleidingen, zicht op

verbetering. Thans redelijk op orde. Toezicht op uitvoering

deelprojecten is  geborgd.

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage
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39) Huisregels, werkinstructies en procedures

van de gevangenis

Realisatie Se uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

1. Er wordt een inventarisatie gemaakt van

de staat van de interne huisregels,

werkinstructies en procedures in de

inrichting evenals de lacunes daarin.

2. Op basis van de inventarisatie wordt een

concreet plan opgesteld waarin wordt

beschreven hoe een integraal systeem

van interne regels en procedures wordt

gerealiseerd en wanneer dit tot stand is

gebracht.

De werkgroep "Regelgeving" levert op de instructies aan en die worden

aangeboden aan het MT. De volgende stap is  de verspreiding van deze

nieuw geschreven instructies en aandacht besteden aan instructieleer.

December 2012

Doorlopend

December 2014

Doorlopend in
uitvoering.

Projectteam-

gedeelte is

gerealiseerd

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 6euitvoerings rappor tage:

De toegangscontrole is voorzien van nieuwe instructies en die zijn

inmiddels van kracht. Momenteel wordt gewerkt aan de formalisering

van het Calamiteitenplan. Dit is een doorlopend proces. De werkgroep

levert f requent producten ter implementatie op.
Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.
Realisatie 10 euitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage

40) Postenbezetting, roostersysteem en

ef fectieve inzet van personeel

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Er zal een postenbezetting en een

roostersysteem voor een effectieve inzet

van personeel aan de medewerkers zijn

aangeboden.

Systeem is geleverd en medewerkers zijn opgeleid. Per december 2013

volledig operationeel.

Maart 2013

Oktober 2013

PM

In uitvoering

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 10e uitvoerings rapportage:

Het Projectteam heef t geen zicht op de eff iciëntie van het roosteren.

Het Projectteam heef t ook geen zicht op de TVB's binnen het

roosterproces. Hier li jkt geen eenduidigheid in te zijn. In de volgende

rapportage wordt hierover uitgebreider gerapporteerd.
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41) Interne differentiatie Realisatie S e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

1. Laat een onderzoek doen naar de

mogeli jkheden van kleine bouwkundige

aanpassingen om interne dif ferentiat ie

mogeli jk te maken.

2. Een belangrijk onderdeel van het

veranderproces is de verdere invoering

van een systeem van interne dif ferentiatie.

Hiervoor zullen echter enige bouwkundige

aanpassingen noodzakelijk zijn en een

intern dif ferentiat ieplan worden

opgesteld.

3. Een uitvoeringsplan met een concreet

ti jdpad voor de noodzakeli jke

gebouwelijke aanpassingen zal separaat

worden opgesteld.

De BGG (Beperkt Gemeenschap Geschikt) afdeling is van start gegaan. Er

is ook een nieuw team samengesteld die de afdeling met het afdelings-

hoofd moet gaan draaien. Er is  een nieuwe opzet gemaakt voor het MDT.

De doelstelling, samenstelling en de werkzaamheden van het MDT zijn

uitgebreid. Men gaat zich ook nadrukkelijker bezig houden, naast beoor-

delingen van VI en ET, met interne plaatsingen van gedetineerden. Ze

zullen zich ook bezighouden met de uitvoering van het Differentiat ieplan.

De eerste doelstellingen op het gebied van differentiatie zal zi jn het

opzetten van een inkomstenafdeling en een huis van bewaringregime.

December 2014

December 2013

December 2014

In uitvoering

Projectteam-

gedeelte is

gerealiseerd

Overgedragen/

Doorlopend

Realisatie 6 e uitvoerings rapportage:

Thans bezig met de opzet van afdeling Extra Begeleiding voor Jeugd. eD
afdeling EBVJ vormt een trede van het begeleidingsysteem en is in het

SDKK aanwezig als een vorm van interne differentiatie binnen het

reguliere regime. De EBVJ binnen de SDKK is bedoeld voor gedetineerden

die als gevolg van persoonli jkheidsproblematiek en leerachterstand niet
(goed) functioneren binnen het reguliere regime. Het MDT (Multi

Disciplinair Team) binnen het SDKK speelt een centrale rol bij de plaatsing

van een gedetineerde op interne differentiaties, c .q. speciale zorg-
afdelingen. De EBVJ is een afdeling met 144 plaatsen.

Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage:

Er zijn geen wijzigingen in de situatie te rapporteren.

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage
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42) Vervangen van de trappen op celblok 2 Realisatie leuitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De trappen binnen celblok 2 moeten

vervangen worden om de veiligheid te

kunnen blijven garanderen.

Hiertoe wordt een plan opgesteld om in de vervanging te voorzien. 26 juli 2013 In voorbereiding

In uitvoering

Gerealiseerd

Realisatie 3e uitvoerings rappor tage:

Het is mogelijk gebleken om vervroegd uitvoering te geven aan dit

project. Een werkmeester heef t met gedetineerden een compleet

nieuwe stalen trap gemaakt en daarmee een oude trap vervangen.

Tevens is een andere trap opgeknapt waardoor de onveilige s ituatie

aangaande de trappen is opgelost.
Realisatie 4euitvoerings rappor tage:

Dit project is gerealiseerd

43) Communicatiesysteem Realisatie 8euitvoerings rappor tage: Uitvoering

gereed:
Uitvoer ing

gerealiseerd:

Is thans in uitvoering. Maart 2013

Augustus 2013

December 2013

In uitvoering

Gerealiseerd

Realisatie geuitvoerings rappor tage:

Systeem is geleverd en geïnstalleerd. Het wachten is nog slechts op wat

hulpmiddelen waarvoor de aanvraag bij USONA ligt. Operationeel per

december 2013.
Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:

Conform vorige rapportage in uitvoering gegaan
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45) Duurzame verbetering dakconstructies Realisatie 6 e uitvoerings rapportage: Uitvoer ing

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Doelstelling van dit project is dat het SDKK

over een aantal gebouwen beschikt met

duurzame dakconstructies, welke zal bij-

dragen aan een duurzaam verbeterde

huisvesting. Concreet betekent dit dat de

bezoekersruimte, ruimte elektra kasten,

advocatenkamers, sporthal en security

building, woonblok 2 en strafcellen weer

optimaal gebruikt kunnen worden na de

werkzaamheden

Een nieuw project. Ook dit project is thans met de voorbereiding van de

bouwkundige beschrijving in uitvoering gegaan

Augustus 2013

Februari 2014

November 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage:

Het project wordt voorbereid.

Nog geen voortgang te melden behalve bij de strafcellen daar ligt de

aanvraag bij Usona

Realisatie 1 0 e uitvoeringsrapportage:

Dak strafcellen is eind vorig jaar lek vrij gemaakt. Vervangen dak-

bedekking strafcellen en Blok 2 in week 4 in opdracht gegeven: totale

doorloopti jd inc l. bestellen materialen 4 maand. ToR daken sporthal en

security building zijn aangepast; de daken bestaan uit asbesthoudende

golfplaten. Het projectteam wil geen werkzaamheden laten verr ichten

aan deze daken. Afvoeren van het asbest en het dak voorzien van

nieuwe dakplaten is  de enige zij het kosten verhogende optie.

Als er instemming is voor deze kosten dan kunnen de daken nog dit jaar

vervangen worden.

44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK

terrein

Realisatie 6 e uitvoerings rapportage: Uitvoer ing

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De beveil iging op de buiten afdelingen

worden verbeterd door het bestaande

gebouw technische dienst te slopen, de

heuvel af te graven en een verharde weg

aan te leggen naar. de barakken. Hierdoor

is er meer zicht op de buiten afdelingen en

over het gehele terrein ten noorden van

het buitenterrein van de SDKK en wordt de

bereikbaarheid van en naar de barak voor

ongedocumenteerden verbeterd

Dit betref t een nieuw project en heef t tot doel om de beveil iging op de

buiten afdelingen te verbeteren. Als Top 10-project is de ToR reeds bij

Usona ingediend ter goedkeuring.

April 2013

Maart 2014

April 2014

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Realisatie 9 e uitvoerings rapportage:

Afdelingen zijn verhuisd en schoonmaakwerkzaamheden zijn in gang

gezet. Aanvraag voor verplichting l igt bij Usona.

Oplevering 12 weken na aangaan verplichting advieswerk.

Realisatie 1 0 e uitvoerings rapportage:

In uitvoering. Oplevering wordt eind april verwacht
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46) Uitbreiding detentiecapaciteit:

duurzame verbetering cellencomplex Rio

Canario

Realisatie Geuitvoerings rappor tage: Ui tvoering

gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

Het cellencomplex Rio Canario dient te

voldoen aan de CPT-eisen, die ook voor

het SDKK gelden. Na de investeringen is

er sprake van een veilig, beveiligd en

CPT-proof  detentiecomplex waardoor ook

de veiligheid van het personeel vergroot

wordt.

Een nieuw project, waarvoor Nederland addit ionele middelen heef t

vrijgegeven. De ToR voor de bouwkundige en technische voorbereiding

van het project is  reeds bij Usona ingediend.

Oktober 2013

Mei 2014

December 2014

In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding

Realisatie 8euitvoeringsrapportage:

Het project is in voorbereiding en ligt vooralsnog op schema

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Project wordt, samen met KPC en KMar, bouwkundig voorbereid.

Afhankelijk van de besluitvorming rondom het renoveren, lees arrestant

geschikt maken, van Rio Canario .

In overleg met het MT van KPC met als adviseur de KMar is er een

ruimtelijk plan van eisen gekomen die door de bouwkundig adviseur is

uitgewerkt tot een TOR die in de laatste week van oktober, ter

beoordeling en instemming naar Justit ie verstuurd gaat worden.

Uitgangspunten voor het cellen complex Rio Canario: De cellen moeten

geschikt zi jn voor de afhandeling van de bolita procedure. Minimaal 1/3

van de cellen moet ook voor andere arrestanten geschikt zijn (zie plan

van aanpak). Als Rio Canario gereed is dan kunnen de politie cellen in de

SDKK hersteld gaan worden.
Realisatie 10euitvoeringsrapportage:

Na besprekingen met de KMAR, het KPC, de bouwkundig adviseur en

het projectteam is er een voorstel in de vorm van een getekend

ontwerp naar de directie van het KPC gegaan. Dit ontwerp dient na

instemming van het MT als basis voor de ToR voor de

herstelwerkzaamheden.

Het KPC heeft, ondanks herhaald aandringen, niet gereageerd. Een

laatste verzoek voor draagvlak is onlangs naar het MT van het KPC

verstuurd. De KMAR is  bereid expertise en bolita sanitair te leveren.
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Omschrijving rapportage Rapportageperiode Uiterste inleverdatum 2013
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Nr.: 9
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1. INLEIDING

In de afgelopen rapportageperiode werd door het projectteam wederom veel werk verzet.
Hoewel niet alle voor deze periode geplande deelprojecten tot uitvoering zijn gekomen, zijn er
enkelen gerealiseerd of bevinden zich in een afrondende fase.

- De renovatie van de strafcellen bevindt zich in haar laatste fase;
- de aanschaf van een roostersysteem werd gerealiseerd en medewerkers werden opgeleid;
- het aanbrengen van roosters achter verschillende woonafdelingen werd gerealiseerd;
- de aanschaf van een heftruck werd afgerond;
- een koel-/vriesinstallatie voor het nieuwe magazijn werd geleverd en geïnstalleerd;
- naar de gewenste inrichting van nieuwe werkzalen werd onderzoek gedaan en

gerapporteerd,
- de personeelsadministratie werd grotendeels op orde gebracht en de medewerkers werden

ondergebracht in een daartoe gerealiseerde adequate kantoorruimte;
- aan de inrichting van het toegangscontrolegebouw werd verder gewerkt en de omheining

van de inrichting voor vreemdelingenbewaring werd inmiddels daadwerkelijk gerealiseerd.
- De BHV opleiding werd goedgekeurd en is inmiddels gegeven aan de betrokken

medewerkers.
- Daarnaast werd er, op verzoek van Nederlandse en Curaçaose zijde, uitvoerig onderzoek

gedaan naar de mogelijkheden het cellengebouw te Rio Canario te verbeteren.
- Er werden functieprofielen opgesteld voor de vacante sleutelposities binnen het SDKK.
- Thans is een selectiecommissie druk doende met de selectie van geschikte kandidaten voor

de functies van Hoofd HRM, Hoofd Kwaliteit en Auditing, Hoofd Bedrijfsvoering, Hoofd
Financiën, Hoofd Veiligheid en le Medewerker Financiën. Deze vacatures werden, met
behulp van DJI, ook in Nederland opengesteld om te bezien of er gegadigden zullen
solliciteren.

- Om te kunnen komen tot verdere implementatie van het Functieboek 2009 dienden nog
sommige functiebeschrijvingen te worden aangeleverd en diende een organisatieparagraaf
te worden opgesteld. Het geheel werd door het projectteam aangeleverd bij de Minister van
Justitie die voor daadwerkelijke implementatie van het Functieboek zal moeten zorgdragen.

Daarnaast is er sprake van zaken die in uitvoering zijn, dan wel ter besluitvorming bij USONA
liggen:
- Verplichting voor de afzuigventilatoren is naar de aannemer verzonden;
- Verplichting voor het verplaatsen van de elektrakasten ten behoeve van de nooduitgangen

van de strafcellen is aan de aannemer verstuurd;
- Zagen van de nooduitgangen en het maken van de deuren. Hiervoor is offerte aangevraagd;
- Verplichtingaanvraag voor de sloten in de hekken van de strafcellen ligt bij Usona;
- Verplichting aanvraag voor het advieswerk voor het herstel van de daken ligt bij Usona;
- Slopen van het oude gebouw van onderhoud, het afgraven van de heuvel en het aanleggen

van de asfaltbestrating: de aanvraag voor verplichting van het advieswerk ligt bij Usona;
- Verplichting aanvraag voor het advieswerk voor de voedingskabel voor de keuken, de kabel

naar de vrouwenbarakken, en de kabel naar de nieuwe koel-/vriesinstallatie in het magazijn
ligt bij Usona;

- Verplichting voor de aankoop voor materialen voor het herstel van 50 toiletten is uitgezet
naar de aannemer en

- De verplichting aanvraag voor de Multiladers en de portofoonhoesjes van Zenitel ligt bij
USONA.

1.1 Personele bezetting
Bij het deelproject "Wegwerken Achterstand Personeelsadministratie" is de afgelopen
rapportageperiode gerealiseerd dat 95% van de personeelsadministratie op orde is en er wordt nog
volop gewerkt aan het trainen en scholen van de medewerkers van de HRM afdeling. Om een
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adequate samenwerking mogelijk te maken werd een grote personeelsruimte omgebouwd tot afdeling

voor HRM.

1.2 Financiële randvoorwaarden
De voortgang van allerlei deelprojecten heeft er de afgelopen periode minder goed uitgezien dan in
de 8e voortgangsrapportage. Dit is met name te wijten aan de doorlooptijd van Usona. Om voor het
projectteam onduidelijke redenen duurt het langer dan voorheen alvorens er verplichtingen worden
afgegeven door Usona. Het lijdt geen twijfel dat daardoor stagnatie c.q. vertraging van
deelprojecten optreedt. De invloed van het projectteam op dit proces is echter maar marginaal.

2. 'MASTER PROJECT PvA SDKK 2012-2015: DEELPROJECTEN OVER 3 BELEIDSTERREINEN'

Over de voortgang van de systematiek van het Master project, wordt als volgt gerapporteerd:

• Het uitvoeringsschema /de planning
Met betrekking tot de planning van deelprojecten zoals opgenomen in de 8e uitvoerings-
rapportage valt te stellen dat het in grote mate is gelukt de geprioriteerde deelprojecten tot
uitvoering te laten komen. De opzet van het projectteam in haar huidige vorm lijkt derhalve nog
steeds vrucht af te werpen. De voor deze periode geplande deelprojecten kwamen grotendeels
tot uitvoering en zijn gerealiseerd of bevinden zich in een afrondende fase.
In dit kader wordt verwezen naar de vorige pagina onder 'Inleiding'.

• De uitvoering
Nu selectie plaatsvindt van kandidaten voor de vacante sleutelfuncties binnen het SDKK lijkt het
er enigszins op dat na invulling van deze vacatures de continuïteit van de uitvoering van het plan
van aanpak gewaarborgd kan worden. Nog belangrijker is dat door het aanstellen van de juiste,
gekwalificeerde, medewerkers op deze cruciale functies de winstpunten uit het uitgevoerde
plan van aanpak, ook voor de toekomst geborgd kunnen worden.

Ondersteuning vanuit Nederland bestaat momenteel nog steeds uit de heren Golstein
(projectleider) en Bulters (coachende- en ondersteunende rol) op met name het gebied van
beveiliging en facilitaire zaken. Deze ondersteuning zal eindigen per 31 december 2014, zoals
eerder tussen Curaçao en Nederland overeengekomen. Feit is wel dat de uitvoering van het
totale Plan van Aanpak in elk geval meer tijd zal gaan kosten (zie de bijgestelde planning).
Samen met de Beleidsdirecteur a.i. bij het Ministerie van Justitie, mevrouw Tiara Haselhoef,
mede in haar rol van projectgemachtigde en -secretaris, vormen zij het Projectteam.

• De voortgangsbewaking: Voortgangscommissie en Usona
De voortvarendheid ('sense of urgency' en flexibiliteit/pragmatisme) in de administratieve
afhandeling door de aangewezen Usona- projectadviseur lijkt minder te zijn geborgd dan eerder
was bedacht. Bij tijd en wijle duurt het afgeven van verplichtingen bij USONA te lang, waardoor
de kans op verdere vertraging beduidend toeneemt. Dit vormt een risico voor een tijdige

uitvoering.

• De financiering
De middelen zijn veilig gesteld en heeft bovendien de uitvoering niet beïnvloed/ belemmerd.
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Nr. Deelprojecten Planning

januari 2013

43 Communicatiesysteem (1.5.3.) Maart '13

31 Veiligheid: onderdeel Training en materialen BHV (1.2.2.) Maart '13

9 Aanbrengen roosters (2.2.4.) Juni '13

14 Opknappen strafcellen inclusief uitbreiding 'bijbehorende recreatieruimte' (2.2.1.) Mei '13

15 Inrichting Toegangscontrolegebouw: onderdelen folie, deuren en ventilatoren (1.4.1.) Mei '13

16 Inrichting werkplaatsen: - inzet Feffik,
- aanschaf/transportkosten (1.2.2.3.)

Augustus '13
Augustus '13

20 Waterproject deel 1: Sanitair Blok 1 (2.2.2.) Mei '13
40 Roostersysteem (3.2) Maart '13

22 Huisvesting kapelaan/geestelijke verzorging (2.2.7.) Juli '13

44 Slopen, opruimen en egaliseren terrein (2.2.7.) April '13

28 Samenvoeging kantoren shift-commanders (2.2.8.) Juli '13

24 Vervangen dak bezoekersruimte inclusief renoveren van de inrichting van bezoekers-
en advocatenruimtes en elektrakast (2.2.7.) Augustus '13

45 Duurzaam verbeteren dakconstructies (2.2.9.) Augustus '13
29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 traject 'wegwerken Achterstand Personeelsadministratie (3.3.) Oktober '13

26 Vreemdelingenbarak: omheining Oktober '13

Nr. Deelprojecten Planning

januari 2013
15/ Inrichting Toegangscontrolegebouw:

17 onderdelen camera's, perimeter beveiliging, goederenmagazijn, werkplaatsen (1.4.1.) Augustus '13
16/ Inrichting werkplaatsen:

3 onderdeel bouwkundig incl. vrouwenbarak (1.2.2.3.) Augustus '13

4 Elektra bekabeling keuken:heropvoeren en uitbreiding inrichting apparatuur (2.2.10.1.) September '13

11 Aanpassen voedingssysteem en distributie (2.2.10.2.) Juni '13

41 Interne differentiatie: Gedetineerdenregistratiesysteem (1.2.6.) December '13

Nr. Deelprojecten Planning

januari 2013
46 (Bolitaslikkers)cellen Rio Canario (2.2.2.) Oktober '13

19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.)
onderdeel: voorbereiding t/m aanbesteding. le fase uitvoering December '13

21 Opknappen cellen: vervangen kasten, verven en opbergboxen (2.2.5.) December '13
18 Sleutelplan (1.4.12.) Juni '13
25/ (Voorziening) Detectiepoorten afdelingen (1.5.7.) Juli '13
27
29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 l efase trainingen en opleidingen (3.3.) December '14

Nr. Deelprojecten Planning

januari 2013
19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.):2e fase uitvoering Oktober '14
29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 2efase trainingen en opleidingen (3.3.) December '14

Nr. Deelprojecten Planning
Bijdrage Land 2015 (stort ing verwacht lekwartaal 2015) januari 2013

29/ Opleidingen/Functieboek 2009:

30 3efase trainingen en opleidingen (3.3.) December '15

3. UITVOERING PROJECTEN ALS GEVOLG VAN GOEDKEURING VAN HET MASTER PROJECT (USONA)

Ten overvloede wordt hieronder de deelprojecten zoals in januari geprioriteerd op een rij gezet.
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Nr Projectnaam Uit te voeren actie door MT SOKK.

Per actie punt zullen de SMART afspraken in de MT notulen vastgelegd worden.

1 A BHV trainingen en
materialen

- Er zijn ruim 40 BHV'ers aangewezen en opgeleid
- Er zijn ploegleiders opgeleid.

De laatste ploegleideropleiding vindt op 24 en 25 oktober 2013 plaats.
- Er is een BHV coördinator in de persoon van de heer F. Hansen (Teamleider

Beveiliging) aangewezen. Betrokkene is nog niet opgeleid tot Coördinator BHV. De
BHV coördinator is samen met de heer Bulters bezig om het BHV plan op te stellen.
In de op te stellen plan zullen (a) de 24x7 BHV bezetting, (b) het oefenjaarplan,
(c) het opleidingsplan 2014, (d) het in overleg met de brandweer noodzakelijke
updaten van het ontruimingsplan en (e) het inventariseren van de aanwezige BHV-
en blusmiddelen aandacht krijgen.

Punt van zorg is dat de heer F. Hansen weinig tijd kan vrij maken om hier intensief
mee bezig te zijn en noodzakelijke steun en feedback vanuit de directie is niet direct

zichtbaar.

1 B Communicatie

systeem

De door de teamleiders, in samenspraak met de heer Bulters opgemaakte stukken:
(a) de verdeling van de apparatuur,
(b) het beheer van de installatie,
(c) de dienstinstructies, procedures voor het melden van defecten
zijn inmiddels door de Directie vastgesteld. Ze zijn echter nog steeds niet binnen de
organisatie bekendgemaakt. Het communicatiesysteem is inmiddels geleverd en het
wachten is nog slechts op wat hulpmiddelen zoals extra laders en tasjes.

2 Aanbrengen

roosters

De montage is naar tevredenheid in eigen beheer uitgevoerd. Dit deelproject is

gerealiseerd.

3 Renovatie
strafcellen

Er is een verantwoordelijk afdelingshoofd aangewezen. Het afdelingshoofd is samen
met de heer Bulters bezig met het opstellen van: (a) Een afdelingsplan, (b) de
dienstinstructies voor de afdeling en (c) een dagprogramma.
Zodra deze zaken gereed zijn zal deze ter vaststelling worden aangeboden aan de

Directie.
Samen met het unithoofd wordt ook hard gewerkt aan het formeren van een team van

14 medewerkers.

4 Gebouw
toegangscontrole

Bewaakt na gereed komen actie punten projectteam de uitvoering van de instructies.

5 Machines voor de
werkplaatsen

Machines zijn deels geleverd en moeten nog verder aangesloten en in gebruik

genomen worden. Deelacties:
- Wijs medewerkers eventueel tijdelijk aan als werkmeester arbeid.
- Maak deze medewerkers verantwoordelijk voor het onderhoud en het laten

uitvoeren van de NEN 3140 keuringen
- reserveer de middelen om bovenstaande mogelijk te maken
- Maak dienstinstructies arbeid (concept is aanwezig)
- Waarborg veiligheid door dagelijkse gereedschaptellingen en detectiepoort bij de

toegang
- Regel bezetting voor de beveiligingspost arbeidsgebouw
- Maak een selectieprocedure voor gedetineerden die naar de arbeid, moeten,

mogen, kunnen.

De uitvoering is in handen van het projectteam dat zonder voorwaardelijke acties door het MT van de
SDKK niet zal lukken. In dit kader wordt maandelijks door het projectteam de voortgangsrapportage
aangeleverd ten behoeve van het MT van de SDKK. In deze rapportage worden naast de voortgang
van de projecten ook de door het MT uit te voeren actiepunten verwerkt. Het is immers aan de lijn
(het MT van de SDKK) te zorgen voor de realisatie van randvoorwaarden welke een conditio sine qua
non zijn om te kunnen komen tot een realistische planning en daadwerkelijke uitvoering van de

deelprojecten.

Uit te voeren acties door MT SDKK

De stand van de actielijst en de 'follow up' door en initiatief van het MT per 15 oktober is als volgt:

6



nr Projectnaam Uit te voeren actie door MT SDKK.

Per actie punt zullen de SMART afspraken in de MT notulen vastgelegd worden.

- Borg dat er voldoende arbeid is middels externe acquisitie en interne

benodigdheden en klussen.

6 Vergroten detentie

capaciteit

Voorlopig geen actiepunt MT, hangt af van voortgang Rio Canario.

7 Rooster systeem - Timeforce 2 is geïnstalleerd;
- Per 1 november 2013 wordt begonnen met de testperiode en training voor de

afdelingshoofden en opfriscursus voor HR afdeling;
- Op vrijdag 17 oktober 2013 is er een meeting geweest met 'Timeforce'-leverancier

en de heer van W ijk van het 'Prison programme' i.v.m. de integratie van de twee
programma's en het verwerken van de overuren om de ponsconcepten uit te
draaien.
Uitgangspunten voor de integratie:
1. De database van 'Timeforce' moet gestuurd worden naar dhr. van W ijk voor de

nodige analyse en voorbereiding van de integratie;
2. Alle mutaties van de andere personeelsleden buiten de gevangenis moeten

handmatig door de HR afdeling ingevoerd worden in 'Timeforce';
3. Afdelingshoofden moeten de mutaties/overuren in limeforce' registreren,

controleren en accorderen;
4. 'Timeforce' zal begin van elke maand afgesloten worden zodat de integratie

naar het 'Prison Programme' kan gebeuren voor de werking van de uren.
5. Per 1 januari 2014 zal "Timeforce 2' officieel in gebruik genomen worden.

8 Samenvoegen
kantoren Shift-
commanders

- Communiceer dit plan met betrokkenen
- Zorg voor begeleiding van de aannemer

9 Duurzame
verbetering
dakconstructie

Zorg voor begeleiding van de aannemer

10 Achterstand pers.-
administratie

Achterstand voor 95% weggewerkt.
- Borg proces door het vastleggen van werkafspraken en procedures

13 Modernisering
keuken

- Borging middels instructies dat de uitlevering van de voeding tijdig kan geschieden.
- Borg het retour halen van de uitserveer 'plates' zodat we over een half jaar niet

zonder 'plates' komen te zitten omdat de 'plates' ook mooi OVT artikelen zijn.

- Reserveer budget voor het vervangen van de gebruiksmaterialen
- Reserveer budget voor de reparatie aan de apparatuur
- Pleeg acquisitie voor de verkoop van voeding aan de keten partners dan wel andere

instellingen en baseer daar het businessplan en de P bezetting op

18 Sleutelplan/
sluitplan

Dit project moet nog gaan lopen maar vergt zowel in de projectvoorbereiding als in de
uitvoering veel inzet van een aantal medewerkers van de SDKK.
Deelacties:
- Opmaken en vaststellen van de van de uitgangspunten voor het sluitplan. W elke

medewerker heeft toegang tot welke ruimte/gebouw etc
- Wijs een eigenaar van het sluitplan aan. Logischerwijs zou dit een leidinggevende

vallende onder het Hoofd Veiligheid moeten zijn met de afdeling onderhoud/facilitair
als beheerder/uitvoerder.

- Maak een inventarisatie van alle aanwezige deuren, sloten type cilinder dan wel type

klavier.
- Opmaken PvE/ToR

- Zorg voor een sleutel uitgifte procedure (NB zo lang er geen elektronische uitgifte
mogelijk is zal dit handmatig moeten incl. registratie en telling bij het einde van elke

shift). Borg dit in een procedure: tellen sleutelbossen.
- Maak sleutelbossen met vaste sleutelringen.
- Registreer in een sleutelboekhouding alle aanwezige, defecte en aangekochte

sleutels.

- Borg dat de sleutelboekhouding maandelijks wordt gecontroleerd en dat half jaarlijks
(of vaker) door Kwaliteit en auditing een fysieke telling wordt uitgevoerd.
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Nr Projectnaam Stand van zaken Nog uit te voeren actie door

Projec tteam

31 BHV trainingen en materialen (a) Opleidingen worden 15 oktober
afgerond. Het is nog niet bekend
of er nog herexamens afgenomen
moeten worden.

(b) Materialen zijn onderweg vanuit
Nederland en worden eerdaags in
de SDKK afgeleverd

Geen

43 Communicatie systeem De opleverdatum15 september is niet

gehaald. De vertraging is veroorzaakt
door de langere levertijden van de

apparatuur.
Huidige stand van zaken:
(a) de bakens zijn getest,
(b) de portofoons zijn geleverd en
(c) worden op dit moment door een 8

tal gebruikers getest,
(d) de centrale bedienapparatuur is

geleverd en Zenitel is op dit
moment bezig met het plaatsen

van deze apparatuur.
(e) Voor de definitieve in gebruik

name is het wachten op de, als
meerwerk opgenomen, portofoon
tasjes en multi laders.
De verplichting aanvraag ligt al een
tijdje bij USONA.

Bewaken voortgang

9 Aanbrengen roosters Gerealiseerd Geen

14 Renovatie strafcellen Uitvoering loopt
- Schilder werk afgerond
- 1e week november is het aansluiten

van het sanitair gereed
- Electra monteur start eind oktober me

plaatsen en aansluiten van
afzuigventilatoren. November gereed.

- Verplichting voor sloten in de hekken

ligt bij Usona. Na levering nog 2
weken werk voor de lasser van SDKK.

- Verplichting voor het herstel van het
lekkende dak ligt bij Usona. Na
opdracht moet dat werk in 2 weken
uitgevoerd kunnen worden

- Verplichting voor de aankoop van de
verlichtingsarmaturen ligt bij Usona.
Levertijd na opdracht is 7 weken.

- Recreatiezaal en luchtkooien: ToR

advieswerk is gereed en de ToR voor
de uitvoering is ook bijna gereed.

Verplichting ligt bij Usona.
- Realiseren nooduitgang: dit werk

wordt meegenomen in de uitvoering
van 'Vervangen noodcontainers'.

Er van uitgaande dat het
gereed komen van de
recreatiezaal leidend is voor
het in gebruik nemen van de
strafcellen zijn de strafcellen
afdeling eind februari 2014
gereed.

Uit te voeren acties door het Projectteam Plan van Aanpak
Een maandelijks door het projectteam aan het MT aangeleverde voortgangsrapportage (inclusief
actielijst) ziet er per 15 oktober als volgt uit:
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Nt Projectnaam Stand van zaken Nog uit te voeren actie door

Projectteam

15/

17

Gebouw toegangscontrole sub

doelen:
A - Uitbreiden aantal ventilatoren.
B - Aanschaf heftruck magazijn.
C - Aanschaf vriescel en stellingen

voor magazijn
D - Aanbrengen folie
E - Vervangen en sluitend maken

van de deuren.
F - Spreek luisterverbinding portier

en bezoeker
G -Cameratoezicht TC gebouw en

werkplaatsen
F1 - Vernieuwen perimeter

beveiliging

A - Ventilatoren gereed.
B - Heftruck aangekocht en geleverd.
C - Vriescel en stellingen gerealiseerd
D - Folie op een aantal ramen gereed
F - Opdracht is verstrekt en factuur is

Voldaan. Gerealiseerd

G - Nog niet in uitvoering.
H - Nog niet in uitvoering

G - TOR maken
H - TOR maken

16 Machines voor de werkplaatsen en
leveren van een educatie plan

Machines zijn aanwezig. Het maken
van een onderwijsplan en het maken
van een advies voor de verdeling van
de arbeidszalen is gerealiseerd.

Bewaken voortgang

46 Vergroten detentie capaciteit Afhankelijk van de besluitvorming
rondom het renoveren, lees arrestant

geschikt maken, van Rio Canario .
In overleg met het MT van KPC met als
adviseur de KMar is er een ruimtelijk
PvE gekomen die door de bouwkundig
adviseur is uitgewerkt tot een ToR die
in de laatste week van oktober, ter
beoordeling en instemming naar de
projecteigenaar (Minister van Justitie)

verstuurd gaat worden.
Uitgangspunten voor het cellencomplex

Rio Canario:
(a) De cellen moeten geschikt zijn

voor de afhandeling van de bolita
procedure. Minimaal 1/3 van de

cellen moet ook voor andere
arrestanten geschikt zijn

(b) Zie plan van aanpak.
Als Rio Canario gereed is dan kunnen
de politie cellen in de SDKK hersteld
gaan worden.

Als Rio Canario geschikt
gemaakt is voor het opnemen
van arrestanten, kunnen SDKK-
arrestanten overgeplaatst
worden.
Dan volgt herstel van de cellen
in Blok 1 in SDKK. Duur herstel
van de SOKK cellen, somber
ingeschat, 4 weken.

Het renoveren van Rio Canario
duurt vanaf het definitief ToR

tot oplevering: 24 weken.
4 weken daarna zijn de politie
cellen in de SDKK gerenoveerd.

Alles mits budget beschikbaar
en de procedures met niet
meer dan geringe vertraging
verlopen.
Oplevering Cellencomplex Rio
Canario: mei 2014.

40 Rooster systeem Loopt, opdracht is verstrekt.
Leverancier geeft/ontvangt informatie
om tot uitvoering te komen

1 januari 2014 gereed.

28 Samenvoegen kantoren Shift-

commanders

Gevoegd bij de opdracht vervangen
noodcontainers kapelaan

Eind februari 2014 gereed.
Deze loopt synchroon met

'Vervanging noodcontainers'

24 Duurzame verbetering

dakconstructie

ToR in de maak ToR afronden en offerte

opvragen

30 Achterstand
personeelsadministratie

Voor 95% gerealiseerd Voortgang bewaken

4 Modernisering keuken Fase 1 betreft voedingskabels voor de
nieuwe keukenapparatuur, de koel-
/vriesopslag en de vrouwen barakken.

De verplichtingaanvraag voor het

advieswerk ligt bij Usona.

12 weken na aangaan van de
verplichting voor het
advieswerk kan deze opdracht

afgerond zijn. Dit is exclusief
het daadwerkelijk plaatsen van
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Nr Projectnaam Stand van zaken Nog uit te voeren actie door

Projec tteam

Fase 2 betreft het daadwerkelijk
moderniseren van de keuken d.m.v.,
het plaatsen van de apparatuur

de keukenapparatuur.
Hiervoor wordt veiligheids-
halve 4 weken aangehouden.

18 Sleutelplan/sluitplan Thans vindt de inventarisatie van de
deuren en sloten plaats.
Ook is reeds een verplichtingverzoek
gedaan aan Usona voor hardware in
het kader van dit plan

Oplevering nog niet bekend .

26 Hekwerk barakken Gerealiseerd Geen
15/

17

Certif icering brand meldinstallatie Gerealiseerd. Installatie gecertif iceerd,
onderhoudscontract, en daarmee de
her- certif icering 2014 in opdracht

gegeven

Geen

4. SAMENW ERKING BINNEN DE INRICHTING

Zoals in de vorige rapportage aangegeven heeft de Minister de dagelijkse aansturing van het SDKK bij
een nieuw managementteam belegd, waardoor de ondersteuners van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (Dil) hun handen meer vrij kregen om daadwerkelijk te kunnen gaan sturen op de
realisatie van de verschillende deelprojecten uit het Plan van Aanpak. Hiermee worden echter de
borgingkansen en de besluitvorming ter wille van een vlotte uitvoering aangetast.
Randvoorwaardelijke activiteiten en 'follow up' van projecten waarvan alle bouwstenen reeds zijn
aangeleverd kunnen een traject van lange adem gaan worden.

Zowel het in de vorige rapportage vermelde overleg tussen het MT en het projectteam alsmede een
gestructureerd werkoverleg hebben geen structureel karakter. Op verzoek wordt het MT van de
stand van zaken m.b.t. de uitvoering van deelprojecten op de hoogte gehouden.

Op dit moment is er voldoende begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de projecten. Er
zijn een aantal vaste toezichthouders bouw, er is een unit hoofd die zich vol overgave stort op de
uitvoering en de bewaking van de voortgang. Hij rapporteert veelal mondeling over de voortgang en
hij is zeer betrokken.
Het zou aan te bevelen zijn een medewerker van de technische dienst volledig toe te voegen aan het
projectteam. Dit zou de borging voor de toekomst ten goede komen.
Fouten in cie uitvoering kunnen hierdoor vroegtijdig getackeld worden. Daarbij moet wel beseft
worden dat de technische dienst, hoe gevoelsmatig betrokken ook, nu al tegen een informatie- en
kennisachterstand aan loopt. Door deze discipline toe te voegen aan het projectteam zouden
mogelijke lacunes kunnen worden voorkomen.

5. PERSONELE ONTWIKKELINGEN

5.1 Personele ontwikkelingen medewerkers  gevangenis

Voor de verschillende functies op Management- en Middenkader niveau lopen thans de werving- en
selectie. Per wanneer echter de functies daadwerkelijk zijn ingevuld, is nog onduidelijk. Nog steeds
ontbreekt het de SDKK ondermeer aan een Hoofd HRM, een Hoofd Bedrijfsvoering, een eerste
medewerker Financiën, een Hoofd Facilitaire Zaken en een Hoofd Beveiliging.
Hierdoor ontbreekt het de SDKK nog altijd aan voldoende verwerkingscapaciteit. Dit levert in de
huidige situatie nog steeds enorme problemen op.

Nog steeds is de als voorwaarde voor het uitvoeren van het project 'Wegwerken Achterstand
Personeelsadministratie', namelijk het invoeren van het Functieboek 2009 niet gerealiseerd.
Alle voorbereidingswerkzaamheden om de invoering te faciliteren zijn gerealiseerd.
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Opleiding en training van medewerkers is een absolute must maar wordt wel erg als tovermiddel
voor oplossingen gezien.
Net als in de vorige rapportages reeds aangegeven, zal het effect van deze investering zonder
daadwerkelijk zichtbaar leiderschap (van hoog naar laag) maar zeer beperkt zijn.
Het nieuwe MT van het SDKK zal daadwerkelijk dienen te gaan sturen op gedrag en resultaat om
borging van de verschillende deelprojecten binnen het Plan van Aanpak te kunnen garanderen.
Hiervan is echter niet zoveel voor het Projectteam zichtbaar.

5.2 Personele ontwikkelingen Ondersteuningsteam
Vacatures op sleutelposities zijn, zowel op Curaçao als in Nederland, opengesteld. Thans is men druk
doende met het selectieproces. Daarbij valt op te tekenen dat de invulling van de vacante functie
Hoofd FIRM is aangehouden.

Ondersteuning vanuit Nederland bestaat momenteel uit de heren Golstein en Bulters.
Tezamen met Mw. Haselhoef-Sint Jago vormen zij het Projectteam. Deze ondersteuning zal eindigen
per 31 december 2014, zoals eerder tussen Curaçao en Nederland overeengekomen. Feit is wel dat
de uitvoering van het totale Plan van Aanpak in elk geval meer tijd zal gaan kosten. In de bijgestelde
planningen wordt inmiddels uitgegaan van een doorlooptijd tot 1 januari 2016. Deze bijgestelde
planning komt overeen met reeds in eerdere rapportages aangegeven termijn tot en met 31
december 2015. Hierbij wordt verwezen naar de uitvoeringsperiode zoals deze in de inmiddels
goedgekeurde Masterprojectplan is opgenomen.

6. KNELPUNTEN / RISICO'S

6.1 Personele bezetting
Nog ongewijzigd van toepassing is het tekort aan personeel, zoals aangegeven in de vorige
rapportages, nu er nog reparatiewerkzaamheden aan het te implementeren Functieboek 2009
dienden plaats te vinden en de personeelsadministratie momenteel op orde diende te worden
gebracht.
Er werd ook druk uitgeoefend om het Functieboek - op onderdelen —te implementeren vanuit het
platform Sense of Urgency', dat als gevolg van een ingrijpen, middels een brandbrief, van het
Voortgangscommissie is samengesteld, maar inmiddels al maanden niet meer bijeen is geweest.
De projectleider Dil heeft de reparatiewerkzaamheden van het Functieboek voor zijn rekening
genomen en het afgeronde geheel aangeboden aan de verantwoordelijke functionarissen.

6.2 Financiële randvoorwaarden

Hoewel de beheerovereenkomst nog niet is ondertekend, omdat deze nog voor de juridische
toetsing bij de afdeling WJZ van Algemene Zaken is, zijn de financiële middelen veilig gesteld op de
balans bij het Ministerie van Financiën.

6.2 Overige randvoorwaarden
Zoals eerder in deze rapportage aangegeven, lijkt de eerder geconstateerde voortvarendheid in de
administratieve afhandeling bij USONA minder te zijn geborgd dan eerder was bedacht. Bij tijd en
wijle duurt het afgeven van verplichtingen bij USONA te lang, waardoor de kans op verdere
vertraging beduidend toeneemt. Dit vormt een risico voor een tijdige uitvoering.
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7. VOORTGANG UITVOERING PROJECTEN 1 JULI — 15 OKTOBER 2013:

7.1 Randvoorwaarden
Voor de randvoorwaarden wordt verwezen naar Punt 6: 'Knelpunten/Risico's'.

7.2 Voortgang projecten
In onderstaande tabellen worden de voortgang van twee categorieën projecten uit het Geïntensiveerde
Plan van Aanpak SDKK beknopt beschreven. De deelprojecten die buiten het Masterproject vallen en de
deelprojecten die conform de prioritering in de eerste fase uitgevoerd dienen te worden.

Tabel 1: Buiten Masterproject
Hierin worden de deelprojecten die buiten het Masterproject vallen beschreven. Deze zijn:

6. Planning aanleg intercom — antennesysteem
7. Brandmeldcentrale
12. Ongediertebestrijding
13. Poorten/hekken
32. Nieuwe leiding
33. Integriteit en invoeren gedragscode

34. Twinning
35. Communicatie en betrokkenheid
36. Gedetineerdenzorg/bejegening
37. Geïntegreerde aanpak en opvolgingsorganisatie bij calamiteit/veiligheid van medewerkers

en gedetineerden
38. Afdeling Beveiliging
39. Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis

Het projectteam heeft zich, de afgelopen rapportageperiode, maar zijdelings met projecten die
buiten het Masterplan vallen beziggehouden. Immers, de Minister van Justitie Curaçao heeft een
nieuw MT geïnstalleerd binnen het SDKK, waardoor de bemoeienis van het ondersteuningsteam bij
de 'going concern' sterk is afgenomen. Wel ISO certificering van de brand meldcentrale nog door het
projectteam gecoördineerd en zijn de poorten en hekken inmiddels geïnstalleerd.

Project . Uitvoering
gereed:

Reden vertraging / stand van zaken:

6. Planning aanleg intercom —
antenne systeem

7. Brandmeldcentrale

4 oktober 2012

Bijstellingen
Serapportage:
Juli 2013

9e rapportage:
November 2013

Maart 2013

Bijstellingen
8erapportage:

Juli 2013

9e rapportage:
Gerealiseerd

De switches zijn in het project

Communicatiesysteem (# 43) meegenomen.

Is in uitvoering.
Op dit moment is de leverancier volop bezig

het intercom systeem op orde te kri jgen, dit

li jkt eind november 2013 gereed te komen.

De medewerkers van de TD zijn op dit

moment volop betrokken in het nieuwe

portofoon- en alarmeringssysteem. Om die

reden hebben zij zich nog niet kunnen

verdiepen in het brand meldsysteem. Het

onderhoud en daarmee de her certif icering

van de BMI voor 2014 is in opdracht gegeven.
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12. Ongediertebestrijding Juni 2013

Bijstelling
8erapportage:

PM

9e rapportage
Overgedragen d/
projectteam

Net als in de vorige rapportage aangegeven
zijn de Hygiënecommissie nog niet
geïnstalleerd en het beleidsplan nog niet
afgeprocedeerd.
Dit is een punt waar het gebrek aan een hoofd
Facilitaire Zaken (FaZa) wordt gevoeld.
In de Hygiënerichtlijnen voor DJI staat
omschreven waaraan zou moeten worden
voldoen maar daar zal intern een stuwende
FaZa kracht achter moeten zitten.

Het projectteam stuurt hier wel op maar het
huidige pk/ hfd FaZa heeft niet de kennis en de
slagkracht om hier wat in te betekenen.
Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden wat
betreft schoonmaak en onderhoud zo
versnipperd door de organisatie dat het
projectteam hier geen rol van betekenis kan
spelen.

Het nieuwe MT van het SOKK zal dit dienen op
te pakken.

13. Poorten / hekken 4 oktober 2012

Bijstellingen
8erapportage

Augustus 2013

9e rapportage
November 2013

De hekken zijn geïnstalleerd. Nog steeds is
het bestelde speciale penitentiaire gaas
vanuit Nederland niet aangeleverd.
Als gevolg hiervan wordt het de realisatietijd
bijgesteld naar augustus 2013.

Penitentiair gaas is geleverd maar moet nog
geplaatst worden

32. Nieuwe leiding Januari 2013

Bijstellingen

S rapportage:
Oktober 2013

9e rapportage:
Overgedragen d/
projectteam

Zie ook 34.

Er is een nieuw MT binnen het SDKK. De
bemoeienis van het projectteam bij de
aansturing van het SDKK op het gebied van
'going concern' is daardoor sterk afgenomen.

Wat resteert zijn een aantal vacatures op
sleutelposities.

33. Integriteit en invoeren

gedragscode
December 2012

Bijstellingen
8erapportage:
PM

9erapportage:
Overgedragen d/
projectteam

De gedragscode ligt gereed en implementatie
is nu aan het nieuwe MT.
De datum wordt bijgesteld naar augustus 2013

Nieuwe gedragscode en algemene
dienstinstructie nog niet door MT vastgesteld.
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Project: Uitvoering
gereed:

Reden vertraging! stand van zaken:

34. Twinning December 2014 Zie ook 32.
Er is inmiddels een nieuw MT binnen het SDKK
geïnstalleerd. De bemoeienis van het project-
team bij de aansturing van het SDKK op het
gebied van 'going concern' is daardoor sterk
afgenomen.
Er is daardoor op dit moment feitelijk geen
sprake meer van twinning.

35. Communicatie en betrokkenheid December 2012

Bijstellingen
8erapportage:

PM

9e rapportage:
Overgedragen d/
projectteam

Er is een nieuw MT binnen het SDKK
geïnstalleerd. Hierdoor is de bemoeienis van
het projectteam bij de aansturing van het
SDKK op het gebied van 'going concern sterk
afgenomen.
Het nieuwe MT van het SDKK zal in overleg
met de vakbonden tot implementatie van het
reeds afgeprocedeerd communicatieplan
dienen te komen.

36. Gedetineerdenzorg/bejegening Augustus 2012

Bijstellingen
8erapportage:
Augustus 2013

9e rapportage:
Overgedragen d/
projectteam

Het nieuwe MT van het SDKK zal in overleg
met de vakbonden tot implementatie van een
goed dagprogramma dienen te komen. Door
het projectteam zijn de bouwstenen daarvoor
al geruime tijd geleden aangeleverd.

Het projectteam heeft nog geen
dagprogramma gezien behalve een A4 met
daarop de luchttijden.

37. Geïntegreerde aanpak en
opvolgingsorganisatie bij
calamiteit/veiligheid van
medewerkers en gedetineerden

Maart 2013

Bijstellingen
8erapportage:
Juli 2013

9e rapportage:
Overgedragen d/
projectteam

De samenwerkingsovereenkomsten zijn
ondertekend door ketenpartners. Slechts met
het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC) dient nog
tot ondertekening te worden gekomen.

38. Afdeling Beveiliging Juli 2011

Bijstelling
6erapportage:
December 2013

De afdeling beveiliging lijkt inmiddels redelijk
op orde. Toezicht voor activiteiten in het
kader van het Masterplan is inmiddels
geborgd.

Er zijn geen actueel vastgestelde dienst-
instructies of calamiteitenplannen. Daarmee
loopt de organisatie een groot risico. Veel van
de tijd van de teamleiders beveiliging en de
bewakers gaat verloren aan bijzondere
inspecties van de leefafdelingen, terwijl die
inspecties, primair, een verantwoordelijkheid
zijn van de afdelingshoofden. Hierdoor kan
het Teamleiders team ( inmiddels uitgedund
tot 2 teamleiders) zich niet met
organisatorische zaken bezig houden.
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39. Huisregels, werkinstructies en
procedures van de gevangenis

December 2012

Bijstelling
6 °

rapportage:
December 2014

9e rapportage:
Overgedragen d/
projectteam

Dit betreft een continu proces. Op frequente
basis worden concept instructies door de
werkgroep "Regelgeving" aangeleverde. Deze
worden verspreid en er wordt aandacht
besteedt aan instructieleer voor de
medewerkers.

Zo is de toegangscontrole voorzien van nieuwe
ingestelde instructies. Momenteel wordt nog
steeds gewerkt aan de formalisering van het
Calamiteiten plan.

Het gestelde in de 7e Uitvoeringsrapportage blijft onverkort van toepassing. Toen werd gesteld dat
'Het grootste probleem, waardoor bovenstaande projecten vertragingen hebben opgelopen, is het
gebrek aan verwerkingscapaciteit binnen de organisatie. Door de vele vacatures op kritische posities
is het al "a heil of a job" de dagelijkse aansturing te regelen. Additionele activiteiten kunnen dan ook
nauwelijks worden opgepakt. Sturing, of beter gezegd het gebrek eraan, blijft dan ook grote
problemen veroorzaken.'
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Project: Uitvoering

gereed:

Maart 2013

Bijstellingen
8e rapportage:

September 2013

9e rapportage:

December 2013

Reden vertraging / stand van zaken:

Na de gunning in juni is  het project in

uitvoering gegaan. De oplevering wordt

gesteld op augustus 2013.

De opleverdatum15 september is  niet gehaald.

De vertraging is  veroorzaakt door de langere

levertijden van de apparatuur. (Zie pagina 8)

Medio december gaan we het systeem in

gebruik nemen

43. Communicatiesysteem (1.5.3.)

31. Veiligheid: onderdeel Training

en materialen BHV (1.2.2.)

December 2014 Zoals eerder beschreven worden de

trainingen 25 oktober afgerond. Afwachten of

er nog herexamens moeten worden

afgenomen en de te leveren materialen zijn

onderweg

9. Aanbrengen roosters (2.2.4.) Juni 2013

Bijstellingen
6 e rapportage:
Juni 2013

8 e rapportage:
Juli 2013

Het project is - in eigen beheer - in uitvoering

gegaan.
De geplande uitvoeringsdatum wordt echter

met een maand naar achteren geschoven.

Is in juli opgeleverd

14. Opknappen strafcellen en

bijbehorende recreatieruimte

Februari 2013

Bijstellingen
6 e rapportage:
Mei 2013

8 e rapportage:
Augustus 2013

9e rapportage:
Februari 2014

Na een vertraging in de gunning zijn de

bouwkundige werkzaamheden binnen het

SDKK op 15 mei gestart.

De opleverdatum bijgesteld naar eind

februari 2014. De strafcellen zullen eind 2013

wel gereed zijn maar dan is  de recreatiezaal

met de luchtkooien nog niet gereed.

15. Inrichting Toegangscontrole-

gebouw (1.4.1.)

- folie,

- deuren

- ventilatoren

Januari 2013

Bijstelling

6e rapportage:
Augustus 2013

9e rapportage:
Gerealiseerd

Het herstel van de deuren van het

toegangsgebouw is  geen Usona traject maar

als er een interne laswerkplaats komt in de

SDKK kan dit in eigen beheer uitgevoerd

worden. Ventilatoren, folie koelvr iescellen en

heftruck afgerond

Tabel 2: Masterproject prioritering januari iefase
In onders taand tabel wordt  beknopt  beschreven de activiteiten die plaatsvonden in deze

uitvoeringsperiode en de verwachtingen op korte termijn betreffende de in januari geprioriteerde
projecten. De projecten zijn  hieronder in de prior i ter ingsvolgorde aangegeven.

Met bet rekking tot deze projecten kan gecons tateerd worden dat in vergel i jk ing met de8e

uitvoerings rapportage wederom voor tgang is  geboekt.
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16. Inrichting werkplaatsen (1.2.2.3.)

- inzet Feffik,
- aanschaf/transportkosten

7erapportage:

Juni 2013

Bijstelling
6erapportage:

Augustus 2013

9e rapportage:
November 2013
(afhankelijk van
Functieboek)

Transport van goederen uit Nederland is een
doorlopend proces.

De rapportage van Feffik is aangeleverd.

20. Waterproject deel 1: 'Blok 1' Februari 2013

Bijstellingen
6e rapportage:
Mei 2013

Serapportage:
Oktober 2013

Door de vertraging in de gunning van project
14 is er ook een vertraging in dit onderdeel
ontstaan.

De Strafcellen zijn gerealiseerd.
Blok 1 wordt gekoppeld aan het deelproject
Rio Canario. Zie verder project 14.

Waterproject strafcellen wordt eind oktober
2013 opgeleverd

40. Roostersysteem (3.2) Maart 2013

Bijstellingen
8erapportage:

Augustus 2013

9e rapportage:
Januari 2014

Het project is met enige vertraging, door het
uitblijven van de verplichting van Usona, in
uitvoering gegaan en grotendeels inmiddels
gerealiseerd.

Hierdoor kan de geplande realisatiedatum niet
worden gehaald en bijgesteld naar Januari
2014.

22. Huisvesting kapelaan/geestelijke

verzorging (2.2.7.)
Maart 2013

Bijstellingen
8erapportage:
September 2013

9e rapportage:
Februari 2014

Dit projectonderdeel kan eerst starten na
oplevering van project 14, hetgeen thans
volop in uitvoering is.

Zie verder project 14.

44. Slopen, opruimen en egaliseren

terrein (2.2.7.)

7erapportage:
April 2013

Bijstelling
8erapportage:
September 2013

9e rapportage:
Maart 2014

Opruimen is In uitvoering.

Oplevering 12 weken na aangaan
verplichting advieswerk, verplichting
aanvraag ligt bij Usona

28. Samenvoeging kantoren shift-
commanders (2.2.8.)

Maart 2013

Bijstellingen
8erapportage:

Oktober 2013

9e rapportage:
Februari 2014

Door de vertraging in de gunning van
project 14 is er ook een vertraging in dit
onderdeel ontstaan. Zie verder project 14.
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Project: Uitvoering
gereed:

Reden vertraging! stand van zaken:

24. Vervangen dak bezoekersruimte
incl. renoveren van de inrichting
van bezoekers- en advocaten-
ruimtes en elektrakast (2.2.7.)

Maart 2013

Bijstellingen
6erapportage:

Augustus 2013

9e rapportage:
PM

In afwachting van opmaken TOR

45. Duurzaam verbeteren dak-
constructies (2.2.9.)

Augustus 2013

9e rapportage:
PM

Het project wordt voorbereid.
Nog geen voortgang te melden behalve bij de
strafcellen, daarvoor ligt de aanvraag bij
USONA

29/ Opleidingen
30. Functieboek 2009: 'Wegwerken

Achterstand Personeels-
administratie (3.3.)

September 2013

Bijstelling
6erapportage:
Oktober 2013

9e rapportage:
Doorlopend

Het project is voor 95% uitgevoerd.

26. Vreemdelingenbarak:
omheining/ afrastering

Oktober 2013

Bijstelling
6erapportage:
Oktober 2013

Het project is opgeleverd

7.3 Bijlagen
De twee in de bijlagen bijgesloten overzichten betreffen allereerst het beknopte statusoverzicht van
de verschillende projecten per 15 oktober 2013 en Bijlage 2 laat vervolgens op detailniveau zien wat
er in de afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd.

Bijlage 1
Deze bijlage 1 betreft de statusoverzicht tot en met het einde van de 9eUitvoeringsperiode (tot en

met 15 oktober 2013).

Bijlage 2
Dit overzicht bevat de bijgestelde realisatiedata en status van de afzonderlijke projecten.
Zoals al in de vorige Uitvoeringsrapportage aangegeven, worden slechts de laatste 2 uitvoerings-
periode aangehouden. Voor de ontwikkelingen sinds de eerste rapportage, wordt naar de

desbetreffende Uitvoeringsrapportages verwezen.
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-1
Uitvoering gereed
(Steldatum 30 juni 2013)

Status uitvoering: USONA/ Land Curaçao

Onderhoudsplan -- Gerealiseerd/
Doorlopend

Landsbegroting

Onderhoudsplan onkruid en gewassen -- Gerealiseerd/
Doorlopend

USONA

3) Elektra bekabeling vrouwenbarak Augustus 2013 In voorbereiding Landsbegroting
4) Elektra bekabeling keuken September 2013 In voorbereiding Landsbegroting
5) Besturing noodstroom aggregaat — Gerealiseerd USONA
6) Planning aanleg intercom - antenne systeem Maart 2013 In uitvoering USONA
7) Brandmeldcentrale Maart 2013 In uitvoering USONA
8) Kanteldeuren -- Gerealiseerd USONA
9) Roosters en louvres Juni 2013 In uitvoering USONA

10) Verbetering camera observatie -- Gerealiseerd USONA
11) Aanpassen voedingssysteem en distributie Juni 2013 In voorbereiding Landsbegroting
12) Ongediertebestrijding Juni 2013 In uitvoering Landsbegroting
13) Poorten / hekken Mei 2013 In uitvoering USONA
14) Opknappen strafcellen Mei 2013 In uivoering USONA
15) Inrichting toegangscontrolegebouw Augustus 2013 In uitvoering Landsbegroting
16) Inrichting werkplaatsen Augustus 2013 In uitvoering Landsbegroting
17) Inrichting magazijn Augustus 2013 In uitvoering Landsbegroting
18) Sleutelplan Juni 2013 In voorbereiding Landsbegroting
19) Waterproject deel 2 sanitair vervangen Oktober 2014 In voorbereiding Landsbegroting
20) Waterproject deel 1 Mei 2013 In u itvoer ing landsbegrot ing

21) Opknappen cellen December 2013 In voorbereiding USONA
22) Huisvesting kapelaan / geestelijke verzorging Juli 2013 In uitvoering Landsbegroting

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
8 e Uitvoeringsrapportage:



Uitvoering gereed
(Steldatum 30 juni 2013!

Status uitvoering: USONA/
Land Cura çao

23) Kantoren afdelingshoofden -- Gerealiseerd Landsbegroting
24) Vervangen dak bezoekersruimte Augustus 2013 In uitvoering Landsbegroting

25) Detectiepoort afdelingen (zie ook 27) Juli 2013 In voorbereiding Landsbegroting
26) Vreemdelingenbarak Oktober 2013 In uitvoering USONA

27) Voorziening detectiepoorten (zie ook 25) Juli 2013 In voorbereiding Landsbegroting
28) Kantoor shiftcommander Juli 2013 In uitvoering Landsbegroting
29) Opleidingen December 2015 In uitvoering Landsbegroting
30) Functieboek 2009 December 2013 In uitvoering Landsbegroting
31) Veiligheid December 2014 In uitvoering Landsbegroting
32) Nieuwe leiding Juni 2013 Deels gerealiseerd Landsbegroting
33) Integriteit en Invoeren gedragscode Mei 2013 Deels gerealiseerd Landsbegroting
34) Twinning 31 december 2014 Deels gerealiseerd Landsbegroting
35) Communicatie en betrokkenheid Mei 2013 gerealiseerd Landsbegroting
36) Gedetineerdenzorg / bejegening Juli 2013 Doorlopend in

uitvoering
Landsbegroting

37) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingorganisatie bij
calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en
gedetineerden.

Juni 2013 In uitvoering Landsbegroting

38) Afdeling beveiligingsdienst December 2013 Deels gerealiseerd Landsbegroting
. 39) Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis

*

31 december 2014 Doorlopend in
uitvoering

Landsbegroting

40) Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel Maart 2013 In uitvoering Landsbegroting
41) Interne differentiatie December 2013 In uitvoering Landsbegroting
-,--- trappen op celblok 2 -- Gerealiseerd Landsbegroting
43) Communicatiesysteem Maart 2013 In uitvoering Landsbegroting
44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK terrein April 2013 In uitvoering USONA
45) Duurzame verbetering dakconstructies Augustus 2013 In u itvoer ing USONA

46) Uitbreiding detentiecapaciteit: Cellen Rio Canario Oktober 2013 In voorbereiding USONA
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Uitvoering gereed
(Steldatum 15 oktober 2013)

Status uitvoering: USONA/ Land
Curaçao

Onderhoudsplan - Gerealiseerd/
Doorlopend

Landsbegrotin

) Onderhoudsplan onkruid en gewassen Gerealiseerd/
Doorlopend

USONA

3) Elektra bekabeling vrouwenbarak Februari 2014 In voorbereiding Landsbegroting
4) Elektra bekabeling keuken Februari 2014 In voorbereiding Landsbegroting
5) Bestur ing noodstro" -~kf f l i ,"̀ka ,,,,,,,-'—,- -,--------

-- Gerealiseerd USONA
6) Planning aanleg intercom - antenne systeem November 2013 In uitvoering USONA
7)- Bran-aMeldcentra . '.. Maart 2013 Gerealiseerd USONA
8) Kanteldeuren Gerealiseerd USONA

) Roosters en louvr September 2013 Gerealiseerd USONA
10) Verbetering camera ob-Serv- aiie— —

-- Gerealiseerd USONA
11) Aanpassen voedingssysteem en distributie Juni 2013 In voorbereiding Landsbegroting
12) Ongediertebestrijding Overgedragen door projectteam Doorlopend Landsbegroting
13) Poorten / hekken November 2013 In uitvoering USONA
14) Opknappen strafcellen Februari 2014 In uitvoering USONA
15) Inrichting toegangscontrolegebouw Februari 2014 In uitvoering Landsbegroting
16) Inrichting werkplaatsen November 2013 In uitvoering Landsbegroting
17)— Inrichting magazijn Augustus 2013 Gerealiseerd Landsbegroting
18) Sleutelplan Juni 2014 In voorbereiding Landsbegroting
19) Waterproject deel 2 sanitair vervangen Oktober 2014 In voorbereiding Landsbegroting
20) W aterprojec t  deel  1 November 2013 In uitvoering Landsbegroting
21) Opknappen cellen Februari 2014 In voorbereiding USONA
22) Huisvesting kapelaan / geestelijke verzorging Februari 2014 In ui tvoering Landsbegroting

Bijlage 1: Status projecten beintensiveerd Plan van Aanpak
ge Uitvoeringsrapportage (periode 01 juli — 15 oktober 2013)
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Uitvoering gereed
Steldaturn 15 oktober 20131

Status uitvoering: USONA/
Land Curaçao

23) Kantoren afdelingshoofden
Vervangen dak bezoekersruimte

-- lgereal iseerd-

Februari 2014 In uitvoering

Landsbegroting
Landsbegroting24)

25) Detectiepoort afdelingen (zie ook 27) Juli 2014 In voorbereiding Landsbegroting
26) Vreemdelingenbarak Oktober 2013 Gerealiseerd USONA
27) Voorziening detectiepoorten (zie ook 25) Juli 2014 In voorbereiding Landsbegroting

28) Kantoor shiftcommander Februari 2014 In uitvoering Landsbegroting
29) Opleidingen December 2015 In uitvoering Landsbegroting
30) Functieboek 2009 December 2013 In uitvoering Landsbegroting
31) Veiligheid December 2014 In uitvoering Landsbegroting
32) Nieuwe leiding Juni 2013/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting
33) Integriteit en Invoeren gedragscode Mei 2013/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting
34) Twinning December 2014/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting
35) Communicatie en betrokkenheid Mei 2013/overgedragen Deels gerealiseerd Landsbegroting
36) Gedetineerdenzorg / bejegening Juli 2013 Doorlopend in

uitvoering
Landsbegroting

37) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingorganisatie bij
calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en
gedetineerden.

Juni 2013 In uitvoering Landsbegroting

38) Afdeling beveiligingsdienst December 2013 Deels gerealiseerd Landsbegroting
39) Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis 31 december 2014 Doorlopend in

uitvoering
Landsbegroting

40) Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel Januari 2014 In uitvoering Landsbegroting
41) Interne differentiatie December 2013 In uitvoering Landsbegroting
42j, Vervangen van de trappen op celblok 2 -- Gerealiseerd Landsbegroting
43) Communicatiesysteem December 2013 In uitvoering Landsbegroting
44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK terrein Maart 2014 In uitvoering USONA
45) Duurzame verbetering dakconstructies Februari 2014 In uitvoering USONA
46) Uitbreiding detentiecapaciteit: Cellen Rio Canario ' Mei 2014 In voorbereiding USONA
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Bijlage 2: Realisatie ge ui tvoeringsper iode Geïntens iveerd Plan van Aanpak

Realisatie 1euitvoerings rappor tage:

Er is sof tware in gebruik genomen die het mogelijk maakt om een

effectiever vastgoedbeheer te voeren. De sof tware bestaat uit een

database waarin alle benodigde uit te voeren werkzaamheden kunnen

worden ingevoerd zodat er een duidelijk overzicht is van de werkzaam-

heden die door de afdeling onderhoud uitgevoerd moeten worden om

het gebouw in een goede staat van onderhoud te brengen waardoor

ook de hygiëne bevorderd wordt.

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan

en begroting waarmee voorzien moet worden in onderhoud en hygiëne.
Realisatie 6euitvoerings rappor tage:

De uitvoering van dit project is volgens de planning gerealiseerd en

heeft een doorlopend karakter.

Uitvoering

gereed:

Doorlopend

Uitvoering
gerealiseerd:

(Doorlopend

karakter)

Realisatie le uitvoeringsrapportage:

Dit project is een voortvloeisel uit het project "Schoonmaak Terreinen"

In de aanbevelingen van dat project was opgenomen om het schoon-

houden van de terreinen structureel aan te pakken. Helaas heeft de

goedkeuring erg lang op zich laten wachten met als gevolg dat er nu een

grote achterstand l igt ten aanzien van onkruid en gewassen.

Het deelproject "Onkruid en gewassen" word uitgevoerd door een

groep gedetineerden onder toezicht van een werkmeester. Dit project is

gestart per 18 februari 2011 en is een doorlopend project. Rond de

buitenmuren van de leefafdelingen zijn de eerste resultaten van het

project al zichtbaar waarmee een eerste stap in de goede richting is

genomen.

Ui tvoering

gereed:

28 februari '12

De uitvoering van dit project is volgens de planning gerealiseerd en

heeft een doorlopend karakter.

Realisatie 6 e uitvoerings rappor tage:

Uitvoering

gerealiseerd:

(Doorlopend

karakter)



3) Elektrabekabeling vrouwenbarak Realisatie le uitvoeringsrapportage: Uitvoer ing
gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

Het aanleggen van deze bekabeling is

noodzakeli jk omdat de huidige bekabeling

onvoldoende capaciteit heeft om de

benodigde capaciteit te leveren.

De huidige bekabeling heeft te weinig capaciteit en zorgt in de

vrouwenbarak voor een brandgevaarli jke situatie. Daarnaast is deze

bekabeling een absolute voorwaarde voor het kunnen opleveren en

inrichten van het nieuwe entreegebouw. Er zijn offertes uitgebracht en

het wachten is op een machtiging van de Directie Financiën.

26 september '11

Bijstelling

6 e rapportage:
Augustus 2013

Bijstelling

9e rapportage
Februari 2014

Gerealiseerd

In voorbereiding

Realisatie 3 e uitvoerings rapportage:

Dit project is gerealiseerd.

Realisatie 6euitvoerings rapportage:

Dit project is heropend met de bedoeling om de overbelasting van de

stroomkast waarop de elektrabekabeling is  aangesloten op te lossen.

Daarnaast geldt dat de capaciteit verhoogd dient te worden, nu ook de
mult ifunctionele ruimte van het vrouwenbarak bouwkundig wordt

aangepast voor het inr ichten ervan met onderdelen van de (machines

voor) werkplaatsen.

Realisatie 8 e uitvoerings rapportage:

Project is  gekoppeld aan de benodigde elektra voor de keukeninrichting.

Exploitat iebegroting is opgeleverd aan de Minis ter van Justitie die

akkoord dient te geven.
Realisatie geuitvoerings rapportage:

Akkoord van Minister is verkregen.

Aanvraag verplichting ligt thans bij USONA.
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4) Elektra bekabeling keuken Realisatie 2e uitvoerings rappor tage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Aansluiting van de elektra creëren voor de

keukenapparatuur.

Er wordt geïnvesteerd in de vervanging van de keukenapparatuur

waardoor het plaatsen van de elektra bekabeling voor de keuken niet

meer nodig is.

17 oktober 2011

Bijstelling
6e rapportage:

September 2013

Bijstelling
9e rapportage:

Maart 2014

Vervallen

In voorbereiding

Realisatie 3euitvoerings rappor tage:

Dit project is komen te vervallen.

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage:

De vervanging van de apparatuur zoals vermeld in de 2 erapportage heef t

niet plaatsgevonden. Dit project is  heropend om de gekochte keuken-

apparatuur ook te kunnen gaan aansluiten, zodat de gewenste doel-

stelling (moderniseren keuken) gerealiseerd kan worden. De benodigde

bekabeling zal aangelegd worden.

Realisatie 8e uitvoeringsrapportage:

Zie het gestelde onder projectonderdeel 3.

Realisatie 9euitvoerings rappor tage:

Kan gerealiseerd worden na deelproject 3, waarvoor de aanvraag voor

verplichting bij Usona ligt.

gsrapportage:

Na onderzoek is  gebleken dat de besturing van de noodstroom

generator niet naar behoren functioneert. Een van de gevolgen hiervan

is dat bij uitval van de stroomtoevoer van het nutsbedrijf  de inrichting

zonder stroom staat. De generator zou in een dergelijk geval de

stroomvoorziening moeten overnemen. Gezien de ernst van deze zaak

is besloten om de besturing en de daarbij behorende behuizing te

vervangen. Dit project is gestart per 18-2-2011. Alle formaliteiten zijn

afgehandeld en verplichtingen zijn aangegaan.
Realisatie 6e uitvoeringsrapportage:

Dit project is  gerealiseerd.

Uitvoering
gereed:

15 februari 2012

Uitvoering

gerealiseerd:
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6) Planning aanleg intercom - antenne

systeem

Realisatie 6 e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Het aanleggen van het intercomsysteem is

een vereiste vanuit de CPT normen.

Het antennesysteem is noodzakeli jk opdat

de onnodige en zelf  gefabriceerde

antennes kunnen worden verwijderd

alsook de geïmproviseerde bekabeling.

Alle intercoms zijn aangesloten. W achten is nog slechts op de installatie

van enkele switchkasten waarna het systeem operationeel is.

Er wordt aan een instructie gewerkt waarmee aan zowel gedetineerde

als medewerkers uitgelegd wordt waarvoor deze intercoms zijn en

wanneer deze te gebruiken zijn.

4 oktober 2012

Bijstelling
6 e rapportage:
Mei 2013

Bijstelling
S e rapportage:
Augustus 2013

Bijstelling

9e rapportage

December 2013

In uitvoering

Realisatie S e uitvoerings rapportage:

Is gekoppeld aan deelproject communicatiesysteem (#43). In uitvoering.

Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage:

Is volop in uitvoering. Slechts wat hulpmiddelen, waarvoor de aanvraag

bij Usona ligt, verhinderen ingebruikname welke staat gepland per

december 2013.

i i a

Financiën gereed. De materialen voor het aansluiten van de complete

brand meldinstallatie is besteld. W anneer deze reparaties zijn

uitgevoerd kan ook de gevangenis gecert if iceerd worden.
Realisatie 8euitvoeringsrapportage:

Certif icering gaat in uitvoering.

Is gecertif iceerd en opgeleverd

Realisatie 9 e uitvoerings rappor tage:

r ing

gereed:

Maart 2013

Bijstelling

8erapportage:

Augustus 2013

Ui tvoer ing
gerealiseerd:
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,fkfjf:. Realisatie 1 uitvoerings rappor tage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:
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De toegang van de inrichting kent een zogenaamde remise welke

voorzien is  van 2 kanteldeuren. Deze deuren zijn inmiddels ruim 50 jaar

oud en zijn in een zeer slechte staat. Met grote regelmaat zijn er
storingen waardoor de deuren niet open of dicht gaan. Er zijn zelfs

gevaarli jke situaties bij het sluiten van deze deuren ontstaan omdat ze

ongecontroleerd dicht vallen. Dit heef t er toe geleid dat er een aanvraag

is ingediend om deze te vervangen. Deze aanvraag is goedgekeurd en

thans kan het werk uitgevoerd gaan worden. Dit project is gestart per

18-3-2011. Alle formaliteiten zijn afgehandeld en verplichtingen kunnen

worden aangegaan.

Juni 2012

Realisatie 4 euitvoerings rappor tage:

Er zijn drie kanteldeuren geïnstalleerd welke de zeer verouderde

kanteldeuren hebben vervangen. Dit project is afgerond in juni.

Uitvoering

gereed:

Nadat de aannemer eenzijdig de overeenkomst heef t verbroken, werd Juni 2013

het proces om te komen tot een of ferte voor het monteren van de

roosters opgestart. Voor de Roosters is  een andere uitvoerder gevonden

die de roosters gaat monteren. Dit project betreft een van de Top 10 die

met prioriteit  uitgevoerd wordt. Er is  voor de goedgekeurde offerte al
een verplichtingverzoek bij Usona ingediend. De uitvoering is  op schema.1

Realisatie 8e uitvoerings rappor tage: Bijstelling

8erapportage:
Is in uitvoering. Totale realisatie per augustus 2013. Augustus 2013.

Is gerealiseerd.

Realisatie 6euitvoeringsrapportage:

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Uitvoer ing

gerealis
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11) Aanpassen voedingssysteem en

dist r ibutie

Realisatie4 euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing
gerealiseerd:

Om gedetineerden een maalt ijd te kunnen

aanbieden die hygiënisch is klaargemaakt,

vervoerd en uitgedeeld

Een Hygiënecommissie is nog niet opgezet aangezien er eerst aan een
beleidsplan wordt geschreven. W anneer dit beleidsplan is  vastgesteld zal

de hygiënecommissie ook worden geïnstalleerd en kan de keuken dan

ook naar een acceptabel niveau van hygiëne gebracht worden.

Aangaande het verbeteren van het voedingssysteem en de distr ibutie is

er een plan geschreven. De middelen hiertoe zijn in 2012 beschikbaar en

er zal hiertoe een aanbestedingstraject moeten worden opgezet.

Juni 2013

Bijstelling
8e rapportage:

September 2013.

Bijstelling

9e rapportage

Maart 2014

In voorbereiding

Realisatie geuitvoeringsrapportage:

Dit project sluit aan op project 4, Elektra bekabeling keuken. W achten is

op toestemming Minis ter van Justitie. Zie het gestelde onder project 3.

Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage:

Dit project sluit aan op project 4, Elektra bekabeling keuken.

Realisatie le: uitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:
t . - -ĝ

--,1,

-,

L» . , ,..j

Samen met het project looplijnen is ook de camera observatie gestart.

Daar waar hekken/poorten geplaatst gaan worden zal ook camera

observatie geplaatst worden. Uiteindeli jk is  de opzet dat wanneer er

een poort geopend moet worden dit visueel gevolgd wordt met

cameratoezicht opdat gecontroleerd gedetineerden verkeer mogelijk

wordt. Ook hier geldt dat alle formaliteiten afgehandeld zijn en

verplichtingen aangegaan mogen worden.

09 maart 2012

Realisatie 4 e uitvoerings rappor tage:

Dit project is gerealiseerd.
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13) Poor ten / hekken Realisatie 8euitvoerings rappor tage: 1 Uitvoering

gereed:
Uitvoering
gerealiseerd:

Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin

enerzijds verantwoorde gedetineerden-

bewegingen zijn geregeld en anderzijds de

gebouweli jke aanpassingen worden

beschreven die noodzakelijk zijn om de

gedetineerdenbewegingen op een

verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

De hekken zijn geplaatst en deels voorzien van Penitentiair gaas. Voor

het overige gedeelte is verplichting verzocht voor het bestellen van het

ontbrekende gedeelte van het speciale gaas. De verwachte oplevering,

gezien de leverti jd, wordt gesteld op mei 2013.

Het bestelde speciale penitentiaire gaas is nog niet uit Nederland

aangeleverd.

04 oktober 2012

Bijstelling
8 e rapportage:
Augustus 2013

Bijstelling

9e rapportage

November 2013

In uitvoering

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Gaas is geleverd en moet nog slechts worden aangebracht.

12) Ongediertebestr i jding Realisatie 8 e uitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:
Uitvoering

gerealiseerd:

Om enerzijds de hygiëne te kunnen

garanderen in de gevangenis, en daarmee

tegemoet te komen aan de CPT eisen, en

anderzijds om vernieling van materiaal,

kabels etc. tegen te gaan.

De Hygiënecommissie is nog niet geïnstalleerd aangezien er eerst een

beleidsplan wordt geschreven. W anneer dit beleidsplan is vastgesteld zal

de hygiënecommissie ook worden opgezet. Deze situatie is  ongewijzigd

t.a.v. de vorige periode.

Juni 2013

Doorlopend

Deel Projecttearn

gerealiseerd

Overgegaan naar

verantwoordeli jk-

held MT SDKK

Realisatie 9e uitvoerings rappor tage:

Projectteamdeel gerealiseerd
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14) Opknappen strafcellen Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Er is een uitvoeringsplan opgesteld om de
situatie van de strafafdeling (Cachot)

aanzienlijk te verbeteren. Dit plan bevat

een concreet t ijdpad voor de uitvoering.

Als gevolg van een niet goed op elkaar afgestemde uitvoering door de

diverse aannemers en leveranciers is het project nog niet afgerond. De

afstemming heeft nu plaatsgevonden, waarna een geïntegreerd

uitvoeringsplan is vastgesteld. Eind januari is de gunning voor het

bouwgedeelte een feit en kunnen de montage van de sanitaire

(waterproject 1) en elektragedeelte ook opnieuw aanvangen.

Dit project is  ook uitgebreid met het renoveren van de recreatieruimte in

het s trafcellencomplex. Dit betreft het vervangen van het dak en het

plafond en de inr ichting. Met de realisatie hiervan kan inhoud worden

gegeven aan dagprogramma voor gedetineerden in het

strafcellencomplex. De realisatie van dit onderdeel is meegenomen in de

bijgestelde datum van mei 2013.

Februari 2013

Bijstelling
6e rapportage:

Mei 2013

Bijstelling
8erapportage:

September 2013.

Bijstelling

9e rapportage:
Februari 2014

In uitvoering

Realisatie 8e uitvoerings rapportage:

Is volop in uitvoering.

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Is volop in uitvoering.
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15) Inrichting toegangscontrolegebouw Realisatie 6 e uitvoerings rappor tage: Ui tvoer ing

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Het toegangscontrolegebouw dat per
01-07-2011 moet worden opgeleverd moet

nog worden ingericht met werkplekken-

voor personeel, meubilair  etc.

Pas medio december is de machtiging voor aanschaf en installatie van het

intercomsysteem verkregen en bij de leverancier uitgezet. Hierdoor kan

de realisatiedatum van januari niet worden gehaald. Daarnaast is  er

sprake van een substantiële uitbreiding van dit projectonderdeel in het

Master project van november 2012. De uitbreiding van activiteiten zijn:

(1) vervangen van toegangsdeuren binnen het SDKK; (2) aanbrengen

camera's in TC-gebouw en werkplaatsen; (3) uitbreiding van aantal

ventilatoren; (4) aanbrengen van ondoorzichtige en/of warmtewerende

folie; (5) vervangen van de perimeter beveiliging; (6) aanschaf vriescel,

stellingen en hef truck voor magazijn.
De realisatie per onderdeel zijn verschillend. Als realisatiedatum voor de

nieuwe onderdelen 1, 3, 4 en 6: april 2013 en voor de onderdelen 2 en 5:

augustus 2013. Onderdeel 5 betreft het vervangen/reparatie van het

voor de inrichting in 2004/2005 aangebrachte beveiligingssysteem.

Januari 2013

Bijstelling
6 e rapportage:
Augustus 2013

Bijstelling
e8 rapportage:

September 2013

Bijstelling

9e rapportage
Februari 2014

In uitvoering

Realisatie 8 e uitvoeringsrapportage:

1. vervangen van toegangsdeuren binnen het SDKK: in uitvoering

3. uitbreiding van aantal ventilatoren: gerealiseerd

4. aanbrengen van folie: gerealiseerd
6. aanschaf vriescel, stellingen en heftruck voor magazijn: in uitvoering/

deels gerealiseerd
2. aanbrengen camera's in TC-gebouw en werkplaatsen: in voorbereiding

5. vervangen van de perimeter beveil iging: in voorbereiding

Realisatie 9 euitvoeringsrapportage:

1. vervangen van toegangsdeuren binnen het SDKK: in uitvoering

6. aanschaf vriescel, stellingen en heftruck voor magazijn: gerealiseerd

2. aanbrengen camera's in TC-gebouw en werkplaatsen: in voorbereiding

5. vervangen van de perimeter beveiliging: in voorbereiding
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16) Inrichting werkplaatsen Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Om arbeid mogeli jk te maken voor

gedetineerden en deze zo een zinvolle

dagbesteding te kunnen geven zullen

machines voor de nieuwe werkplaatsen

aangeschaft moeten worden. Hiertoe

kunnen reeds gebruikte machines uit

gevangenissen van Nederland aangeschaft

worden.

Het contact met FEFFIK is inmiddels weer opgestart. Vanuit het Master
project kan de assistentie bij het inr ichten van de werkplaatsen

beginnen. FEFFIK heeft toegezegd de nog niet geformaliseerde

samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Inmiddels zijn een aantal

machines geplaatst en worden getest. Spoedig zullen we overgaan tot

aankoop gereedschappen na het advies en de inventarisatie van FEFFIK.

Dat is nog niet gebeurd i.v.m. de perikelen rond het kabinet.

Ook zijn er reeds middelen voor het bekostigen van de overtochtkosten

voor de machines gereserveerd.

Juni 2013

Bijstelling
6e rapportage:

Augustus 2013

Bijstelling

9e rapportage
November 2013

In uitvoering

Realisatie 8euitvoeringsrapportage:

In uitvoering

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Rapportage FEFFIK is opgeleverd en aanvraag aanschaf gereedschappen
ligt bij USONA. Frequent worden goederen vanuit NL overgebracht.

Gerealiseerd

Realisatie 6 euitvoeringsrapportage:

1 Met de prior itering van januari 2013 is dit project i.v.m. beschikbare Maart 2013
I middelen iets  in de uitvoering naar achteren geschoven. Van maart

, 2013 naar augustus 2013. De ToR. voor de verschillende aan te schaffen Bijstelling
; artikelen zijn reeds geschreven en ter goedkeuring bij Usona ingediend. 6erapportage:

1 Realisatie 8euitvoerings rappor tage: Augustus 2013

Zie onder 15, onderdeel 6 Toegangscontrolegebouw.

Is in uitvoering. Stellingen en koel-/vriesinstallatie zijn besteld en

moeten worden geïnstalleerd.
Realisatie 9euitvoerings rappor tage:

gereed:
ening

gerealiseerd:

1-

33



18) Sleutelplan Realisatie 8euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

Zorg voor een adequaat sleutelplan

waarbij het beheer is geregeld.

Gestelde vragen aan MT SDKK dienen nog te worden beantwoord.

Daarna kan ToR worden opgesteld.

Juni 2013

Bijstelling
8erapportage:

Oktober 2013

Bijstelling

9e rapportage:

Juni 2014

In voorbereiding

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Alle s loten en sleutels  worden thans geïnventariseerd. Is ingewikkeld

proces gezien W ackenhut fabrikaat.

19) W aterproject deel 2 sanitair vervangen Realisatie 8euitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

De sanitaire voorzieningen zijn

gerepareerd en functioneren zoals deze
bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit

punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit

project gaat het dan om het sanitair in de

celblokken (met uitzondering van blokken

1, 2 en strafcellen, zit in waterproject 1)

Voor het goed kunnen opzetten van het W aterproject 2 wordt een ToR

geschreven om het project te laten voorbereiden, waarna het project

aanbesteedt kan worden. Dit traject Is  nog niet gestart. W el wordt al

een inventarisatie gemaakt van sanitaire producten voor de inr ichting in

de regio en bij andere leveranciers. Dit project is nog niet opgestart,

doch worden er wel voorbereidende activiteiten ondernomen.

Oktober 2014 1 In voorbereiding

Realisatie g e uitvoerings rapportage:

Als onder 8e rapportage
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20) W aterproject deel 1 Realisatie 8e uitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De sanitaire voorzieningen zijn
gerepareerd en functioneren zoals deze

bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit

punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit

project gaat het dan om het sanitair in de

strafcellen en celblokken 1 en 2.

Dit project betreft het aanbrengen van sanitaire voorziening in
(1) het strafcellencomplex en (2) Blok 1. Voor de activiteiten m.b.t. het

strafcellencomplex wordt verwezen naar project 14. Aan de aannemer

voor het s trafcellencomplex is  ook het bouwkundige voorwerk in Blok 1

besteed, waarna de sanitaire voorziening gemonteerd kunnen worden.

Door de vertraging in de gunning van project 14 is er ook een vertraging

in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14.

Gerealiseerd in strafcellen. Voor blok 1 wordt koppeling gelegd met

project Rio Canario (project 46). Dat project dient allereerst te worden

gerealiseerd om Blok 1 tijdelijk leeg te kunnen maken.

Februari 2013

Bijstelling
6 e rapportage:
Mei 2013

Bijstelling
8 e rapportage
oktober 2013

Bijstelling 9e

rapportage
Juni 2014

In uitvoering

Realisatie 9 e uitvoerings rapportage:

Oplevering sanitaire voorzieningen strafcellen is gepland per november

2013. Door de koppeling met Rio Canario zal oplevering van sanitair in

blok 1 eerst per juni 2014 kunnen plaatsvinden.
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21) Opknappen cellen Realisatie 8e uitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Ten behoeve van het opknappen en leef-

baar maken van de cellen van

gedetineerden is er een projectplan

opgesteld welke tot doel heef t om de

leefsituatie van de gedetineerde te

verbeteren.

Het antennesysteem wordt vanwege praktische en f inanciële bezwaren

niet meer uitgevoerd. Met het verven is inmiddels een start gemaakt op

celblok 2. Aangaande het plaatsen van kasten is het de gedachte om

deze door gedetineerden zelf te laten maken. Dit zou tevens een eerste

project kunnen worden voor de geplande gedetineerdenarbeid.

Hiervoor zijn de oplevering en inrichting van de werkzalen en het

invoeren van het Functieboek 2009 echter wel randvoorwaardeli jk.

Alle gegevens voor het opstellen van de Terms of References zijn

aanwezig. Na deze eerste ronde van projecten die uitgevoerd worden,

zullen ook deze ToR's ter goedkeuring aan Usona worden aangeboden.

Het projectonderdeel wordt i.v.m. prioriter ing januari 2013, even op

een laag pitje gezet. De realisatie is afhankelijk van de Landsbijdrage.

Mei 2013

Bijstelling
6e rapportage:

December 2013

In voorbereiding

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Zie onder 8e uitvoeringsrapportage.

22) Huisvesting kapelaan/geesteli jke

verzorging en postkamer

Realisatie 8euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De huisvesting van staf en overige

medewerkers moet, ten aanzien van de

huidige situatie, aanzienlijk verbeterd

worden.

Het project is een Top 10-project en is reeds voorbereid.

Project ligt in de planning ter uitvoering met de start van de bouwwerk-

zaamheden medio mei. De geplande datum zal echter niet gehaald

worden. De oplevering zal met twee maanden vertraging plaatsvinden.

Dit heef t te maken met de verlate gunning van project 14.

Maart 2013

Bijstelling
8e rapportage:

September 2013

Bijstelling

9e rapportage:

Februari 2014

In uitvoering

,
Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Dit projectonderdeel kan eerst s tarten na op levering van project 14,

hetgeen thans volop in uitvoering is.

36



2 4 f f V e r v a n g e n dak bezoekersruimte Realisatie 8 e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Het dak van de bezoekersruimte moet

vervangen worden vanwege de s lechte

staat van het huidige dak hetgeen een

gevolg is van achterstallig onderhoud.

De aanbestedingstraject is nog niet opgestart. Er worden verschillende

dakproducten met elkaar vergeleken om te komen tot het beste en

geschiktste voor dit project. Augustus lijkt nog haalbaar.

Augustus 2013

Bijstelling

9e rapportage

April 2014

In uitvoering

Realisatie 9euitvoerings rappor tage:

In afwachting van opmaken TOR

Er zijn twee locaties aangewezen waar kantoren gerealiseerd kunnen

worden. Deze zijn ook al opgeknapt. Er is geschilderd en nieuwe

vloerbedekking aangebracht.
De inrichting bestaat uit 2 bureaus met stoel in elk kantoor en een

dossierkast. De bureaus komen uit Nederland en kunnen snel geplaatst

worden. Het wachten is nog op de onderstellen. Er wordt nog gewerkt

aan een computer voor een kantoor en dan kan het geheel in gebruik

genomen worden. De kantoren zullen als  f lexplek gebruikt worden voor

meerdere afdelingshoofden.

a a l ! ~

Realisatie 4euitvoeringsrapportage:

De kantoren kunnen in gebruik genomen worden. Dit project is  dan ook

'ere

Oktober 2012
gerealiseer
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25) Detectiepoor t afdelingen

(zie ook 27)

Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Met de prior itering van januari 2013 is dit project i.v.m. beschikbare

middelen iets in de uitvoering naar achteren geschoven. Van april 2013

naar juli 2013. De ToR is reeds ter goedkeuring bij Usona ingediend.

April 2013

Bijstelling
6e rapportage:

Juli 2013

Bijstelling
8e rapportage:

December 2013

In voorbereiding

Realisatie 8euitvoerings rapportage:

De goedkeuring is  nog niet gekregen. Aangezien de Landsbijdrage 2012

nog niet heeft plaatsgevonden, zal de datum van juli 2013 niet gehaald

worden.
Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

De goedkeuring is nog niet gekregen.

27) Voorziening detect iepoorten

(zie ook 25)
Realisatie 8 e uitvoerings rapportage: Ui tvoering

gereed:

Ui tvoering

gerealiseerd:

Zijn de voorzieningen (techniek) om te

zorgen dat detectiepoorten geïnstalleerd

kunnen worden.

Dit onderdeel wordt verder opgenomen bij de levering van de

detectiepoorten (zie onder 25).

April 2013

Bijstelling
8e rapportage:

December 2013

In voorbereiding

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Idem 8 e rapportage (zie onder 25).

28) Kantoor shi f tcommander Realisatie 8e uitvoerings rappor tage: Ui tvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De huisvesting van staf en overige

medewerkers moet, ten aanzien van de

huidige situatie, aanzienlijk verbeterd

worden.

Door de vertraging in de gunning van project 14 is  er ook een vertraging

in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14.

Maart 2013

Bijstelling
8e rapportage:

September 2013

Bijstelling

9e rapportage:

Maart 2014

In uitvoering

Realisatie 9e uitvoerings rappor tage:

Door de vertraging in de gunning van project 14 is er ook een vertraging

in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14.
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G:: -ah gesd,

Realisatie 6 uitvoerings rappor tage:

Voor de barakken moet nog een adequate omheining geplaatst worden.

Inmiddels is de Vreemdelingenbarak wel onder de verantwoordelijkheid

geplaatst van de SDKK. Een punt van aandacht was de sociale- en

medische zorg. De sociale zorg is nog onder de aandacht van de Sociale

Dienst van het SDKK. Er stond een herverdeling van taken op de agenda

maar ook deze dienst kampt met onderbezetting. De Sociale Dienst is

op dit moment niet bij machte om op een juiste wijze vorm te geven

aan de inhoudelijke hulpverlening. De medische zorg is op peil. Voor

beide diensten is er overigens gezien de zorg sprake van een tijdelijke

invulling. Er is nog geen definitief beleid waar in alles is vastgelegd.

Er is een tijdeli jk hoofd aangesteld die de Vreemdelingenbarak beter

moet coördineren en meer gezicht geven. Daarnaast moet er gewerkt

worden aan een volledige daginvulling voor de bewoners. Dat is  nu

maar voor een deel het geval.

M.u.v. de adequate omheining die geplaatst moet worden, is  de situatie

ongewijzigd t.a.v. de vorige periode.

De eind 2011 geaccordeerde werkopdracht, dat door tekort aan

middelen, niet kon worden uitgevoerd, is weer aan de aannemer

uitgereikt. De of ferte wordt herzien en de werkzaamheden kunnen met

een meerwerkopdracht worden uitgevoerd. De realisatie van dit

onderdeel wordt op oktober 2013 gehandhaafd.

Realisatie S uitvoeringsrapportage:

De gunning is geschiedt en de aannemer heeft al de materialen in het

buitenland besteld. Zodra die er zijn, wordt het project uitgevoerd.

De realisatie per oktober 2013 is haalbaar. Project loopt voortvarend en

is op schema.

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Uitvoer ing

gereed:

Oktober 2013

Uitvoering
gerealiseerd:
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29) Opleidingen Realisatie 8 e uitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

1. Stel een opleidingsplan op voor
medewerkers dat toegesneden is op

het opleidingsniveau van de huidige

medewerkers en rekening houdt met

de taal en cultuurverschillen.

2. Verzorg opleiding/training voor het
middenkader. Er zal een opleidings-/
trainingsprogramma worden opgesteld
voor het middenkader. Na een

inventarisatie van de aanwezige

opleidingen en competenties zal het

programma worden opgesteld.

Er is  ervoor gekozen een voortraject in te bouwen voor het kunnen

realiseren van de projecten 29) Opleidingen en 30) Functieboek 2009.

Het project 'W egwerken achterstand personeelsadministratie zal per 1

maart 2013 van start gaan, waarbij 6 personeelsfunctionarissen voor een

periode van 6 maanden ingezet worden om het personeelshuishouden

op orde te stellen. Zij gaan de personeelsdossiers, wat voorwaardelijk zijn

voor verdere implementatie van Functieboek 2009, saneren. Dit kan nu

door het tekort aan personele bezetting op de afdeling HRM, zowel in

kwalitatieve als  in kwantitatieve zin, niet in eigen beheer gedaan worden.

Ook gaan ze de enkele jaren terug verrichte nulmetingen betref fende het

opleidingsniveau van de SDKK medewerkers, overdoen, waarna matching

met de huidige functieprofielen worden gedaan en de nodige op maat

gebaseerd ontwikkelingsplan per medewerker worden opgesteld. Hierna

kunnen de opleiding en training opgestart worden.

Daarnaast zijn de trainingen en de aanschaf van materieel/materiaal voor

de BHV geprioriteerd, zodat het personeel de trainingen kunnen krijgen.

De ToR is reeds ter goedkeuring bij Usona ingediend. Het is de bedoeling

dat de trainingen bij derden zullen worden aangetrokken.

Beide projecten vwb het aantrekken bij of dienstlevering door derden

lopen. Het personeelsteam is  met hun opdracht op 15 april gestart en
een verplichtingverzoek is in de 3eweek van maart bij Usona ingediend
voor de aanschaf van BHV materieel en de cursussen in dat kader.

Project loopt en ligt op schema.

December 2014

Bijstelling
6 e

rapportage:
December 2015

In uitvoering

Realisatie 9 e uitvoerings rapportage:

BHV opleiding is gedraaid en materialen worden geleverd. Verder een
doorlopend proces.
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30) Functieboek 2009 Realisatie 2 e uitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Met dit functieboek wordt de rechtspositie

van alle medewerkers geactualiseerd, met

voor allen een zelfde peildatum. In Functie-

boek 2007 is de nuls ituatie vastgelegd,

De Minister van Justitie van Curaçao en de betrokken vakbonden

hebben de intentie uitgesproken om het afs luiten van het Functie-

boek 2007 en de invoering van het Functieboek 2009 zo spoedig

mogelijk te realiseren.

December 2013 In uitvoering

Realisatie 6 en 7e uitvoerings rapportage:

Hierbij wordt verwezen naar projecten 29 en 31 voor wat betref t het

voortraject dat ook dit projectonderdeel raakt. De Minister van Justit ie

heef t laten weten dat het functieboek op zo kort mogelijke termijn zal

moeten worden geïmplementeerd. Vanuit het Departement van Justitie

is daarop actie uitgezet.
Realisatie 8euitvoerings rapportage:

Is in uitvoering. Er dient echter reparatiewerk aan het Functieboek te

worden verricht omdat het niet volledig bleek te zijn.

Realisatie 9 e uitvoerings rapportage:

Is in uitvoering. Er is reparatiewerk aan het Functieboek verr icht omdat

het niet volledig bleek te zijn. Bijgewerkt en volledig Functieboek is

overgedragen aan Minis terie van Justitie ter afhandeling.
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31) Veil igheid: Realisatie leuitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Planvorming

Calamiteitenplan

Beveiligingsfunctionaris

Alarmopvolging

Bedrijfshulpverlening

Alarminstructies

De beveiligingsfunctionaris  in de persoon van een Hoofd Beveiliging voor

de gevangenis is aangesteld en functioneert inmiddels binnen het SDKK.

Vwb de alarmopvolging is een Intern Bijs tandsteam (IBT) samengesteld

en voorzien van de benodigde uitrusting. De aanstellingen zijn nog niet

afgeprocedeerd. Aangaande de Bedrijf shulpverlening (BHV) is er een

deelplan opgesteld, dat na uitvoering de gevangenis ook daadwerkeli jk

voorzien wordt in een Bedrijfshulpverleningsorganisatie.

December 2014 In uitvoering

Realisatie Se uitvoeringsrapportage:

Inmiddels is  de functie van Hoofd Beveiliging alweer vacant, waardoor

deze doelstelling de status van 'niet gerealiseerd' heeft teruggekregen.

Na het verkrijgen van de verplichting worden de BHV-trainingen bij

derden aangevangen en het materiaal geleverd.

Thans blijkt weer dat niet alle onderdelen van de noodzakeli jke BHV

opleiding door het ORV kunnen worden gegeven, waardoor van een

integratie van de BHV in de BBB geen sprake meer kan zijn. Thans wordt

bezien of en in hoeverre aanvullende BHV opleidingen elders kunnen

worden afgenomen.

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

BHV opleiding is gerealiseerd en werving/selectie van Hoofd Beveiliging

loopt thans.
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32rir r Nieuwe leiding Realisatie Se uitvoeringsrapportage: Uitvoer ing

gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Er dienen leidinggevenden van voldoende

niveau aanwezig te zijn die invull ing en

inhoud kunnen geven aan

resultaatgericht en verbindend

leiderschap.

De begeleiding van de Unithoofden is zakelijker geworden. Er is sprake

van hulp vanuit het Dil team maar men moet wat geleerd is  de

afgelopen jaren nu zelf zoveel mogeli jk toepassen. Dit gaat uiterst

moeizaam en wat in de vorige rapportage ook al is geschreven zien we

dat men zich weer gaat vasthouden aan "oude" gewoontes. Dit dient

de zaak niet. Men lost de problemen niet op maar schuift ze voor zich

uit. Daarnaast werken de Unithoofden ook niet goed samen. Men is

bezig met eigen units en nauwelijks met elkaar. De leidinggevende van

de Unithoofden zal ook strak moeten sturen op voortgang van de

werkwijze die we met elkaar voorstaan. Dit is  sturen op gedrag en

resultaat.

Januari 2013

Bijstelling
6 e rapportage:
Juni 2013

Bijstelling
8 e rapportage:
Oktober 2013

Projectteamgedeelte

is gerealiseerd

Realisatie 8e uitvoerings rapportage:

Er is een nieuw MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op

gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Invulling van

sleutelfunctionarissen als Hoofd veiligheid, Hoofd Facilitair en Hoofd

Bedrijfsvoering dient nog te geschieden.

Realisatie 9 e uitvoerings rapportage:

Er is een nieuw MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op

gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Invulling van

sleutelfunctionarissen als Hoofd veiligheid, Hoofd Facilitair en Hoofd

Bedrijfsvoering dient nog te geschieden. Door projectteam

overgedragen aan nieuw MT
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33) Integriteit en Invoeren gedragscode Realisatie 6e uitvoerings rappor tage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Het bereiken van een integere gevangenis
waarin oude (personeels integriteit)

kwesties zijn opgelost en waarbij de nog

onbekende kwesties in beeld zijn. De

juis te man/vrouw zit op de juiste plaats.

Er is een gedragscode ontwikkeld en er is

sprake van een eigen Bureau Integriteit

en Kwaliteit.  Misstanden worden

aangepakt en er is s tructureel aandacht

voor het thema integriteit.

De gedragscode geeft een duidelijke

indicatie van de wijze waarop de

wettelijke sanctiemogelijkheden gebruikt

zullen worden bij geconstateerde

overtredingen.

De gedragscode bestaat uit 2 onderdelen te weten: de Cultuurcode en

de Integriteitcode. De code is geaccordeerd door de ABVO. De STRAF

zou schriftelijk reageren. De Minister van Justitie gaf aan dat ongeacht

de goedkeuring van de bonden hij de Bedrijfscode zou invoeren. Dit is

door de perikelen rond het kabinet nog niet gebeurd.

December 2012

Bijstelling
6 e rapportage:
Maart 2013

Bijstelling
8 e rapportage:
PM

Projectzeamgedeelte

is gerealiseerd

Realisatie 8euitvoerings rappor tage:

Is qua verantwoordeli jkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.

Realisatie g e uitvoerings rappor tage:

Er is een nieuw MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op

gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Door

projectteam overgedragen aan nieuw MT

34) Twinning Realisatie Se uitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De Directie zal in samenwerking met de

afdelingen Veil igheid, Detentieregiem en

Correctie & Reïntegratie een plan

opstellen waarin wordt weergegeven wat

de behoeftes zijn van deze afdelingen om

tot het gewenste niveau te komen en hoe

het bereiken hiervan ondersteund kan

worden

middels twinning.

De voortgang hier is idem project 32. De aangeleerde vanuit het Dil

team wordt niet toegepast. Dit gaat uiterst moeizaam en men gaat zich

weer vasthouden aan "oude" gewoontes. Problemen worden niet

opgelost, maar voor zich uit geschoven. Daarnaast werken de

Unithoofden ook niet goed samen. Men is bezig met eigen units  en

nauwelijks met elkaar. De leidinggevende van de Unithoofden zal ook

strak moeten sturen op de voorgestane werkwijze. Dit is sturen op

gedrag en resultaat.

December 2014 Projectteamgedeelte

is gerealiseerd

Realisatie 8 e uitvoeringsrapportage:

Zie nieuwe leiding, nummer 32.

Realisatie g e uitvoeringsrapportage:

Zie nieuwe leiding, nummer 32.
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36) Gedetineerdenzorg / bejegening Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoer ing
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

Het bieden van een menswaardige en

kwalitat ief goede detentie waarbij een

ongestoorde ten uitvoerlegging van de

detentie en het op een verantwoorde

wijze terugbrengen van een gedetineerde

naar de vrije maatschappij centraal staat.

Screening

Huisre gels

Dag- en activiteitenprogramma
Accommodatie

Toegang tot zorg
Bejegening

Discipline

Contacten buitenwereld

Het dagprogramma krijgt iets meer vorm maar niet alle afdelingen.

Het ligt aan het afdelingshoofd of er sprake is van volledig

dagprogramma of niet. Er is te weinig eigen verantwoordeli jkheid en

aansturing van de unithoofden om dit goed van de grond te kr ijgen. Er

zijn uitbreidingen geweest in het aanbod maar de onderbezett ing in

de executieve dienst speelt een grote rol in het slagen van de

uitvoering.

Augustus 2012

Bijstelling
6e rapportage:

Juli 2013

ingBijste
8e rapportage:

Augustus 2013

7rojectteamgedeelte

is gerealiseerd

Realisatie 8e uitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.
Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.

35) Communicatie en betrokkenheid Realisatie 8 e uitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoer ing
gerealiseerd:

1. Voer een vorm van medezeggenschap

in t.b.v. de betrokkenheid van het

personeel bij interne beleidsbeslissingen.

2. De gevangenis zal als een aantrekkelijke

werk- en als lerende organisatie

gepresenteerd moeten worden.

3. Voer een overlegstructuur in d.m.v. een

overlegmatrix, waarbij aangegeven wordt

op welk niveau, door wie, wanneer en

waarover afstem mingsoverleg plaatsvindt,

hoe informatie uitgewisseld wordt en hoe

gerapporteerd wordt over gemaakte

afspraken en voortgang van activiteiten.

Is qua verantwoordeli jkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.

December 2012

Bijstelling
8e rapportage:

PM

Projectteamgecieelte

is gerealiseerd

Realisatie 9e uitvoerings rapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK
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37) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en

opvolgingsorganisatie bij

calamiteiten en draag zorg voor de

veiligheid van medewerkers en

gedetineerden

Het directieteam maakt bindende

afspraken met de politie en andere

relevante partners om de samenwerking

en ondersteuning te realiseren. De

resultaten van deze inspanningen zullen

worden neergelegd in af te sluiten

samenwerkingsovereenkomsten met

Politie en andere partners.

Realisatie l e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

VKC. De samenwerkingsovereenkomst (SO) met het VKC is nog steeds

niet getekend, door de wisseling van directeuren van de inr ichting. De

SO zal onder de aandacht worden gebracht van de nieuwe directeur.

Deze samenwerking verloopt meer dan prima. Enerzijds ondersteunt

het VKC de inrichting en vanuit de inrichting en DJI wordt het VKC

gefacili teerd waar mogelijk met trainingen.

KPC. De samenwerking met de Politie wordt intensiever. Mondeling is

overeengekomen dat de Politie de inr ichting gaat helpen en adviseren

met het uitlezen van data van in beslag genomen telefoons ti jdens

zoekacties in de inrichting. Op die manier hopen zowel de inrichting

als de Politie meer zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de inrichting.

Maart 2013

Bijstelling
6 e rapportage:
Juni 2013

Projectteamgedeelte

is gerealiseerd

Realisatie Ge uitvoerings rapportage:

De samenwerkingsovereenkomst wordt aangepast en aangeboden bij

de Minis ter van Justitie ter ondertekening.

Realisatie 8 e uitvoeringsrapportage:

Op dit onderdeel zijn er geen voortgang geboekt. De s ituatie uit de 6e

uitvoeringsrapportage is ongewijzigd gebleven.

Realisatie 9 e uitvoerings rapportage:

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde

MT van het SDKK.
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38) Afdeling beveiligingsdienst Realisatie le uitvoerings rapportage: Uitvoer ing
gereed:

Uitvoer ing

gerealiseerd:

Versnel de beleidsvoornemen een afdeling
beveiligingsdienst op te zetten.

De crisisinterventie kan alleen onder een-

duidige aansturing plaatsvinden. Dat

betekent dat ook de externe beveil igings-

diensten onder deze eenduidige aansturing

structuur van de directie van de inr ichting

worden gebracht. Door deze maatregel

komt de volledige verantwoordeli jkheid

voor de toegangscontrole en de

ringbeveiliging bij de directie te liggen.

Ter vervanging van de DV&O zijn 20 beveiligingsmedewerkers (welke

nog steeds in opleiding zijn) ingezet voor de specif ieke taken bij de

toegangscontrole. Deze beveiligingsmedewerkers hebben op redelijke

wijze inhoud gegeven aan de controles. Ze staan onder dagelijks

toezicht van een afdelingshoofd Beveiliging, dat de komende periode

deze mensen blijven begeleiden en coachen en toezien op de

uitvoering van de werkzaamheden. Het nieuwe toegangscontrole-

gebouw wordt binnenkort bouwkundig opgeleverd. Het zal dan nog de

nodige t ijd vergen om het operationeel te kri jgen. W anneer het zover is

zal dat zeker van posit ieve invloed zijn op de toegangscontrole en de

wijze waarop de beveil igers hun taken kunnen uitvoeren.

01 Juli 2011

Bijstelling
e6 rapportage:

December 2013

Deels gerealiseerd

Gerealiseerd is een

afdeling

Beveiligingsdienst

die de LBD verving

Projectteamgedeelte

is gerealiseerd

Realisatie 5e uitvoerings rapportage:

Het invullen van de vacatures, bij de afd. Beveil iging zoals opgenomen

in het Geïntensiveerde Plan van Aanpak, is stil komen te liggen. Als

reden wordt de aanwijzing genoemd die het land Curaçao heeft

gekregen. Kandidaten die feitelijk de selectieprocedure al hadden

doorlopen mochten daardoor niet worden aangesteld. Ondertussen is

er wel sprake van uits troom van medewerkers waardoor de bezett ing

van de afdeling Beveiliging en de uitvoering van projecten uit het

Geïntensiveerde Plan van Aanpak onder druk komen te staan.
Realisatie 8euitvoerings rapportage:

Door de indiensttreding van de medewerkers van de eerdere Stichting

Beveiligingszorg is er, op termijn i.v.m. de vele opleidingen, zicht op

verbetering. Thans redeli jk op orde. Toezicht op uitvoering

deelprojecten is  geborgd.
Realisatie 9euitvoerings rapportage:

Door de indiensttreding van de medewerkers van de eerdere Stichting

Beveiligingszorg is er, op termijn i.v.m. de vele opleidingen, zicht op

verbetering. Thans redeli jk op orde. Toezicht op uitvoering

deelprojecten is geborgd.
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39) Huisregels, werkinstructies en

procedures van de gevangenis

Realisatie S e uitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

1. Er wordt een inventarisatie gemaakt var

de staat van de interne huisregels,

werkinstructies en procedures in de

inrichting evenals de lacunes daarin.

2. Op basis van de inventarisatie wordt een

concreet plan opgesteld waarin wordt

beschreven hoe een integraal systeem

van interne regels en procedures wordt

gerealiseerd en wanneer dit tot stand is

gebracht.

De werkgroep "Regelgeving" levert op de instructies aan en die worden

aangeboden aan het MT. De volgende stap is de verspreiding van deze

nieuw geschreven instructies en aandacht besteden aan instructieleer.

December 2012

Bijstelling
6 e rapportage:
Doorlopend

Doorlopend in

uitvoering.

Projectteamgedeelte

is gerealiseerdRealisatie 6euitvoerings rappor tage:

De toegangscontrole is voorzien van nieuwe instructies en die zijn

inmiddels van kracht. Momenteel wordt gewerkt aan de formalisering

van het Calamiteitenplan. Dit is  een doorlopend proces. De werkgroep

levert f requent producten ter implementatie op.

Realisatie 8 e uitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordeli jkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.
Realisatie geuitvoeringsrapportage:

Is qua verantwoordeli jkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT

van het SDKK.

40) Postenbezetting, roostersysteem en

effectieve inzet van personeel

Realisatie 8 euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:
Uitvoering

gerealiseerd:

Er zal een postenbezetting en een

roostersysteem voor een effectieve inzet

van personeel aan de medewerkers zijn

aangeboden.

Is in uitvoering. Maart 2013

Bijstelling
8 e rapportage:
Oktober 2013

In uitvoering

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Systeem is geleverd en medewerkers zijn opgeleid. Per december

volledig operationeel.
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41) Interne differentiatie Realisatie Seuitvoeringsrapportage: Uitvoering
gereed:

Uitvoering
gerealiseerd:

1. Laat een onderzoek doen naar de

mogeli jkheden van kleine bouwkundige

aanpassingen om interne dif ferentiat ie

mogeli jk te maken.

2. Een belangrijk onderdeel van het

veranderproces is de verdere invoering

van een systeem van interne differentiatie.

Hiervoor zullen echter enige bouwkundige

aanpassingen noodzakelijk zijn en een

intern dif ferentiat ieplan worden

opgesteld.

3. Een uitvoeringsplan met een concreet

ti jdpad voor de noodzakeli jke

gebouwelijke aanpassingen zal separaat

worden opgesteld.

De BGG (Beperkt Gemeenschap Geschikt) afdeling is van start gegaan. Er

is ook een nieuw team samengesteld die de afdeling met het afdelings-

hoofd moet gaan draaien. Er is een nieuwe opzet gemaakt voor het MDT.

De doelstelling, samenstelling en de werkzaamheden van het MDT zijn

uitgebreid. Men gaat zich ook nadrukkelijker bezig houden, naast beoor-

delingen van VI en ET, met interne plaatsingen van gedetineerden. Ze

zullen zich ook bezighouden met de uitvoering van het Dif ferentiatieplan.

De eerste doelstellingen op het gebied van dif ferentiatie zal zijn het

opzetten van een inkomstenafdeling en een huis van bewaringregime.

December 2014

Bijstelling
6 e rapportage:
December 2013

In uitvoering

Realisatie 6 e uitvoeringsrapportage:

Thans bezig met de opzet van afdeling Extra Begeleiding voor Jeugd. De

afdeling EBVI vormt een trede van het begeleidingsysteem en is in het

SDKK aanwezig als een vorm van interne differentiatie binnen het

reguliere regime. De EBVJ binnen de SDKK is bedoeld voor gedetineerden

die als gevolg van persoonlijkheidsproblematiek en leerachterstand niet

(goed) functioneren binnen het reguliere regime. Het MDT (Multi

Disciplinair Team) binnen het SDKK speelt een centrale rol bij de plaatsing

van een gedetineerde op interne differentiaties, c .q. speciale zorg-

afdelingen. De EBVJ is een afdeling met 144 plaatsen.

Realisatie 8euitvoeringsrapportage:

Er zijn geen wijzigingen in de situatie te rapporteren.

Realisatie 9 e uitvoeringsrapportage:

Er zijn geen wijzigingen in de situatie te rapporteren.
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Realisatie 1 uitvoerings rappor tage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

- ,

Hiertoe wordt een plan opgesteld om in de vervanging te voorzien. 26 juli 2013 ,:<'-

Real i sat ie 3 e uitvoeringsrapportage:

Het is mogelijk gebleken om vervroegd uitvoering te geven aan dit

project. Een werkmeester heef t met gedetineerden een compleet

nieuwe stalen trap gemaakt en daarmee een oude trap vervangen.

Tevens is een andere trap opgeknapt waardoor de onveilige s ituatie

aangaande de trappen is opgelost.

Realisatie 4 e uitvoeringsrapportage:

Dit project is gerealiseerd

43) Communicatiesysteem Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De aanschaf  van en trainingen in verband met het gebruik van een

roostersysteem is een Top 10 project. De ToR is reeds ter goedkeuring

bij Usona ingediend.

Maart 2013

Bijstelling
8 e rapportage:

Augustus 2013

In uitvoering

Realisatie 8 e uitvoerings rappor tage:

Is thans in uitvoering.
Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:

Systeem is geleverd en geïnstalleerd. Het wachten is nog slechts op wat

hulpmiddelen waarvoor de aanvraag bij USONA ligt. Operationeel per

december 2013.
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45) Duurzame verbetering dakconstructies Realisatie 6 euitvoerings rapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Doelstelling van dit project is dat het SDKK

over een aantal gebouwen beschikt met

duurzame dakconstructies, welke zal bij-

dragen aan een duurzaam verbeterde

huisvesting. Concreet betekent dit dat de

bezoekersruimte, ruimte elektra kasten,

advocatenkamers, sporthal en security

building, woonblok 2 en strafcellen weer

optimaal gebruikt kunnen worden na de

werkzaamheden

Een nieuw project. Ook dit project is thans met de voorbereiding van de

bouwkundige beschrijving in uitvoering gegaan

Augustus 2013

Bijstelling

9e rapportage

Februari 2014

In uitvoering

Realisatie 8euitvoerings rapportage:

Het project wordt voorbereid en de realisatiedatum van augustus 2013

li jkt niet meer haalbaar.
Realisatie 9euitvoerings rapportage:

Het projec t  wordt  voorbereid .

Nog geen voortgang te melden behalve bij de strafcellen daar l igt de

aanvraag bij Usona

44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK

terrein

Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoer ing

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

De beveiliging op de buiten afdelingen

worden verbeterd door het bestaande

gebouw technische dienst te s lopen, de

heuvel af te graven en een verharde weg

aan te leggen naar. de barakken. Hierdoor

is er meer zicht op de buiten afdelingen en

over het gehele terrein ten noorden van

het buitenterrein van de SDKK en wordt de

bereikbaarheid van en naar de barak voor

ongedocumenteerden verbeterd

Dit betref t een nieuw project en heef t tot doel om de beveil iging op de

buiten afdelingen te verbeteren. Als Top 10-project is de ToR reeds bij

Usona ingediend ter goedkeuring.

April 2013

Bijstelling
8e rapportage:

Oktober 2013

Bijstelling

9e rapportage:

Maart 2014

In uitvoering

Realisatie 8euitvoerings rapportage:

Is in uitvoering. De Technische dienst is inmiddels verhuisd.

Realisatie 9euitvoerings rapportage:

Afdelingen zijn verhuisd en schoonmaakwerkzaamheden zijn in gang

gezet. Aanvraag voor verplichting l igt bij Usona.

Oplevering 12 weken na aangaan verplichting advieswerk.
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46) Uitbreiding detentiecapaciteit:
duurzame verbetering cellencomplex Rio

Canario

Realisatie 6euitvoeringsrapportage: Uitvoering

gereed:

Uitvoering

gerealiseerd:

Het cellencomplex Rio Canario dient te

voldoen aan de CPT-eisen, die ook voor

het SDKK gelden. Na de investeringen is

er sprake van een veilig, beveiligd en

CPT-proof  detentiecomplex waardoor ook

de veiligheid van het personeel vergroot

wordt.

Een nieuw project, waarvoor Nederland additionele middelen heef t

vrijgegeven. De ToR voor de bouwkundige en technische voorbereiding

van het project is reeds bij Usona ingediend.

Oktober 2013

Bijstelling

9e rapportage

Mei 2014

In voorbereiding

Realisatie 8euitvoeringsrapportage:

Het project is in voorbereiding en ligt vooralsnog op schema

Realisatie 9euitvoeringsrapportage:

Project wordt, samen met KPC en KMar, bouwkundig voorbereid.

Afhankelijk van de besluitvorming rondom het renoveren, lees arrestant

geschikt maken, van Rio Canario .

In overleg met het MT van KPC met als adviseur de KMar is er een

ruimtelijk plan van eisen gekomen die door de bouwkundig adviseur is

uitgewerkt tot een TOR die in de laatste week van oktober, ter

beoordeling en instemming naar Justitie verstuurd gaat worden.

Uitgangspunten voor het cellen complex Rio Canario:

De cellen moeten geschikt zijn voor de afhandeling van de bolita

procedure. Minimaal 1/3 van de cellen moet ook voor andere

arrestanten geschikt zijn

( zie plan van aanpak).

Als Rio Canario gereed is dan kunnen de politie cellen in de SDKK

hersteld gaan worden.
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