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1. ALGEMENE BESCHOUWING  
 
Op 31 oktober 2013 zijn de resp. ontwerpen van het Convenant, Vacaturecommissie, Bezwaren-
commissie en BRPC 2013 aan de minister van Justitie ter besluitvorming aangeboden. De 
aangeboden documenten werden voorgelegd aan een extern bureau, Wetgeving en Juridische Zaken 
en het Ministerie van Financiën voor advies en toetsing. Na enkele adviesrondes en overleg werd op 
13 december 2013 tussen het Veranderteam-KPC en het Ministerie van Financiën overeenstemming 
bereikt over de financiële toetsing van de veranderplannen. In de bijzondere vergadering van de 
Raad van Ministers van 18 december 2013 zijn de aangeboden documenten goedgekeurd en 
vervolgens voorgelegd aan de CCGOA. Verwacht wordt dat de behandeling in CCGOA en de 
ondertekening van een Convenant over de overeenstemming tussen de minister van BPD en de 
CCGOA-vakbonden binnenkort zal plaatsvinden. De procedure is namelijk dat de minister van BPD 
gemachtigd wordt om het Convenant van overeenstemming te ondertekenen, waarna de Raad van 
Ministers machtiging geeft aan de minister van Justitie om het Convenant Reorganisatie KPC te 
ondertekenen.  
 
Terwijl die formele procedure wordt doorlopen, wordt thans de plaatsingsprocedure binnen het KPC 
voortgezet. Op 29 november 2013 heeft het politiepersoneel en het UCB-personeel een kennisgeving 
van de functie in het GKPC waarin hij/zij voorlopig geplaatst wordt, een formulier heroverweging, 
een leaflet met uitleg over sollicitatie en een sollicitatieformulier ontvangen. Het personeel werd ook 
in de gelegenheid gesteld om heroverweging te vragen van hun voorlopige plaatsing. De 
heroverwegingsronde werd op 20 december afgerond terwijl de nieuwe functies opengesteld zijn. De 
openstelling loopt tot 31 december 2014, waarna een onafhankelijke Vacaturecommissie de 
kandidaten voor de nieuwe functies zal selecteren.  
De status van de (uitgebreide) politiepakket inhoudende de navolgende documenten is als volgt te 
noemen:  

• Inrichtingsplan bij CCGOA 
• Functieboek bij CCGOA 
• BRPC 2013 
• Eindnota Integratie UOCB 
• Beschikking Bezwarencie. 
• Beschikking Vacaturecie. 

 
STATUS: 

• De Inrichtingsplan, Functieboek en aanverwante regelingen zijn allemaal behandeld. De 
additionele vragen met betrekking tot het Besluit Rechtspositie Politie Curaçao 2013 (BRPC) 
welke CCGOA zijn gesteld zijn ook inmiddels beantwoord.  In verband hiermede zal de 
overheid en de vakbonden naar verwachting in de derde week van de maand augustus 2014 
de reeds geaccordeerde convenant ondertekenen.   

• De Functieboek werd tevens behandeld in de CCGOA en die hieruit vloeiende vragen werden 
tevens reeds beantwoord. Er is overeenstemming bereikt inzake enkele 
functiebeschrijvingen en aarderingen die nader ingevuld dienen te worden. 
De beschikkingen Bezwarencommissie en Vacaturecomissie zijn reeds klaar om te worden 
geïmplementeerd.  

 
In dit kader zijn er nog enkele documenten die afgehandeld moeten worden: 

• Ontwerpbesluit Fysieke Vaardigheden 
• Ontwerpbesluit Politie Opleidingen 
• Ontwerpbesluit Drugstest Politie 

 
Hierop is reeds accordering tussen het Korps, Veranderteam en de Vakbonden bereikt. Deze 
documenten zijn voor verdere afhandeling aan de CCGOA aangeboden.  
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 De verdere implementatie van de veranderingen binnen het KPC is als volgt gepland: 
 

A Scheppen van de overige voorwaarden; 
B Creëren van korte termijn successen (quick wins); 
C Verbeteringen consolideren en bewaken van veranderingen en 
D Borgen van de veranderingen 

 
De tijdplanning voor de uitvoering van die stappen, ziet er als volgt uit: 
 
 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
A             
B             
C             
D             
 
In het eerste kwartaal 2014 zullen de meeste nieuwe processen uitgevoerd moeten worden. 
Daarmee wordt beoogd om korte termijn successen te genereren en die zichtbaar te maken. Die 
successen zijn echter afhankelijk van de snelheid waarmee de sollicitatie en de selectie van personeel 
voor de verschillende functies. Aan het einde van het eerste kwartaal dienen tenminste de volgende 
resultaten geleverd te zijn: 
 

1. Capaciteitsuitbreiding 
 

• Voorlopige Plaatsing 
• Alle KPC & UCB personeel Voorlopig Geplaatst in GKPC (738 voorlopig geplaatsten; Nieuwe 

formatie= 901) 
• Overige functies opengesteld 
• Werving Intake medewerkers 

 
Zoals reeds aangegeven heeft de voorlopige plaatsingen en de behandeling van de voorlopige 
bezwaren reeds plaats gevonden. Het personeel van het KPC en die van het voormalige UCB zijn 
voorlopig geplaatst binnen het GKPC waardoor de nieuwe formatie op het totaal van 901 kwam te 
staan.  
 
De overige functie (conform de functieboek) werden eerst intern opengesteld en vervolgens extern 
opengesteld.     
 
Gelet op de hoeveelheid (externe) sollicitanten werd met de vakbonden afgesproken dat de 
voorselectie (middels een voorselectiecommissie) zal moeten plaatsvinden. De voorselectie traject is 
reeds begonnen. 
 
De Intake medewerkers die reeds in opleiding zijn zullen binnenkort met hun praktijkstage bij het 
korps aanvangen.         
   

2. In- en uitvoeren nieuwe kernprocessen 
• Gerichter inzet van personeel op taakaccenten, w.o. milieu, openbare orde, gevaarlijke 

honden, toeristen 
• Opstarten netwerken met buurtregisseurs 
• Toezicht op naleving  
• Invoeren centrale registratie van aangiften  
• Invoeren centrale veredeling van informatie (Infodesk)  
• Invoeren informatieverstrekking door de Infodesk  



 5

• Invoeren van een nieuwe vorm van case-screening  
• Periodieke beoordeling en rapportage van openstaande zaak-dossiers  
• Flexibele inzet voor evenwichtige werkbelasting en prioriteitstellingen  
• Toegewijde inzet voor onderzoeksplanning en projectvoorbereiding  
• Terugkoppeling naar de Infodesk  
• Bewaking en onderhoud van informatie en informatiemiddelen 

 
Zoals reeds medegedeeld zijn de ex UCBers binnen het korps geplaatst naar aanleiding van hun 
expertise ook rekening houdende met de processen welke reeds in de UCB gehanteerd werden. Dit 
daar de afspraak met de overheid is dat deze processen gewaarborgd dienen te worden.  
Het traject om tot de centrale recherche te geraken heeft tevens plaatsgevonden. De centralisatie 
van de aangiftes binnen de organisatie is bijna rond en zal binnenkort volledig operationeel zijn. 
De processen binnen de infodesk zijn nog niet helemaal functioneel doch wordt door de infodesk 
dagelijks informatie verschaft aan de verschillende units binnen het korps. Aan de hand hiermede 
worden de inzet van de diverse units gepland en verder geoperationaliseerd. 
Gelet op het te kort aan personeel en ook aan te kort aan expertise is door het korps via de minister 
van justitie enkele projectvoorbereiders en analisten gevraagd ter ondersteuning van deze processen 
binnen de opsporing.  
 

3. Beleid en Administratieve Ondersteuning 
• Vaststellen en uitzetten van het Jaarplan 2014 en opstarten planningscyclus 2015 
• Invoeren van enkele nieuwe HRM processen  
• Interne afhandeling juridische zaken is versterkt  
• Invoeren van een nieuwe financiële administratie  
• Uitbesteden facilitaire diensten  
• Instellen van een elektronische registratie van facilitaire aanvragen 
• Beheersing van informatiesystemen 
• Invoeren interne integriteitspreventiebeleid  
• Vaststellen van het beleid voor criminaliteitspreventie 
• Professionele communicatiemiddelen voor criminaliteitspreventie 

 
Het jaarplan 2014 is ondertussen gereed en zijn ook deel werkplannen opgesteld die reeds in 
operatie zijn gebracht. Het gaat hier om een gerichte aanpak (preventief en repressief) van de 
geprioriteerde delicten. De sessies om te geraken tot het jaarplan 2015 zijn reeds gepland en moeten 
nu uitgevoerd worden.   
Voor wat betreft de HRM tools dient te orden vermeld dat er met het wijkteam Montagne een pilot 
draaiende is waarbij conform informatie gepland wordt en via het digitale, geautomatiseerde 
systeem (overwerk, ziekte, vakantie, opleiding etc.) gemuteerd wordt. De bedoeling is om na een 
maand te evalueren en vervolgens dit systeem in de gehele organisatie in te voeren. De registratie 
van overwerk en ziekte zijn reeds bij alle bureaus ingevoerd. Dit daar deze twee onderwerpen nu al 
beter beheerst moeten worden zodat alle lijnmanagers een beter snellere zicht hebben en zodoende 
hun verantwoordelijkheden beter te kunnen dragen.  
 
In de derde week van de maand april 2014 zal de trainingen van Actpol versie 6 van start gaan. Na de 
trainingen zal dit bedrijfsprocessensysteem ook binnen her gehele organisatie worden ingevoerd. Dit 
systeem zal het makkelijker aken voor de medewerker om informatie te registreren en het zal voor 
de organisatie ook makkelijker worden om sturingsinformatie uit het systeem te halen. De trainingen 
zijn ondertussen al begonnen. 
Ondertussen is een nieuwe versie van intranet gelanceerd die dagelijks door medewerkers van het 
korps zelf worden geüpdate. De lancering van de internetsite zal in de maand van mei 2014 
geschieden. 
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De elektronische registratie van facilitaire aangelegenheden is ook gereed om te worden 
geïmplementeerd. Er zijn nog functies die ingevuld moeten worden alvorens met deze applicatie te 
kunnen starten.  
In het traject om te geraken tot preventiecommunicatie is reeds afspraken met Nederland gemaakt 
waarbij het meubilair die gebruikt wordt bij opsporing verzocht aan het korps is gedoneerd. De 
bedoeling is om deze inrichting straks te gebruiken voor alle preventieve en repressieve opnames die 
het korps met de bevolking wil en moet delen.  
 

4. Deskundigheid en Bijscholing 
• Opstarten van een leiderschapsprogramma, uit te voeren door een extern bureau 
• Uitvoeren van taalbeheersingscursussen, uit te voeren door een extern bureau 
• Uitvoering scholingstraject nieuwe instroom (Intake medewerkers) door ORV 
• Opstellen en uitvoeren van een bijscholingsprogramma, waarbij het ECV-traject 

uitgevoerd kan worden, door ORV 
 
Het leiderschapprogramma is ondertussen afgerond en door partijen geaccordeerd. Zijdens het korps 
is een verzoek door tussen komst van de Directie Justitie richting USONA gestuurd met het verzoek 
middelen, die bij USONA zijn op de post opleidingen gereserveerd zijn voor deze cursus vrij te maken.  
De cursus taalbeheersing en proces verbaal hebben vertraging opgelopen. Er zal zo snel mogelijk met 
het ORV aan tafel worden gezeten om dit recht te kunnen trekken. Ondertussen is reeds met het 
ORV een tijdsbalk overeengekomen die in augustus 2014 (na vakantie ORV) zal plaatsvinden. 
Zoals reeds vermeldt zijn 16 intake & service medewerkers die de nodige opleiding doorlopen.  
Er is met de vakbonden afgesproken dat het personeel die geplaatst is in een leidinggevende positie, 
vanaf schaal 9 en hoger, onderworpen worden aan een assessment. Dit om na te gaan in hoeverre 
het geplaatste personeel de nodige competenties hebben om de leidinggevende positie te bekleden. 
Deze assessment is ondertussen klaar en een verzoek tot financiering hiervan ligt reeds bij de 
minister.    
  
Uiterlijk het tweede kwartaal van 2014 zal een aanvang gemaakt worden met het consolideren van 
de veranderingen en de meting van resultaten. In dat verband zullen de volgende activiteiten 
ondernomen worden: 

• Invoeren prestatie-management met doelstellingen en streefwaarden 
• Uitvoeren periodieke management reviews 
• Uitvoeren zelfevaluatie procesmetingen, analyses en plannen en uitvoeren verbeter-

acties 
• Interne audits van werkprocessen 

 
Voor wat betreft het prestatiemanagement is er met de vakbonden de mogelijkheid besproken om 
het beoordelingsysteem die ook binnen het CCGOA  behandeld en geaccordeerd moet worden, te 
bespoedigen. Er is al een akkoord bereikt en zeer waarschijnlijk zal deze bij de volgende CCGOA 
vergadering geratificeerd. Dit betekend dat dit systeem ingevoerd kan worden om zodoende goede 
formele werkafspraken en evaluatie periode met het personeel te maken. De trainingen van de 
leidinggevenden binnen het korps vinden op dit moment plaats met de bedoeling op dit systeem 
binnen kort te introduceren.  
Ondanks het feit dat de data voor evaluatie van de processen nog niet gezet kan door het korps 
reeds gezegd worden dat er enkele wijzigingen binnen de nieuwe organisatie aangebracht moeten 
worden. De evaluatie van de organisatie of te wel de output van de nieuwe werkprocessen is thans 
bezig en enkele wijzigingen zijn zijdens de divisiehoofden reeds ingediend.   
 
1.1. Personele bezetting en aanverwante activiteiten  
Zie Algemene beschouwing 
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Begin september werd de WAN machtiging zijdens het Ministerie van Financien geaccordeerd 
waarna dit contract met de UTS werd afgesloten. De werkzaamheden om de data en voice over 
(VOIP) te laten gaan naar het welbekende Zoete Suikerbol-gebouw zijn reeds aangevangen.  De 
eerste personeelsleden zijnde het HRM personeel zullen per 26 oktober a.s. naar bedoeld gebouw 
verhuizen. De verhuizing is gerealiseerd per 1 november 2013.   
 
De in de 8e rapportage aangegeven vertragingen voor wat betreft de software (Intranet en HRM 
modules) zijn deels opgeheven. Een ondertussen geïnstalleerde projectgroep IT heeft dit traject 
opgepakt. Het intranetprogramma werd medio september 2013 opgeleverd en is thans in gebruik. 
Alle personeelsleden worden via het systeem verplicht om de intranetsite te bezoeken daar zij 
automatisch bij inloggen in het systeem de site zullen krijgen.  
 
De HRM-module bestaat uit vijf modules. De eerste twee modules zijn al opgeleverd.  
Deze modules draaien voor enkele weken in de testomgeving binnen het korps, hierna zullen voor 
100 % worden gebruikt. Conform de tijdsplanning zullen nog twee modules voor het eind van dit jaar 
worden opgeleverd. De laatste module zal in januari 2014 worden opgeleverd. 
 
Het personeel van de meldkamer is uitgebreid zodat zij conform het gesteld in het inrichtingsplan 
werken.  
Het telefoonnummer 917 is geïntroduceerd met de bedoeling om de niet spoedeisende meldingen te 
scheiden van de 911 noodhulp meldingen. De bedoeling is dan ook meteen de gezamenlijke 
meldkamer op te richten waarbij de Brandweer en Ambulancedienst betrokken zullen worden. 
 
Voor wat betreft het project Algemene Politieprocessen wordt verwezen naar de algemene 
beschouwing.  
 
De opsporingsactiviteiten binnen de wijkteams zullen formeel onder de verantwoordelijkheid van de 
Recherchedienst vallen. Gelet op het feit dat de recherchedienst al voor een groot gedeelte conform 
het gestelde in het inrichtingsplan werkt, zal er niet zo veel hoeven te veranderen. 
 
De Actpol -producten om de nieuwe werkwijze te kunnen ondersteunen zijn ook  gereed en door het 
personeel getest. In de maand november 2013 zijn ze volledig geïntroduceerd. 
Er thans een akkoord bereikt tussen Zenitel (enige provider) en het korps voor wat betreft een nieuw 
contract voor communicatiemiddelen. Di naar analogie en teneinde de nieuwe werkwijze ook 
maximaal te kunnen ondersteunen.  
 
Het E-HRM systeem is operationeel. Er draait thans een pilot bij het Wijkteam Montagne. Na dit pilot 
zal dit binnen de gehele organisatie willen aanbrengen. Zoals reeds aangegeven zijn de twee modules 
zijnde overwerk en ziekteverzuim reeds bij alle bureaus in gebruik. 
 
Processen binnen het Centrale Recherche  zijn nagenoeg achter de rug waardoor ook het gevoel van 
samenwerking meer aanbod zal komen.  Bij de Recherche dienst worden deze processen op dit 
moment ook kritisch geëvalueerd om waar nodig wijzigingen voor te stellen.   
 
Binnenkort zullende medewerkers een cursus krijgen en vervolgens zal de nieuwe Actpol versie 
geïntroduceerd worden. De Actpol V6 cursus is reeds  gaande.   
    
1.2. Financiële randvoorwaarden  
Het concept ‘ Beheerovereenkomst Usona - Minister van Justitie, is recentelijk geaccordeerd en is ter 
behandeling in de Raad van Ministers aan de Minister van Justitie aangeboden. De planning is dat 
deze overeenkomst uiterlijk medio augustus 2013 wordt ondertekend, waarna de gereserveerde 
bijdrage van Land Curaçao voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 ook daadwerkelijk conform 
planning worden overgemaakt naar Usona.  
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Bovengenoemd concept ligt voor een juridische toetsing bij de Wetgeving en Juridische afdeling van 
het Ministerie van Algemene Zaken. 
Alle adviezen ter zake de beheersovereenkomst zijn binnen en het wachten is nu op een datum om 
deze te ondertekenen.  
 
2.  ’MASTERPROJECT IMPLEMENTATIEPLAN KPC 2012-2014: DEELPROJECTEN 3 BELEIDSTERREINEN’ 
 
Voor wat betreft de systematiek van het Masterproject, kan als volgt worden gerapporteerd: 
 
• Het uitvoeringsschema /de planning 

De van de 5e Uitvoeringsrapportage overgenomen planning wordt vooralsnog gehandhaafd, met  
dien verstande dat er enkele verschuivingen in projectensequentie zijn opgetreden. Dit nadat  
tijdens het startgesprek bij Usona in januari 2013, door het uitblijven van de bijdrage van  
Curaçao, projecten geprioriteerd werden op basis van de beschikbare middelen op de rekening 
van Usona. 
 

• De uitvoering 
Binnen het Korps vormt de uitvoeringscapaciteit toch een probleem. Met het instellen van 
projectgroepen en leden daarvan tijdelijk helemaal uit hun eigenlijke functie te halen en voor 
100% te belasten met de implementatie van enkele onderdelen van het Masterplan, worden 
slagen gemaakt in de uitvoering. Hierbij wordt verwezen naar de per 1 november gerealiseerde 
‘opstap’. 
Niet alle afgesproken activiteiten en termijnen worden altijd gehaald. Toch kan gesteld worden 
dat er voortgang is in de uitvoering.  
 
Usona 
Gedurende deze uitvoeringsperiode heeft het KPC geen handeling richting Usona ondernomen.  

 
• De financiering 

Nu het definitieve concept Beheerovereenkomst op 9 juli is geaccordeerd, zal in de komende 
periode alle voorbereidingen worden getroffen om het Beheerovereenkomst ook te 
ondertekenen, waarna de bijdrage gestort zullen worden op de rekening van Usona.  

 
3.  UITVOERING PROJECTEN ALS GEVOLG VAN GOEDKEURING VAN HET MASTER PROJECT (USONA) 
 
Zoals ook in de 7e rapportage aangegeven, is voor het KPC, in tegenstelling tot de volledige exercitie 
zoals uitgevoerd met het SDKK, slechts wat financieel beschikbaar is, gepland. Dit om de reden dat 
secuur gekeken moest worden naar de voor het uitvoeren van projecten aangevoerde ramingen. 
Nog steeds is de volledige planning niet vastgesteld. Een belangrijke reden hiervoor is de naar voren 
gehaalde project 2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda; een project dat niet geprioriteerd werd 
en veel kost om het te realiseren. In de tussentijd is er een aanzet gedaan om tot de volledige planning 
te geraken. Het feit dat nu in het personeelstraject, mede door het VT en de ‘Sense of Urgency’-
platform’, veel wordt ondernomen, heeft ertoe geleid dat de prioritering wederom veranderingen zal 
ondervinden.  
Per eind december 2013 is er een compleet beeld van de planning. 
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De huidige planning (7e Uitvoeringsrapportage) is als volgt: 
 
Nr. 
 

Deelprojecten  
(Tekort van ANG 3.1. miljoen op beschikbare middelen 
bij Usona 2013) 

Planning 
september 2012 

Planning 
januari 2013 

2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda (2012019)  
Juni 2014 

 
April 2014 

2.1. Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.2. Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.3. Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.4. Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende  
diensten Winston Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.6. Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario 
(2011036) 

 
September 2013 

 
September 2013 

1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

1.6. Opleiding Arrestatieteam 
 

 
December 2013 

 
December 2013 

2.7. Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw 
Wijkteambureau Otrobanda 

 
Maart 2013 

 
Maart 2013 

 
 
De nieuwe planning (10e Uitvoeringsrapportage), mede als gevolg van aanbeveling 
Voortgangscommissie,  is als volgt:  
 
Nr. 
 

Deelprojecten  
(Tekort van ANG 3.1. miljoen op beschikbare middelen 
bij Usona 2013) 

Planning 
Januari 2013 

Planning 
December 2013 

2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda (2012019)  
April 2014 

 
April 2014 

2.1. Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 
 

 
December 2013 

 
Maart 2014 

2.2. Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
Maart  2014 

2.3. Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
April 2014 

2.4. Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende  
diensten Winston Churchillweg (2011035) 

 
December 2013 

 
December 2014 

2.6. Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario 
(2011036) 

 
September 2013 

 
Gereed 

1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 
 

 
December 2013 

 
Mei 2014 

1.6. Opleiding Arrestatieteam 
 

 
December 2013 

 
Juni 2014 

2.7. Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw 
Wijkteambureau Otrobanda 

 
Maart 2013 

 
Maart 2014 
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Nr. 

 

Deelprojecten  

(Tekort van ANG 3.1. miljoen op beschikbare 
middelen bij Usona 2013) 

Planning 

september 2012 

Planning 

juni 2014 

2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda (2012019)  

Juni 2014 

 

Juni 2014 

2.1. Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 

 

 

December 2013 

 

Augustus 2014 

2.2. Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 

December 2013 

 

Augustus 2014 

2.3. Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston 
Churchillweg (2011035) 

 

December 2013 

 

Augustus 2014 

2.4. Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende  

diensten Winston Churchillweg (2011035) 

 

December 2013 

 

Februari  2015 

2.6. Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario 
(2011036) 

 

September 2013 

 

Gereed 

1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 

 

 

December 2013 

 

Oktober  2014 

1.6. Opleiding Arrestatieteam 

 

 

December 2013 

 

Januari 2015 

2.7. Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw 
Wijkteambureau Otrobanda 

 

Maart 2013 

 

Gereed 

 
 

 
4. VOORTGANG UITVOERING PROJECTEN 16 OKTOBER – 31 DECEMBER 2013  
 
Er is sprake van grote stappen vooruit op het personeelstraject. Hiervoor wordt naar de Algemene 
beschouwing verwezen. 
Voor wat betreft de tastbare deelprojecten kan net als in de vorige uitvoeringsrapportage, gesteld 
worden dat er sprake is van een minimale voortgang. Dit heeft mede te maken met de gewijzigde 
aanpaksystematiek binnen het Korps. Met de instelling van ‘Dedicated Projectengroepen’ zijn de 
prioriteiten verschoven naar het personele aspect. Slechts die fysieke deelprojecten, die direct van 
invloed zijn op de personele ontwikkelingen, worden dan parallel uitgevoerd. Dit is dan gebeurd op 
het IT-traject. Maar nog belangrijker om te vermelden is het feit dat op het ‘materiele’ vlak ook veel 
is verzet, doch met middelen die niet via Usona en niet als zodanig in het Masterproject zijn 
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opgenomen. Hierbij wordt gedoeld op investeringen in het wagenpark, uitbreiding van het aantal 
veiligheidsvesten en de investering in een nieuwe uniforme dienstvuurwapen voor de politie. Deze 
laatste vloeit mede voort uit afspraken zoals opgenomen in het Consensusrijkswet Politie en er is 
sprake van een investering van ruim ANG 2 miljoen. Ook is er geinvesteerd in verdere 
randvoorwaarden om het tijdelijke verblijf van de politie in het Zoete Suikerbolgebouw duurzamer te 
maken. Hierbij wordt o.a. verwezen naar de aanschaf van generatoren e.d. 
Het wagenpark zal compleet vernieuwd worden, waarbij voor het eerst ook ‘police package’-
voertuigen speciaal voor de handhavingspoot zal worden aangeschafd. Het gaat om een investering 
van ruim ANG 7 miljoen.  
 
Ter wille van de rapportagesystematiek, volgt hierna – voor zover van toepassing - beknopt een 
beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode en de verwachtingen op 
korte termijn.  
 
Project: Uitvoering 

gepland: 
Reden vertraging / stand van zaken: 

2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau  
        Otrobanda 

Oorspronkelijke 
data: 30 juni 2014 
 
Geprioriteerde data: 
30 april 2014 
 
Nieuwe datum: 
Juli 2014 

De openbare aanbesteding is afgerond.  
Thans is de onderhandeling om tot een 
gunning van het project binnen het begrote 
budget te komen, gaande. De gunning zal 
medio november afgerond zijn. Gunning 
gereed en voorbereidende werkzaamheden 
zijn reeds aangevangen 
 
 

2.1. Vervangen dak Stafdienstgebouw 
        (2011035) 
 
2.2.Vervangen dak Uitvoerende  
       diensten Winston Churchillweg 
       (2011035) 
 
2.3. Renovatie/herinrichting  
        Uitvoerende diensten Winston  
        Churchillweg (2011035) 
 
2.4. Inrichting gerenoveerde/ 
        heringerichte Uitvoerende  
        diensten Winston Churchillweg 
        (2011035) 
 
 

Oorspronkelijke 
data: 31 december 
2013  
 
Geprioriteerde data: 
31 december 2013 
 
Nieuwe datum: 
Maart 2014 
Augustus 2014 

Het aanbestedingstraject is in gang gezet. 
De gunning dient nog plaats te vinden. De 
gunning in deze zal begin van februari 2014 
plaatsvinden. De werkzaamhende zullenin de 
maand augustus 2014 aanvangen. 
  
Met de bouwwerkzaamheden van project 
2.1. wordt medio november aangevangen. 
Dit project zal een duur van max. 5 maanden 
hebben. Hierna vangen project 2.2 en 2.3 
aan. De bouwwerkzaamheden met 
betrekking tot Stafdienstgebouw staan nu 
gepland om in de maand maart 2014 aan te 
vangen en zullen in totaal 3 maanden duren. 
De bedoeling is om gelijkertijd met de 
vervanging van de dak en herinrichting van 
het gebouw te Winston Churchilweg aan te 
vangen.  De werkzaamhende zullen een duur 
van 8 maanden kennen. 
 
De verhuizing van de verschillende Korps- 
onderdelen naar de ZSB-gebouw geschiedt 
per eind oktober 2013. 
 
2.4.: het meubilair is reeds geleverd. 
Projectonderdeel 2.4. krijgt de status van 
gerealiseerd.  
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Zoals is de vorige rapportage aangegeven, 
zullen deze projectonderdelen de einddatum 
van 31 december 2013 niet halen. 
De boven omschreven werkzaamheden 
zullen in de augustus 2014 aanvangen. Hierbij 
dient rekening te worden gehouden met de 
bouwtijd zoals reeds aangegeven. 

2.6.Inrichting Nieuwbouw Wijkteam-  
        bureau Rio Canario (2011036) 

Oorspronkelijke 
data: 31 oktober 
2013  
 
Geprioriteerde data:  
31 oktober 2013 
 
Nieuwe datum: 
 

De bouw (2.5.) loopt voortvarend en de 
opleveringsdatum van 31 oktober 2013 
wordt gehandhaafd.  
 
Omdat nog steeds de ToR voor het 
meubilair is ingediend, zal na de oplevering 
van het gebouw, deze niet meteen in 
gebruik worden genomen.  
Een maand na goedkeuring van de ToR, zou 
het meubilair geleverd kunnen worden.  
Hierdoor wordt de einddatum van 31 
oktober 2013 met een maand uitgesteld. 
 
Het nieuwbouw is reeds opgeleverd en de 
inrichting is ook afgerond. 
 

1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/  
         Hondenbrigade 
 

Oorspronkelijke 
data: 31 december 
2013  
 
Geprioriteerde data: 
31 december 2013 
 
Nieuwe datum: 
Mei 2014 

De opgestarte werving- en selectieprocedure 
voor nog een peloton Mobiele Eenheid (ME) 
is niet afgerond.  
De ORV is in opdracht van het KPC nog  
steeds bezig met het verder uitwerken van 
het geakkoordeerde opleidingsplan. Het 
betreft een opleiding van 3 weken. 
 
Het voorwaardelijk traject van aanschaf van 
materieel t.b.v. de ME (onderdeel 5.3.) is 
door het KPC nog niet opgestart, waardoor 
de gestelde aanvang van de opleiding in 
september/oktober 2013 niet haalbaar is. 
 
In dit stadium is de lijst met de benodigde 
materiaal klaar. De leverancier is klaar om de 
bestelling te plaatsen. Dit gebeurt nadat het 
KPC de nodige verplichtingsverzoeken tbv 
Usona heeft ingediend, waarna een opdracht 
tot bestellen uit kan gaan.  
Het verplichtingsverzoek zal in de in de eerste 
week van februari 2014 naar USONA worden 
opgestuurd opdat het materiaal op tijd 
aangeleverd  kan worden. 
 
Zoals in het 7e rapportage reeds aangegeven 
zal het project de einddatum van  
31 december 2013 niet halen. 
 
De nieuwe opleidingsdatum is gesteld in de 
maand oktober 2014. Dit daar de bestelling 
dan kan worden gedaan.  
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1.6.Opleiding Arrestatieteam 
 

Oorspronkelijke 
data: 31 december 
2013  
 
Geprioriteerde data: 
31 december 2013 
 
Nieuwe datum: 
Juni 2014 

De werving- en selectietraject is nog niet 
opgestart. 
 
De start van deze opleiding, dat met de 
ondersteuning van Nederlandse partners  
wordt verzorgd, is gepland voor in het najaar 
van 2013. 
 
In de laatste week van oktober 2013 staat 
een presentatie gepland met de ORV. Dit  
met de bedoeling om de curriculum van deze 
opleiding vast te stellen.  
 
Het project zal de einddatum van  
31 december 2013 niet halen. 
 
De curriculum van de opleiding is gereed. Het 
financiele traject dient te worden belopen 
om tot een formaisatie met de leveranciers 
te geraken. De bedoeling is dan ook om in de 
maand Maart met de selectie van de 
kandidaten aan te vangen.  
Deze opleiding zal samen met het korps 
Aruba worden gedaan en zal in maand 
januari 2015 op Aruba plaatsvinden. 

 
Met betrekking tot de overige projecten in het Masterproject, volgt hieronder - voor zover van 
toepassing - een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode en de 
verwachtingen op korte termijn.  
 
Er dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat de volgende projecten voorzien zijn van 
einddata die als gevolg van de prioritering van januari nog bijgesteld dienen te worden. Dit laat 
onverlet dat al wat gedaan kan worden in de zin van voorbereiding, dat deze ook plaatsvinden. In dit 
kader is de voortgangrapportage dat hieronder volgt, van enig belang. 
 
Zoals eerder aangegeven is het streven om de volgende prioriteringsronde voor het uitbrengen van 
de 9e Uitvoeringsrapportage afgerond te hebben niet gehaald. De aanzet hiertoe is echter al gedaan. 
De in de vorige rapportage beloofde bijgestelde einddata zijn hierin nog verwerkt. 
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Project: Uitvoering 

gepland: 
Reden vertraging / stand van zaken: 

1.1. Traject bij- en herscholing van 
        medewerkers na de formele  
        plaatsing in de nieuwe  
        organisatie 
 
1.2. Scholing/opleiden van  
        medewerkers n.a.v. formatie  
        uitbreiding. 
 

Start:  
01 maart 2012  
 
Eind: 
31 december 2014 
 
Nieuwe datum: 
Start:  
01 oktober  2014  
 
Eind: 
31 juli  2016 
 

Assesen van personeel KPC:  
Er zijn in dit kader 2 producten geleverd:  
1. Offerte EVC-traject voor alle executieve  
     leden door een extern bureau; 
2. 1e concepten opleidingstrajecten op  
    SBO-4 niveau door ORV. 
 
Met betrekking tot 1.: er zijn nog steeds 
geen middelen gevoteerd voor het 
financieren van dit traject. Het betreft een 
investering van circa ANG 700.000,00. 
 
Voor wat betreft het 2e product, is de 
inhoud van de opleidingen met de 
vakbonden besproken en zijn voor een 
groot gedeelte afgerond.  Door de 
Veranderteam, Korpsleiding en vakbonden 
wordt thans gewerkt aan een beschikking 
ter vastlegging van de deze opleidingen 
voor het politiepersoneel. 
 
Met de opleveringen is er echter nog steeds 
sprake van vertraging op dit onderdeel. 
 
Door problemen met gebouw moest de ORV 
naar een ander gebouw verhuizing wardoor 
vertraging in de uitwerking van de resterende 
opledingen is getreden. De eerste 
opleidingstraject is SBO-4 niveau is reeds 
klaar om te starten.  Na de definitieve 
plaatsign van eht personeel zal deze van start 
gaan.  Deze trajecten kunnen pas na de 
definitieve plaatsingen van start gaan. De 
definitieve plaatsing kan pas geschieden 
wanneer het convenant is ondertekend. 

1.3. NFI Inzet 
 
1.4. NFI uitzendkosten 

Start:  
01 januari 2013 
 
Eind: 
31 december 2013 
 
Nieuwe datum: 
Start:  
01 oktober   2014  
 
Eind: 
31 augustus 2015 
 

Er is thans een afspraak tussen de Minister 
van Justite, NFI en het Korps gemaakt met 
betrekking tot het aannemen van de twee 
forensisch adviseurs. Er zijn twee kandidaten 
gevonden. Het traject om ze in dienst te 
nemen zal dit jaar nog worden afgerond. Met 
de NFI is afgesproken dat zij in Nederland het 
nodige zullen doen om de  opleidingsperiode 
te verschuiven opdat dit in de maand Januari 
2014 zal kunnen aanvangen. 
   
Het project zal de einddatum van  
31 december 2013 niet halen. 
 
De landsbesluiten van indienstname zullen op 
22 januari door de Raad van Ministers 
worden behandeld waardoor betrokkenen 
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per 3 februari 2014 met hun opgrading bij de 
NFI kunnen aanvangen.  
De landsbesluiten zijn door de bureaucratie 
nog niet ondertekend. Dit betekend dat de 
indienstneming en de cursus nog niet kan 
plaatsvinden. Hopelijk zullen dezen met 
bemiddeling van het Veranderteam in de 
maand augustus 2014 plaatsvinden.  

2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam  
        Rio Canario: Fase 2 renovatie  
        Politiepost Rio Canario en  
        uitbreiding faciliteiten.  

Start:  
09 januari 2012 
 
Eind: 
31 oktober 2013 
 

Het project is in uitvoering en op schema.  
De einddatum van oktober 2013 wordt 
aangehouden.  
 
Gebouw is in de maand December 2013 
opgeleverd. 

2.8. Inrichten Bureau Wijkteam  
        Otrobanda 

Start:  
30 januari 2014  
 
Eind: 
30 april 2014 
 
Nieuwe datum: 
Maart 2015 

Afgestemd op de geplande opleverdatum  
van de Nieuwbouw Wijkteambureau 
Otrobanda, zal in januari 2014 het ToR, 
bestelling en leveringsttraject opgestart 
moeten worden. 
De bouwwerkzaamheden zullen in 
augustus/september 2014 anvangen en 
zullen ongeveer 1 jaar duren. Dit betekend 
dat 6 maanden daarvoor de brstellingen 
gereedmoeten zijn.  

2.9. Inrichten (incl. meubilair)  
        werkomgeving/ruimte  
        Ondersteunde Eenheden 

Start:  
31 augustus 2013 
 
Eind: 
31 december 2013 
 
Nieuwe datum: 
Oktober  2015 

Dit project is nog niet opgestart 
 
De bedoelingis om na verhuizing van de 
functionaliteiten van het gebouw te 
Zoetesuikerbol deze te gebruiken om de 
Ondersteuende eenheden te huisvesten. .  
 
 

2.10. Herindeling Recherche Start:  
01augustus 2012 
 
Eind: 
31 maart 2013 
 
Nieuwe datum: 
1 februari 2014 

Ook al is dit project niet geprioriteerd, zijn  
de bouwkundige- en technische voor-
bereidingswerkzaamheden volop in gang.  
 
Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld 
te worden. 
 
 De tekeningen zijn reeds geaccordeerd. De 
aanvang van de werkzaamheden zijn 
afhankelijk nu van het financieringstraject. De 
bouwkundige indienst bij de Directie Justitie 
zal het korps binnenkort met dit traject 
behelpzaam zijn.   

2.11. Vervanging en uitbreiding  
           inrichting (meubilair) Bureaus  
           Wijkteams 

Start:  
31augustus 2012 
 
Eind: 
31 juni 2013 
 
Nieuwe datum: 
01 oktober 2014 

De inventarisatie heeft reeds 
plaatsgevonden. De ToR wordt opgesteld 
en ter goedkeuring aan Usona aangeboden. 
 
Een nieuwe einddatum dient nog 
vastgesteld te worden. 
 
Het traject om goedkeuring bij USONA te 
ontvangen is nog steeds gaande.  
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2.12. 2e fase verbouw gebouw  
           Divisie Georganiseerde Crimi 
          (DGC) te Waaigat 

Start:  
30september 2012 
 
Eind: 
31 maart 2013 
 
Nieuwe datum: 
1 februari 2014 

Dit project is niet geprioriteerd. De  bouw- 
kundige- en technische voorbereidingen tbv 
de aanbesteding zijn in gang.  
 
Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld 
te worden. 
 
De tekeningen zijn reeds geaccordeerd. De 
aanvang van de werkzaamheden zijn 
afhankelijk nu van het financieringstraject. 
De bouwkundige indienst bij de Directie 
Justitie zal het korps binnenkort met dit 
traject behelpzaam zijn.  

2.13. Bouw verdieping t.b.v.  
          Ondersteunende Eenheden 

Start:  
31 juli 2012 
 
Eind: 
31 oktober 2013 
 
Nieuwe datum: 
 

Dit project is in verband met de 
herprioritering en voortschrijdend inzicht  
nog niet opgestart. 
 
Een nieuwe einddatum dient nog 
vastgesteld te worden. 
 
 Zie opmerking bij 2.9 

3.1. Vervangen en uitbreiding  
        t.b.v. de Hondenbrigade en  
        Arrestatieteam: voertuigen 
 
 

Start:  
01 november 2011  
 
Eind: 
31 maart 2013 
 
Nieuwe datum: 
28 Februari 2014  

De upgedate ToR is nog niet ter goedkeuring 
aangeboden. 
 
Een nieuwe einddatum dient nog 
vastgesteld te worden. 
 
 Deze voertuigen zijn opgenomen in het 
project vervanging wagenpark KPC. Alle 
offertes zijn reeds binnen en dienen door 
de Directie Justitie te worden geevalueerd 
om de verschillende  bestellingopdrachte te 
plaatsen.  

3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.:  
        voertuigen 
 

Start:  
01 maart 2012 
 
Eind: 
31 maart 2013 
 
Nieuwe datum: 
 

Dit projectonderdeel wordt meegenomen in 
het opgestarte traject van 
vervangen/vernieuwen wagenpark KPC.  
 
Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld 
te worden. 
 
Zie opmerking bij 3.1  

4.3. Uitbreiding telefoontoestellen Start:  
01 oktober 2012 
 
Eind:  
01 maart 2013 
 
Nieuwe datum: 
31 oktober 2014 

Nieuwe telefoontoestellen zijn reeds bij UTS 
besteld en zullen binnenkort worden 
opgeleverd. 
  
Een nieuwe einddatum dient nog 
vastgesteld te worden. 
 
Wel in voorraad nog niet opgeleverd. Het 
wachten is op de personele uitbreiding die 
nog dient te geschieden  
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5.1. Communicatiemiddelen t.b.v.  
        Hondenbrigade en Arrestatie  
        Team 
 
 

Start:  
01 november 2011 
 
Eind: 
31 maart 2013 
 
Nieuwe datum: 
Oktober  2014 

De ToR is nog niet ter goedkeuring opgesteld 
en aangeboden.  
 
Een nieuwe einddatum dient nog 
vastgesteld te worden. 
 
In de maand maart 2014 zal een nieuwe 
kontrakt met de provider (Zenitel) worden 
afgesloten. Pas hierna kan er over worden 
gegaan tot de aanchaf van deze 
communicatiemiddelen. Overeenkomst 
bereikt met provider. Machtiging om 
kontrakt te ondertekeen is reeds de deur 
uit. Het wachten is nu op de toestemming 
van de overheid om deze contract te 
ondertekenen 
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Project: Uitvoering gepland: Reden vertraging / stand van zaken: 

5.2. Materieel t.b.v. Arrestatieteam 
 
 
 
 
 
5.3. Materieel t.b.v. Mobiele  
        Eenheid 

Start:  
01 mei 2012 
Eind:  
31 december 2013 
Nieuwe datum: 
Februari 2014 
Start:  
01 oktober 2011 
 
Eind:  
28 juli 2013 
 
Nieuwe datum: 
Februari 2014 

Ook al zijn beide projecten niet geprioriteerd 
doch gezien de randvoorwaardelijke rol die 
ze vervullen mbt de projecten 1.5. en 1.6., 
zijn ze helemaal voorbereid. 
 
Zodra de opleidingsgedeelte en de daarop 
afgestemde financiele kwestie met het 
Ministerie van Financiën afgehandeld is, 
zullen de bestellingen plaatsvinden. 
 
Het project zal de einddata van  
28 juli en 31 december 2013 niet halen. 
 
Zoals reeds aangegeven zulen deze 
verzoeken in de maand februari 2014 voor 
financiering aan USONA worden 
aageboden opdat het materiaal op tijd 
aangeleverd kan worden . De bestellingen 
zijn vertraagd wegens de TOR die gewijzigd 
moest worden. Dezen zijn ondertussen 
goedgekeurd en de financieringsverzoeken 
zullen in de maand augustus 2014 naar 
USONA gaan ter accordering.  

5.4. Aanschaf koelingsinstallatie  
         Bureaus Wijkteams 

Start:  
01 februari 2012 
 
Eind:  
01 maart 2013 
 
Nieuwe datum: 
Start:  
01 augustus 2014 
 
Eind:  
01 september 2014 
 

Inventarisatie heeft reeds plaatsgevonden. 
Een ToR en verplichtingverzoek tbv Usona 
dient nog gemaakt en aangeboden te 
worden, waarna traject bestelling, levering 
en installatie opgestart kan worden. 
 
Een nieuwe einddatum dient nog vastgesteld 
te worden. 
 
 Aanvraag is reeds opgesteld  
en ingediend. Nog geen reactie ontvangen.    

5.6. Aanschaf Biometrisch  
        Apparatuur 

Start:  
01 augustus 2011 
 
Eind: 
30 juni 2013 
 
Nieuwe datum: 
 

Het ABIS-project is in uitvoering.  
 
Het geplande realisatiedatum wordt  
verlengd met nog 3 maanden en vastgesteld 
op 30 december 2013. 
 
Reeds afgerond. 

 
6. BIJLAGEN 
 
In de bijlagen zijn zoals gebruikelijk twee overzichten bijgesloten. Bijlage 1 geeft een statusoverzicht 
van de verschillende projecten en Bijlage 2 laat vervolgens op detailniveau zien wat er in de 
afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd. 
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Er zijn twee Bijlage 1: de statusoverzicht ten tijde van de 9e Uitvoeringsrapportage (tot en met 
31 maart 2013) en de huidige stand van zaken. 
 
In Bijlage 2 is weegegeven de ondernomen activiteiten in de afgelopen periode en de verwachtingen 
op korte termijn. Dit is in kleur blauw onder de kop ‘Rapportage 16 oktober – 31 december 2013’ 
opgenomen. De bedoeling is dat deze telkens wordt aangevuld met een beschrijving van de 
voortgang per rapportagetermijn. 
De met lichtgroen aangegeven cellen betreffen de gerealiseerde projecten, waarover in het vervolg 
niet meer gerapporteerd zal worden. 
 



 

 

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak  
9e Uitvoeringsrapportage (periode 01 april – 30 juni 2013): 

 
  Uitvoering gereed  

31 maart 2013: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co-financiering 

1.1. Carriere (bestaand personeel) 31 december 2014 Deels in uitvoering/ 
Deels in voorbereiding 

Landsbegroting 2012-2014 

1.2. Carriere (nieuw personeel) 31 december 2014 In voorbereiding Landsbegroting 2013 
1.3. NFI: inzet 31 december 2013 Niet opgestart Usona 
1.4. NFI: uitzendkosten 31 december 2013 Niet opgestart Usona 
1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 31 december 2013 In uitvoering Usona 
1.6. Opleiding Arrestatieteam 31 december 2013 In uitvoering Usona 
2.1. Vervangen dak stafdienstgebouw Winston 

Churchillweg 
31 december 2013 In voorbereiding Usona/co-financiering  

Landsbegroting 2012 
2.2. Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) 

aan de Winston Churchillweg 
31 december 2013 In voorbereiding Usona/co-financiering  

Landsbegroting 2012 
2.3. Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD 

aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.) 
31 december 2013 In voorbereiding Usona/co-financiering  

Landsbegroting 2012 
2.4. Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston 

Churchillweg (zie 2.3) 
31 december 2013 Gerealiseerd Landsbegroting 2012 

2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario 31 oktober 2013 In uitvoering Usona/co-financiering  
Landsbegroting 2012 

2.6. Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario 31 oktober 2013 In voorbereiding Landsbegroting 2012 
2.7. Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda 30 juni 2014 In uitvoering Landsbegroting 2012-2014 
2.8. Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda 30 juni 2014 Niet opgestart Landsbegroting 2014 
2.9. Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte 

Ondersteunende Eenheden 
31 december 2013 Niet opgestart Landsbegroting 2013 

2.10. Herindeling Recherche 31 maart 2013 In voorbereiding Landsbegroting 2012 
2.11. Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) 

Bureaus Wijkteams 
31 juni 2013 In voorbereiding Landsbegroting 2012 

 



 

 

 
  Uitvoering gereed  

31 maart 2013: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co-financiering 

2.12. 2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde 
Crimi (DGC) te Waaigat 

31 maart 2013 In voorbereiding Landsbegroting 2012 

2.13. Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden Oktober 2013 Niet opgestart Usona 
3.1. Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en 

Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding Landsbegroting 2012 

3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D. 31 maart 2013 In voorbereiding Landsbegroting 2012 
4.1. Aanschaf Hardware en Software  01 maart 2013 Gerealiseerd Landsbegroting 2012 
4.2. Aanschaf Hardware 01 maart 2013 Gerealiseerd Landsbegroting 2012 
4.3. Uibreiding Telefoontoestellen 01 maart 2013 In uitvoering Landsbegroting 2012 
4.4. Aanschaf digitale meldkamer 01 maart 2013 Gerealiseerd Landsbegroting 2012 
4.5. Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen  31 maart 2013 Gerealiseerd Usona 
5.1. Uniform en accesoires en communicatiemiddelen 

t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

In voorbereiding Landsbegroting 2012 

5.2. Materieel t.b.v. Arrestatieteam 31 december 2013 In voorbereiding Landsbegroting 2013 
5.3. Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME) 28 juli 2013 In voorbereiding Landsbegroting 2013 
5.4. Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams 01 maart 2013 In voorbereiding Landsbegroting 2012 
5.5. Veiligheidsvesten 01 maart 2013 Gerealiseerd Usona 
5.6. Aanschaf Biometrisch apparatuur 30 september 2013 In uitvoering Usona 
 
 
 



 

 

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak  
10e Uitvoeringsrapportage (periode 16 oktober – 31 december 2013): 

 
  Uitvoering gereed  

31 maart 2013: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co-financiering 

1.1. Carriere (bestaand personeel) 31 december 2014  Landsbegroting 2012-2014 
1.2. Carriere (nieuw personeel) 31 december 2014  Landsbegroting 2013 
1.3. NFI: inzet 31 december 2013  Usona 
1.4. NFI: uitzendkosten 31 december 2013  Usona 
1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade 31 december 2013  Usona 
1.6. Opleiding Arrestatieteam 31 december 2013  Usona 
2.1. Vervangen dak stafdienstgebouw Winston 

Churchillweg 
31 december 2013  Usona/co-financiering  

Landsbegroting 2012 
2.2. Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) 

aan de Winston Churchillweg 
31 december 2013  Usona/co-financiering  

Landsbegroting 2012 
2.3. Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD 

aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.) 
31 december 2013  Usona/co-financiering  

Landsbegroting 2012 
2.4. Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston 

Churchillweg (zie 2.3) 
31 december 2013 Gerealiseerd Landsbegroting 2012 

2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario 31 oktober 2013  Usona/co-financiering  
Landsbegroting 2012 

2.6. Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario 31 oktober 2013  Landsbegroting 2012 
2.7. Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda 30 juni 2014  Landsbegroting 2012-2014 
2.8. Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda 30 juni 2014  Landsbegroting 2014 
2.9. Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte 

Ondersteunende Eenheden 
31 december 2013  Landsbegroting 2013 

2.10. Herindeling Recherche 31 maart 2013  Landsbegroting 2012 
2.11. Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) 

Bureaus Wijkteams 
31 juni 2013  Landsbegroting 2012 



 

 

 
  Uitvoering gereed  

31 maart 2013: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

USONA, Landsbegroting of 
co-financiering 

2.12. 2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde 
Crimi (DGC) te Waaigat 

31 maart 2013  Landsbegroting 2012 

2.13. Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden Oktober 2013  Usona 
3.1. Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en 

Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

 Landsbegroting 2012 

3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D. 31 maart 2013  Landsbegroting 2012 
4.1. Aanschaf Hardware en Software  01 maart 2013 Gerealiseerd Landsbegroting 2012 
4.2. Aanschaf Hardware 01 maart 2013 Gerealiseerd Landsbegroting 2012 
4.3. Uibreiding Telefoontoestellen 01 maart 2013  Landsbegroting 2012 
4.4. Aanschaf digitale meldkamer 01 maart 2013 Gerealiseerd Landsbegroting 2012 
4.5. Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen  31 maart 2013 Gerealiseerd Usona 
5.1. Uniform en accesoires en communicatiemiddelen 

t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam 
31 maart 2013 
 

 Landsbegroting 2012 

5.2. Materieel t.b.v. Arrestatieteam 31 december 2013  Landsbegroting 2013 
5.3. Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME) 28 juli 2013  Landsbegroting 2013 
5.4. Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams 01 maart 2013  Landsbegroting 2012 
5.5. Veiligheidsvesten 01 maart 2013 Gerealiseerd Usona 
5.6. Aanschaf Biometrisch apparatuur 30 september 2013  Usona 
 



 

 

Bijlage 2: Realisatie Uitvoering Implementatieplan KPC 
   

No. Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Realisatie Voortgangsrapportage 
Tijd Schema 

Start  
datum 

Eind  
datum 

0 Werving & Selectie 
01 Mrt '12 31 Dec '13   Indienstname van het personeel noodzakelijk om de nieuwe processen binnen de nieuwe inrichting uit te kunnen voeren  

0.1 Werven en selecteren van Intake 
personeel 
Een totaal van 24 Intake medewerkers 
dienen per direct te worden geworven.  
Het gaat hier om de intake bij de Centrale 
Meldkamer maar ook de decentrale 

9e Uitvoeringsrapportage 
Als gevolg van de verrichte werkzaamheden in gezamenlijkheid met het Veranderteam (VT) en de ‘Sense 
ogf Urgency’-platform, is het de verwachting dat met dit traject  gestart zal worden. Gezorgd dient te 
worden voor het financieren van het traject ‘werkinstructies’, hetgeen een voorwaarde is voor het kunnen 
functioneren van de te werven personeel. PM PM 

 Intake bij de wijkbureas waardoor de 
executieve ambtenaar met andere 
werkzaamheden kan worden belast. 

  10e Uitvoeringsrapportage 
 

0.2 Werven en selecteren van Recherche 
Assistenten 

9e Uitvoeringsrapportage 
Idem 0.1. 

PM PM 
  Een totaal van 16 medewerkers 

Recherche Assistenten zullen worden 
geworven om het rechercheproces 
binnen het korps te ondersteunen. 

 
10e Uitvoeringsrapportage 

 

0.3 Werven en selecteren van 
Immigratiepersoneel 

16 medewerker grensbewaking zullen 
voor dit jaar nog worden geselecteerd. De 
introductie van nieuwe werkmethodes bij 
de afdeling grensbewaking zal, gelet op de 
huidige bezetting niet soepel gaan 
verlopen. Los van dit feit heeft de 
chronische tekort bij deze afdeling reeds 
zijn reflectie op de ziekte meldingen van 
het personeel waar- door het overwerk 
aldaar maandelijks toeneemt. 

9e Uitvoeringsrapportage 
Idem 0.1. en 0.2. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

PM PM 



 

 

 
1 Opleidingen 

01 Mrt '120 31 Dec '14   Continu proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA. 
1.1 Carrière (bestaand personeel) 

Traject bij- en herscholing van 
Eerdere Uitvoeringsrapportages 

1. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel 

01 Mrt '12 31 Dec '14 

 medewerkers na de formele plaatsing in 
de nieuwe organisatie. 

    klaar 
2. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 
3.  Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financiën verzocht.  

 
9e Uitvoeringsrapportage 

In het kader van product 1 (EVC) heeft het MT besloten dat dit traject gevolgd dient te worden. Dit 
project is gezien de ontwikkelingen op het personeelstraject hoog op de priolijst gezet. Thans wordt 
gezocht naar middelen of het te financieren. 
Het 2e  product (opleidingstrajecten nivo SBO-4) is besproken en dient toch afgeprocedeerd te worden. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

1.2 Carrière (nieuw personeel) 
Scholing/opleiden van medewerkers 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
1. Proces van openstelling vacature niet executief en executief is conceptueel klaar 

01 Jun '12 31 Dec '14 

  n.a.v. formatie uitbreiding. 2. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 
3. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht.  

 
9e Uitvoeringsrapportage 

Zie stand van zaken onder punt 1.1  
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

 
1.3 
1.4 

 
 

Carrière (nieuw personeel) 
NFI Inzet 
NFI uitzendkosten 
Selecteren van 2 medewerkers, die voor 
6 maanden naar Nederland worden 
uitgezonden om aan het NFI een cursus 
te volgen tot forensische adviseurs. 

9e Uitvoeringsrapportage 
Er is thans een afspraak tussen de Minister van Justite, NFI en het Korps gemaakt met betrekking tot het 
aannemen van de twee forensisch adviseurs. Er zijn twee kandidaten gevonden. Het traject om ze in 
dienst te nemen zal dit jaar nog worden afgerond. Met de NFI is afgesproken dat zij in Nederland het 
nodige zullen doen om de  opleidingsperiode te verschuiven opdat dit in de maand Januari 2014 zal 
kunnen aanvangen. 

10e Uitvoeringsrapportage 
 
 
 

01 Jan ‘13 31 Dec ‘13 



 

 

No. Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Realisatie Voortgangsrapportage 
Tijd Schema 

Start  
datum 

Eind  
datum 

1 Opleidingen 
01 Mrt '12 31 Dec '14   Continu proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA. 

 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6 

Carrière (bestaand personeel) 
Opleiding Mobiele Eenheid/Honden- 
Brigade 
De werving en selectie voor een peloton 
van 25 man, die een opleiding van drie 
weken zullen krijgen. 
 
 
 
 
 
Opleiding Arrestatieteam 
Werven en selecteren van 25 medewerkers, 
die een opleiding krijgen tot AT-leden 
 
 
 
 

9e Uitvoeringsrapportage 
De opgestarte werving- en selectieprocedure voor de Mobiele Eenheid (ME) is niet afgerond. De ORV is  
in opdracht van het KPC nog steeds bezig met het verder uitwerken van het geakkoordeerde opleidings-
plan. Het betreft een opleiding van 3 weken. 
Het voorwaardelijk traject van aanschaf van materieel t.b.v. de ME is door het KPC nog niet opgestart. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 
 
 

9e Uitvoeringsrapportage 
Het werving- en selectietraject wordt binnenkort opgestart. De opleiding is gepland voor in het najaar 
2013. Voorwaardelijk voor het het kunnen volgen van de opleiding is de aanschaf van materieel t.b.v. 
het AT (onderdeel 5.2.). Project 5.2. is in januari niet geprioriteerd. Zie ook 1.5. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 
 

01 Jan ‘13 31 Dec ‘13 

2 Infrastructuur: huisvesting 
01 Feb '110 31 Dec '14   Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. 

2.1 Vervangen dak stafdienstgebouw aan 
de Winston Churchillweg 

Eerdere Uitvoeringsrapportages 
Realisatiedatum van december 2013 wordt voor het hele project (2.1. t/m 2.4.) aangehouden. 

01 Mei '12 31 Dec '13 

 
2.2 

 
 

2.3 
 
 

2.4 

 
Vervangen dak gebouw uitvoerings- 
diensten aan de Winston Churchillweg 
 
Renovatie en herinrichting gebouw UD 
aan de Winston Churchillweg (2.1.) 
 
Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan 
de Winston Churchillweg (2.3.) 

Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden.  
 

9e Uitvoeringsrapportage 
Met de bouwwerkzaamheden van project 2.1. wordt medio november aangevangen. De verhuizing van 
de verschillende Korps- onderdelen naar de ZSB-gebouw geschiedt per eind oktober 2013. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 



 

 

 
2 Infrastructuur: huisvesting 01 Feb '110 31 Dec '14   Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. 

2.5 Nieuwbouw Bureau WT Rio Canario 
Fase 2 van renovatie Politiepost Rio 
Canario in 2007; betreft uitbreiding 

9e Uitvoeringsrapportage 
Het project is in uitvoering. De bouwwerkzaamheden zijn in de eerste week van januari begonnen.  
Het project is volop in uitvoering. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. 09 Jan '12 31 Okt '13   faciliteiten om politietaken cf. 

Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te 
voeren. 

 
10e Uitvoeringsrapportage 

 
2.6 Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario 

Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt 
operationeel gemaakt. 

9e Uitvoeringsrapportage 
Omdat nog steeds de ToR voor het meubilair is ingediend, zal na de oplevering van het gebouw, deze 
niet meteen in gebruik worden genomen.  
Een maand na goedkeuring van de ToR, zou het meubilair geleverd kunnen worden.  
Hierdoor wordt de einddatum van 31 oktober 2013 met een maand uitgesteld. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

31 Juni '13 30 Nov '13 

2.7 Nieuwbouw Bureau Wijkteam 
Otrobanda 
Betreft substantiële verbetering (ook 
uitbreiding) van faciliteiten om 
politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan 
van Aanpak uit te voeren 

9e Uitvoeringsrapportage 
De openbare aanbesteding is afgerond.  
Thans is de onderhandeling om tot een gunning van het project binnen het begrote budget te komen, 
gaande. De gunning zal medio november afgerond zijn. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

01 Okt '12 
 
 
 
 
 

30 Jun '14 
 
 
 
 
 



 

 

 

No. Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Realisatie Voortgangsrapportage 
Tijd Schema 

Start  
datum 

Eind  
datum 

2 Infrastructuur: huisvesting 01 Feb '11 31 Dec '140
  Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. 

2.8 Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda 9e Uitvoeringsrapportage 

30 Sep '13 30 Jun '14 

  Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor 
gemeubileerd. 

Zie hierboven. Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.7. Project 2.7. is in 
voorbereiding. Na de oplevering wordt het Bureau gemeubileerd. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

2.9 Inrichten (incl. meubilair) werkomgeving/ 
ruimte Ondersteunende Eenheden 
Fysiek organiseren van eenheden M.E., 

9eUitvoeringsrapportage 
Na de oplevering kan het pand worden ingericht. De technische bouwkundige voorbereiding is 
afgerond. De projectuitvoering is nog niet opgestart. 

01 Aug '120 31 Dec '13   Arrestatie Team, Hondenbrigade en 
Speciale Taken: functionaliteit en 
efficiency. 

 
10e Uitvoeringsrapportage 

 

2.10 Herindeling Recherche 
Herindeling Recherche: van bureau naar 
opsporingsteams 

9e Uitvoeringsrapportage 
De technische en bouwkundige voorbereiding is afgerond. I.v.m. de herrpioritering in januari 2013 
i.h.k.v. beschikbare middelen is de uitvoering wederom naar achteren geschoven. 
 01 Aug '120 31 Mrt '13 

   10e Uitvoeringsrapportage 
 

2.11 Vervanging en uitbreiding inrichting 
(meubilair) Bureaus Wijkteams 

9e Uitvoeringsrapportages 
Programma van Eisen is opgesteld. Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren  

31 Aug 
'12 31 Jun '130

  Verouderde en ondeugdelijke (niet 
ergonomische) meubilair worden 
vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. 
nieuw personeel. 

geschoven. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 
 



 

 

 
2 Infrastructuur: huisvesting 01 Feb '11 31 Dec '140  Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. 

2.12 2e fase verbouw gebouw Divisie 
Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat 
Het Waaigat gebouw wordt verbouwd 

9e Uitvoeringsrapportage 
Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven. De voorbereidingen zijn in een 
afrondende fase. Zodra er middelen vrijkomen, kan het project aanbesteedt worden  30 Sept ‘12 31 Mrt '13   teneinde het CID proces binnen de unit 

DGC te kunnen borgen.  
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

2.13 Bouw verdieping t.b.v. 
Ondersteunende Eenheden 
Bouwen van een geschikte werkruimte 
voor de Ondersteunde Eenheden en de 
Landelijke Beveiligingsdienst 

9e Uitvoeringsrapportage 
Dit project is ivm de prioritering en voortschrijdend inzichten nog niet opgestart.  
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

31 Jul '12 31 Okt '13 

3 Operatie: voertuigen 
Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoeraspect om te voldoen aan de politietaken 01 Nov '11 30 Sep '120

3.1 Vervangen en uitbreiding t.b.v. de 
Hondenbrigade en Arrestatieteam 
Beide nieuwe opgerichte diensten 
worden voldoende ingericht om hun 

9e Uitvoeringsrapportages 
Er wordt een nieuwe ToR opgesteld, gezien het te lang uitblijven van de machtiging en het naar 
achteren schuiven van het project ivm de herprioritering. 

01 Nov '11 31 Mrt '13 

  taken uit te kunnen voeren. 10e Uitvoeringsrapportage 
 

3.2 Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D. Ook deze 
dienst wordt voldoende ingericht om 
haar taken uit te kunnen voeren. 

9e Uitvoeringsrapportages 
Dit onderdeel is opgenomen in het traject vervangen/vernieuwen wagenpark KPC 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

01 Mrt '12 31 Mrt '130

    



 

 

 

No. Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Realisatie Voortgangsrapportage 
Tijd Schema 

Start  
datum 

Eind  
datum 

4 Infrastructuur: IT 
01 Okt '11 29 Feb '12 

  Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatieaspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken. 
4.1 Aanschaf Hardware en software 

Uitbreiding i.v.m. groei personeel en 
inrichten werkprocessen bij o.a. in- en 

6e Uitvoeringsrapportage 
De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. 

01 Nov '11 01 Mrt '13 
  uitklaring (grenscontrole) en 

communicatie (inter- en intranet) 
 

4.2 Aanschaf Hardware  7e Uitvoeringsrapportage 

01 Nov '12 01 Mrt '13 
  Uitbreiding i.v.m. groei personeel en 

inrichten werkprocessen bij o.a. intake 
en recherche assistenten  

De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. 

4.3 Uitbreiding Telefoontoestellen 9e Uitvoeringsrapportage 

01 Okt '12 01 Mrt '13 
  Aanschaf additionele telefoons a.g.v. 

personeel uitbreiding.  
De bestelling is reeds geplaats en de levering binnekort verwacht  
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

4.4 Aanschaf Digitale meldkamer 6e Uitvoeringsrapportage 

01 Nov '11 01 Mrt '13 
  Aanschaf digitale meldkamer. 

Voornaamste winstpunten: efficiency, 
kostenbesparing en 'mobiele' opzet 
meldkamer. 

De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd.  
De meldkamer wordt geïnstalleerd nadat de machtiging voor de dienstverlening door UTS is 
afgegeven door het Ministerie van Financiën. 

4.5 Uitbreiding 4.1: inrichten 
werkprocessen 
Uitbreiding i.v.m. groei personeel en 
inrichten werkprocessen bij o.a. in- en 
uitklaring (grenscontrole) en 
communicatie (inter- en intranet). 

7e Uitvoeringsrapportage 
De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. 

01 Nov '12 01 Mrt '13 



 

 

 
5 Operatie: duurzame aanschaf 

01 Okt '11 29 Feb '12   Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken. 
5.1 Uniform en accessoires en communicatie-

middelen t.b.v. Hondenbrigade en 
Arrestatieteam 

9e Uitvoeringsrapportage 
Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar 
voren gehaald te worden. 

01 Nov '11 31 Mrt '13  Zie 3.1.  
10e Uitvoeringsrapportage 

 
5.2 Materieel t.b.v. Arrestatieteam 9e Uitvoeringsrapportage   

 Ook deze dienst wordt voldoende ingericht 
om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 
3.1. en 3.2.). 

Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar 
voren gehaald te worden. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
Idem vorige rapportage 

01 Mei ‘12 31 Dec ‘13 

5.3 Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME) 9e Uitvoeringsrapportage 

01 Okt '11 28 Jul '13 

  Met de uitbreiding van de ME met nog een 
peloton zal er geïnvesteerd moeten worden 
in additionele kleding en middelen.  

Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar 
voren gehaald te worden. 
 

10e Uitvoeringsrapportage 
 

5.4 Aanschaf koelinginstallatie Bureaus 
Wijkteams 

9e Uitvoeringsrapportage 
De inventarisatie heeft reeds plaatsgevonden. Het implementatietraject wordt opgestart. 

01 Feb '12 01 Mrt '13   Vervanging van airco’s die disfunctioneren, 
een hoog onderhoud vergen en hierdoor te 
veel stroom verbruiken. 

 
10e Uitvoeringsrapportage 

 

5.5 Veiligheidsvesten 6e Uitvoeringsrapportages 

01 Aug '12  01 Mrt '13   Betreft verhogen veiligheid personeel en 
uitbreiding van faciliteiten om politietaken 
uit te voeren. 

De aanschaf en levering zijn geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd 

5.6 Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft- en 
hardware) 

9eUitvoeringsrapportages 
Project is in uitvoering en met 3 maanden vertraagd  

01 Aug '12 30 Dec. '13   Betreft substantiële verbetering van 
faciliteiten en professionalisering bij o.a. 
grenscontrole cf. Plan van Aanpak. 

 
10e Uitvoeringsrapportage 

 



 
 
 
 
 


