
34725 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2016

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, 
derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook 
gewijzigd. 

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de 
begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie 
van Toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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1. Leeswijzer

Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op 
de rijksbegrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën. 

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit 
fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.

 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 
2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds 
en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. 
Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard 
de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige 
mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 
miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van 
artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel Beleidsmatige mutaties Technische mutaties
 (stand 
ontwerpbegroting) 

 (ondergrens in € 
miljoen)

 (ondergrens in € 
miljoen)

 in € miljoen   
< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 5
=> 1000 5 5

 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform 
begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging 
verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); 

 Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt 
vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op 
projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage 
op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in 
lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

 In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige 
aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen. 

 Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-
Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II,  2016/2017, 34 550 XII, nr. 64 en Kamerstukken II, 
2016-2017, 34 550 A, nr. 71).

Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder 
kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze 
dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en 
ontvangstenramingen worden voorgesteld.



2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire 
voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden 
verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel. 

3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op 
het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook 
toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel 
A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting 
gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de 
volledige looptijd van het fonds. 

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT 
projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking 
programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn 
gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend 

projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.



2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij het Financieel jaarverslag van het Ministerie van Financiën en bevat 
alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. 

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen 
zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)  
  Art. Uitgaven Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016 1.211,5 1.211,5
Stand vastgestelde begroting 2016 1.211,5 1.211,5
Stand 1e suppletoire begroting 2016 1.259,9 1.259,9
Stand 2e suppletoire begroting 2016 1.144,3 1.274,4

- mutaties Slotwet 2016

Kaderrelevante mutaties
1. Saldo 2016 div. 3,1

Realisatie2016  1.147,4 1.274,4

Toelichting

1. De Slotwet 2016 laat een nadelig saldo zien van ca. € 3,1 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 
3,1 miljoen hogere uitgaven. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting 
(Kamerstukken II, 2015–2016, 34 805 J, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van ca. € 130 
miljoen, bedraagt het voordelig saldo over 2016 ca. € 127 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 
2017 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig 
ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting 
(paragraaf 2.2).



2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel 
zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de 
verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met 
daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit 
voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1 000)

1 Investeren in waterveiligheid Stand Stand 1e Stand 2e Mutaties Realisatie 
Vastgestelde suppletoire suppletoire Slotwet 2016

begroting begroting begroting

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)
Verplichtingen 1.014.493 1.621.196 611.622 -79.751 531.871 
Uitgaven 661.112 681.728 568.735 19.203 587.938 
Waarvan juridisch verplicht  100% 100%   

1.01 Grote projecten waterveiligheid 567.349 605.860 405.762 26.329 432.091 
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten 301.396 338.164 208.592 21.154 229.746 

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten 5.900 5.295 5.598 -580 5.018 

1.01.03 Ruimte voor de rivier 227.930 228.859 180.072 1.923 181.995 

1.01.04 Maaswerken 32.123 33.542 11.500 3.832 15.332 

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid 84.808 64.184 153.315 -5.507 147.808 
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma 27.916 27.844 1.817 358 2.175 

1.02.02 Realisatieprogramma 56.892 36.340 151.498 -5.865 145.633 

1.03 Studiekosten 8.955 11.684 9.658 -1.619 8.039 
1.03.01 Studie en onderzoekskosten 8.955 11.684 9.658 -1.619 8.039 

1.03.02 Overige studiekosten 0 0 0 0 0 

1.04 GIV/PPS 0 0 0 0 0 
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid 186.950 187.995 208.509 267 208.776 
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 152.320 153.544 156.753 1 156.754 

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 0 0 0 0 0 

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP 29.000 29.000 29.051 3 29.054 

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP 0 0 0 0 0 

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten 5.630 5.451 22.705 263 22.968 

   

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging bij Slotwet van € 26,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 
2016.

Saldo 2016
Ten laste van HWBP-2 wordt in 2016 € 22 miljoen aan kasuitgaven meer gerealiseerd dan was 
begroot. De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt en de 
voorbereiding van dit project al gedeeltelijk dit jaar kan worden afgerekend in plaats van begin 
2017 waarmee in de begroting was rekeninggehouden. Het andere deel van de betaling wordt in 



2017 voldaan, de hiermee samenhangende verplichting wordt reeds in 2016 aangegaan. Via de 
verwerking van het saldo 2016 in de Eerste suppletoire Wet van 2017 zullen de budgetten in het 
jaar 2017 met dezelfde bedragen worden verlaagd. Deze overschrijding is door middel van een 
kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II,  2016/2017, 34 550 XII, nr. 
64)
Ten behoeve van Maaswerken is de uitgavenrealisatie € 4 miljoen hoger. Dit betreft het project 
Zandmaas waar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk 
was voorzien, waardoor de uitgaven in 2016 hoger zijn dan voorzien.  

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 5,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 
2016. 

Saldo 2016
De onderschrijding is met name veroorzaakt bij de projecten Lauwersemeer (€ 2,8 miljoen) en de 
projecten <€ 25 miljoen. De onderschrijding bij het project Lauwersemeer is ontstaan doordat deze 
in januari 2017 tot betaling komt. Bij projecten <€ 25 miljoen, is minder gerealiseerd, doordat het 
waterschap meer tijd nodig heeft om de financiële afwikkeling rond te kunnen maken. 

Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 80 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

 Houtribdijk (- € 135 miljoen): Dit verschil is ontstaan doordat het voornemen was de 
gunning in december 2016 plaats te laten vinden. Dit is niet gelukt. De gunning wordt nu in 
maart 2017 verwacht. 

 HWBP-2 ( € 12 miljoen): De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger 
verloopt waardoor de verplichting  reeds in 2016 is aangegaan (€ 57 miljoen) er een 
aanbestedingsmeevaller er op het project waddenzeedijk Texel (- € 21 miljoen) en diverse 
kleinere bijstellingen binnen HWBP-2. 

 Zandmaas ( € 43 miljoen): Daar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller 
afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien is de verplichting in 2016 aangegaan in plaats 
van 2017.



Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1 000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening Stand Stand 1e Stand 2e Mutaties Realisatie 
Vastgestelde suppletoire suppletoire Slotwet 2016

begroting begroting begroting

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)
Verplichtingen 41.620 40.786 38.449 6.639 45.088 
Uitgaven 49.603 49.411 37.214 -3.296 33.918 
Waarvan juridisch verplicht  11% 90%   
2.01 Aanleg waterkwantiteit 0 0 0 0 0 
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit 0 0 0 0 0 
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit 0 0 0 0 0 
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening 47.293 46.748 34.517 -2.687 31.830 
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening 0 49 0 0 0 
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening 47.293 46.699 34.517 -2.687 31.830 
2.03 Studiekosten 2.310 2.663 2.697 -609 2.088 
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma 2.310 2.663 2.697 -609 2.088 
2.03.02 Overige studiekosten 0 0 0 0 0 

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. 4.859 5.839 6.717 -1 6.716 
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen 4.859 5.839 6.717 -1 6.716 
2.09.02 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging bij Slotwet van € 2,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 
2016.

Saldo 2016
Het voordelig saldo van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt bij de projecten Besluit Beheer 
Haringvlietsluizen (€ 1,1 miljoen) en Zoetwatermaatregelen (€ 1,6 miljoen). De lagere realisatie 
met betrekking tot zoetwatermaatregelen wordt veroorzaakt door vertragingen in de regio's op de 
de projecten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen, de Groote Lucht, Optimalisatie 
Watervoorziening Brielse Meer en Irenesluis in 2016.

Verplichtingen
Ten laste van dit artikel is in 2016 € 6,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was 
begroot. De overschrijding heeft betrekking op het Besluit Beheer Haringvlietsluizen. De reden van 
de overschrijding is een correctie overboeking van uitgaven die oorspronkelijk in het agentschap 
zijn geboekt. Het is dus een administratieve correctie, welke tot hogere verplichtingen leidt in 
2016. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal 
gedeeld (Kamerstukken II 2016-2017 34 550 A, nr. 71).



Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1 000)
3 Beheer, onderhoud en vervanging Stand Stand 1e Stand 2e Mutaties Realisatie 

Vastgestelde suppletoire suppletoire Slotwet 2016
begroting begroting begroting

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)
Verplichtingen 268.257 172.500 185.991 1.661 187.652 
Uitgaven 206.336 214.939 219.978 -9.124 210.854 
Waarvan juridisch verplicht  100% 100%   
3.01 Watermanagement 6.991 7.034 7.047 7.047 
3.01.01 Watermanagement 6.991 7.034 7.047 7.047 
3.02 Beheer en Onderhoud 199.345 207.905 212.931 -9.124 203.807 
3.02.01 Waterveiligheid 144.666 144.666 145.705 1 145.706 
3.02.02 Zoetwatervoorziening 17.416 17.416 20.900 20.900 
3.02.03 Vervanging 37.263 45.823 46.326 -9.125 37.201 
3.09 Ontvangsten      
3.09.01 Ontvangsten      

Operationele doelstelling 3.02 Beheer en onderhoud

De verlaging bij Slotwet van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 
2016.

Saldo 2016
De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van 9,1 miljoen welke met name wordt veroorzaakt 
bij het project Stroomlijn (€ 2,8 miljoen) en GVO stuwen in de Lek (€ 5,8 miljoen). 
Stuwen in de Lek: De oorzaak is dat de planning aanzienlijk is bijgesteld naar aanleiding van de 
tegenvallende impact van de inpassing van MachineVeiligheidsmaatregelen in het ontwerp. 
Hierdoor zijn enkele tussenmijlpalen naar achteren verschoven. Dit heeft een aanzienlijke impact 
op de betaaltermijnen. 
Stroomlijn: De realisatie 2016 met betrekking tot Stroomlijn is lager dan begroot, vanwege  het 
opschuiven van  duurzame beheermaatregelen naar 2017. Deze schuif is niet van invloed op het 
behalen van de afgesproken mijlpalen (31-12-2017)

Verplichtingen
Ten laste van dit artikel is in 2016 € 1,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was 
begroot. De overschrijding heeft betrekking op het project renovatie Stuwen in de Nederrijn-Lek. 
Na het contracteren van het project hebben zich een aantal onvoorziene risico’s voorgedaan die 
zich voornamelijk concentreren op het gebied van Machineveiligheid. Deze risico’s hebben geleid 
tot een aanpassing van de werkzaamheden ter grootte van ca € 6 miljoen.
Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld 
Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550 A, nr. 71).



Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1 000)
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Stand Stand 1e Stand 2e Mutaties Realisatie 

Vastgestelde suppletoire suppletoire Slotwet 2016
begroting begroting begroting

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)
Verplichtingen      
Uitgaven      
Waarvan juridisch verplicht      
4.01 Experimenteerprojecten
4.01.01 Experimenteerprojecten
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel      
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel      



Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1 000)
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven Stand Stand 1e Stand 2e Mutaties Realisatie 

Vastgestelde suppletoire suppletoire Slotwet 2016
begroting begroting begroting

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)
Verplichtingen 282.366 280.986 296.314 -762 295.552 
Uitgaven 270.063 274.517 296.420 -846 295.574 
Waarvan juridisch verplicht  100% 100%   
5.01 Apparaat 214.647 215.481 222.751 -383 222.368 
5.01.01 Staf Deltacommissaris 1.826 2.398 2.038 -383 1.655 
5.01.02 Apparaatskosten RWS 212.821 213.083 220.713 220.713 
5.02 Overige uitgaven 73.279 73.932 73.669 -463 73.206 
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven 71.318 71.183 72.215 -1 72.214 
5.02.02 Programma-uitgaven DC 1.961 2.749 1.454 -462 992 
5.02.03 Overige uitgaven
5.03 Investeringsruimte -17.863 -14.896 
5.03.01 Programmeerruimte -17.863 -14.896 
5.03.02 Beleidsruimte     
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten  
5.09.01 Overige ontvangsten
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 59.381 59.381 3 
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds  59.381 59.381 3 59.384 



Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1 000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII Stand Stand 1e Stand 2e Mutaties Realisatie 
Vastgestelde suppletoire suppletoire Slotwet 2016

begroting begroting begroting

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)

Ontvangsten 1.019.652 1.006.686 999.533  999.533 
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII 1.019.652 1.006.686 999.533  999.533 
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII 1.019.652 1.006.686 999.533  999.533 



Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1 000)
7 Investeren in waterkwaliteit Stand Stand 1e Stand 2e Mutaties Realisatie 

Vastgestelde suppletoire suppletoire Slotwet 2016
begroting begroting begroting

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4)
Verplichtingen 17.907 17.993 29.058 -18.968 10.090 
Uitgaven 24.347 39.306 21.928 -2.838 19.090 
Waarvan juridisch verplicht  68% 93%   
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water 22.217 37.226 19.101 -2.784 16.317 
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water 22.217 37.226 19.101 -2.784 16.317 
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit 2.130 2.080 2.262 231 2.493 
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit 2.130 2.080 2.262 231 2.493 
7.03 Studiekosten waterkwaliteit 565 -285 280 
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit   565 -285 280 
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit 224 -224 
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit   224 -224  

Operationele doelstelling 07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging bij Slotwet van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 
2016.

Saldo 2016
De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt bij KRW 2de en 3de tranche (€ 2,8 miljoen). Er 
hebben zich meevallers aangediend van € 0,3 miljoen bij het project Flakkeese Spuisluis en van € 
0,3 miljoen bij Waterbodemsanering Beneden IJssel (deze blijven wel binnen KRW). Ook heeft er 
vertraging bij het project Brunnermond plaatsgevonden doordat er meer tijd nodig was voor de 
marktverkenning en aanvullende onderzoeken (€ 0,2 miljoen). Het project Ligplaatsen Beneden 
Lek is een Hoofdvaarwegen project met een doelstelling voor natuur. Dit deel van het project wordt 
gekoppeld aan de KRW opgave in hetzelfde gebied. Het aandeel hoofvaarwegennet (€ 0,4 miljoen) 
is abusievelijk meegenomen in de begroting van het KRW, terwijl de begrotingbelasting op het 
Infrafondsartikel Hoofdvaarwegennet (15.03.01) plaatsvindt. Daarnaast is vertraging opgetreden 
omdat nog geen overeenstemming met derden is bereikt. (publieke partijen zoals waterschappen).

Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie in 2016 komt met name door het project Brunnermond uit KRW 
2de en 3de tranche ( € 18,8 miljoen), waarbij € 12 miljoen minder is verplicht doordat er meer tijd 
nodig is voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken. De overige € 7 miljoen zit bij 
verschillende projecten en komt onder andere doordat nog geen overeenstemming met derde 
partijen is bereikt.



A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau 
opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De 
slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.



Artikel 1 Investeren in 
waterveiligheid

Totaal 
mutatie

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ontwerpbegroting 2016 
artikelonderdeel 1.01 Grote 
projecten waterveiligh.

 567.349 385.415 308.537 250.317 275.940 128.509 159.800 135.500 138.179 5.842 0 0 0 0 0

Mutaties Voorjaarsnota 2016  38.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 
2016 artikelonderdeel 1.01 Grote 
projecten waterveiligh.

 605.860 385.415 308.537 250.317 275.940 128.509 159.800 135.500 138.179 5.842 0 0 0 0 0

Mutaties Miljoenennota 2017  -
156.870

-11.496 14.813 17.579 -29.943 -84.595 -87.566 -59.003 36.903 -5.842 0 0 0 0 0

Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 1.01 Grote 
projecten waterveiligh.

 448.990 373.919 323.350 267.896 245.997 43.914 72.234 76.497 175.082 0 0 0 0 0 0

Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016

 -43.228 35.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand tweede suppletoire begroting 
2016 artikelonderdeel 1.01 Grote 
projecten waterveiligh.

 405.762 409.537 323.350 267.896 245.997 43.914 72.234 76.497 175.082 0 0 0 0 0 0

Saldo 2016: Investeringen in 
waterveiligheid

0 4.356 -4.356

Saldo 2016: HWBP-2 Den Oever 0 21.973 -21.973
Mutaties Slotwet 2016  26.329 -26.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.01 
Grote projecten waterveiligh.

 432.091 383.208 323.350 267.896 245.997 43.914 72.234 76.497 175.082 0 0 0 0 0 0

 
Ontwerpbegroting 2016 
artikelonderdeel 1.02 Overige 
aanlegprojecten Waterveiligheid

 84.808 206.164 321.752 383.314 248.140 728.210 498.083 409.706 360.588 410.963 444.865 493.919 403.365 0 0

Mutaties Voorjaarsnota 2016  -20.624 -2.202 -811 400 400 400 400 400 400 400 400 8.400 400 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 
2016 artikelonderdeel 1.02 
Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 64.184 203.962 320.941 383.714 248.540 728.610 498.483 410.106 360.988 411.363 445.265 502.319 403.765 0 0

Mutaties Miljoenennota 2017  181.123 -50.211 -73.132 -92.907 9.514 73.083 142.378 60.748 -36.934 15.370 -15.127 40.413 9.264 400.150 374.070
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 1.02 Overige 
aanlegprojecten Waterveiligheid

 245.307 153.751 247.809 290.807 258.054 801.693 640.861 470.854 324.054 426.733 430.138 542.732 413.029 400.150 374.070

Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016

 -91.992 81.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand tweede suppletoire begroting 
2016 artikelonderdeel 1.02 Overige 
aanlegprojecten Waterveiligheid

 153.315 235.710 247.809 290.807 258.054 801.693 640.861 470.854 324.054 426.733 430.138 542.732 413.029 400.150 374.070

Saldo 2016: Investeringen in 
waterveiligheid

0 -5.507 5.507

Mutaties Slotwet 2016  -5.507 5.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.02 
Overige aanlegprojecten 
Waterveiligheid

 147.808 241.217 247.809 290.807 258.054 801.693 640.861 470.854 324.054 426.733 430.138 542.732 413.029 400.150 374.070

 
Ontwerpbegroting 2016 
artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 8.955 7.205 400 400 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties Voorjaarsnota 2016  2.729 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 
2016 artikelonderdeel 1.03 
Studiekosten

 11.684 7.557 400 400 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties Miljoenennota 2017  -218 1.451 580 520 580 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 11.466 9.008 980 920 930 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016

 -1.808 1.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand tweede suppletoire begroting 
2016 artikelonderdeel 1.03 
Studiekosten

 9.658 10.806 980 920 930 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 2016: Investeringen in 
waterveiligheid

0 -1.619 1.619

Mutaties Slotwet 2016  -1.619 1.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.03 
Studiekosten

 8.039 12.425 980 920 930 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontwerpbegroting 2016 
artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties Voorjaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire 
begroting 2016 artikelonderdeel 
1.04 GIV/PPS

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties Miljoenennota 2017  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand tweede suppletoire 
begroting 2016 artikelonderdeel 
1.04 GIV/PPS

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties Slotwet 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 
1.04 GIV/PPS

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Totaal uitgaven stand 
ontwerpbegroting 2016 Inv. in 
waterveiligheid

 661.112 598.784 630.689 634.031 524.430 856.719 657.883 545.206 498.767 416.805 444.865 493.919 403.365 0 0



Totaal uitgaven stand eerste 
suppletoire begroting 2016  Inv. in 
waterveiligheid

 681.728 596.934 629.878 634.431 524.830 857.119 658.283 545.606 499.167 417.205 445.265 502.319 403.765 0 0

Totaal uitgaven stand 
ontwerpbegroting 2017 Inv. in 
waterveiligheid

 705.763 536.678 572.139 559.623 504.981 846.107 713.095 547.351 499.136 426.733 430.138 542.732 413.029 400.150 374.070

Totaal uitgaven stand tweede 
suppletoire begroting 2016  Inv. in 
waterveiligheid

 568.735 656.053 572.139 559.623 504.981 846.107 713.095 547.351 499.136 426.733 430.138 542.732 413.029 400.150 374.070

Realisatie Inv. in waterveiligheid  587.938 636.850 572.139 559.623 504.981 846.107 713.095 547.351 499.136 426.733 430.138 542.732 413.029 400.150 374.070
 

Ontwerpbegroting 2016 
artikelonderdeel 1.09 Ontv. 
Investeren in waterveiligheid

 186.950 185.912 191.775 181.458 169.642 178.028 148.620 148.620 148.620 148.620 148.620 148.620 148.620   

Mutaties Voorjaarsnota 2016  1.045 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire 
begroting 2016 artikelonderdeel 
1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 187.995 186.114 191.775 181.458 169.642 178.028 148.620 148.620 148.620 148.620 148.620 148.620 148.620 0 0

Mutaties Miljoenennota 2017  10.564 691 833 -31.025 7.747 -24.622 1.114 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 149.628 149.628
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 1.09 Ontv. 
Investeren in waterveiligheid

 198.559 186.805 192.608 150.433 177.389 153.406 149.734 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628

Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016

 9.950 -7.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand tweede suppletoire 
begroting 2016 artikelonderdeel 
1.09 Ontv. Investeren in 
waterveiligheid

 208.509 179.789 192.608 150.433 177.389 153.406 149.734 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628

Saldo 2016: Investeringen in 
waterveiligheid

0 267 -267

Mutaties Slotwet 2016  267 -267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 
1.09 Ontv. Investeren in 
waterveiligheid

 208.776 179.522 192.608 150.433 177.389 153.406 149.734 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628 149.628

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal 
mutatie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 
Aanleg waterkwantiteit  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 2.01  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 
2.01  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 
Overige waterinvest.zoetwatervoorz.  47.293 43.994 24.749 30.385 30.833 26.426 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  -545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 2.02 BenO  46.748 43.994 24.749 30.385 30.833 26.426 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  -9.583 -7.066 13.812 287 1.159 5.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 
2.02 BenO  37.165 36.928 38.561 30.672 31.992 32.289 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016  -2.648 2.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 2.02 Overige 
waterinvest.zoetwatervoorz.  34.517 39.576 38.561 30.672 31.992 32.289 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening 0 -2.687 2.687

0
Mutaties Slotwet 2016  -2.687 2.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige 
waterinvest.zoetwatervoorz.  31.830 42.263 38.561 30.672 31.992 32.289 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 
Studiekosten  2.310 2.235 1.585 1.585 1.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  353 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten  2.663 2.185 1.585 1.585 1.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  34 -140 1.365 1.365 1.965 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 
2.03 Studiekosten  2.697 2.045 2.950 2.950 3.550 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten  2.697 2.045 2.950 2.950 3.550 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening 0 -609 609

0
Mutaties Slotwet 2016  -609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten  2.088 2.654 2.950 2.950 3.550 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 



Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. 
in zoetwatervoorziening  49.603 46.229 26.334 31.970 32.418 26.426 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire 
begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening  49.411 46.179 26.334 31.970 32.418 26.426 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. 
in zoetwatervoorziening  39.862 38.973 41.511 33.622 35.542 32.404 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire 
begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening  37.214 41.621 41.511 33.622 35.542 32.404 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening  33.918 44.917 41.511 33.622 35.542 32.404 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 
Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.  4.859               
Mutaties Voorjaarsnota 2016  980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten  5.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  878 0 3.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 
2.09 Ontvangsten  6.717 0 3.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten  6.717 0 3.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening 0 -1 1
Mutaties Slotwet 2016  -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten  6.716 1 3.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en 
vervanging

Totaal 
mutatie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
3.01 Watermanagement  6.991 6.989 6.989 6.989 6.989 6.989 6.989 6.989 7.014 7.014 7.014 7.211 6.816 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  43 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 3.01 Watermanagement  7.034 7.018 7.017 6.989 6.989 6.989 6.989 6.989 7.014 7.014 7.014 7.211 6.816 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 6.829 6.829
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 3.01 Watermanagement  7.047 7.031 7.030 7.002 7.002 7.002 7.002 7.002 7.027 7.027 7.027 7.225 6.829 6.829 6.829
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 
2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 3.01 Watermanagement  7.047 7.031 7.030 7.002 7.002 7.002 7.002 7.002 7.027 7.027 7.027 7.225 6.829 6.829 6.829

0
0



0
0

Mutaties Slotwet 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.01 
Watermanagement  7.047 7.031 7.030 7.002 7.002 7.002 7.002 7.002 7.027 7.027 7.027 7.225 6.829 6.829 6.829

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging  199.345 134.096 141.234 134.496 90.923 134.135 234.181 225.313 239.284 292.827 231.321 226.212 223.754 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  8.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud 
vervanging  207.905 134.096 141.234 134.496 90.923 134.135 234.181 225.313 239.284 292.827 231.321 226.212 223.754 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  -1.348 28.339 15.680 18.422 14.503 -11.597 -45.407 -15.133 -14.727 -20.984 -14.052 6.674 -546 223.208 223.208
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud 
en vervanging  206.557 162.435 156.914 152.918 105.426 122.538 188.774 210.180 224.557 271.843 217.269 232.886 223.208 223.208 223.208
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 
2016  6.374 -6.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 3.02 Beheer en 
onderhoud  212.931 156.384 156.914 152.918 105.426 122.538 188.774 210.180 224.557 271.843 217.269 232.886 223.208 223.208 223.208
Saldo 2016: Beheer, onderhoud en 
vervanging 0 -3.348 3.348
Stuwen in de Nederrijn-Lek 0 -5.776 5.776

0
0

Mutaties Slotwet 2016  -9.124 9.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.02 
Beheer en onderhoud  203.807 165.508 156.914 152.918 105.426 122.538 188.774 210.180 224.557 271.843 217.269 232.886 223.208 223.208 223.208

 
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 
2016 B&O en verv.  206.336 141.085 148.223 141.485 97.912 141.124 241.170 232.302 246.298 299.841 238.335 233.423 230.570 0 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire 
begroting 2016 B&O en verv.  214.939 141.114 148.251 141.485 97.912 141.124 241.170 232.302 246.298 299.841 238.335 233.423 230.570 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 
2017 B&O en verv.  213.604 169.466 163.944 159.920 112.428 129.540 195.776 217.182 231.584 278.870 224.296 240.111 230.037 230.037 230.037
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire 
begroting 2016 B&O en verv.  219.978 163.415 163.944 159.920 112.428 129.540 195.776 217.182 231.584 278.870 224.296 240.111 230.037 230.037 230.037
Realisatie B&O en verv.  210.854 172.539 163.944 159.920 112.428 129.540 195.776 217.182 231.584 278.870 224.296 240.111 230.037 230.037 230.037

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III 
Deltabegroting

Totaal 
mutatie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
4.01 Experimenteerprojecten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Mutaties Voorjaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

Mutaties Slotwet 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.01 
Exp.projecten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 
2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire 
begroting 2016 Exp. cf, art. III 
Deltabegroting  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 
2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire 
begroting 2016 Exp. cf, art. III 
Deltabegroting  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie Exp. cf, art. III Deltabegroting  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
4.09 Ontvangsten exp.artikel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties Voorjaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten 
exp.art.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten 
exp.art.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten 
exp.art.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

Mutaties Slotwet 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.09 
Ontvangsten exp.art.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en 
overige uitgaven

Totaal 
mutatie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
5.01 Apparaat  214.647 206.160 209.156 206.834 204.994 205.562 201.790 204.289 205.811 206.810 207.308 207.307 207.330   
Mutaties Voorjaarsnota 2016  834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.01 Apparaat  215.481 206.160 209.156 206.834 204.994 205.562 201.790 204.289 205.811 206.810 207.308 207.307 207.330 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  7.230 11.952 12.827 11.324 10.434 6.348 1.105 80 1.450 2.313 6.351 6.351 6.352 213.682 213.682
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 5.01 Apparaat  222.711 218.112 221.983 218.158 215.428 211.910 202.895 204.369 207.261 209.123 213.659 213.658 213.682 213.682 213.682
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 
2016  40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.01 Apparaat  222.751 218.112 221.983 218.158 215.428 211.910 202.895 204.369 207.261 209.123 213.659 213.658 213.682 213.682 213.682
Saldo 2016: Netwerkgebonden kosten en 
overige uitgaven 0 -383 383
Mutaties Slotwet 2016  -383 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.01 
Apparaat  222.368 218.495 221.983 218.158 215.428 211.910 202.895 204.369 207.261 209.123 213.659 213.658 213.682 213.682 213.682

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
5.02 Overige uitgaven  73.279 67.565 67.547 67.192 67.199 65.389 65.569 65.593 65.868 66.008 66.004 67.739 63.860 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven  73.932 67.565 67.547 67.192 67.199 65.389 65.569 65.593 65.868 66.008 66.004 67.739 63.860 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  -253 -3.862 -3.862 -3.862 -3.875 -3.875 -3.874 -3.874 -3.874 -3.873 -3.873 -3.869 -3.878 59.982 59.982
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven  73.679 63.703 63.685 63.330 63.324 61.514 61.695 61.719 61.994 62.135 62.131 63.870 59.982 59.982 59.982
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 
2016  -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven  73.669 63.703 63.685 63.330 63.324 61.514 61.695 61.719 61.994 62.135 62.131 63.870 59.982 59.982 59.982
Saldo 2016: Netwerkgebonden kosten en 
overige uitgaven 0 -463 463
Mutaties Slotwet 2016  -463 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.02 
Overige uitgaven  73.206 64.166 63.685 63.330 63.324 61.514 61.695 61.719 61.994 62.135 62.131 63.870 59.982 59.982 59.982



 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
5.03 Investeringsruimte  -17.863 0 0 0 0 0 25.000 0 122.790 149.435 178.833 132.764 245.860   
Mutaties Voorjaarsnota 2016  2.967 -806 -258 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte  -14.896 -806 -258 0 0 0 25.000 0 122.790 149.435 178.833 124.764 245.860 0 0

Mutaties Miljoenennota 2017  14.896
-

147.594 258 0 150.000 0 -25.000 0 0 -4.871 7.014 -79.152 -19.274 387.753 419.503
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte  0

-
148.400 0 0 150.000 0 0 0 122.790 144.564 185.847 45.612 226.586 387.753 419.503

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 
2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte  0

-
148.400 0 0 150.000 0 0 0 122.790 144.564 185.847 45.612 226.586 387.753 419.503

Mutaties Slotwet 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.03 
Investeringsruimte  0

-
148.400 0 0 150.000 0 0 0 122.790 144.564 185.847 45.612 226.586 387.753 419.503



Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.04 Saldo van de 
afgesloten rekeningen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 5.04 Saldo van de 
afgesloten rekeningen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.04 Saldo van de 
afgesloten rekeningen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0
0
0

Mutaties Slotwet 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.04 
Saldo van de afgesloten rekeningen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 
2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.  270.063 273.725 276.703 274.026 272.193 270.951 292.359 269.882 394.469 422.253 452.145 407.810 517.050 0 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire 
begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en 
ov.uitg.  274.517 272.919 276.445 274.026 272.193 270.951 292.359 269.882 394.469 422.253 452.145 399.810 517.050 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 
2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.  296.390 133.415 285.668 281.488 428.752 273.424 264.590 266.088 392.045 415.822 461.637 323.140 500.250 661.417 693.167
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire 
begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en 
ov.uitg.  296.420 133.415 285.668 281.488 428.752 273.424 264.590 266.088 392.045 415.822 461.637 323.140 500.250 661.417 693.167
Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.  295.574 134.261 285.668 281.488 428.752 273.424 264.590 266.088 392.045 415.822 461.637 323.140 500.250 661.417 693.167

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.09 
Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 5.09 
Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.09 
Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

Mutaties Slotwet 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.09 
Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  59.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.10 Saldo van de 
afgesloten rekeningen  59.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 
artikelonderdeel 5.10 Saldo van de 
afgesloten rekeningen  59.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire 
begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 5.10 Saldo van de 
afgesloten rekeningen  59.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afronding voordelig saldo 2015 0 3 -3

0
Mutaties Slotwet 2016  3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.10 
Saldo van de afgesloten rekeningen  59.384 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Artikel 6 Bijdragen andere 
begrotingen Rijk

Totaal 
mutatie

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ontwerpbegroting 2016 
art.ond.6.09 Ten laste van 
begroting IenM

 1.019.652 902.925 928.123 954.310 858.250 1.200.153 1.091.950 947.928 1.040.072 1.039.437 1.035.883 1.025.854 1.004.198   

Mutaties Voorjaarsnota 
2016

 -12.966 -5.877 170 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0

Stand eerste suppletoire 
begroting 2016 
art.ond.6.09 Ten laste van 
begroting IenM

 1.006.686 897.048 928.293 954.710 858.650 1.200.553 1.092.350 948.328 1.040.472 1.039.837 1.036.283 1.026.254 1.004.598 0 0

Mutaties Miljoenennota 
2017

 13.511 -
179.197

-25.784 -16.315 134.213 -10.284 -12.077 -13.077 -14.225 -13.077 -13.077 -13.077 -9.077 1.141.976 1.147.646

Stand ontwerpbegroting 
2017 art.ond.6.09 Ten 
laste van begroting IenM

 1.020.197 717.851 902.509 938.395 992.863 1.190.269 1.080.273 935.251 1.026.247 1.026.760 1.023.206 1.013.177 995.521 1.141.976 1.147.646

Overige mutaties 2e 
suppletoire begroting 
2016

 -20.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand tweede suppletoire 
begroting 2016 art.ond.6 
Bijdr.t.l.v. begroting 
Hoofdstuk XII

 999.533 717.851 902.509 938.395 992.863 1.190.269 1.080.273 935.251 1.026.247 1.026.760 1.023.206 1.013.177 995.521 1.141.976 1.147.646

0
0

Mutaties Slotwet 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 art.ond.6 
Bijdr.t.l.v. begroting 
Hoofdstuk XII

 999.533 717.851 902.509 938.395 992.863 1.190.269 1.080.273 935.251 1.026.247 1.026.760 1.023.206 1.013.177 995.521 1.141.976 1.147.646

 
Totaal ontvangsten stand 
ontwerpbegroting 2016 
Bijdr. andere begr. Rijk

 1.019.652 902.925 928.123 954.310 858.250 1.200.153 1.091.950 947.928 1.040.072 1.039.437 1.035.883 1.025.854 1.004.198 0 0

Totaal ontvangsten stand 
eerste suppletoire 
begroting 2016  Bijdr. 
andere begr. Rijk

 1.006.686 897.048 928.293 954.710 858.650 1.200.553 1.092.350 948.328 1.040.472 1.039.837 1.036.283 1.026.254 1.004.598 0 0

Totaal ontvangsten stand 
ontwerpbegroting 2017  
Bijdr. andere begr. Rijk

 1.020.197 717.851 902.509 938.395 992.863 1.190.269 1.080.273 935.251 1.026.247 1.026.760 1.023.206 1.013.177 995.521 1.141.976 1.147.646

Totaal uitgaven stand 
tweede suppletoire 
begroting 2016 Bijdr.t.l.v. 
begroting Hoofdstuk XII

 999.533 717.851 902.509 938.395 992.863 1.190.269 1.080.273 935.251 1.026.247 1.026.760 1.023.206 1.013.177 995.521 1.141.976 1.147.646

Realisatie Bijdr.t.l.v. 
begroting Hoofdstuk XII

 999.533 717.851 902.509 938.395 992.863 1.190.269 1.080.273 935.251 1.026.247 1.026.760 1.023.206 1.013.177 995.521 1.141.976 1.147.646



Artikel 7 investeren in waterkwaliteit Totaal 
mutatie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01  
Real.progr.Kaderrichtlijn water  22.217 25.738 37.182 53.489 80.050 82.961 47.325 47.325 47.325 47.325 47.325 37.489 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  15.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 7.01  Real.progr.Kaderrichtlijn 
water  37.226 25.738 37.182 53.489 80.050 82.961 47.325 47.325 47.325 47.325 47.325 37.489 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017

 
-

11.024 -888 -4.084 -2.113 -13.425
-

20.761 7.388 5.100 3.952 5.805 7.605 17.500 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01  
Real.progr.Kaderrichtlijn water  26.202 24.850 33.098 51.376 66.625 62.200 54.713 52.425 51.277 53.130 54.930 54.989 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2016  -7.101 7.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 7.01  Real.progr.Kaderrichtlijn 
water  19.101 31.951 33.098 51.376 66.625 62.200 54.713 52.425 51.277 53.130 54.930 54.989 0 0 0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit 0 -2.784 2.784
Mutaties Slotwet 2016  -2.784 2.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.01  
Real.progr.Kaderrichtlijn water  16.317 34.735 33.098 51.376 66.625 62.200 54.713 52.425 51.277 53.130 54.930 54.989 0 0 0

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 
Overige aanlegprojecten Waterveiligheid  2.130 3.276 767 767 20.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  -50 -2.998 1.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten 
Waterveiligheid  2.080 278 1.978 767 20.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  182 1 -1.210 1.037 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 
Overige aanlegprojecten Waterveiligheid  2.262 279 768 1.804 20.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten 
Waterveiligheid  2.262 279 768 1.804 20.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit 0 231 -231
Mutaties Slotwet 2016  231 -231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige 
aanlegprojecten Waterveiligheid  2.493 48 768 1.804 20.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.03 
Studiekosten waterkwaliteit  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten 
Waterveiligheid  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  995 995 995 995 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 
Studiekosten waterkwaliteit  995 995 995 995 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016  -430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit  565 995 995 995 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit 0 -285 285
Mutaties Slotwet 2016  -285 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten 
waterkwaliteit  280 1.280 995 995 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 
investeren in waterkwaliteit  24.347 29.014 37.949 54.256 100.939 82.961 47.325 47.325 47.325 47.325 47.325 37.489 0 0 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 
2016 investeren in waterkwaliteit  39.306 26.016 39.160 54.256 100.939 82.961 47.325 47.325 47.325 47.325 47.325 37.489 0 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 
investeren in waterkwaliteit  29.459 26.124 34.861 54.175 88.549 62.200 54.713 52.425 51.277 53.130 54.930 54.989 0 0 0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 
2016 investeren in waterkwaliteit  21.928 33.225 34.861 54.175 88.549 62.200 54.713 52.425 51.277 53.130 54.930 54.989 0 0 0
Realisatie B&O en verv.  19.090 36.063 34.861 54.175 88.549 62.200 54.713 52.425 51.277 53.130 54.930 54.989 0 0 0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 
Ontvangsten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2017  224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 
Ontvangsten  224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 
artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten  224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit 0 -224 224
Mutaties Slotwet 2016  -224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten  0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en 
planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn 
gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget 
groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand ‘vorig’ betreft de stand in de Najaarsnota 2016.
 

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)        

Kasbudget 2016 Projectbudget Oplevering ToelichtingProjectoverzicht tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) huidig vorig huidig vorig huidig vorig  
Project HWBP-2 2021 2021
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten 2 2 199 199
HWBP-2 Waterschapsprojecten 230 209 2.470 2.470
Overige projectkosten (Programmabureau) 3 4 45 45

afrondingen -1 1 1

Programma 235 214 2.715 2.715    
Begroting (DF 1.01.01/02) 214 214      

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)        

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) Kasbudget 2016 Projectbudget Oplevering Toelichting
 huidig vorig huidig vorig huidig vorig  
Project RvdR 2019 2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR 182 180 2.362 2.362
afrondingen

Programma 182 180 2.362 2.362    
Begroting (DF 1.01.03) 180 200      

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)        

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) Kasbudget 2016 Projectbudget Oplevering Toelichting
 huidig vorig huidig vorig huidig vorig  
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas 2 2 151 151 2017/2024 2017/2024
Zandmaas 13 20 397 397 2017/2020 2017/2020
afrondingen

Programma 15 22 548 548    
Begroting (DF 1.01.04) 12 32      

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)        

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) Kasbudget 2016 Projectbudget Oplevering Toelichting
 huidig vorig huidig vorig huidig vorig  
Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal



Programma HWBP 2020 2020
HWBP Rijksprojecten 1 3 601 601
HWBP Waterschapsprojecten 106 106 4.171 4.171
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) 6 7 78 78

Deltafaciliteit Deltares 26 26 2013 2013
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 7 8 191 191 2018 2018
Overige onderzoeken en kleine projecten 15 16 1.166 1.166
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 25 25
Projecten Zuidwest-Nederland
Dijkversterking en Herstel steenbekleding 7 7 815 815 2018 2018
Projecten Noordwest-Nederland
Afsluitdijk 4 4 869 869 2022 2022
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal 18 18 2019 2019

afrondingen

Programma 146 151 7.960 7.960    

Begroting (DF 1.02.02) 146 151

Overprogrammering (-)  0      

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)      
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Budget Openstelling Toelichting
Projectomschrijving Huidig Vorig Huidig Vorig  
Verplicht      

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) 6 7
Ambitie Afsluitdijk 14 14   

Gebonden      

Projecten Zuid-Nederland
Ooijen-Wanssum 111 111

Projecten Oost-Nederland
Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen) 121 121 na 2020 na 2020

Projecten Noord-Nederland
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling 3 3 2017 2017
Projecten Zuidwest-Nederland
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) 7 7 2018 2018

Bestemd 14 14    
Projecten in voorbereiding:

Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen

Projecten Zuidwest-Nederland
- Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer
- Zandhonger Oosterschelde

- Tidal Test Centre Grevelingen
- Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's:
Totaal programma planuitwerking en verkenning 276 277    

Begroting DF 1.02.01 276 277    



Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)        

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) Kasbudget 2016 Projectbudget Oplevering Toelichting
 huidig vorig huidig vorig huidig vorig  
Projecten Zoetwatervoorziening
Projecten Nationaal
Innovatie KRW 0 0 70 70

Projecten Zuidwest-Nederland
Besluit Beheer Haringvlietsluizen 28 29 76 76 2018 2018

Overige projecten
Luwtemaatregelen  Hoornse Hop 1 2 17 17 2020 2020

Zoetwatermaatregelen 2 4 137 137 2021

Afrondingen 1 1

Programma 32 36 300 300   
Begroting (DF 2.02.02) 32 36     

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)      

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) Budget Oplevering/openstelling Toelichting
Projectomschrijving Huidig Vorig Huidig Vorig  
Verplicht
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening 15 15

Projecten Zuid-Nederland
Roode Vaart 10 10

Bestemd     
-

afrondingsverschillen     

Totaal programma planuitwerking en verkenning 25 25 
Begroting DF 2.02.01 25 25   



Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)        
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water 
(7.01.01) Kasbudget 2016 Projectbudget Openstelling Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig  
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche 9 9 41 40 2015 2015 1
KRW 2e en 3e tranche 8 10 569 575 2027 2027 2
afrondingen

Totaal programma 17 19 610 615   
Begroting DF 7.01.01 19 19     

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 
mln.)        

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) Kasbudget 2016 Projectbudget Openstelling Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig  
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde 1 1 25 25 2010 2010

Projecten Noordwest-Nederland
Natuurlijker Markermeer 1 1 8 8 2015 2015
Projecten Zuidwest-Nederland
Natuurcompensatie Perkpolder 3 3 2015 2015

afrondingen

Totaal programma 2 2 36 36   
Begroting DF 7.02.01 2 2     


