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Het is belangrijk dat inwoners van het aardbevingsgebied duidelijkheid en 
perspectief hebben. Het meerjarenversterkingsplan (MJVP) heeft daarin 
een belangrijke rol: het is een instrument om sturing te geven aan de 
versterkingsoperatie in Groningen. Daarom hebben Rijk en Regio op 
8 november de uitgangspunten van dit MJVP vastgesteld. Met deze brief 
en de bijgevoegde brochure «Het MJVP in beeld» informeer ik uw Kamer 
over het MJVP1. Hiermee doe ik de toezegging uit mijn brief van 25 juni jl. 
(Kamerstuk 33 529, nr. 872) gestand. Ook informeer ik uw Kamer over de 
uitkomsten van de Bouwtop die op 8 november jl. heeft plaatsgevonden, 
zoals toegezegd aan het lid Boucke tijdens het commissiedebat van 
15 september jl. (Kamerstuk 33 529, nr. 901) Tot slot ga ik in op de wijze 
waarop bewoners worden geïnformeerd over de geplande opname, 
beoordeling en eventuele versterking van hun huis. 

Het MJVP: een mijlpaal 

De afspraak om een MJVP op te stellen, komt voort uit het «Versnellings-
pakket» van 23 januari 2020 (Kamerstuk 33 529, nr. 718). Het MJVP vormt 
de gezamenlijke visie van de gemeenten, Rijk en NCG op het verloop van 
de versterkingsoperatie. Met het MJVP beschikt de NCG voor het eerst 
over een instrument waarmee de gehele versterkingsoperatie meerjarig 
gepland en gestuurd kan worden. Dat is geen in beton gegoten planning, 
maar een dynamisch planningsinstrument. De bijgevoegde brochure «Het 
MJVP in beeld» geeft hiervan een samenvatting. 

De vaststelling van het MJVP is een belangrijke mijlpaal. Het MJVP creëert 
samenhang in de versterkingsoperatie, maakt de benodigde capaciteit 
voor de komende jaren inzichtelijk en biedt continuïteit richting 
aannemers. Bovenal legt het de basis om bewoners gedurende de 
versterkingsoperatie duidelijkheid en perspectief te bieden. Het MJVP 
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kst-33529-911
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 33 529, nr. 911 1



biedt de uitvoeringsplanning om alle beoordelingen uiterlijk in 2023 af te 
ronden. Dat betekent dat ik verwacht dat alle bewoners eind 2023 
duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of hun huis versterking nodig 
heeft. Bovendien slaan Rijk en regio met het MJVP de handen ineen om 
de versterkingsoperatie in 2028 af te kunnen ronden. 

Voor bewoners is het van belang binnen die meerjarenversterkingsope-
ratie te weten waar zij aan toe zijn en hoe het proces er voor hen uitziet. 
De ervaren onzekerheid en onduidelijkheid zijn terugkerende onder-
werpen in gesprekken met bewoners. Het MJVP biedt aanknopingspunten 
om daar waardevolle verbeteringen in te maken. De NCG, gemeenten en 
woningcorporaties zullen de bewonerscommunicatie op basis van het 
MJVP optimaliseren. Aan het einde van deze brief ga ik hier verder op in. 

Een gezamenlijke ambitie 

Rijk, NCG en Regio hebben de gezamenlijke ambitie om de laatste 
adressen in 2023 te beoordelen en in 2028 de gehele versterkingsoperatie 
af te ronden. Het MJVP geeft inzicht in de planning om die ambitie te 
kunnen halen. 

Om in 2023 voor alle bewoners de beoordelingen af te kunnen ronden, 
committeert de NCG zich om in 2022 4.000 opnames en 7.000 beoorde-
lingen uit te voeren. Voor enkele agro-adressen wordt rekening gehouden 
met een uitloop in 2024. Dit is omdat boerderijen veelal complexe 
gebouwen zijn. 

De huidige versterkingsopgave omvat circa 27.000 adressen. Niet al deze 
adressen hebben bouwkundige versterking nodig. Pas nadat alle 
beoordelingen zijn uitgevoerd, is duidelijk hoeveel adressen nog versterkt 
moeten worden. Het MJVP werkt daarom met onderbouwde aannames 
om een schatting te kunnen maken van het totale aantal adressen dat 
bouwkundige versterking nodig heeft. De verwachting is dat een groot 
deel van de nog te beoordelen adressen op norm zal zijn. Voor de 
bewoners van deze adressen zal het traject dus naar verwachting ook in 
2023 worden afgerond. Zij hebben dan de duidelijkheid dat hun huis niet 
versterkt hoeft te worden. De overige adressen hebben bouwkundige 
versterking nodig. De schatting is dat dit om 13.700 adressen gaat vanaf 
2021. Dit is ook afhankelijk van het aantal eigenaren dat kiest voor een 
herbeoordeling op basis van de bestuurlijke afspraken en over de 
(uit)werking van de typologie-aanpak. 

Om de versterking van die adressen in 2028 te kunnen voltooien, is het 
streven van de NCG om in 2022 voor 1.500 van deze adressen de 
versterking af te ronden («bouw gereed»). Vanaf 2023 neemt de productie 
voor bouwkundige versterkingen jaarlijks toe. Die planning is dus 
gebaseerd op een met aannames onderbouwde schatting van de 
resterende omvang van de versterkingsopgave. Of de gebruikte 
aannames juist zijn, zal in praktijk moeten blijken. Als bijvoorbeeld blijkt 
dat minder eigenaren kiezen voor een herbeoordeling, kan dit betekenen 
dat meer woningen versterkt moeten worden. De NCG volgt daarom 
samen met gemeenten en het Rijk de ontwikkelingen rondom deze 
aannames en wijzigt het MJVP waar nodig. Daarnaast kent de planning 
diverse randvoorwaarden die de voortgang kunnen beïnvloeden, waarop 
ik verderop in de ze brief inga. 

Voortgang 2021 en meerjarenplanning 

Het aantal nog te versterken adressen hangt uiteraard ook samen met de 
voortgang van de versterkingsoperatie tot nu toe. In januari 2022 zal 
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definitief bekend zijn wat de realisatie in 2021 is geweest. Op de peildatum 
van 30 september zijn door de NCG in 2021 bijna 2.100 beoordelingen 
vastgesteld. Ruim 10.000 adressen zitten in de planvormingsfase. Er zijn 
1.546 adressen waar de versterking nu wordt uitgevoerd. De ambitie voor 
2021 blijft om 1.500 adressen af te ronden. Een onderdeel daarvan is de 
bouwkundige versterking. De realisatie hiervan blijft vooralsnog achter bij 
de eerdere verwachting van 1.000–1.200 adressen. De verwachting is dat 
dit jaar het bouwkundige versterkingstraject van circa 650 huizen kan 
worden afgerond («bouw gereed»). Dit betekent dat er te optimistische 
inschattingen zijn gemaakt. Ook was nog niet voldoende in beeld voor 
hoeveel en welke adressen de versterkingsopgave met lichte ingrepen 
versneld kon worden afgerond. De invoering van de typologie-aanpak 
heeft hier verandering in gebracht, waardoor de NCG ook de capaciteit 
van kleinere aannemers beter kan gaan inzetten. Tot slot leidde de 
mogelijkheid van herbeoordeling in eerste instantie tot vertraging omdat 
bewoners hiervoor een weloverwogen keuze willen maken. De 
mogelijkheid van herbeoordeling zal naar verwachting vanaf het komende 
jaar juist voor een versnelling zorgen. De verwachting is dat de meeste 
huizen veilig zullen blijken na herbeoordeling met de nieuwste inzichten. 
Daardoor kunnen in 2021 naast de 650 adressen «bouw gereed» nog 850 
trajecten worden afgerond omdat de adressen voldoen aan de veiligheids-
normen. Hiermee wordt dus alsnog voldaan aan de ambitie om voor 1.500 
huizen het traject af te ronden. 

Met een geschatte versterkingsopgave van circa 13.700 adressen, de 
verwachting dat in 2021 650 adressen bouwkundig versterkt zijn en een 
doelstelling van 1.500 bouwkundig te versterken adressen in 2022, 
betekent dit dat voor de jaren daarna naar verwachting nog circa 11.500 
adressen te versterken zijn. De NCG schat in dat de realisatie hiervan 
binnen het tijdspad haalbaar is. NCG bouwt met dit doel flexibiliteit in de 
planning in. Door steeds voor de eerstkomende jaren wat meer dan de 
beoogde productie te plannen («boeggolf»), biedt dat de mogelijkheid om 
eventuele tegenvallers later in het traject op te vangen. Rijk en regio 
werken bovendien gezamenlijk aan de randvoorwaarden om die ambitie 
te kunnen realiseren. 

Randvoorwaarden 

Rijk en regio hebben de randvoorwaarden in kaart gebracht die essentieel 
zijn voor een voortvarend verloop van de versterkingsoperatie. De 
belangrijkste randvoorwaarden zijn de beschikbare bouwcapaciteit, 
nutsvoorzieningen en tijdelijke huisvesting. Het niet vervullen van een van 
deze randvoorwaarden kan leiden tot vertraging en daarmee uitloop van 
de planning. Er is dan ook een gemeenschappelijke inspanning nodig om 
die randvoorwaarden tijdig te realiseren. Hier stuur ik actief op aan. 
Tijdens overleg tussen Rijk en regio 8 november jl. is het bestuurlijk 
draagvlak voor het MJVP als gezamenlijk sturingsinstrument bevestigd. 
Rijk en regio hebben daarbij hun commitment uitgesproken om de 
randvoorwaarden samen te realiseren. 

Bouwcapaciteit en nutsvoorzieningen 

Zoals aangegeven biedt een wat hogere planning dan de beoogde 
productie de mogelijkheid om eventuele tegenvallers later in het traject op 
te vangen. Daarnaast zet NCG volop in op het organiseren van bouwcapa-
citeit. Het MJVP biedt bouwpartijen stabiliteit en continuïteit op het niveau 
van dorpen, wijken en buurten. Vanuit een gebiedsgerichte aanpak wil 
NCG bovendien experimenteren met verschillende wijze van aanbe-
steden, waaronder het in opdracht geven van hele dorpen, wijken en 
buurten. Ook is het Groninger Model ontwikkeld, waarmee de NCG ook de 
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capaciteit van kleinere bouwbedrijven eenvoudig kan inzetten voor kortere 
opdrachten. De NCG is steeds in gesprek met veel verschillende type 
bouwbedrijven om te bevorderen dat zij instappen in de versterkingsope-
ratie en om eventuele drempels weg te nemen. Recentelijk is de 
praktijkaanpak gevalideerd, waarover ik uw Kamer per brief zal infor-
meren. Toepassing van deze praktijkaanpak kan aantrekkelijk zijn voor 
bouwbedrijven, omdat het hele versterkingsproces van opname tot 
uitvoering bij één aannemer wordt belegd. Om te zorgen dat de 
benodigde nutsvoorzieningen tijdig beschikbaar zijn, sluiten nutsbedrijven 
aan bij de gesprekken tussen gemeenten en NCG over te plannen 
projecten. 

Op 8 november jl. heeft een Bouwtop plaatsgevonden, waaraan ruim 35 
bouwers en 35 ingenieurs, nutsbedrijven en adviseurs deelnamen. Hier is 
ook het MJVP gepresenteerd. Aanwezige bouwers gaven tijdens de 
Bouwtop aan dat zij momenteel nog niet hun volledige capaciteit inzetten 
voor de versterkingsopgave. Hier zit dus nog ruimte om meer bouwcapa-
citeit voor de versterkingsopgave te realiseren. Ook hebben bouwers 
duidelijk aangegeven wat zij hiervoor nodig hebben. Er is behoefte aan 
eenvoudigere procedures rondom contracten en lagere administratieve 
lasten. De NCG zal komende tijd met bouwers in kaart brengen waar zij de 
meeste knelpunten ervaren en hoe deze op te lossen zijn. Als er concrete 
mogelijkheden zijn om procedures te vereenvoudigen en administratieve 
lasten te verlagen, ben ik bereid de daarvoor benodigde aanpassingen te 
doen. Ook willen bouwers graag eerder in het versterkingsproces aan tafel 
zitten, door te werken via bouwteams. De NCG geeft hier een gevolg aan 
door deze interdisciplinaire werkwijze samen met de bouwsector en 
nutsbedrijven uit te werken. 

Tijdelijke huisvesting 

Het MJVP maakt duidelijk dat de behoefte aan tijdelijke huisvesting (THV) 
de komende jaren zal toenemen. Het realiseren van THV kost op dit 
moment tussen de 14 maanden en anderhalf jaar. Dit betekent dat in 2023 
meer THV beschikbaar kan zijn. Met gemeenten, woningcorporaties en 
NCG maak ik afspraken om dit te realiseren en dit proces te versnellen. 
Die afspraken gaan over de benodigde locaties en tijdige inkoop en 
realisatie. Voor de kortere termijn (tot 2023) werkt een speciale werkgroep 
aan creatieve oplossingen om wisselwoningparken te realiseren. Daarbij 
wordt gekeken naar inzet van bijvoorbeeld corporatiebezit, flexwoningen, 
recreatiewoningen en particuliere woningen. Er bestaat al een regeling 
waarmee bewoners de THV zelf kunnen organiseren. De NCG onderzoekt 
of meer bewoners gebruik zouden kunnen en willen maken van deze 
regeling. Ik houd uw Kamer op de hoogte van de voortgang van deze 
werkgroep, in lijn met de motie van het lid Beckerman c.s. (Kamerstuk 
33 529, nr. 891). 

Actualisering van het MJVP 

Gezien het meerjarige karakter van de versterkingsoperatie en de daarbij 
behorende continue actualisering heeft het MJVP een dynamisch karakter. 
Elk jaar worden de verwachtingen voor het MJVP scherper, omdat steeds 
meer informatie beschikbaar is. Het MJVP biedt daarom flexibiliteit om de 
benodigde aanpassingen te doen. 

NCG en gemeenten stellen in vaste cycli de planning bij waar nodig. Elk 
kwartaal wordt de planning geactualiseerd op basis van de nieuwste 
inzichten over voortgang. Elk halfjaar wordt gekeken of wijziging of 
actualisatie nodig is op basis van nieuwe inzichten over aannames en 
randvoorwaarden. De gemeenteraden stellen jaarlijks de lokale plannen 
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van aanpak bij, waarna Regio en Rijk het nieuwe regionale meerjaren-
beeld vaststellen. De Kamer zal jaarlijks worden geïnformeerd over de 
geactualiseerde versie van het MJVP. Het maandelijkse dashboard van de 
NCG zal tussentijds de voortgang laten zien. 

Bewonerscommunicatie 

In afstemming met gemeenten en woningcorporaties werkt de NCG aan 
verbeteringen in de persoonlijke communicatie met bewoners. Het doel is 
bewoners een doorkijk te kunnen geven in de planning van het gehele 
versterkingsproces voor hun huis. Momenteel wordt een kwalitatief 
onderzoek naar de bewonersbeleving met aanbevelingen voor bewoners-
communicatie afgerond. Ik zal uw Kamer hierover later informeren. 

De eerste focus in het proces om de bewonerscommunicatie te verbe-
teren, ligt op de groep bewoners die nog op een beoordeling wachten. De 
komende maanden informeert de NCG alle eigenaar-bewoners die nog op 
een opname of beoordeling wachten of zij in 2022 of in 2023 aan de beurt 
zijn. Vanaf het moment dat de beoordeling van hun woning beschikbaar 
is, krijgen eigenaar-bewoners een bewonersbegeleider van de NCG. 
Woningcorporaties informeren hun huurders. Als een woning versterking 
nodig heeft, legt de bewonersbegeleider uit welke stappen voor de 
eigenaar-bewoner volgen en wanneer de versterking op basis van het 
lokaal plan van aanpak van de gemeente kan starten. 

Voor bewoners is het van belang te weten of hun huis veilig is of niet. Rijk 
en Regio hebben in het MJVP de ambitie gesteld alle bewoners eind 2023 
die duidelijkheid te kunnen geven. Met het MJVP is voor het eerst een 
planning beschikbaar voor de gehele versterkingsoperatie. NCG, 
gemeenten en corporaties kunnen op basis hiervan een communicatie-
strategie uitwerken om bewoners tijdig en gericht te informeren over wat 
hen wanneer te wachten staat. Ik ben blij dat het MJVP zo bijdraagt aan de 
gewenste duidelijkheid. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren
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