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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 oktober 2022 

In mijn brief van 27 juni 2022 (Kamerstuk 26 643, nr. 866) informeerde ik 
uw Kamer over de vertraging in de opbouw en overgang naar een nieuwe 
ICT-infrastructuur bij Logius. Met deze brief informeer ik u over de stand 
van zaken, de door mij genomen maatregelen en hoe ik ervoor zorg dat 
het traject succesvol wordt afgerond. Daarbij heeft de continuïteit van de 
digitale dienstverlening richting burgers en bedrijven mijn volle aandacht. 
Zoals in mijn eerdere brief gemeld, blijft de dienstverlening voor vitale 
diensten aan burgers, als DigiD, geborgd. Dit omdat de oude 
ICT-infrastructuur in gebruik blijft totdat de migraties naar de nieuwe 
infrastructuur succesvol hebben plaatsgevonden. 

Onder mijn toezicht is een analyse gedaan van de stand van zaken. 

Logius vordert met de opbouw van de nieuwe ICT-infrastructuur. De 
oplevering van de oplossingen van de eerder geconstateerde technische 
knelpunten door de leverancier is bijna afgerond. Een aantal kleinere 
digitale diensten en/of dienstonderdelen zijn al overgestapt naar de 
nieuwe infrastructuur die voor deze kleinere diensten al voldoet. De 
ervaringen hiermee neemt Logius mee bij de migraties van de grotere 
diensten. Hierdoor is de verwachting dat in het vierde kwartaal van 2022 
de nieuwe infrastructuur gecontroleerd en beheerst in gebruik wordt 
genomen waarna andere digitale diensten kunnen migreren. De 
verwachting is dat alle digitale diensten in 2024 zijn gemigreerd. Ik heb 
een externe expert en het Adviescollege ICT-toetsing gevraagd om 
onderzoek te doen en advies uit te brengen naar de gekozen oplossings-
richting. Zij zullen hun adviezen in de aankomende maanden uitbrengen. 
Deze adviezen worden betrokken bij de verdere opbouw en de migraties. 

Door de vertraging in opbouw en overgang naar de nieuwe infrastructuur 
nemen de kosten en de onrechtmatigheid toe. Ook is er helaas vertraging 
ontstaan in de planning van de migraties en ten aanzien van een enkele 
nieuw te ontwikkelen dienst. Naast wat ik eerder met uw Kamer heb 
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gedeeld (Kamerstuk 26 643, nr. 866) heeft de vertraging van de opbouw 
van de ICT-infrastructuur ook impact op de programma’s Herbouw 
Digipoort en Federatief Berichtenstelsel (hierna: FBS). Digipoort is de 
ICT-centrale waar veel berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld 
wordt. FBS ondersteunt de aangescherpte eisen uit het wetsvoorstel 
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (hierna: WMEBV), dat 
momenteel voorligt in de Eerste Kamer. De huidige dienstverlening zal op 
de bestaande infrastructuur worden gecontinueerd tot het moment dat de 
nieuwe dienstverlening gereed is. Hiermee wordt de impact van de 
vertraging voor burgers en bedrijven beperkt. 

Op andere wettelijke toezeggingen voorzie ik nu geen impact. De 
bestaande dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt niet geraakt 
door de vertraging van de opbouw van de nieuwe ICT-infrastructuur. 

Met uitvoeringsorganisaties en medeoverheden die gebruik maken van de 
dienstverlening van Logius worden nieuwe planningen opgesteld 
wanneer zij na de migratie de dienstverlening in gebruik kunnen nemen. 

Continuïteit van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft 
voor mij de hoogste prioriteit. Daarom blijf ik actief betrokken bij de 
invoering van de nieuwe ICT-infrastructuur totdat alle digitale voorzie-
ningen de overstap hebben gemaakt. Ik zal uw Kamer informeren over de 
voortgang. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
A.C. van Huffelen
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