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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 mei 2023 

In opdracht van Nederland voerden de International Organization for 
Migration (IOM) en het United Nations Development Programme (UNDP) 
– Funding Facility for Stabilization (FFS) vanaf de eerste helft van 2021 
projecten uit ten gunste van de gemeenschap in Hawija. De projecten zijn 
op respectievelijk 31 oktober 2022 en 28 februari 2023 succesvol afgerond. 
De openbare eindrapportages zijn als bijlagen toegevoegd. De Kamer is 
conform toezegging aan de vaste commissie voor Defensie1 doorlopend 
over de voortgang geïnformeerd. Deze brief volgt op de laatste voort-
gangsbrief van 1 november 2022 (Kamerstuk 27 925, nr. 918). 

Project IOM 

Het contract met IOM is in april 2021 ondertekend. In mei 2021 is het 
project gestart met een looptijd tot en met 31 oktober 2022. De hoofddoel-
stelling was om bij te dragen aan het economische post-conflict herstel 
van het district Hawija door infrastructuur en basisvoorzieningen te 
herstellen en werkgelegenheid te scheppen. Het project bestond uit drie 
componenten: herstel van de industriële infrastructuur en de landbouwin-
frastructuur en puinruimen in de industriële zone. 

Uit het eindverslag van IOM blijkt dat het project rechtstreeks ten goede is 
gekomen aan 3485 mensen, onder wie 400 mensen die deelnamen aan 
het Cash for Work programma. Binnen dit programma is gewerkt aan 
puinruimen (twee grote percelen in de industriële zone zijn vrijgemaakt 
van aanzienlijke hoeveelheden puin) en herstel van landbouw gerela-
teerde infrastructuur. In totaal zijn er 259 winkels hersteld en 24 nieuwe 
winkels gebouwd. Daarnaast is geïnvesteerd in straatverlichting, sanitaire 
voorzieningen en zes landbouw gerelateerde infrastructurele herstelpro-
jecten. Dit alles komt ten goede aan het herstel van de economische 
activiteit in het industriegebied, en daarmee indirect aan een substantiële 
groep mensen in en rondom Hawija. 

1 Kamerstuk 27 925, nr. 766.

 
 
 
 
kst-27925-937
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 27 925, nr. 937 1



Project UNDP 

Het contract met UNDP/FSS is in juli 2021 ondertekend. De projectuit-
voering is daaropvolgend gestart en had een looptijd tot en met februari 
2023 (ten gevolge van twee budget neutrale verlengingen). De hoofddoel-
stelling van het project was het verbeteren van het elektrische distributie-
netwerk van Hawija, ten gunste van het industriegebied en de omliggende 
woonwijk. Het project bestond uit twee componenten: werkzaamheden 
aan het elektriciteitsdistributienetwerk en het installeren van een extra 
mobiel onderstation. Uit het bijgevoegde eindverslag van UNDP blijkt dat 
het project rechtstreeks ten goede is gekomen aan 260 gemeentelijke 
werknemers, 1650 technici en werknemers die in de workshops werkzaam 
zijn en 700 mensen die woonachtig zijn in het doelgebied. Daarnaast 
droeg het project bij aan het heropenen van 400 winkels en 15 fabrieken. 

Tot slot komen de hernieuwde bedrijvigheid en de nieuwe faciliteiten ten 
gevolge van beide projecten niet alleen direct ten goede aan de primaire 
doelgroep, maar indirect ook aan andere mensen in en rondom Hawija. 

Projectverloop 

Het Ministerie van Defensie had contractafspraken met UNDP en IOM 
waar monitoring en rapportage een onderdeel van zijn. Beide organisaties 
rapporteerden ieder kwartaal over de voortgang van de projecten. Ook 
was er geregeld tussentijds contact tussen het Ministerie van Defensie, de 
Nederlandse ambassade in Irak, UNDP en IOM over de uitvoering van de 
projecten. Zoals in de eerdere brieven aan uw Kamer gemeld, onder-
vonden beide organisaties op verschillende fronten vertraging ten 
opzichte van de oorspronkelijke planning. Het was vooraf bekend dat het 
voltooien van werkzaamheden in deze regio uitdagingen met zich 
meebrengt en er ontwikkelingen konden optreden die de planning konden 
beïnvloeden. Voorop staat dat de hoofddoelstellingen zijn behaald. IOM 
en UNDP betrokken de lokale autoriteiten en inwoners van Hawija bij de 
uitvoering van hun projecten om te zorgen dat deze zo goed mogelijk 
aansluiten op de lokale behoefte. Beiden hadden regelmatig contact met 
de Iraakse autoriteiten op verschillende niveaus, waaronder de gemeente 
Hawija, de provincie Kirkuk en verschillende ministeries. 

Financiering 

In totaal is een bedrag van $ 5.398.323 (€ 4.424.855) aan de projecten van 
IOM en UNDP besteed, waarvan $ 3.640.777 aan IOM en $ 1.757.546 aan 
UNDP. Beide projecten zijn gefinancierd in twee termijnen. Conform de 
motie van het lid Fritsma (Kamerstuk 29 521, nr. 453) besteden UNDP en 
IOM in hun rapportages aandacht aan de maatregelen die zij hebben 
genomen op het gebied van verantwoorde uitgaven, onder meer om 
tegen te gaan dat deze ten goede kwamen aan (voormalige) ISIS 
sympathisanten. Het hebben van dergelijke maatregelen was reeds 
onderdeel van de contracten die met beide organisaties zijn gesloten. Dit 
is de standaard internationale werkwijze met betrekking tot contracten die 
tussen donoren (veelal overheden, waaronder Nederland) en dergelijke 
(hulp-) organisaties in dit soort gebieden worden gesloten. 

De Minister van Defensie, 
K.H. Ollongren
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