
 

 

34293   Renovatie Binnenhof 
Nr. 139 Brief van de minister van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening 
 
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 
Den Haag, 25 oktober 2024 

 
 
Hierbij ontvangt u de 12de voortgangsrapportage van de renovatie 
van het Binnenhof over de periode van maart 2024 tot en met 
augustus 2024. Over het programma Binnenhof renovatie wordt uw 
Kamer sinds 2018 met halfjaarlijkse voortgangsrapportages en 
waar nodig met tussentijdse brieven, geïnformeerd. 
 
In de 11de voortgangsrapportage (Kamerstuk 34 293, nr. 135) heeft 
mijn voorganger u toegelicht bij voorjaarsnota 2024 het budget 
voor de renovatie met € 790 mln. is opgehoogd. Samen met de 
reguliere indexering van het budget komt dit op een totaal van  
€ 1.651,9 mln. Tegelijkertijd is toegelicht dat rekening moet worden 
gehouden met een bedrag van circa € 2 miljard voor de renovatie. 
Om het risico voor het niet passend krijgen van ontwerpramingen 
en/of marktaanbiedingen binnen het budgettaire kader zo klein 
mogelijk te maken is er, naast reguliere projectbeheersing, in de 
afgelopen periode in samenwerking met de gebruikers, aannemers, 
architecten en ontwerpers gezocht naar opties om de renovatie 
budgettair passend te maken. Dit heeft onder meer geleid tot het in 
gang zetten van optimalisaties in de contractvormen en 
aanpassingen in de ontwerpen.  
 
In het commissiedebat van 29 mei 2024 (Kamerstuk 34 293, nr. 
136) heeft mijn voorganger toegezegd uw Kamer in het derde 
kwartaal van 2024 een inschatting van de kosten van de renovatie 
van de Grafelijke Zalen, en een inschatting van de kosten rondom 
de parkeergelegenheid bij het Binnenhof, waaronder de 
fietsparkeergelegenheid, te doen toekomen. Het maken van deze 
inschatting kost meer tijd dan voorzien. Ik zeg u toe uw Kamer 
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 hierover te informeren. 
 
Op 12 maart 2024 (Kamerstuk 34 293, nr. 134) heeft de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Kamer moeten 
melden dat de tijdelijke huisvesting van algemene Zaken aan de 
Bezuidenhoutseweg 73 (B73) niet gereed op tijd gereed zou zijn. 



 

 

Omwille van de brandveiligheid en de voortgang van renovatie van 
het is gezocht naar een locatie voor AZ voor de 
overbruggingsperiode. Deze is gevonden op Turfmarkt 147, het 
gebouw van de Ministeries van J&V en BZK. Zowel met de tijdelijke 
huisvesting als de overbruggingshuisvesting zijn kosten gemoeid. 
Informatie hierover is te vinden in punt 5.1 van de bijgevoegde 
voortgangsrapportage.  
 
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
M.C.G. Keijzer 
 


