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In de negende voortgangsrapportage Binnenhofrenovatie (kamerstuk 34293, nr. 

129) heb ik u geïnformeerd over de planning van het programma en de stand van 

zaken met betrekking tot de vergunningen waaronder de natuurvergunning.  

 

Het afgelopen jaar zijn op diverse locaties in en buiten de gebouwen van het 

Binnenhofcomplex kabels en leidingen opgeruimd en verlegd, is gestart met het 

inrichten van de bouwplaats en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Voor deze 

werkzaamheden waren, waar van toepassing, de omgevingsvergunningen 

verleend.  

 

Momenteel is het programma in afwachting van het ontwerp-besluit inzake de 

natuurvergunning. Dit besluit wordt de komende weken verwacht. Op het 

Binnenhof worden vanaf deze week op meerdere plekken voorbereidende 

werkzaamheden gestart. Het betreft werkzaamheden waarvoor reeds een 

vergunning is verkregen en die emissievrij kunnen worden uitgevoerd. Dit is 

bijvoorbeeld het klaarzetten van materieel, het verder inrichten van de 

bouwplaats, het opbouwen van steigers en het gereed maken van de 

Stadhouderspoort als logistieke aanvoerroute en het Opperhof voor 

werkzaamheden aan de kelderbak. Ook de omgeving zal hierover worden 

geïnformeerd via reguliere nieuwsbrieven.  

 

In de 10de voortgangsrapportage die ik u nog dit jaar zal toesturen, zal ik nader 

ingaan op de stand van zaken van het programma.  

 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 

 

 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 

  


