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Nr. 24  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2025

Hierbij ontvangt u de eerste halfjaarrapportage 2024 over het programma
Zuidasdok over de periode januari tot en met juni 2024. Met de halfjaar-
rapportages wordt u geïnformeerd over de voortgang van het programma
in het betreffende halfjaar.

Financiële ontwikkelingen

In eerdere brieven (december 2023 en mei 2024) bent u geïnformeerd over
het verwachte tekort op het programma van € 600 mln. tot € 800 mln.
Deze verwachting is ongewijzigd. Het in de rapportage vermelde verschil
tussen het beschikbare budget en de prognose van de eindkosten
(budgetspanning) is € 544 mln. Daarnaast geeft het programma aan dat
aanvullend rekening moet worden gehouden met een risico op hogere
aanbiedingen als gevolg van markteffecten die spelen op het moment van
de marktbenadering (ca. € 150 mln.). Er is € 87 mln. toegevoegd uit het
Mobiliteitsfonds1 voor de gunning van de Openbaar Vervoerterminal
(OVT-2; verbreden en vernieuwen van de (bestaande) Minervapassage en
verbreden bestaande treinperrons). Dit sluit aan bij het eerder gemelde
beeld en past binnen de bandbreedte van het verwachte tekort.

Voorkomen kostenstijging

In deze verslagperiode is in opdracht van het Bestuurlijk Overleg
Zuidasdok onderzoek gedaan naar versoberingsmogelijkheden voor het
programma Zuidasdok. In de brief van 20 juni jl. bent u geïnformeerd over
het resultaat van dit onderzoek en de besluiten die het bestuurlijk overleg
Zuidasdok heeft genomen.

1 Bij de gunning van OVT-2 is er tijdelijk budget uit OVT-3 ingezet om het budgettaire tekort te
dekken vooruitlopend op definitief budget. Er is € 87 mln. toegevoegd uit het Mobiliteitsfonds,
waarbij wordt opgemerkt dat de verrekening met Amsterdam volgens de kaders van de
procedurele en financiële afspraken over Zuidasdok nog moet plaats vinden.
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Voortgang

In bijgevoegde rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van
het programma. Voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid
verlopen de werkzaamheden voorspoedig. Ook de reconstructie van
knooppunt De Nieuwe Meer staat aan de vooravond van grootschalige
uitvoeringswerkzaamheden. Voor knooppunt Amstel wordt gewerkt aan
de aanbesteding. Voor het project tunnel is ingestemd met de gunning;
met uitwerking van het voorontwerp van de volledige scope (zuidelijke en
noordelijke tunnel) en realisatie van de zuidelijke tunnel. Een besluit over
de uitvoering en financiering van de noordelijke tunnel wordt op een later
moment genomen; uiterlijk in de tweede helft van 2025.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener
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