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1. Projectenportfolio 2018 - 2022 
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Omschrijving Doel Status 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL 

 Programma voorfase (KIS) Algemeen  € 600     € 600 

  Programma  Algemeen 
  € 600 € 2.134 € 1.500 € 1.000 € 5.234 

  Strategisch adviseur OGB Algemeen 
   € 100 € 100 € 100 € 300 

  Bijdrage aan DGRR Algemeen    € 700 € 700 € 700 € 2.100 

 Bijdrage aan ketenpartners Algemeen      € 370 € 370 

  Samenwerkingsruimte Duurzaam Digitaal Stelsel    € 600 € 1.000 € 1.000 € 2.600 

  Versterken Architectuurraad Duurzaam Digitaal Stelsel 
  € 200 € 500 € 1.275 € 1.127 € 3.102 

  Versterken Portfolioraad Duurzaam Digitaal Stelsel 
  € 400 € 500 € 850 € 800 € 2.550 

  Duurzaam Digitaal Stelsel Duurzaam Digitaal Stelsel 
   € 20 € 100 € 686 € 686 

  Versterken OM/ZM Duurzaam Digitaal Stelsel 
  € 611    € 611 

1 Afronden Streefbeeld Duurzaam Digitaal Stelsel Afgerond   € 35   € 35 

2 Algemene reservering 
innovatie Duurzaam Digitaal Stelsel 

Opgenomen 
in DDS 

 € 583 € 612 € 662 € 907 € 2.764 

3 Vooronderzoek 
Informatierotonde Ketenvoorzieningen Afgerond      € 0 

4 Voorstel systeemlandschap en 
PCA OM (onderzoek) Ketenvoorzieningen Afgerond      € 0 

5 Visie op portalen Duurzaam Digitaal Stelsel Afgerond € 300 € 1.796    € 2.096 

6 Visie Ketenarchivering Ketenvoorzieningen Afgerond      € 0 

7 Visie op Legacy (ICT foto) Duurzaam Digitaal Stelsel Afgerond      € 0 

8 Visie op Justid Duurzaam Digitaal Stelsel Afgerond      € 0 

9 
Visie Persoonsgericht werken: 
analyse voorziening aanpak 
meerplegers 

Ketenvoorzieningen Afgerond      € 0 

10 Impactanalyse Digitale 
handtekening CJIB Ketenvoorzieningen Afgerond      € 0 

11 Vooronderzoek op 
ketenvoorziening Ketenvoorzieningen Afgerond           € 0 

12 Netwerk Datakwaliteit  Duurzaam Digitaal Stelsel 
Opgenomen 
in DDS   € 1.424 € 1.482 € 1.336 € 845 € 5.087 

13 Toezichtsopdrachten Ketenvoorzieningen 
Doorloop 
2023    € 1.000 € 1.000 € 2.000 

14 Ketenvoorzieningen Ketenvoorzieningen Afgerond   € 633 € 2.000  € 2.633 

15 Ketenvoorziening halfjaarplan 
2e helft 2021 

Ketenvoorzieningen Afgerond    € 1.506  € 1.506 

16 Ketenvoorziening halfjaarplan 
1e helft 2022 

Ketenvoorzieningen Afgerond     € 2.500 € 2.500 

17 
Ketenvoorziening halfjaarplan 
2e helft 2022 Ketenvoorzieningen Afgerond     € 2.464 € 2.464 

18 Commissie Feiten en Tarieven Ketenvoorzieningen Afgerond  € 18    € 18 

19 Dienst intelligent metadateren Ketenvoorzieningen Afgerond  € 760 € 380   € 1.140 

20 Digitale handtekening CJIB Ketenvoorzieningen Afgerond € 120 € 84 € 416   € 620 

21 Digitale handtekening 
feitgecodeerde zaken 

Ketenvoorzieningen Afgerond € 50 € 22 € 83   € 155 

22 Digitale Ketenarchivering Ketenvoorzieningen Afgerond € 41 € 200 € 250   € 491 

23 
Elektronisch tekenen 
Rechtspraakdocumenten  Ketenvoorzieningen 

Voortgezet 
door 
eigenaar 

 € 266 € 458 € 362 € 75 € 1.161 

24 JIP Ketenvoorzieningen Afgerond  € 1.467 € 1.210   € 2.677 

2. Bestedingsoverzicht 2018 -2022 
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Omschrijving Doel Status 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL 

25 Persoonsgericht werken Ketenvoorzieningen Afgerond  € 131 € 269   € 400 

26 Persoonsbeeld op maat Ketenvoorzieningen Afgerond  € 139    € 139 

27 Provenance Store Ketenvoorzieningen Afgerond  € 172 € 250   € 422 

28 
Toekomstvaste 
Dienstverlening 
Strafrechtketen 

Ketenvoorzieningen Afgerond  € 1.171    € 1.171 

29 Ontwikkelen 
Toegangsvoorziening 

Ketenvoorzieningen Afgerond  € 35    € 35 

30 Multimedia Politie -fase 1 Multi media Afgerond € 1.217     € 1.217 

31 Multimedia Politie fase 2 Multi media Afgerond  € 1.224 € 1.050   € 2.274 

32 Multimedia Politie Multi media 
Doorloop 
naar 2023    € 1.481 € 2.342 € 3.823 

33 Multimedia OM Multi media 
Doorloop 
naar 2023    € 150 € 273 € 423 

34 Multimedia Rechtspraak Multi media 
Doorloop 
naar 2023 

  € 585 € 750 € 720 € 2.055 

35 
Aanvragen reclasserings 
adviezen system tot system 

Papierarme Keten Afgerond  € 350 € 500   € 850 

36 AZD - fase 1 Papierarme Keten Afgerond € 10.000     € 10.000 

37 AZD - fase 2 Papierarme Keten Afgerond  € 5.590    € 5.590 

38 Implementatie AZD Papierarme Keten Afgerond  € 1.754    € 1.754 

39 DOZ -Executie sancties  Papierarme Keten Afgerond  € 828 € 1.574   € 2.402 

40 

DOZ -Nieuwe functionaliteit 
module onderzoeken & 
vooronderzoek aansluiting 
ketenpartners 

Papierarme Keten Afgerond  € 2.173 € 1.999   € 4.172 

41 

DOZ - Uitbreiding e-
handtekening en 
vooronderzoek e-
handtekening in GPS/NIAS 

Papierarme Keten Afgerond  € 1.778 € 3.203   € 4.981 

42 
Digitaal Proces Dossier fase 1 - 
proeftuin en pilots 

Papierarme Keten Afgerond € 770 € 4.310 € 4.466   € 9.546 

43 Digitaal Proces Dossier Papierarme Keten 
Doorloop 
naar 2023 

   € 4.089 € 3.791 € 7.880 

44 

Digitaal werken in Hoger 
Beroep & Dossierbeheer 
digitaal werken in Hoger 
Beroep 

Papierarme Keten 
Doorloop 
naar 2023 

 € 644 € 762 € 910 € 470 € 2.786 

45 Digitale documentroutering  Papierarme Keten Afgerond  € 255 € 455   € 710 

46 
Digitale 
Samenwerkingsruimte ZSM  Papierarme Keten 

Doorloop 
naar 2023 

 € 381 € 344 € 990 € 500 € 2.215 

47 
DEK -Verbeteren informatie-
uitwisseling plaatsing en 
detentie 1e fase 

Papierarme Keten Afgerond  € 400    € 400 

48 
Digitaliseren Executieketen 
i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e 
plaatsing 

Papierarme Keten 
Doorloop 
naar 2023 

  € 1.900 € 3.965 € 3.985 € 9.850 

49 AICE Papierarme Keten Afgerond   € 4.140 € 3.450  € 7.590 

50 VAICE - VBS 
Jeugdtaakstraffen 

Papierarme Keten Afgerond  € 1.105    € 1.105 

51 VAICE - VBS Jeugdtransactie / 
COMPAS 

Papierarme Keten Afgerond  € 581    € 581 

52 
VAICE - Voorlopige Hechtenis 
– parallel scenario Papierarme Keten Afgerond  € 2.490    € 2.490 

53 
VAICE- Resterende 
zaakstromen Papierarme Keten Afgerond  € 1.628    € 1.628 

54 VAICE - DEK 1  Papierarme Keten Afgerond     € 736 € 736 
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Omschrijving Doel Status 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL 

55 VAICE - DEK 2 Papierarme Keten Afgerond     € 644 € 644 

56 VAICE - VH Papierarme Keten 
Doorloop 
naar 2023 

    € 460 € 460 

57 VAICE - VBE Papierarme Keten 
Doorloop 
naar 2023 

    € 920 € 920 

58 Complexe Dossiers Papierarme Keten Afgerond  € 2.155 € 2.800   € 4.955 

59 
Uitwisseling risicogegevens 
fase 1 Papierarme Keten Afgerond  € 300    € 300 

60 
Uitwisseling risicogegevens    
fase 2 Papierarme Keten 

Doorloop 
naar 2023 

  € 575 € 1.123 € 1.560 € 3.258 

61 BOB-module Papierarme Keten 
Doorloop 
naar 2023 

 € 685 € 700  € 150 € 1.535 

62 BOSZ Zicht op Zaken Papierarme Keten Afgerond  € 952 € 788 € 414  € 2.154 

63 Dicas @ Hoge Raad - 
webportaal cassatie 

Papierarme Keten Afgerond € 1.035     € 1.035 

64 Dicas @ Hoge Raad Papierarme Keten Afgerond  € 1.880 € 1.925 € 525  € 4.330 

65 Dicas @ Hoge Raad 2.0 Papierarme Keten 
Doorloop 
naar 2023 

   € 360 € 1.400 € 1.760 

66 
Digitalisering Mulderberoepen 
en nieuwbouw AMBer 

Papierarme Keten Afgerond  € 645 € 1.574 € 1.350  € 3.569 

67 Digitalisering Mulderberoepen 
en nieuwbouw AMBer 3.0 

Papierarme Keten Doorloop 
naar 2023 

   € 605 € 1.725 € 2.330 

68 DWD/SODA Papierarme Keten 
Voortgezet 
door 
eigenaar 

 € 78 € 600 € 727 € 690 € 2.095 

69 FO sporen - vooronderzoek Papierarme Keten Afgerond      € 0 

70 FO sporen Papierarme Keten Doorloop 
naar 2023 

  € 300 € 1.098 € 1.530 € 2.928 

71 
Intensivering 
Rechtsbijstand/Bewindregister Papierarme Keten Afgerond  € 280    € 280 

72 
Dienstverlening -
Advocatenportaal 2.0 Dienstverlening 

Doorloop 
naar 2023 

 € 303 € 600 € 2.086 € 270 € 3.259 

73 Injus Dienstverlening Afgerond   € 675 € 972 € 500 € 2.147 

74 Slachtofferportaal Centraal Dienstverlening Doorloop 
naar 2023 

   € 760 € 750 € 1.510 

75 Versterken Slachtofferportaal 
OM 

Dienstverlening Afgerond  € 900 € 1.100 € 100  € 2.100 

76 Versterken Slachtofferportaal 
CJIB 

Dienstverlening Afgerond  € 150 € 340   € 490 

77 
Versterken Slachtofferportaal 
Politie Dienstverlening Afgerond  € 258 € 180   € 438 

78 
Versterken Slachtofferportaal 
Schadefonds Dienstverlening Afgerond  € 100    € 100 

79 
Versterken Slachtofferportaal 
SHN Dienstverlening Afgerond   € 615   € 615 

80 
Dienstverlening -  Digitaal 
betekenen Dienstverlening 

Voortgezet 
door 
eigenaar 

 € 317 € 1.279 € 1.652 € 492 € 3.740 

81 
Dienstverlening -
Doorontwikkeling Digitaal 
Loket verkeer - fase 1 

Dienstverlening Afgerond      € 0 

82 
Dienstverlening -
Doorontwikkeling Digitaal 
Loket verkeer - fase 2 

Dienstverlening Afgerond € 100 € 1.000 € 1.189   € 2.289 

           

  TOTAAL   € 14.233 € 45.573 € 46.850 € 39.948 € 37.482 € 184.086 

Bedragen x 1.000 
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Fase 1: initiatie fase 

01-06-2019 t/m 26-02-2020 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
% gereed 

1 Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD) 31-07-2019 100% 

2 Concept werkplan (PD) 12-09-2019 100% 

3 Jaarplan vastgesteld (OGB) 30-10-2019 100% 

4 Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld 18-12-2019 100% 

5 Programma resources gestart  31-05-2020 100% 

6 Werkplan vastgesteld (OGB) 29-01-2020 100% 

7 Werkplan vastgesteld (BKB) 20-02-2020 100% 

8 Risicoanalyse  01-06-2020 100% 

9 Communicatieplan vastgesteld (OGB)   26-02-2020 100% 

10 Handboek Portfoliomngt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB) 25-03-2020 100% 

11  (voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB) 18-12-2019 100% 

 

Fase 2: samenstellen portfolio 

01-06-2019 t/m 26-02-2020 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
%  
gereed 

12 Strategisch portfolio vastgesteld (OGB) 29-01-2020 100% 

13 Strategisch portfolio vastgesteld (BKB) 20-02-2020 100% 

 

Fase 3: intake projecten 

01-01-2020 t/m 26-02-2020 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
%  
gereed 

14 Besturing elk project inzichtelijk 01-07-2020 100% 

15 Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB) 01-07-2020 100% 

 

Fase 4: afronding Visievorming 

01-01-2020 t/m 01-07-2021 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
%  
gereed 

16 Ketendoelarchitectuur (OGB), 08-07-2020 100% 

17 Ketenvoorzieningen (OGB) 

- Opdracht 

- Programmaplan  

 

08-07-2020 

31-03-2021 

 

100% 

100% 

18 Transitiearchitectuur (OGB) Onderdeel 

mijlpaal 17 

n.v.t. 

19 Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB) 01-05-2021 100% 

20 Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (BKB) 01-07-2021 100% 

21 Programmaplan  

- Vaststelling (OGB) 

- Vaststelling (BKB) 

 

25-11-2020 

03-12-2020 

100% 

3. Mijlpalen Programma 
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Fase 5: besturen portfolio 2020 

01-01-2020 t/m 31-12-2020 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
% gereed 

22 Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB) 31-12-2020 100% 

 

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022 

01-10-2020 t/m 01-12-2020 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
%  
gereed 

23 Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB) 31-12-2020 100% 

24 Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (OGB) 31-12-2020 100% 

25 Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB) 31-12-2020 100% 

 

Fase 7: besturen portfolio 2021  

01-01-2021 t/m 31-12-2021 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
% gereed 

26 Papier (zoveel mogelijk) uit de keten gerealiseerd (OGB) Doorloop na programma 

27 Dienstverlening gerealiseerd (OGB) Doorloop na programma 

28 Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2021 (BKB) 31-12-2021 100% 

 

Fase 8: samenstellen portfolio 2022  

01-10-2021 t/m 01-12-2021 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
%  
gereed 

29 Startportfolio 2022 vastgesteld (OGB) 31-12-2021 100% 

30 Strategisch portfolio vastgesteld (OGB) 31-12-2021 100% 

31 Strategisch portfolio 2022 vastgesteld (BKB) 31-12-2021 100% 

 

Fase 9: besturen portfolio 2022  

01-01-2022 t/m 31-12-2022 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
% gereed 

32 (Start) Duurzaam digitaal stelsel implementatie gereed (PD) 31-12-2022 100% 

33 Multimedia door de keten (voor VVC) gerealiseerd (OGB) Doorloop na programma 

34 Ketenvoorzieningen overgedragen aan DDS (PD) 31-12-2022 100% 

35 Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2022 (IB-BKB). Q1 2023 100% 

 

Fase 10: evaluatie en afronding  

01-10-2022 t/m 01-12-2022 
Nr Mijlpaal Plandatum 

gereed 
%  
gereed 

36 Evaluatie implementatie DDS (OGB) Na 1e jaar DDS  

37 Programma Eind Rapportage vastgesteld (OGB) 20-03-2023 100% 

38 Programma Eind Rapportage vastgesteld (BKB). Q1 2023 100% 
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3RO de drie reclasseringsinstellingen 
ABB Architectuur Bouw Blokken 
ADR Auditdienst Rijk 
ADSK Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen 
AICE Administratie- en informatiecentrum Executie 
AR Architectuurraad 
AZD Alle-Zaken-Digitaal 
BAL Besluiten- en Actielijst 
BIT Bureau ICT Toetsing 
BKB Bestuurlijk Ketenberaad 
BVH Basisvoorziening handhaving 
CBE Coördinerend Beraad Executieketen 
CD Complexe Dossiers 
CDM Canoniek Datamodel 
CDO Chief Data Officer 
CJIB Centraal Justitieel Incassobureau 
DAS Data Alliantie Strafrechtketen 
DB Digitaal Betekenen 
DFEZ Directie Financiële en Economische Zaken 
DGSenB Directoraat-generaal Straffen & Beschermen 
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 
DPD Digitaal Proces Dossier 
DPD-VVC Digitaal Proces Dossier 
DSK Directie Strafrechtketen 
DSR Digitale Samenwerkingsruimte 
DTOPS Digitale Transformatie Opsporing Politie  

en Strafrechtketen 
EA Enterprise Architect 
EPSC Ethische, Privacy, Security en Compliance 
EPV Electronisch Proces-Verbaal 
FO Forensische Opsporing 
GPS Geïntegreerd Processysteem Strafrecht 
ICTU ICT Uitvoerings Organisatie 
IIR I-Interim Rijk 
IRF Inspectie der Rijksfinanciën 
IT Informatie Technologie 
JUSTID Justitiële Informatiedienst  
KB-MM Ketenbrede Multimedia 
KDSK Klankbordgroep 

Digitalisering Strafrechtketen 
KIV Keten Informatievoorziening 
MM Multimedia 

 
 

 
  

4. Lijst met afkortingen 
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NFI Nederlands Forensisch Instituut 
NORA NL Overheid Referentie Architectuur 
OGB Opdrachtgeversberaad 
OM Openbaar Ministerie 
PD Programmadirecteur 
PDSK Programma Digitalisering Strafrechtketen 
PPAC Project-, Programma- en Adviescentrum 
PR Portfolioraad 
PSA Project start architectuur 
PVR Programma Vernieuwend Registreren  
QA Quality Assurance 
QRAID Quality, Risks, Actions, Issues, Decisions 
RA Regeerakkoord 
RvdK Raad voor de Kinderbescherming 
SK Strafrechtketen 
SRK Strafrechtketen  
Summ-IT Politieregistratiesysteem van de Nederlandse 

politie en de opvolger van de Basis 
Voorziening Opsporing (BVO) 

TK Tweede Kamer 
TTP JUSTID Trusted Third Party JUSTID 
UBR Uitvoeringsbedrijf Rijk 
USB Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen 
VVC Veel Voorkomende Criminaliteit 
VVE Vereniging Van Eigenaren 
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 
ZOZ Zicht-Op-Zaken 
ZSM Zorgvuldig, snel en op maat 
  

 


