

Bijlage

Update DTC stand van zaken 30 november 2020

Toezegging	Realisatie 30-11	Toelichting/vervolg
1. Kwantitatief		
Bezoeken DTC website totaal 100.000 (2018-2020)	Gerealiseerd (184.000)	Nieuw doel min. 150.000 bezoeken per jaar
Samenwerkingsverbanden 30 eind 2020	Gerealiseerd (31)	Nieuw doel (indicatief) 50 eind 2023
Ingevulde basisscans 4000	In wording (realisatie 2600)	Nieuw doel 4000 eind 2021
Platform 250 deelnemers	In wording (realisatie 100)	Nieuw doel 250 eind 2021
2. Kwalitatief		
Strategisch communicatieplan	Gerealiseerd	In Q1 2021 uitgewerkt in mediaplan
Samenwerkingsafspraken met NCSC	Gerealiseerd	Afspraken doorvertaald in werkplannen DTC en NCSC
Nieuwe instrumenten opleveren	Gerealiseerd	Cybersecurity Wegwijzer en OT-scan
Landelijke netwerkbijeenkomsten (2x)	Gerealiseerd	Januari en september 2020
Bijdrage roadmap VHSW	Gerealiseerd	Data-analyse TU Delft en contact producent
Bijdrage MKB actieplan	Gerealiseerd	Kennis en tools beschikbaar gesteld voor intermediairs
Ontzorgpakket/toolbox voor branches	Gerealiseerd	Samenwerking met pilotbranches en VNO-NCW
Ontzorgpakket/toolbox voor lokale overheden	Gerealiseerd	Samenwerking met 5 gemeentes en VNG
Samenwerking in de keten	In wording	Afspraken met grote bedrijven ("Groot helpt klein")
DTC heeft OKTT status	In wording	Streefdatum Q1 2021, voorwaarde juridische basis
3. Extra/nieuw		
Handreiking kwetsbaarheden in de logistieke keten	Gerealiseerd	Samenwerking met TNO en TLN. Handreiking ondernemers logistieke sector
Risicoklassemodel i.s.m. CCV	Gerealiseerd	Op website DTC in januari 2021
Handreiking informatiedeling binnen de keten	Gerealiseerd	Uitgevoerd door TNO
Wetsvoorstel voor delen van concrete dreigingsinformatie	In wording	Doel: wettelijke basis voor informatiedienst van DTC

CBS onderzoek cybersecurity ZZP'ers	In wording	Budget toegekend. Uitvoering in 2021
Gedragsonderzoek	In wording	Onderzoek gestart Hogeschool Stenden
Nieuwe subsidieregeling samenwerkingsverbanden	In wording	Publicatie medio 2021
Informatiedienst voor concrete dreigingsinformatie	In wording	Kwartier maken loopt. Dienst start begin 2021