



Caribisch Orgaan voor Hervorming en  
Ontwikkeling i.o.



# Landspakket Curaçao

**Uitvoeringsagenda** 1 april – 30 juni 2021





Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Curaçao. Met het bekrachtigen van deze regeling is de weg geëffend voor de realisatie van een breed palet aan hervormingen en investeringen. Deze moeten bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van economie en samenleving. De economie van Curaçao moet aan duurzaam economisch groei- en verdienvermogen winnen. Good-governance, solide overheidsfinanciën en sociale samenhang dragen hierbij aan. Een economie en samenleving ook die beter bestand is tegen crises, met nieuwe kansen voor burgers en bedrijven.

In het Landspakket zijn maatregelen opgenomen op de volgende gebieden: financieel beheer; kosten en effectiviteit van de publieke sector; belastingen; de financiële sector; de economie; zorg; onderwijs en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken waar deze maatregelen uit bestaan zijn opgenomen in een uitvoeringsagenda. Voor u ligt thans de tweede Uitvoeringsagenda, deze agenda gaat over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 (Q2).

#### **Leeswijzer**

In deze tweede Uitvoeringsagenda zijn de gerealiseerde afspraken uit de eerste Uitvoeringsagenda (Q1) verdwenen, de afspraken uit de eerste Uitvoeringsagenda (Q1) die nog gerealiseerd moeten worden, zijn blijven staan en nieuwe afspraken voor het komende kwartaal (Q2) zijn toegevoegd. Op deze manier is het overzichtelijk welke afspraken gelden voor het komende kwartaal. De beoogde resultaten worden doorgenummerd zodat duidelijk is dat er stappen vooraf zijn gegaan aan de huidige afspraken.

#### **E.R. Rhuggenaath MBA/MBI**

*Minister-president  
van Curaçao*

#### **drs. R.W. Knops**

*Staatssecretaris van  
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties*

Thema A:  
**Financieel beheer**



Thema E:  
**Economische hervormingen**



Thema B:  
**Kosten en effectiviteit publieke sector**



Thema F:  
**Zorg**



Thema C:  
**Belastingen**



Thema G:  
**Onderwijs**



Thema D:  
**Financiële sector**



Thema H:  
**Versterken rechtsstaat**





# Thema A: Financieel beheer

**Doel** • het beheersen en het op orde krijgen van het financieel beheer en het financieel toezicht vanuit de noodzaak om als overheid ‘in control’ te zijn.

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beoogde resultaten                                                                                                                                                                               | Afgerond             | Actor               | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1        | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald hoe de financiële kolom wordt versterkt. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de financiële en beleidscontrole (centraal en bij de diensten), de auditfunctie, en de positie van de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer.<br>Op basis van voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden. | A.1.1 Doorlichting door Nederland samen met Curaçao van de praktijk van het begrotingsproces (met name de voorbereiding en opstelling van de begroting voor het komende jaar en de uitvoering van het lopende jaar (begrotingswijzigingen): begrotingsproces, begrotingsregels, meerjarenramingen (gewone dienst en kapitaaldienst), taken/ verantwoordelijkheden/bevoegdheden (meest) relevante actoren (voorverkenning). | 4. Onderzoeksrapportage gereed.                                                                                                                                                                  | Eind april 2021      | Curaçao + Nederland |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A.1.2 Toewerken naar een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening die tijdig gereed is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Geactualiseerde Roadmap financieel beheer met realistische deadlines voor het behalen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening voor getrouwheid en voor rechtmatigheid. | Medio mei 2021       | Curaçao + Nederland | De deadlines die volgen uit de geactualiseerde roadmap zullen worden opgenomen in de volgende versie van de uitvoeringsagenda. Per kwartaal wordt schriftelijk gerapporteerd over de voortgang en de zo nodig getroffen bijsturing.                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Onafhankelijke advisering over de acties die nodig zijn om de doorlooptijd van de jaarlijkse accountantscontrole fors te verminderen.                                                         | Medio juni 2021      | Curaçao + Nederland | Volgens artikel 50 lid 2 van de LV Comptabiliteit verstuurt de accountant binnen 1,5 maand na ontvangst van de jaarrekening, zijn verklaring en verslag. De controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019 heeft een doorlooptijd van circa 6 maanden. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A.1.3 Overzicht van de taken & rollen van de instituties die betrokken zijn bij het begrotings- en verantwoordingsproces en eventuele verbetervoorstellen in de (onderlinge) samenwerking daarbij.                                                                                                                                                                                                                         | 1. Onderzoeksrapportage gereed.                                                                                                                                                                  | Medio september 2021 | Curaçao + Nederland |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A.2        | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of en hoe het gebruik van betrouwbare statistische informatie en data ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming kan worden versterkt.<br>Op basis van voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden.                                                                                   | Dit wordt doorgeschoven naar een volgende uitvoeringsagenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beoogde resultaten              | Afgerond        | Actor               | Toelichting |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| A.3        | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of het subsidiebeleid, de uitvoering en de bestaande subsidierelaties voldoen aan de eisen: rechtmatigheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency.<br>Op basis van de uitkomsten zullen aanpassingen aan beleid en/of uitvoering worden doorgevoerd en onrechtmatig verstrekte subsidies met inachtneming van de wettelijke kaders en rechtsbeginselen (indien proportioneel) worden teruggevorderd. | A.3.1 Bepalen (o.a. op basis van bestaande onderzoeken) of het subsidiebeleid, de uitvoering en de bestaande subsidierelaties naast de eisen van rechtmatigheid en legitimiteit voldoen aan de eisen van effectiviteit en efficiency en of de aanbevelingen uit het rapport "Mollen (2014)" en de het rapport van de Algemene Rekenkamer "Subsidie. Afwijkingen op de subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 t/m 2015" (2018) zijn geïmplementeerd. | 4. Onderzoeksrapportage gereed. | Eind april 2021 | Curaçao + Nederland |             |
| A.4        | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald hoe de inkoopfunctie kan worden versterkt, zodat de overheid op een zo doelmatige en effectief mogelijke wijze de inkoop van goederen en diensten kan verrichten. Daarbij zal centralisatie worden overwogen.<br>Op basis van voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden.                                                                                                              | Dit wordt doorgeschoven naar een volgende uitvoeringsagenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                 |                     |             |

# Thema B: Kosten en effectiviteit publieke sector

- Doel**
- de doelmatigheid van de publieke sector verhogen door een verlaging van de public wage bill (in lijn met het Caribisch gemiddelde van 10 procent van het BBP) en het terugdringen van de kosten van de publieke sector in algemene zin;
  - het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit (inclusief uitvoeringskracht) van de publieke sector.

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                | Beoogde resultaten                                                                                    | Afgerond      | Actor               | Toelichting |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| B.1        | De landen dragen zorg voor de continuïteit van vitale processen, waaronder in ieder geval wordt verstaan: elektriciteit, olievoorziening, internet en datadiensten, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling, scheepvaartafhandeling, betalingsverkeer, de hulpdiensten en communicatie daartussen en medische instellingen.                                         | Doorlopend.                                                                              |                                                                                                       |               | Curaçao             |             |
| B.2        | Op basis van een integrale doorlichting van de (semi-) overheidsbedrijven en overheidsentiteiten naar legitimiteit van publiek aandeelhouderschap (dienen ze publieke belangen/doelen?), effectiviteit (bereiken ze de doelstellingen?) en doelmatigheid zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.                                                                  | B.2.1 Onderzoekskader bepalen en prioritering aanbrengen in doorlichting overheids-nv's. | 1. Plan van aanpak vastgesteld, inclusief vastgesteld onderzoekskader en prioritering overheids-nv's. | 15 april 2021 | Curaçao + Nederland |             |
| B.3        | Op basis van bestaand en/of aanvullende onderzoek wordt met de landen toegewerkt naar een versterking van het luchtvaartstelsel binnen het Koninkrijksverband. Het kan hierbij gaan om nauwe samenwerking van organisaties en het organiseren van uniforme werkprocessen, conform de internationale veiligheidseisen, waarbij gestuurd wordt op efficiëntie en kostenvermindering. | Dit wordt doorgeschoven naar een volgende uitvoeringsagenda.                             |                                                                                                       |               |                     |             |

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                                                                                                                         | Beoogde resultaten                                                                           | Afgerond        | Actor               | Toelichting                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|
| B.4        | Op basis van een integrale doorlichting zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de kwaliteit, effectiviteit en uitvoeringskracht van de overheidsorganisatie te verbeteren, waaronder ook wordt verstaan de slagkracht van de ministeriële staven. | B.4.1.1 Implementatie MD-beleid top-management, waarin in ieder geval wordt ingegaan op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, aannamebeleid, in- door- en uitstroom, functievereisten, e.a. in lijn met de uitgangspunten uit het Strategisch personeelsbeleid 2020-2025. | 1. Beleidskader vastgesteld.                                                                 | 15 juni 2021    | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Implementatie.                                                                            | Q3 2021         | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.4.1.2 Inrichten “bureau topmanagement”, binnen HRO, belast met uitvoering MD-beleid, inclusief longitudinaal opleidingsbeleid voor deze doelgroep.                                                                                                                              | 1. Plan van aanpak vastgesteld.                                                              | 15 juni 2021    | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Implementatie.                                                                            | Q3 2021         | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.4.1.3 Inrichting ambtelijke topstructuur.                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Plan van aanpak doorlichting ambtelijke topstructuur vastgesteld.                         | 15 juni 2021    | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Uitvoeren doorlichting.                                                                   | Q3 2021         | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Implementatie verbetervoorstellen.                                                        | Vanaf Q4 2021   | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.4.1.4 Inzet “Community of practice” bij planvorming verbetering dienstverlening, ontkokering en efficiencyverhoging.                                                                                                                                                            | Periodieke community-bijeenkomsten, onder externe begeleiding. Terugkoppeling aan CMT & TWO. | Doorlopend      | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.4.1.5 (Risico)gerichte organisatiedoorlichtingen.                                                                                                                                                                                                                               | 1. Bepalen door te lichten organisatie-onderdelen, processen, plus planning.                 | 15 juni 2021    | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Uitvoeren doorlichtingen.                                                                 | Vanaf Q3 2021   | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.4.2 Doorlichting wetgevingsfunctie.                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Onderzoek uitgevoerd.                                                                     | 15 april 2021   | Curaçao + Nederland |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. Rapportage opgeleverd.                                                                    | 30 april 2021   | Curaçao + Nederland |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. Implementatie aanbevelingen.                                                              | Vanaf juni 2021 | Curaçao             |                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.4.3 Verkenning mogelijkheden wetgevingspool t.b.v.(tijdelijke) versterking wetgevingsfunctie landen.                                                                                                                                                                            | 2. Verkenning behoeften en oplossingsmogelijkheden.                                          | 1 juli 2021     | Nederland           | Vervolgstappen volgen uit de verkenning. |

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                                                                                                           | Beoogde resultaten                                                    | Afgerond                     | Actor     | Toelichting                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| B.5        | Op basis van onderzoek naar de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden (waaronder overwerkvergoedingen, verlofregelingen, bijzondere beloningen en toeslagen, reizen en reisvergoedingen, etc.) worden voorstellen voor mogelijke versobering ontwikkeld en geïmplementeerd.                                                      | B.5.1 Uitvoeren vergelijkend onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden.                                                                                                                                                                                                  | 1. Aanbesteding gereed.                                               | 1 mei 2021                   | Nederland |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Onderzoeksrapportage gereed.                                       | 1 oktober 2021               | Nederland |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.5.2 Vergelijkend onderzoek naar de uitvoering van de Landsverordeningen ten aanzien van de normering topinkomens in de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten waarbij gekeken wordt naar oa: grondslag elementen, reikwijdte, pensioenaandeel en overgangstermijn. | 1. Formuleren onderzoeksopdracht vergelijkend onderzoek LNT.          | 1 april 2021                 | Nederland |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Opdrachtgunning (enkelvoudig offertetraject) en starten onderzoek. | 15 april 2021                | Nederland |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Onderzoeksrapportage gereed.                                       | 15 mei 2021                  | Nederland | Vervolgstappen worden bepaald op basis van de uitkomsten van het onderzoek. |
| B.6        | In het kader van een optimale personele inzet wordt de formatie, bezetting en daadwerkelijke aanwezigheid en inzetbaarheid van medewerkers van overheid en overheidsorganisaties onderzocht. Indien medewerkers onterecht loon ontvangen worden, afhankelijk van de situatie, maatregelen getroffen (o.a. stopzetten salaris, ontslagtraject). | B.6.2 Actueel houden managementrapportage formatie - bezetting.                                                                                                                                                                                                     | Twee - maandelijks terugkoppeling aan CMT & TWO.                      | 15 april 2021 & 15 juni 2021 | Curaçao   |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.6.3 Implementatie mobiliteitsbeleid.                                                                                                                                                                                                                              | 1. Beleidskader vastgesteld.                                          | 15 juni 2021                 | Curaçao   |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Implementatie.                                                     | Vanaf Q3 2021                | Curaçao   |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.6.4 Inrichten "mobiliteitsbureau" binnen HRO belast met actief mobiliteitsbeleid inactieven.                                                                                                                                                                      | 1. Plan van aanpak opgesteld.                                         | 15 juni 2021                 | Curaçao   |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Implementatie.                                                     | Vanaf Q3 2021                | Curaçao   |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.6.5 Invoeren VVU per 1/8/2021.                                                                                                                                                                                                                                    | Vaststellen in de Staten.                                             | Begin april 2021             | Curaçao   |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.6.6 Moderniseren arbeidsvoorwaarden.                                                                                                                                                                                                                              | 1. Beleidskader vastgesteld.                                          | Q4 2021                      | Curaçao   |                                                                             |
| B.7        | Er wordt een aanpak ontwikkeld gericht op het terugdringen en beheersen van de kosten voor externe inhuur.                                                                                                                                                                                                                                     | Dit wordt doorgeschoven naar een volgende uitvoeringsagenda.                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                              |           |                                                                             |
| B.8        | Op basis van een doorlichting van de HR-functie (beleid, HR-advies, administratie en instrumentarium) worden verbetervoorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd.                                                                                                                                                                                | B.8.2 Selectie projectleider & kwartiermakers versterking HR-functie.                                                                                                                                                                                               |                                                                       | Begin april 2021             | Curaçao   |                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.8.3 Vaststellen plannen van aanpak op de onderdelen uit het overall plan van aanpak versterking HR-functie.                                                                                                                                                       |                                                                       | 15 juni 2021                 | Curaçao   |                                                                             |

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uitwerkingsactiviteit(en)                                         | Beoogde resultaten                                                                                 | Afgerond      | Actor               | Toelichting |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| B.9        | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek wordt strategisch personeelsbeleid ontwikkeld. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een strategische personeelsplanning i.r.t. de uitkomsten van de doorlichting onder B.4;</li> <li>– invoer van een prestatie-management systeem binnen het ambtelijk apparaat;</li> <li>– het beperken van de politieke invloed op personeelsaangelegenheden.</li> </ul> | Geen verdere uitwerkingsactiviteit(en) in deze uitvoeringsagenda. |                                                                                                    |               |                     |             |
| B.10       | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zullen de behoefte en kosten met betrekking tot huisvesting inzichtelijk worden gemaakt en mogelijkheden tot kostenverlaging en verbeteringen worden onderzocht en, indien aanwezig, worden doorgevoerd. Beoogd is een kostenreductie van 20% in 5 jaar (begroting 2020 als ijkpunt) die verwerkt is in de begroting voor 2025.                                                                          | B.10.2 Uitvoeren plan van aanpak fase 2.                          | 1. Overzicht/inventarisatie huidige omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille.           | 15 april 2021 | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 2. Overzicht/inventarisatie van huidig/vigerend vastgoedbeleid en ruimtenormering per departement. | 15 april 2021 | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 3. Inventarisatie grootschalige nieuwe huisvestingsopgaves.                                        | 1 juni 2021   | Curaçao             |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 4. Een analyse van mogelijke korte termijn kansen en lange termijn strategische opties.            | 1 mei 2021    | Curaçao             |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 5. Opstellen nieuw vastgoedbeleid en normering.                                                    | 1 juni 2021   | Curaçao + Nederland |             |
| B.11       | In het kader van een efficiënte overheid zullen de mogelijkheden voor een digitale overheidsomgeving en digitale dienstverlening worden onderzocht. Op basis van een onderzoek zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.                                                                                                                                                                                                                   | B.11.1 Eerste quickscan stand van zaken.                          | 1. Plan van aanpak vastgesteld.                                                                    | 1 juli 2021   | Curaçao + Nederland |             |



| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                              | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                             | Beoogde resultaten          | Afgerond         | Actor               | Toelichting                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.12       | Verlengen SVB eigen risicodagen naar minimaal 5.                                                                                                                                                                                                       | B.12.1 Besluitvorming over implementatiemogelijkheden, op basis van door Curaçao aan te leveren gedegen onderbouwing. | 1. Aanleveren onderbouwing. | 28 februari 2021 | Curaçao             | Onderbouwing nog niet voldoende.                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | 2. Besluitvorming.          | 31 maart 2021    | Curaçao + Nederland |                                                                                                                                                      |
| B.13       | Maximaliseren duurtetoeslag op 100 procent van salaris; verlagen huidige duurtetoeslag uitkeringen met 10 procent (en geen indexering), waarbij rekening zal worden gehouden met mogelijk onevenredige financiële implicaties in individuele gevallen. | B.13.1 Besluitvorming over implementatiemogelijkheden, op basis van door Curaçao aan te leveren gedegen onderbouwing. | 1. Aanleveren onderbouwing. | 28 februari 2021 | Curaçao             | Curaçao heeft tijdig onderbouwing aangeleverd. Nadere bestudering heeft geleid tot aanvullende informatiebehoefte, die medio maart gereed moet zijn. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | 2. Besluitvorming.          | 31 maart 2021    | Curaçao + Nederland |                                                                                                                                                      |

# Thema C: Belastingen

- Doel**
- het herinrichten van een robuust belastingstelsel met een brede grondslag, dat bijdraagt aan een eerlijke(re) verdeling van het inkomen, stimulering van de economie en uitvoerbaarheid en controleerbaarheid door de Belastingdienst;
  - het realiseren van adequaat ingerichte belastingdiensten.

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                               | Beoogde resultaten              | Afgerond                     | Actor               | Toelichting |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| C.1        | <p>Om inkomsten te verhogen en het stelsel robuuster en eenvoudiger te maken zal een integrale doorlichting worden uitgevoerd van het fiscale stelsel inclusief de inkomstenbelasting. De volgende voorstellen zullen worden meegewogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– verbreding van de belastingbasis, verschuiving van directe naar indirecte belastingen en invoering VAT/BTW van 12,5 procent, conform voorstellen van de Fiscal Affairs Department (FAD) van het IMF of ABB conform fiscaal stelsel Caribisch Nederland;</li> <li>– maatregelen gericht op substantiële vermindering van belastinguitgaven en bijdragen/overdrachten aan derden;</li> <li>– beperken bestuurlijke inmenging/discretionaire bevoegdheden van zowel ambtenaren als bestuurders (m.b.t. aftrekposten, 'tax holidays').</li> </ul> <p>Op basis van de doorlichting en adviezen zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Rekening zal gehouden worden met internationale regels van o.a. de OECD.</p> | C.1.1 Plan van aanpak opstellen om tot een doorlichting te komen van het fiscale stelsel en de inkomstenbelasting. Informatieverstrekking vanuit Curaçao voor plan van aanpak benodigd. | 1. Vastgesteld plan van aanpak. | 15 april 2021                | Curaçao + Nederland |             |
| C.2        | De Belastingdienst zal benodigde gegevens van de bancaire sector gaan ontvangen, voor zover dat nog niet gebeurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C.2.1 Nulmeting van aanwezige benodigde gegevens.                                                                                                                                       | 1. Vastgesteld plan van aanpak. | 15 april 2021                | Curaçao + Nederland |             |
| C.3        | Compliance-programma's worden voortgezet/opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Loopt mee in plan van aanpak C.4.                                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |             |
| C.4        | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek wordt bepaald of en hoe de Belastingdienst kan worden geoptimaliseerd en gemoderniseerd, dusdanig dat belastinginning effectief en efficiënt kan plaatsvinden. Op basis van voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.4.1 Plan van aanpak opstellen, op basis van informatie vanuit Curaçao.                                                                                                                | 1. Vastgesteld plan van aanpak. | 15 april 2021                | Curaçao + Nederland |             |
| C.5        | Er wordt een Belastingregeling voor Nederland en Curaçao overeengekomen, in lijn met minimum Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) voorwaarden waarbij o.a. wordt gekeken naar het voorkomen mogelijke winstverschuivingen.<br>Er wordt een Belastingregeling voor Nederland en Curaçao overeengekomen, in lijn met minimum Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) voorwaarden waarbij o.a. wordt gekeken naar het voorkomen mogelijke winstverschuivingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C.5.1 Belastingregeling overeenkomen.                                                                                                                                                   |                                 | 1 juli 2021 indienen bij RMR | Curaçao + Nederland |             |

# Thema D: Financiële sector

- Doel**
- het realiseren van een stabiele financiële sector die zijn rol ter ondersteuning van de reële economie op een goede manier kan vervullen;
  - het realiseren van een passende wijze van regulering van de financiële sector, waarbij adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving;
  - het realiseren van een toezichthouder die tijdig en daadkrachtig optreedt bij problemen bij financiële ondernemingen.

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                                                                          | Beoogde resultaten                                                                                 | Afgerond          | Actor          | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.1        | Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren.                                                                              | D.1.2 Op zo kort mogelijke termijn volledige invulling geven aan maatregelen om tekortkomingen te adresseren naar aanleiding van aanbevelingen van het IMF inzake de financiële sector van de monetaire unie Curaçao-Sint Maarten. | 1. De CBCS is verzocht de aanbevelingen van het IMF in een implementatiekalender uit te werken.    | 15 april          | Curaçao + CBCS | Door het IMF is een Technical assistance rapport opgesteld ten aanzien van de monetaire unie Curaçao-Sint Maarten waarbij de financiële sector van de unie is doorgelicht. De resultaten van het onderzoek zijn begin februari 2021 door de CBCS gedeeld met het Ministerie van Financiën. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van het IMF monitoren en bijsturen waar nodig. | Doorlopend        | Curaçao        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D.2        | Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren.           | D.2.2 Invulling geven aan maatregelen om tekortkomingen te adresseren naar aanleiding van aanbevelingen van het IMF inzake de financiële sector van de monetaire unie Curaçao-Sint Maarten.                                        | 1. De CBCS is verzocht de aanbevelingen van het IMF in een implementatiekalender uit te werken.    | 15 april          | Curaçao + CBCS | Idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van het IMF monitoren en bijsturen waar nodig. | Doorlopend        | Curaçao        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D.3        | Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten van de eigen munt versus dollarisatie door een externe onafhankelijke partij. Besluit over wenselijke monetaire structuur. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen de maatregelen worden bepaald en geïmplementeerd.             | D.3.1 Onderzoek wordt door het IMF uitgevoerd.                                                                                                                                                                                     | Onderzoek afgerond.                                                                                | Eerste helft 2021 | Curaçao        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D.4        | Er vindt modernisering plaats van bekende tekortkomingen in wet- en regelgeving, in ieder geval invoering Depositogarantiestelsel DGS en modernisering resolutieraamwerk). Overzicht van welke wetgeving zou moeten worden aangepast, vervolgens aanpassing, besluitvorming en implementatie van de wetgeving. | D.4.1 Voortzetting plan van aanpak CBCS, ontwikkeling wetgevingskalender en afspraken met WJZ over versterking wetgevingscapaciteit.                                                                                               | Wetgevingskalender ontwikkeld.                                                                     | April 2021        | Curaçao        | Overzicht aan te passen wetgeving afgerond. CBCS krijgt ondersteuning van DNB in het kader van de DGS. Wetgevingskalender wordt in maart opgeleverd. Afspraken gemaakt over versterking wetgevingscapaciteiten voor de landen Curaçao en Sint Maarten.                                     |
| D.5        | De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS.                                                                                                                                                           | D.5.1 Review naar interne organisatie.                                                                                                                                                                                             | Review afgerond.                                                                                   | Mei 2021          | CBCS           | Vervolgstappen worden bepaald op basis van de uitkomsten van de review.                                                                                                                                                                                                                    |

# Thema E: Economische hervormingen

- Doel**
- het realiseren van een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie;
  - het realiseren van een robuust en betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel, dat de prikkels op de juiste plek legt.

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                      | Beoogde resultaten              | Afgerond        | Actor               | Toelichting |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| E.1        | Er zal een integrale analyse van het huidige arbeidsmarktbeleid, wet- en regelgeving worden uitgevoerd op basis waarvan het arbeidsmarktbeleid wordt geactualiseerd en gemoderniseerd. Maatregelen als arbeidstijdverkorting, deeltijdwerken, contracten voor bepaalde tijd, versoepelen ontslagrecht, wegnemen belemmeringen voor aannemen buitenlandse arbeidskrachten, illegale tewerkstelling en bestrijding van de jeugdwerkloosheid zullen in de analyse worden betrokken.<br><br>Op basis van de analyse worden voorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd. | E.1.1 Onderzoek huidige arbeidsmarktbeleid en wet- en regelgeving.             | 2. ToR onderzoek vastgesteld.   | 1 mei 2021      | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 3. Onderzoeksopdracht verleend. | 1 augustus 2021 | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 4. Eindrapport opgeleverd.      | 1 maart 2022    | Curaçao + Nederland |             |
| E.2        | De informele economie en illegale arbeid wordt tegengegaan. Op basis van onderzoek naar de omvang van de informele economie zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dit wordt doorgeschoven naar een volgende uitvoeringsagenda.                   |                                 |                 |                     |             |
| E.3        | Illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten wordt tegengegaan. Er zal onderzoek worden gedaan naar illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Op basis van de resultaten en aanbevelingen worden voorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E.3.1 Onderzoek naar illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. | 2. Verslag eerste verkenning.   | 1 juni 2021     | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 3. ToR onderzoek vastgesteld.   | 1 juli 2021     | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 4. Eindrapport opgeleverd.      | 1 maart 2022    | Curaçao + Nederland |             |

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                                                       | Beoogde resultaten                                                                                                                                                 | Afgerond            | Actor               | Toelichting                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| E.4        | Bewerkstelligd wordt dat het stelsel van sociale zekerheid een activeringsfunctie zal hebben, met de juiste prikkels, waarbij tevens zorggedragen wordt voor adequaat sociaal vangnet. Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Bezien in samenhang met de maatregelen omtrent de hervorming van de arbeidsmarkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E.4.1 Een plan van aanpak maken voor de inrichting van het traject om de duurzame betaalbaarheid van het sociale stelsel te realiseren. Hierbij wordt zowel de financieringskant, als de kostenkant meegenomen. | 1. Vastgesteld plan van aanpak.                                                                                                                                    | 1 maart 2021        | Curaçao + Nederland | Concept-plan van aanpak door CUR en NL aangeleverd. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E.4.2 Transitie van het voedselhulpprogramma van het Rode Kruis naar de lokale overheid.                                                                                                                        | 1. Vastgesteld plan van aanpak (inclusief financieringsafspraken).                                                                                                 | Medio februari 2021 | Curaçao + Nederland |                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 2. Transitie naar Curaçao.                                                                                                                                         | 1 april 2021        | Curaçao + Nederland |                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 3. Afbouw inzet Rode Kruis.                                                                                                                                        | Na 1 april 2021     | Curaçao + Nederland |                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E.4.3 De werkgroep SVB maatregelen werkt opties uit die op de korte termijn een bijdrage leveren aan de houdbaarheid van de sociale zekerheid en de zorg (zie ook F.3.2).                                       | 1. De werkgroep komt met onderbouwde beleidsopties om te komen tot korte termijn maatregelen om de houdbaarheid van de sociale zekerheid en de zorg te verbeteren. | 1 mei 2021          | Curaçao + Nederland |                                                     |
| E.5        | Curaçao verhoogt de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 (in 2025), tenzij uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar in 2025 niet realistisch is en er alternatieve voorstellen zijn met hetzelfde budgettaire effect. Een onafhankelijk economisch instituut (aangewezen door het COHO in overleg met het land) brengt in kaart wat de structurele budgettaire effecten zijn voor de betaalbaarheid van de pensioenen en sociale zekerheid als de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar in 2025 en verder verhoogd zou worden door koppeling aan de levensverwachting en rekent de alternatieve voorstellen door. De uitkomsten worden voorgelegd aan Curaçao en Nederland waarna in overleg bekeken wordt hoe er invulling wordt gegeven aan de onderzoeksresultaten. | Dit wordt doorgeschoven naar de volgende uitvoeringsagenda.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                                                     |

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                            | Beoogde resultaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Afgerond         | Actor               | Toelichting |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| E.6        | Ondernemerschap en het investeringsklimaat zullen worden bevorderd. Daarbij is o.a. van belang dat het vergunningenstelsel wordt geoptimaliseerd, de costs of doing business worden verlaagd, en bureaucratie (red tape) wordt weggenomen. Op basis van een integrale doorlichting van (o.a.) wet- en regelgeving zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. | E.6.1 Nederland zal, in samenwerking met Curaçao, een doorlichting van het ondernemerschap(sbeleid) en het vestigings- en investeringsklimaat van Curaçao uitvoeren.                 | 2. Onderzoek uitgevoerd en voorstellen opgesteld voor vervolgtraject.                                                                                                                                                                                                                                              | 1 juli 2021      | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E.6.2 Onderzoek naar haalbaarheid en modaliteiten van een garantie-instrumentarium en onderzoek naar de mogelijkheden om een afwegingskader voor individuele bedrijfssteun te maken. | 1. Besluitvorming inzet afwegingskader respectievelijk inzet garantie-instrument.                                                                                                                                                                                                                                  | 1 mei 2021       | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E.6.3 Aanpak 'red tape'.                                                                                                                                                             | 2. Onderzoek uitgevoerd en voorstellen opgesteld voor vervolgtraject.                                                                                                                                                                                                                                              | 15 juni 2021     | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E.6.4 Onderzoek "Costs of doing business".                                                                                                                                           | 2. Onderzoek uitgevoerd en voorstellen opgesteld voor vervolgtraject.                                                                                                                                                                                                                                              | 15 juni 2021     | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E.6.5 Project integrale gebiedsontwikkeling Schottegat en havenontwikkeling.                                                                                                         | 1. Nadere uitwerking van de besluitvorming t.a.v. duurzame ontwikkeling havens (Curacao Port Masterplan) en de instelling van een gezamenlijke Stuur- en werkgroep integrale gebiedsontwikkeling Schottegat/haven-ontwikkeling. Samenstelling en taakopdracht van de te verbreden bestaande Stuur- en Werkgroepen. | 5 april 2021     | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 2. Vaststellen plan van aanpak.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medio april 2021 | Curaçao + Nederland |             |

| Aanduiding | Maatregel                                                               | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                                                                            | Beoogde resultaten                                                                                                        | Afgerond    | Actor   | Toelichting |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| E.7        | Ontwikkelen en implementeren grondbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid. | E.7.1 Grond en vastgoedbedrijf inrichten en implementeren, inclusief overdracht van gronden en vastgoed, verdere integrale gebiedsontwikkelingen en een inrichtingsparagraaf (benodigde competenties, FTE's en financiële middelen). | 3. Uitwerken procesbeschrijvingen.                                                                                        | 1 juni 2021 | Curaçao |             |
|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Informatiedocument behoefte vanuit Ministerie van Financiën.                                                           | 1 juni 2021 | Curaçao |             |
|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 5. Startnotitie inclusief juridische vraagstukken rondom positionering GVB.                                               | 1 juni 2021 | Curaçao |             |
|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 6. Besluit RvM instellen werkgroep financiën GVB.                                                                         | 1 juni 2021 | Curaçao |             |
|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 7. Plan van aanpak openingsbalans, achterstanden Domeinbeheer en koppeling met openingsbalans.                            | 1 juni 2021 | Curaçao |             |
|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 8. Uitwerking pilotproject grondgebied.                                                                                   | 1 juni 2021 | Curaçao |             |
|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 9. Document met actuele informatie omtrent vastgoedbezit van de overheid en het vastgoed dat door de overheid is gehuurd. | 1 juni 2021 | Curaçao |             |

# Thema F: Zorg

- Doel**
- het beheersen en beheersbaar houden van COVID-19;
  - het borgen van de continuïteit van de acute zorg;
  - het efficiënt inrichten van de zorg en het realiseren van een robuust en betaalbaar zorgstelsel.

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                | Beoogde resultaten | Afgerond | Actor               | Toelichting |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|-------------|
| F.1        | <p>Om COVID-19 te kunnen beheersen en beheersbaar te houden worden de adviezen van het OMT Cariben (24 april 2020 en 3 juni 2020) doorgevoerd, waaronder in ieder geval de volgende maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– op peil houden beschikbare IC-capaciteit;</li> <li>– versterken diensten publieke gezondheid (o.a. i.v.m. bron- en contactonderzoek);</li> <li>– op voorraad houden van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);</li> <li>– vergoten en op peil houden testcapaciteit;</li> <li>– invoeren syndroom surveillance;</li> <li>– garanderen voldoende air-ambulance capaciteit;</li> <li>– aankoop COVID vaccin en doorvoeren vaccinatieprogramma (vanaf beschikbaar zijn vaccin).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Doorlopend.                                                                                              |                    |          | Curaçao             |             |
| F.2        | <p>In het kader van doelmatigheid worden overbodige dubbelingen in het zorgaanbod van de verschillende ziekenhuizen en ander inefficiënties in kaart gebracht en teruggedrongen, middels opstellen en uitvoeren plan samenwerking regionale ziekenhuizen Caribisch gebied Koninkrijk en maken bestuurlijke afspraken, waaronder in ieder geval wordt verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– reduceren van het aantal medische uitzendingen naar derde landen door uitbreiding van zorgaanbod binnen het Caribisch gebied van het Koninkrijk (top-specialistische zorg);</li> <li>– gezamenlijke inkoop medicatie, middelen, materialen en apparatuur;</li> <li>– regionaal opleiden en capaciteitsplanning van zorgpersoneel (kosten opleiding reduceren door minder opleiden in het buitenland);</li> <li>– rationalisering laboratoriumzorg en reductie aantal laboratoria;</li> <li>– medische specialisten die verzekerde zorg leveren in loondienst van ziekenhuizen (sterfhuisconstructie);</li> <li>– versterken samenwerking eerstelijnszorg en tweedelijnszorg;</li> <li>– herijken bekostigingswijze en tarieven tweedelijnszorg samen met zorgverzekeraars en Nederlandse zorgautoriteit.</li> </ul> | Afspraken die gemaakt worden in het vierlandenoverleg zijn leidend bij de uitvoering van deze maatregel. |                    |          | Curaçao + Nederland |             |

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beoogde resultaten                                                                                                                                                 | Afgerond     | Actor   | Toelichting                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.3        | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek naar de doelmatigheid (inclusief bekostiging) en effectiviteit van de zorg en de uitkomsten van maatregel F.2 zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Gedacht kan worden aan herijken verzekeringspakket en invoeren van eigen betalingen. | F.3.1 Een plan van aanpak vaststellen voor de inrichting van het traject om de duurzame betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het zorgstelsel te realiseren. Hierbij wordt zowel de financieringskant, als de kostenkant (modernisering zorgstelsel waaronder governance) meegenomen. | 1. Plan van aanpak gereed.                                                                                                                                         | 1 maart 2021 | Curaçao | Plan van aanpak door CUR aangeleverd. Dit bevat goede elementen maar vraagt nog om aanpassingen. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.3.2 De werkgroep SVB maatregelen werkt opties uit die op de korte termijn een bijdrage leveren aan de houdbaarheid van de sociale zekerheid en de zorg (zie ook E.4.3).                                                                                                                         | 1. De werkgroep komt met onderbouwde beleidsopties om te komen tot korte termijn maatregelen om de houdbaarheid van de sociale zekerheid en de zorg te verbeteren. | 1 mei 2021   | Curaçao |                                                                                                  |



# Thema G: Onderwijs

- Doel**
- het realiseren van een basiskwaliteit van onderwijs;
  - realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  - het realiseren van goede doorstroom tussen stelsels van onderwijs (al dan niet in Europees Nederland).

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uitwerkingsactiviteit(en)                                              | Beoogde resultaten                                      | Afgerond         | Actor               | Toelichting |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| G.1        | Een expertgroep uit de vier landen / groep onderwijsexperts uit de vier landen voert een doorlichting uit van het gehele onderwijsbestel, met inbegrip van alle publieke en particuliere betrokken partijen, inclusief de overheid. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: <ul style="list-style-type: none"><li>– onderwijskwaliteit, lesmethoden en –middelen;</li><li>– aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;</li><li>– doorstroom tussen ko, po, vo en mbo/ho/wo (al dan niet in Europees Nederland);</li><li>– doelmatigheid en doeltreffendheid van de onderwijsbekostiging, mitigeren van inefficiënties in het systeem;</li><li>– versterken van de kwaliteitsverbetering door effectief toezicht door onder andere de inspecties;</li><li>– samenwerking onderwijs- en ontwikkelingsvoorzieningen in de regio (en eventueel Europees Nederland).</li></ul> Hierbij worden in elk geval de onderwijsinspecties van de vier landen betrokken.<br><br>Op basis van de uitkomsten van de doorlichting worden maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd. | G.1.1 Uitvoeren doorlichting op basis van vastgesteld plan van aanpak. | 2. Vastgesteld gezamenlijk framework en referentiepunt. | 1 mei 2021       | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 3. Tussenrapportage met aanbevelingen.                  | 15 oktober 2021  | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 4. Eindrapportage.                                      | Medio maart 2022 | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G.1.2 Achterstallig onderhoud onderwijshuisvesting aanpakken.          | 3. Plan van aanpak besteding 30 miljoen.                | Zomer 2021       | Curaçao + Nederland |             |

# Thema H: Versterken rechtsstaat

- Doel**
- een bijdrage leveren aan de versterking van de rechtsstaat, door in ieder geval in te zetten op het versterken van het grenstoezicht, de aanpak van financieel-economische criminaliteit en het verbeteren van het detentiewezen.

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                            | Beoogde resultaten                                                            | Afgerond      | Actor               | Toelichting |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| H.1        | In het belang van stabiliteit van de openbare orde en veiligheid worden tot nader orde geen bezuinigingen toegepast die de operationele uitvoeringscapaciteit binnen de meest vitale sectoren van de rechtsstaat (Politie, Douane, Landsrecherche, OM, Hof, Kustwacht, gevangeniswezen en de veiligheidsdienst) beperken.                                                             | Doorlopend.                                                                                                          |                                                                               |               | Curaçao             |             |
| H.2        | Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of en hoe de (fysieke en online) goksector hervormd moet worden. Doelstelling is het verhogen van de inkomsten voor de overheid.<br>Op basis van voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden.                                                                                                    | Dit wordt meegenomen in relatie tot H.19.                                                                            |                                                                               |               |                     |             |
| H.9        | Landen werken gezamenlijk toe naar een geharmoniseerd niveau van bescherming persoonsgegevens binnen het Koninkrijk middels een Rijkswet.<br>Een plan van aanpak zal worden ontwikkeld en geïmplementeerd.                                                                                                                                                                            | H.9.1 Op basis van vastgesteld plan van aanpak projectfase uitvoeren.                                                | 1. Projectleider werven.                                                      | 1 april 2021  | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 2. Aanwijzen vertegenwoordigers projectgroep.                                 | 1 april 2021  | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 3. Door JVO geaccordeerde nota met beleidskeuzes met betrekking tot rijkswet. | 1 juli 2021   | Curaçao + Nederland |             |
| H.11       | De landen maken individueel met Nederland voor 1 februari 2021 afspraken over de versterking van het grenstoezicht die ingaan op 1 april 2021. Dit omvat in ieder geval afspraken over de inzet, capaciteit en de aansturing/commandovoering van de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Kustwacht.                                                                              | H.11.1 Naar aanleiding van getekend protocol starten met implementatie van afspraken voor versterking grenstoezicht. | 2. Start versterking grenstoezicht.                                           | 1 april 2021  | Curaçao + Nederland |             |
| H.12       | Beheer en toezicht t.a.v. het criminaliteitsfonds wordt op orde gebracht. Curaçao en Sint Maarten volgen de aanbevelingen uit de rapporten van de Raad voor de Rechts-handhaving op. Uiterlijk 1 april 2021 hebben de landen een onafhankelijke organisatie aangewezen die het fonds controleert op het opvolgen van de aanbevelingen en rapporteert of het fonds naar behoren werkt. | H.12.1 Onafhankelijke organisatie aanwijzen om opvolging aanbevelingen te controleren.                               | 1. Onafhankelijke organisatie aangewezen.                                     | 1 april 2021  | Curaçao             |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 2. Plan van aanpak vastgesteld.                                               | 15 april 2021 | Curaçao + Nederland |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 3. Aanbevelingen opgevolgd.                                                   | 1 juni 2021   | Curaçao             |             |

| Aanduiding | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uitwerkingsactiviteit(en)                                                                                                                                     | Beoogde resultaten                                                | Afgerond         | Actor               | Toelichting                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H.17       | Curaçao komt met behulp van Defensie voor 1 maart 2021 met een plan van aanpak om de verouderde dienstplichtverordeningen aan te passen en om de CURMIL te professionaliseren, waarbij onder andere de doorstroombmogelijkheden van de CURMIL naar de landelijke veiligheidspartners worden verankerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H.17.1 Opstellen plan van aanpak gericht op verdere professionalisering van de CURMIL, waar actualisatie van de Dienstplichtverordening een onderdeel van is. | 1. Vastgesteld plan van aanpak.                                   | 1 maart 2021     | Curaçao + Nederland | Curaçao is akkoord. Formeel akkoord Nederland wordt op korte termijn verwacht. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 2. Geactualiseerde dienstplichtverordening aan Staten aangeboden. | 1 september 2021 | Curaçao + Nederland |                                                                                |
| H.18       | Curaçao heeft op 1 april 2021 de benodigde stageplaatsen beschikbaar gesteld ten behoeve van het Sociaal Formings Traject. Curaçao en Defensie sluiten voor 1 februari 2021 een convenant dat hierop toeziet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H.18.1 Op basis van een gesloten convenant benodigde stageplaatsen beschikbaar stellen.                                                                       | 1. Vastgesteld convenant.                                         | 1 maart 2021     | Curaçao + Nederland |                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 2. Arbeidsplaatsen beschikbaar stellen.                           | 1 april 2021     | Curaçao + Nederland |                                                                                |
| H.19       | <p>Curaçao komt met een getrapd plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken.</li> <li>2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen conform wet- en regelgeving van de landen waarop zij zich richten.</li> <li>3. Maatregelen om (via de Curaçao Gaming Control Board en de Belastingdienst) de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen te innen.</li> </ol> | H.19.1 Uitwerken maatregel deel 1.                                                                                                                            | 1. Vastgesteld plan van aanpak voor deel 1.                       | 1 maart 2021     | Curaçao             |                                                                                |



Caribisch Orgaan voor Hervorming en  
Ontwikkeling i.o.

# Landspakket Curaçao

**Uitvoeringsagenda** 1 april – 30 juni 2021

