

30/6/23

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie

Aan de Minister voor Klimaat en Energie

Auteur

TER BESLISSING

Datum

30 juni 2023

Kenmerk

DGKE / 33487024

nota

Kamerbrief voortgang ontwikkeling transportnet
waterstof

Kopie aan

Bijlage(n)

1

Parafenroute

Aanleiding

U heeft de Tweede Kamer in het Commissiedebat van 9 maart jl. een brief toegezegd over de voortgang van de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof. Verder gaat u in op twee moties van Kamerlid Bontenbal: de eerste over de regulering van waterstof (Tweeminutendebat waterstof, groen gas e.a., 20 december 2022) en de tweede over het mogelijk hergebruik van bestaande gasleidingen bij de ontwikkeling van een waterstofnet op zee (Tweeminutendebat Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030, 20 juni jl.)

Advies

U kunt de Kamerbrief ondertekenen.

één opmerking, verder akkoord.

Kernpunten, hoofdboodschappen Kamerbrief

- Voor een aantal delen van het transportnet zijn de RCR procedures gestart.
- U geeft aan dat Hynetwork Services (HNS) een consultatie start t.b.v. aanpassing van het Uitrolplan voor transport van waterstof en dat de planning dus zou kunnen gaan wijzigen.
- We verwachten nog dit jaar akkoord op herziening van de Gasrichtlijn en Gasverordening (decarbonisatiepakket). De termijn voor implementatie in nationale wetgeving bedraagt twee jaar vanaf het moment van inwerkingtreding. Voor bepalingen met betrekking tot het beheer van het waterstofnet, waaronder onder meer begrepen gereguleerde toegang tot waterstofnetten en tariefregulering, wordt voorzien in een implementatie deadline tot 31 december 2035. U geeft aan niet zo lang te willen wachten en vast te houden aan 2031 (dat was in eerdere concepten de deadline).
- Tot 2031 wordt HNS belast met uitvoering van een Dienst van Algemeen Economisch Belang middels de subsidiebeschikking.

- Bij gebrek aan wetgeving legt u nu middels subsidieverplichtingen HNS regels op over hoe ze zich dient te verhouden tot netgebruikers.
- Samen met Netbeheer Nederland en IPO start EZK een onderzoek naar 'regionale infrastructuur' (cluster 6, distributienetten).
- De ontwikkeling net op zee is gestart met het beschikbaar stellen aan Gasunie van € 50 miljoen voor ontwikkelingskosten.

→ gaag terug
toevoeg id
bifid.
Q4 / Q1 klaar?

Toelichting

- De subsidiebeschikking voor Gasunie is zo goed als klaar.
- In de subsidiebeschikking wordt de dienst omschreven die HNS zal gaan verlenen.
- Middels de subsidieverplichtingen legt u HNS regels op over:
 - Het te hanteren tarief;
 - Toetredingsregels;
 - Het proces van aanpassing van het uitrolplan. HNS dient hierbij de markt te consulteren.
 - Kwaliteitscriteria voor de via het transportnet te transporteren waterstof. Het onderzoek hiernaar loopt nog, hierbij wordt de markt ook geconsulteerd.