

17/3/25



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

TER BESLISSING

Programmadirectie
Medische Isotopen

Opgesteld door

Aan

Minister VWS

Deadline: ²⁰17 maart 2025

nota

Beantwoording commissieverzoek en aanwijzing
'Groot Project PALLAS'

Datum

6 maart 2025

Kenmerk

4067237-1079379-PMI

Zaaknummer

1079379

Bijlage(n)

0

1. Aanleiding

Op 28 januari jl. heeft de Tweede Kamer besloten om het PALLAS-project aan te wijzen als een 'groot project', volgens de Regeling Grote Projecten.

Met het oog op deze aanwijzing heeft de vaste Kamercommissie u op 30 januari 2025 verzocht om, gelet op de mandatering, ambtenaren van het ministerie van VWS en de Auditdienst Rijk (ADR) toestemming te verlenen om desgevraagd technisch overleg te voeren met, en als aanspreekpunt te fungeren voor, de rapporteurs en haar staf.

Daarnaast heeft de vaste Kamercommissie van VWS enkele vragen gesteld (zie bijlage 1) om de kennis van de Tweede Kamer over de voorgeschiedenis en de context van het PALLAS-project te vergroten. De vragen zijn op hoofdlijnen en dienen ook ter voorbereiding van de commissie op het opstellen van de een uitgangspuntennotitie dit voorjaar over het groot project PALLAS. Daarnaast heeft de commissie kennis genomen van het NRC-artikel van zaterdag 8 februari jl. (zie bijlage 2), waarover zij ook een vraag gesteld hebben.

2. Geadviseerd besluit

- U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met het verzoek tot toestemming aan de ambtenaren van de programmadirectie Medische Isotopen en de ADR om in overleg te treden met de rapporteurs en haar staf.
- U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met de voorliggende antwoorden op de gestelde vragen van de vaste Kamercommissie.

3. Kernpunten

Regeling Grote Projecten

De vragen van de vaste Kamercommissie komen voort uit het aanwijzen van het PALLAS-project als een 'groot project' door de Tweede Kamer, volgens de Regeling Grote Projecten. Deze regeling bepaalt dat de bewindspersoon van een dergelijk groot project verplicht is om de Tweede Kamer uitgebreid en regelmatig te informeren over de gang van zaken van het project. Voorbeelden van andere grote projecten zijn het European Rail Traffic Management System (ERTMS) en de onderzeeboten.

In mei 2024 en oktober 2024 heeft u middels een basisrapportage en een eerste voortgangsrapportage de Kamer reeds geïnformeerd over de stand van zaken van



het PALLAS-project in het format van de Regeling Grote Projecten (RGP). Met de formele aanwijzing van het PALLAS-project als 'groot project' zijn ook drie rapporteurs over het project benoemd (art. 8 RGP).

Datum
6 maart 2025

Kenmerk

De commissie heeft u verzocht om toestemming te verlenen aan de ambtenaren van de programmadirectie Medische Isotopen om als aanspreekpunt te fungeren voor, en desgevraagd technisch overleg te voeren met de rapporteurs en haar staf. De rapporteurs hebben aangegeven een eerste gesprek op 20 maart te willen voeren met de ambtenaren van de programmadirectie en een gedelegeerde van de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken van VWS. De voorbereiding voor dit overleg is op 12 maart met uw politiek assistent besproken. Daarnaast hebben de rapporteurs aangegeven een werkbezoek te willen brengen aan NRG PALLAS. Dit bezoek staat vooralsnog gepland voor maandag 19 mei 2025.

Commissieverzoek

De vaste Kamercommissie heeft vragen gesteld over de afzetmarkt en prijsstelling van medische isotopen en de beheersbaarheid van het PALLAS-project door middel van de gate review, financieringsvorm en de financiële verantwoording. Verder vraagt de commissie waarom het tot op heden niet gelukt is om het PALLAS-project ook deels met EU-middelen te financieren en of u alsnog bereid bent om u hiervoor in te spannen.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

Over de voortgang van het PALLAS-project heeft u de Kamer geïnformeerd door de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage. Er zijn geen vragen gesteld naar aanleiding van deze rapportages.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Het NRC heeft op zaterdag 8 februari jl. een artikel gepubliceerd over het PALLAS-project. Hierbij wordt vooral teruggekeken naar de zoektocht naar private financiers en het uiteindelijke overheidsbesluit om de PALLAS-reactor publiek te financieren.

c. Financiële en personele gevolgen

n.v.t.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

n.v.t.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken is betrokken bij het gehele traject van aanwijzing van het PALLAS-project als groot project. De beantwoording van enkele vragen is afgestemd met de directie Financieel-Economische Zaken.

f. Gevolgen administratieve lasten

n.v.t.

g. Toezeggingen

n.v.t.



h. Fraudetoets
n.v.t.

Datum
6 maart 2025

Kenmerk

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
n.v.t.