




**BIJ VOORKEUR REACTIE UITERLIJK DONDERDAG 10 APRIL I.V.M. AANLEVEREN BRIEF BIJ DE COCO
TER BESLISSING**

Aan 
de minister

TER INFORMATIE

Aan
de staatssecretaris Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane

**Generale Thesaurie
Programmadiirectie
Herstel- en
Veerkrachtplan**

Persoonsgegevens

nota

Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het
Herstel- en Veerkrachtplan

Datum
12 maart 2025

Notanummer
2025-0000099567

Bijlagen
Bijlage 1: Kamerbrief
Bijlage 2: Overzichtstabel

Aanleiding

Lidstaten dienen halfjaarlijks te rapporteren aan de Europese Commissie over de voortgang van de maatregelen uit het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Hierbij leggen wij de rapportage en een begeleidende Kamerbrief aan u voor. Middels de Kamerbrief geeft u invulling aan de afspraak dat u de Kamer halfjaarlijks informeert over de voortgang van het HVP.

Beslispunten

- Graag uw akkoord om de Kamerbrief (bijlage 1) en de tabel met de rapportage over de voortgang van het HVP (bijlage 2) namens u naar de Kamer te sturen na goedkeuring van de CoCo en de MR.
- Graag uw akkoord om de tabel met de voortgang (bijlage 2) te verzenden naar de Europese Commissie.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota.

Kernpunten

- De Kamerbrief geeft weer dat de implementatie van het HVP grotendeels volgens de planning loopt. Voor mijlpalen en doelstellingen (M&D) die uit de initiële planning lopen, geldt dat deze naar verwachting alsnog kunnen worden behaald voor indiening van het derde, vierde of vijfde betaalverzoek waarvoor ze gepland staan of dat ze onderdeel zijn van het ingediende wijzigingsverzoek.
- Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van het derde betaalverzoek (indiening in Q2 2025).
- De Kamer wordt middels deze brief ook geïnformeerd over de goedkeuring en uitbetaling van het tweede betaalverzoek op 2 april jl. en de toekomstige publicatie van de top 100-eindontvangers.
- Op dit moment wordt nog gesproken over mogelijke aanpassingen in de Energiebelasting en CO₂-heffing voor de glastuinbouw. De voorgestelde veranderingen voor de Voorjaarsnota zijn in lijn met de HVP-afspraken. Indien dit verandert, dan wordt de Kamerbrief aangehouden.

Toelichting

Halfjaarlijkse rapportage

- In de voorafgaande jaren werden u en de Kamer middels het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) geïnformeerd over de voortgang van de M&D binnen het HVP. Het NHP is sinds dit jaar vervangen door de jaarlijkse voortgangsrapportage over het budgettair-structureel plan voor de middellange termijn. Hierin wordt maar in beperkte mate over het HVP gerapporteerd. Daarom worden u en de Kamer apart geïnformeerd over de voortgang van het HVP.
- In de rapportage delen lidstaten de voortgang in het verleden en blikken zij vooruit op de komende twaalf maanden. De uiterste termijnen waarop gerapporteerd moet worden, zijn 30 april en 15 oktober. In de halfjaarlijkse rapportage wordt daarom vooruitgekeken naar de voortgang van de mijlpalen en doelstellingen die gepland zijn t/m Q1 2026.¹
- De voortgang van de M&D's loopt vooralsnog goed. In bijlage 2 vindt u een tabel met een overzicht van de voortgang van de M&D's. Het overgrote deel (97) is aangemerkt als 'fulfilled', 'completed' of 'on track'.
- Er zijn 17 M&D's aangemerkt als 'delayed' of 'not completed'. De grootste knelpunten die hieruit naar voren komen, waren al bekend en worden grotendeels opgelost met het wijzigingsverzoek. De overige M&D's zullen naar verwachting alsnog worden behaald voor indiening van het derde, vierde of vijfde betaalverzoek waarvoor ze gepland staan.

Betaalverzoeken

- Op 21 maart jl. is een wijzigingsverzoek ingediend bij de Europese Commissie voor het inhoudelijk wijzigen en/of verplaatsen van enkele M&D's naar latere betaalverzoeken. U heeft de Kamer hier reeds over geïnformeerd.²
- Nederland focust zich nu op het behalen van de M&D's die gepland staan voor het derde betaalverzoek. De indiening is uitgesteld naar de tweede helft van 2025 vanwege het aanstaande wijzigingsverzoek en het feit dat enkele wetgevingstrajecten uit het derde betaalverzoek nog niet afgerond zijn. Dit heeft u reeds gecommuniceerd aan de Kamer.³ In de voorliggende brief herhaalt u het belang van snelle behandeling en doorgang in de Kamer voor de Wet Regie op Huisvesting, de Energiewet en Wet VBAR.
- In de Kamerbrief wordt kort stilgestaan bij de planning voor het vierde en vijfde betaalverzoek.

Top 100 eindontvangers

Uiterlijk eind april worden de gegevens van de honderd grootste eindontvangers van Nederlandse HVP-middelen op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Dit betreft een update van de lijst die in het najaar is gepubliceerd.

¹ Wanneer er sprake is van een richtdatum in het verleden (t/m Q1 2025) worden M&D's aangemerkt als 'completed' of 'not completed'. Indien er sprake is van een richtdatum in de toekomst (na Q1 2025) moeten M&D's als 'completed', 'on track' of 'delayed' worden aangemerkt. M&D's die middels betaalverzoeken door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, worden aangemerkt als 'fulfilled'.

² Kamerstuk II 21 501 07, nr 2093

³ Kamerstuk II 21 501 07, nr 2093

Uitbetaling betaalverzoek 2

Op 17 februari jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat het Nederlandse tweede betaalverzoek een positief oordeel heeft ontvangen.⁴ Tevens is op 21 maart het betaalverzoek definitief goedgekeurd, waarna de uitbetaling op 2 april heeft plaatsgevonden. Middels het tweede betaalverzoek zijn 21 mijlpalen en doelstellingen succesvol afgerond.

Communicatie

Voor deze brief is geen communicatie gepland.

Politiek/bestuurlijke context

Er is vanuit de politiek aandacht geweest voor het wijzigingsdossier, in het bijzonder het arbeidsmarktpakket, de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de vervanging van Betalen naar Gebruik.

⁴ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_520