

Onderwerp	Maatregel	acties	Wie bereidt voor?	Afgerond?	
<b>A. Inhoudsregie</b>	<b>1. Opstellen plan voor de inrichting, bemensing en ondersteuning inhouds-governancecommissie (maatregel 7 in combi met maatregel 3 rapport Hugo).</b>				
	<b>a. Voorbereiden reglement commissie</b>				
	<i>Verschillende zaken moeten reglementair worden vastgelegd, zoals: rechtsvorm commissie, waar ophangen/ inbedding, vergadercycli, vergaderlocatie, benoemingstermijn, werving, vergaderstructuur, rol van de voorzitter, voorwaarden aanschuiven externe experts, etc.</i>	reglement en samenwerkingsovereenkomst HLA-partijen. ZN doet voorstel voor afstemming			
	<i>Input op papier zetten voor samenwerkingsovereenkomst</i>		FMS, NFU, V&VN ZN, FMS, NVZ, NFU, ZKN	30-jun 31-mei	
	<b>c. Procedure van werving</b>				
	<i>leden commissies werven in afstemming met voorzitter IGC afstemmen vertegenwoordiging zorgaanbieders commissie</i>	NB VWS plant overleggen voorzitters en partijen ter bespreking met voorzitter	ieder eigen achterban NVZ, NFU, ZKN	5-jul gereed	
	<b>2. Opstellen begroting inhouds-governancecommissie (maatregel 8 rapport Huuq) en financiering regelen</b>				
	<b>a. Concept begroting opstellen (op basis van plan inrichting commissie)</b>	na instellen commissie/ taak commissie		najaar 2021	
	<b>b. Principebesluit financiering commissie nemen op basis van begroting</b>	idem		najaar 2021	
	<b>c. Financiering aanloopfase regelen zodat commissie van start kan.</b>	startfase 2021/ 2022 financiering door ZN regelen	ZN/Huq/VWS in afstemming met voorzitter FMS	31-mei BO ZN juni 31-mei BO ZN juni	
<i>voorzet voor financiering secretaris IGC</i>					
<b>B. Dataregie</b>	<b>1. Opstellen plan voor de inrichting, bemensing data-governancecommissie (maatregel 13 in combi met maatregel 11 rapport Hugo).</b>				
	<b>a. Voorbereiden reglement commissie</b>				
	<i>Verschillende zaken moeten reglementair worden vastgelegd, zoals: rechtsvorm commissie, hoe aansluiting / inbedding SSC en DHD, vergadercycli, vergaderlocatie, benoemingstermijn, werving, vergaderstructuur, rol van de voorzitter, voorwaarden aanschuiven externe experts. etc.</i>	reglement en samenwerkingsovereenkomst HLA-partijen. ZN doet voorstel voor afstemmingsoverleg			
	<b>b. Functieprofielen leden en voorzitter opstellen</b>				
	<i>profiel secretaris/manager dhd</i>	afstemmen met voorzitter DGC	VWS, NVZ en DHD	gereed gereed	
	<b>c. Procedure van werving (selectie/ benoemingscommissie?)</b>				
	<i>leden commissies werven in afstemming met voorzitter DGC afstemmen vertegenwoordiging zorgaanbieders commissie</i>	NB VWS plant overleggen voorzitters met partijen msz	ieder eigen achterban NVZ, NFU, ZKN	5-jul gereed	
	<b>2. Oprichten SSC Datagovernance (maatregel 10, 12 rapport Hugo).</b>				
	<b>a. Functieprofiel kwartiermaker/ beoogd manager opstellen</b>				
	<i>profiel secretaris/manager dhd</i>	VWS stemt af met vz DGC	VWS, NVZ en DHD	gereed	
<b>b. Procedure van werving (DHD in afstemming met beoogd voorzitter)</b>					
<b>c. Plan voor inrichting en bemensing van het SSC Datagovernance door kwartiermaker (maatregel 16 rapport Huuq)</b>					
<i>In opdracht van de data-governancecommissie persoon benoemen die plan maakt</i>	na instellen commissie/ taak commissie		najaar 2021		
<b>d. Begroting opstellen voor SSC Datagovernance door kwartiermaker (maatregel 17 rapport Hugo)</b>					
<i>Opstellen begroting op basis van het plan voor inrichting en bemensing SSC Datagovernance.</i>	na start manager/ secretaris		najaar 2021		
<b>e. Regelen financiering (maatregel 17 rapport Hugo)</b>					

	<i>financiering startfase</i>	startfase 2021/ 2022 financiering door ZN regelen	ZN/Hugo/DHD en VWS in afstemming met vz	31-mei BO ZN juni
	<b>3. Begroting en financiering data-governancecommissie regelen</b>			
	<b>a. Begroting opstellen</b>	na instellen commissie/ taak commissie		najaar 2021
	<b>b. Principebesluit financiering commissie nemen op basis van begroting</b>	idem		najaar 2021
	<b>c. Financiering aanloopfase regelen zodat commissie van start kan.</b>	startfase 2021/ 2022 financiering door ZN regelen	ZN/Hugo en VWS	31-mei BO ZN juni
<b>C. Procesregie</b>	<b>1. Opstellen wetgeving voor rol ZIN (maatregelen 20 t/m 27 en 29 uit rapport Hugo) zie ook onderdeel G</b>			
	Planning is ZSM de internetconsultatie te starten	Samenhang met G internetconsultatie 1 juni gestart/ loopt tot halverwege juli	VWS besluitvorming VWS op basis van advies ZIN/ afhankelijk van nieuw kabinet	gereed  31-aug
	Maatregel 30 uit rapport Hugo: volgen project regie op registers.	in afwachting advies ZIN RoR		
<b>E. Oncologische registraties</b>	VWS /ZN regie over afstemming tussen DICA en IKNL uitwerken maatschappelijke businesscase	ICT werkgroep plus secretaris fase 3, na opleveren enge businesscase ICT-werkgroep	VWS, ZN, Hugo Keuzenkamp NVZ, NFU, ZN, VWS,	15-jul na zomer
<b>F. Contractering en financiering</b>	<b>1. Maak ZN budgetverantwoordelijk voor de kwaliteitsregistraties, ofwel de financiering van de kosten van de registratiehouder (de kwaliteitsregistratie) en van de dataverwerking (maatregel 39 rapport Hugo) NB samenhang met publieke financiering</b>	<u>Voorstel:</u> uitwerken door werkgroep samengesteld uit VWS, ZN, NVZ, NFU.		
	<b>a. Details financiersrol ZN verder uitwerken.</b>			
	<b>b. Gegarandeerde structurele financiering door ZN</b> <i>Huidige financiering DICA door ZN wordt gedekt uit de beheers- of niet verevenbare beheerskosten. Check of dit voldoende is gelet op toezegging dat structurele financiering is gegarandeerd voor kwaliteitsregistraties die het algemeen/publiek belang dienen. Zo nee, wat moet aanvullend worden overeengekomen (convenant)?</i>		VWS checkt intern	jun-21
	<b>2. Overhevelen bijdragen naar ZN (maatregel 40 rapport Hugo)</b>	<u>Voorstel:</u> uitwerken door werkgroep samengesteld uit VWS, ZN, NVZ en NFU nadat actie F1 is afgerond en er duidelijkheid is over E (oncologische registraties).		
<b>G. Wetgeving</b>	<b>Opstellen wetgeving (maatregel 42 uit rapport Hugo) zie ook onderdeel C</b>			
	<b>a.</b> VWS is bezig met de voorbereiding van wetgeving omtrent het mogelijk maken voor kwaliteitsregistraties om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken zonder dat daarbij toestemming van de patiënt wordt verlangd.	Samenhang met C internetconsultatie 1 juni gestart/ loopt tot halverwege juli	VWS	gereed
	<b>b.</b> Idem geldt voor de wettelijke grondslag rol ZIN	idem	VWS	gereed
	<b>c.</b> M.b.t. het gebruik van BSN zal een separaat wetsvoorstel worden voorbereid. De scope van dat wetsvoorstel is breder dan alleen kwaliteitsregistraties.	start juli 2021	VWS, projectleider dir Informatiebeleid	
<b>Acties overig</b>	<b>Maatregel 43 uit rapport Hugo: actie partijen</b> <b>Maatregel 44 uit rapport Hugo: is aan DHD/ SSC</b> <b>Maatregel 45 uit rapport Hugo: n.a.v. advies Berenschot over beheer infostandaarden is kwartiermaker gestart</b>		ZKN / FMS met DHD	
		tijdelijk beheer bij VWS. Kwartiermaker gestart		
<b>N.a.v. BO</b>	<b>Financiering kwaliteitsregistraties</b>			
<b>Overgangsregeling</b>	<b>Bestuurlijk overleg plannen na zomer 2021</b> Tijdelijke inhoudelijke criteria voor overgangperiode plus proces.	afhankelijk van nieuw kabinet beoordeling is aan bureauoverleg	VWS, NVZ, NFU, ZN allen	23-sep BO HLA-MSZ

Communicatieplan    Communicatie over instelling commissies en hoe te handelen

Voorstel: uitwerken door werkgroep

VWS en FMS

juni