

Bijlage – Mijlpalenplanning in hoofdlijnenbrief benoemde thema's

Effectieve uitvoering (per doelgroep)

Ouderen/ WOZO

- April 2022: Brief over Programma huisvesting aandachtsgroepen naar Tweede Kamer
- Juni 2022: Brief over wonen, zorg en ondersteuning ouderen

Mensen met beperking/ toekomstagenda Gehandicaptenzorg

- Q2 2022: Brief met extra hoofdstuk toekomstagenda Gehandicaptenzorg (vanuit MLZS)

Dak- en thuisloosheid/ maatschappelijke opvang

- Medio april 2022: Brief over inzet middelen/ financiën 2022 e.v..
- Medio april 2022: Plan van aanpak dakloze arbeidsmigranten naar Tweede Kamer
- Januari 2023: Presentatie structurele aanpak "aanpak Van Ooijen"

Mantelzorg

- Voor Prinsjesdag: VWS agenda naar de Tweede Kamer

Geweld in afhankelijkheidsrelaties + vrouwenopvang

- Q2/Q3 2022: interdepartementale brief over uitwerking coalitieakkoord schadelijke praktijken
- Q2 2022: brief over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Hulpmiddelen

- Q4 2022: resultaten effectmeting monitor + voortgangsbrief

Samenwerking

Wet aanpak meervoudige problematiek Sociaal Domein - WAMS

- Advies Raad van State wordt momenteel verwerkt
- Voornemen is het wetsvoorstel in de loop van 2022 voor te leggen aan de Tweede Kamer ter behandeling.

Werkend Wmo-stelsel

Beschermd wonen

- Eind maart 2022: Brief over doordecentralisatie beschermd wonen, toezicht en werkgenda beschermd thuis

Wmo-toezicht

- Juni 2022: brief gereed (toezegging van MLZS uit CD over zorgfraude).

Resultaatgericht beschikken

- Juli 2022: brief voor het zomerreces de Tweede Kamer informeren (toezegging van MLZS uit CD over zorgfraude).

Kwaliteit & sturing

Houdbaarheidsonderzoek Wmo

- Q2 2022: Deel A bevat op basis van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen een analyse van de Wmo 2015 met als doel een gezamenlijk beeld te krijgen van de opgaven in de Wmo 2015. Streefdatum van het analyse deel (deel A) is Q2 2022.
- Deel B bevat de mogelijke fundamentele keuzes voor de lange termijn en richt zich primair op keuzes voor een volgend kabinet. Hiervoor is nog geen concrete planning opgesteld.